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Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Охрана окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской области

Охрана окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской области
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Объем твердых коммунальных отходов

(далее - ТКО): - направленных на

утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом

31.12.2018 0,0258 0,0697 0,0975 0,1019 0,1390 0,1505Миллион

тонн

0,0111

2 Объем твердых коммунальных отходов

(далее - ТКО): - направленных на обработку,

нарастающим итогом

31.12.2018 0,0868 0,1154 0,1616 0,1689 0,2305 0,2496Миллион

тонн

0,0506

3 Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

4 Доля разработанных электронных моделей 31.12.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Процент 0,0000

5 Доля населения, охваченного услугой по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

31.12.2019 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000Процент 90,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обращению с ТКО, в том

числе:- по утилизации и

переработке ТКО, нарастающим

итогом

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на утилизацию

(вторичную переработку) по

состоянию на 31 декабря 2024 г.

 составит 0,1358 млн.т.

Миллион

тонн

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.110

7

0.012

0.040

1

0.085

2

0.097

1

0.135

8

2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обращению с ТКО, в том

числе:- по обработке

(сортировке), нарастающим

итогом

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на обработку по

состоянию на 31 декабря 2024 г.

составит 0,2072 млн.тонн

Миллион

тонн

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.165

3

0.030

8

0.047

8

0.122

7

0.142

7

0.207

2

3

Разработаны электронные

модели территориальных схем

обращения с отходами, в том

числе с твердыми

коммунальными отходами.

Разработана и утверждена

электронная модель обращения

с отходами, в том числе с ТКО.Штука

Утверждение

документа

-1 - - - -

4

Обеспечена деятельность по

оказанию коммунальной услуги

населению Брянской области по

обращению с твердыми

коммунальными отходами

Доля населения Брянской

области, охваченного услугой

по обращению с твердыми

коммунальными отходами, по

состоянию на 31 декабря 2020 г.

составит не менее 90%

Процент

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- 90 - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе:- по обработке (сортировке), нарастающим итогом

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

5 000,00 0,006 950,63 0,00 0,00 0,00 11 950,63

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

5 000,00 0,006 950,63 0,00 0,00 0,00 11 950,63

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

26 248,00 12 645,44270 482,05 238 659,31 11 601,66 31 655,00 591 291,46

2

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

8 600,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00

2.1.1. бюджет субъекта

8 600,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 8 600,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению Брянской области по обращению с твердыми коммунальными
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отходами

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0054 746,10 0,00 0,00 0,00 54 746,10

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0054 746,10 0,00 0,00 0,00 54 746,10

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

39 848,00 332 178,78 238 659,31 12 645,44

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

11 601,66 31 655,00 666 588,19

13 600,00 0,0061 696,73 0,00 0,00 0,00 75 296,73

  бюджет субъекта

8 600,00 0,0054 746,10 0,00 0,00 0,00 63 346,10

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

5 000,00 6 950,63 0,00 0,00 0,00 0,00 11 950,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 248,00 270 482,05 238 659,31 12 645,44 11 601,66 31 655,00 591 291,46
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

импорта оборудования для

обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

Процент1

Основной показатель: Доля

населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

Процент2

Основной показатель: Доля

разработанных электронных

моделей

Процент3

Основной показатель: Объем

твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на обработку,

нарастающим итогом

Миллион

тонн

4

Основной показатель: Объем

твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на утилизацию

(вторичную переработку),

нарастающим итогом

Миллион

тонн

5



7

6. Дополнительная информация

 Эффективность регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» зависит от степени и стабильности финансирования мероприятий по

строительству объектов  по сортировке и переработке ТКО;Сведения в паспорте уточняются и корректируются разработкой проектно-сметной

документации по мероприятиям и предусмотрением необходимых объемов ассигнований в соответствующих бюджетах;Сведения в разделах "Цели и

показатели регионального проекта" и "Финансовое обеспечение реализации регионального проекта" в 2020-2024 указаны как ориентировочные данные на

основе общих укрупненных оценок стоимости реализации мероприятий, которые уточняются разработкой проектно-сметной документации по

мероприятиям, предусмотрением необходимых объемов ассигнований в соответствующих бюджетах, результатами рассмотрения заявок на предоставление

субсидий из Федерального бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Разработаны электронные модели

территориальных схем обращения с отходами, в

том числе с твердыми коммунальными отходами."0

1

Разработана и утверждена электронная

модель обращения с отходами, в том

числе с ТКО.

Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

- 31.12.2019

Контрольная точка "Акт разработан"1.1

Прочий тип документа

Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

-

05.09.2019

Мероприятие "Подготовлены предложения по

внесению изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от

22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном

обсуждении, утверждении, корректировке

территориальных схем в области обращения с

отходами производства и потребления, в том

числе с твердыми коммунальными отходами, а

также о требованиях к составу и содержанию

таких схем»"

1.1.1

Прочий тип документа Проект

постановления Правительства

Российской Федерации

01.08.2019 Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

04.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.2

Прочий тип документа

Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

-

31.10.2019

Мероприятие "Документ утвержден (подписан)"1.2.1

Соглашение

01.01.2019 Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

31.10.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"1.3

Прочий тип документа

Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

-

31.10.2019

Мероприятие "Акт утверждён (подписан)"1.3.1

Акт

01.01.2019 Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

31.10.2019

Результат "Обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению Брянской

области по обращению с твердыми

коммунальными отходами"0

2

Доля населения Брянской области,

охваченного услугой по обращению с

твердыми коммунальными отходами,

по состоянию на 31 декабря 2020 г.

составит не менее 90%

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

- 31.12.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.1

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

31.12.2020

Мероприятие "Заключено соглашение с

Минприродой РФ о предоставлении иного

бюджетного трансферта, имеющего целевое

назначение из федерального бюджета бюджету

субъекта РФ"

2.1.1

Соглашение

01.01.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.2

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчетности в

соответствии с соглашением"

2.2.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.3

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.3.1

Прочий тип документа

01.05.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.4

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключено соглашение с

региональным оператором о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)"

2.4.1

Прочий тип документа

01.05.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

31.12.2020

Результат "Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в

том числе:- по утилизации и переработке ТКО,

нарастающим итогом"0

3

Объем твердых коммунальных отходов

(далее - ТКО):- направленных на

утилизацию (вторичную переработку)

по состояниюна 31декабря

2024г.составит0,1358 млн.т.

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключение договора о поставке

макулатуры с АО "Пролетарий", г.Сураж"

3.1.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

01.07.2020

Мероприятие "Внесение изменений в3.1.2

Прочий тип документа

01.01.2020 Калмыков Н. Н., Врио30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Региональную программу "Обращение с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, на территории

Брянской области  на 2019-2027 годы""

по руководству

департамента

Мероприятие "Внесение изменений в

Госпрограмму "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных

ресурсов Брянской области" учитывающих

мероприятия и объекты регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО"

реализуемые в 2020 году"

3.1.3

Прочий тип документа

01.01.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

30.11.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Отчётные данные по итогам

работы регионального оператора за I квартал

2020 года"

3.2.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

21.04.2020

Мероприятие "Отчётные данные по итогам

работы регионального оператора за II квартал

2020 года"

3.2.2

Прочий тип документа

01.01.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

21.07.2020

Мероприятие "Отчётные данные по работе

регионального оператора за III квартал 2020

года"

3.2.3

Прочий тип документа

01.01.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

21.10.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.3

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

01.03.2021

Мероприятие "Внесение изменений в

Региональную программу "Обращение с

3.3.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, на территории

Брянской области на 2019-2027 годы""

департамента

Мероприятие "Внесение изменений в

Госпрограмму "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных

ресурсов Брянской области" учитывающих

мероприятия и объекты регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО"

реализуемые в 2021 году"

3.3.2

Прочий тип документа

01.01.2021 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

01.03.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о работе

регионального оператора за IV квартал 2020

года"

3.4.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

21.01.2021

Мероприятие "Предоставлен отчёт о работе

регионального оператора за I квартал 2021 года"

3.4.2

Прочий тип документа

01.01.2021 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

21.04.2021

Мероприятие "Предоставлен отчёт о работе

регионального оператора за II квартал 2021 года

"

3.4.3

Прочий тип документа

01.01.2021 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

21.07.2021

Мероприятие "Предоставлен отчёт о работе

регионального оператора за III квартал 2021

года"

3.4.4

Прочий тип документа

01.01.2021 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

21.10.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.5

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внесение изменений в

Региональную программу "Обращение с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, на территории

Брянской области на 2019-2027 годы""

3.5.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

01.03.2022

Мероприятие "Внесение изменений в

Госпрограмму "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных

ресурсов Брянской области" учитывающих

мероприятия и объекты регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО"

реализуемые в 2020 году"

3.5.2

Прочий тип документа

01.01.2022 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

01.03.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет о работе

регионального оператора за IV квартал 2021

года"

3.6.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

21.01.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет о работе

регионального оператора за I квартал 2022 года"

3.6.2

Прочий тип документа

01.01.2022 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

21.04.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет о работе

регионального оператора за II квартал 2022

года"

3.6.3

Прочий тип документа

01.01.2022 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

21.07.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет о работе

регионального оператора за III квартал 2022

года"

3.6.4

Прочий тип документа

01.01.2022 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

21.10.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,3.7

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

по руководству

департамента

Мероприятие "Внесение изменений в

Региональную программу "Обращение с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, на территории

Брянской области на 2019-2027 годы""

3.7.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

01.03.2023

Мероприятие "Внесение изменений в

Госпрограмму "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных

ресурсов Брянской области" учитывающих

мероприятия и объекты регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО"

реализуемые в 2020 году"

3.7.2

Прочий тип документа

01.01.2023 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

01.03.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.8

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Предоставлен отчет о работе

регионального оператора за IV квартал 2022

года"

3.8.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

21.01.2023

Мероприятие "Предоставлен отчет о работе

регионального оператора за I квартал 2023 года"

3.8.2

Прочий тип документа

01.01.2023 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

21.04.2023

Мероприятие "Предоставлен отчет о работе

регионального оператора за II квартал 2023

года"

3.8.3

Прочий тип документа

01.01.2023 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

21.07.2023

Мероприятие "Предоставлен отчет о работе

регионального оператора за III квартал 2023

3.8.4

Прочий тип документа

01.01.2023 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

21.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

года" департамента

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.9

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Внесение изменений в

Региональную программу "Обращение с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, на территории

Брянской области на 2019-2027 годы""

3.9.1

Прочий тип документа

01.01.2024 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

01.03.2024

Мероприятие "Внесение изменений в

Госпрограмму "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных

ресурсов Брянской области" учитывающих

мероприятия и объекты регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО"

реализуемые в 2020 году"

3.9.2

Прочий тип документа

01.01.2024 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

01.03.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.10

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Предоставлен отчет о работе

регионального оператора за IV квартал 2023

года"

3.10.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

21.01.2024

Мероприятие "Предоставлен отчет о работе

регионального оператора за I квартал 2024 года"

3.10.

2

Прочий тип документа

01.01.2024 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

21.04.2024

Мероприятие "Предоставлен отчет о работе

регионального оператора за II квартал 2024

года"

3.10.

3

Прочий тип документа

01.01.2024 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

21.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлен отчет о работе

регионального оператора за III квартал 2024

года"

3.10.

4

Прочий тип документа

01.01.2024 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

21.10.2024

Результат "Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в

том числе:- по обработке (сортировке),

нарастающим итогом"0

4

Объем твердых коммунальных отходов

(далее - ТКО):- направленных на

обработку по состояниюна 31декабря

2024г. составит 0,2072 млн.тонн

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Прочий тип документа

Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

-

15.04.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.2

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2019

Мероприятие "Подписание соглашения на

выполнение работ"

4.2.1

Соглашение

01.01.2019 Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

Прочий тип документа

Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.4

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

01.07.2020

Мероприятие "Подписано трехстороннее

соглашение о размещении объекта на земельном

участке в Жуковском районе Брянской области,

предоставляемом в аренду без проведения

торгов"

4.4.1

Соглашение

01.12.2019 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

31.01.2020

Мероприятие "Подписано трехстороннее

соглашение о размещении объекта на земельном

участке в Суражском районе Брянской области,

предоставляемом в аренду без проведения

торгов"

4.4.2

Соглашение

01.12.2019 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

31.01.2020

Мероприятие "Подписано трехстороннее

соглашение о размещении объекта на земельном

участке в Трубчевском районе Брянской

области, предоставляемом в аренду без

проведения торгов"

4.4.3

Соглашение

01.12.2019 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

31.01.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.5

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчёта по4.5.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Калмыков Н. Н., Врио20.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации мероприятия "Межевание,

обустройство и ремонт контейнерных площадок"

за I квартал 2020 года"

по руководству

департамента

Мероприятие "Предоставление отчёта по

реализации мероприятия "Межевание,

обустройство и ремонт контейнерных площадок"

за II квартал 2020 года"

4.5.2

Прочий тип документа

01.01.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

20.07.2020

Мероприятие "Предоставление отчёта по

реализации мероприятия "Межевание,

обустройство и ремонт контейнерных площадок"

за III квартал 2020 года"

4.5.3

Прочий тип документа

01.01.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

20.10.2020

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

4.6

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключено соглашение о

реализации регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО

(Брянская область)" на территории Брянской

области"

4.6.1

Соглашение

01.01.2019 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

31.01.2020

Мероприятие "Направлена заявка на

субсидирование из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации в

целях софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской Федерации

(строительство и ввод в эксплуатацию

4.6.2

Прочий тип документа

01.01.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мусоросортировочные станции)"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.7

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Акт ввода в эксплуатацию

мусоросортировочной станции в Жуковском

районе"

4.7.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

31.12.2020

Мероприятие "Акт ввода в эксплуатацию

мусоросортировочной станции в Суражском

районе"

4.7.2

Прочий тип документа

01.01.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

31.12.2020

Мероприятие "Акт ввода в эксплуатацию

мусоросортировочной станции в Трубчевском

районе"

4.7.3

Прочий тип документа

01.01.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.8

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставлен отчёт о

выполнении мероприятия "Приобретение

контейнеров для раздельного сбора ТКО" за I

квартал 2020 года"

4.8.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

20.04.2020

Мероприятие "Предоставлен отчёт о

выполнении мероприятия "Приобретение

контейнеров для раздельного сбора ТКО" за II

квартал 2020 года"

4.8.2

Прочий тип документа

01.01.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

20.07.2020

Мероприятие "Предоставлен отчёт о

выполнении мероприятия "Приобретение

контейнеров для раздельного сбора ТКО" за III

4.8.3

Прочий тип документа

01.01.2020 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

20.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

квартал 2020 года"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.9

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

15.04.2021

Мероприятие "Сбор и анализ заявок на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов Российской

Федерации "

4.9.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Мотылев С. В.,

Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской

области

15.04.2019

Мероприятие "Подписаны трехсторонние

соглашения о размещении мусоросортировочных

станций."

4.9.2

Прочий тип документа

01.01.2021 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

15.04.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.10

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2021

Мероприятие "Введены в промышленную

эксплуатацию мусоросортировочные станции

"

4.10.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.11

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2022

Мероприятие " Подписаны трехсторонние

соглашения о размещении мусоросортировочных

станций."

4.11.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.12

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

департамента

Мероприятие "Введены в промышленную

эксплуатацию мусоросортировочные станции"

4.12.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.13

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2023

Мероприятие " Подписаны трехсторонние

соглашения о размещении мусоросортировочных

станций."

4.13.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.14

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2023

Мероприятие "Введены в промышленную

эксплуатацию мусоросортировочные станции"

4.14.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.15

Постановление Постановление

Правительства Брянской области о

внесении изменений в Госпрограмму

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Подписаны трехсторонние

соглашения о размещении мусоросортировочных

станций."

4.15.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.16

Прочий тип документа

Калмыков Н. Н., Врио

по руководству

департамента

-

31.12.2024

Мероприятие "Введены в промышленную4.16.

Прочий тип документа

31.12.2021 Калмыков Н. Н., Врио15.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

эксплуатацию мусоросортировочные станции"1 по руководству

департамента



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Калмыков Н. Н. Врио по руководству

департамента

Мокренко Ю. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Чепиков А. А. Заместитель директора

департамента

Калмыков Н. Н. 15

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мотылев С. В. Директор департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

Мокренко Ю. В. 5

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе:- по утилизации и переработке ТКО, нарастающим итогом

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калмыков Н. Н. Врио по руководству

департамента

Мокренко Ю. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Муймаров К. В. Заместитель начальника

управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Калмыков Н. Н. 15

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе:- по обработке (сортировке), нарастающим итогом

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калмыков Н. Н. Врио по руководству

департамента

Мокренко Ю. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Муймаров К. В. Заместитель начальника

управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Калмыков Н. Н. 15

Обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению Брянской области по обращению с твердыми коммунальными отходами

Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Врио по руководству

департамента
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8 Калмыков Н. Н. Мокренко Ю. В. 10


