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регионального проекта

Чистая вода (Брянская область)

1. Основные положения

Чистая водаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода  (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 25.12.2024

Куратор регионального проекта Жигунов А.М. Заместитель Губернатора Брянской области

Андрианов О.В.Руководитель регионального проекта

Директор департамента топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

Сухачев И.В.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Повышение качества питьевой воды для населения (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля населения Брянской области,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

31.12.2017 82,5000 82,7000 83,3000 84,4000 86,1000 89,4000Процент 82,5000

2 Доля городского населения Брянской

области, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

31.12.2017 97,8000 98,0000 98,4000 98,8000 99,2000 99,6000Процент 97,8000

3 Построены и реконструированы крупные

объекты питьевого водоснабжения,

предусмотренные региональными

программами, нарастающим итогом

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем

водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса 0

1

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренные региональной

программой повышения

качества водоснабжения,

достигнуто повышение доли

населения Брянской области (в

том числе городского),

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения.

 Количество реализованных

мероприятий по строительству,

реконструкции объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных региональной

программой повышения

качества водоснабжения

Штука

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

1519 19 47 91 169

2

Утверждена региональная

программа повышения качества

водоснабжения Брянской

области на период с 2019 по

2024 год (далее - региональная

программа)

Нормативный

акт Правительства Брянской

области об утверждении

региональных программ

повышения качества

водоснабжения

Штука

Утверждение

документа

-1 - - - -

3

Обеспечено качественной

питьевой водой 99,6%

городского населения

Российской Федерации.

Отчет Роспотребнадзора о

повышении доли городского

населения РФ, обеспеченного

качественной питьевой водой из

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - - - 1
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систем централизованного

водоснабжения

4

Проведена оценка состояния

объектов централизованных

систем водоснабжения на

предмет соответствия

установленным показателям

качества и безопасности

питьевого водоснабжения.

Сводный отчет Правительства

Брянской области о результатах

оценки состояния

централизованных систем

водоснабжения в

разрезе муниципальных

образований, участвующих

в региональном проекте

и включающий в том числе

информацию о количестве

объектов, их основных

характеристиках, состоянии,

проблемных вопросах.

Соответствующие отчеты

муниципальных образований

Брянской области, участвующих

в региональном проекте.

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-1 - - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные

региональной программой повышения качества водоснабжения, достигнуто повышение доли населения Брянской области (в том числе

городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

59 792,41 515 995,828 437,55 362 960,41 523 765,53 336 594,63 1 807 546,36

1.1.1. бюджет субъекта

59 194,49 510 835,868 228,14 359 330,81 518 527,88 333 228,69 1 789 345,86

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

59 194,49 510 835,868 228,14 359 330,81 518 527,88 333 228,69 1 789 345,86

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

59 792,41 515 995,828 437,55 362 960,41 523 765,53 336 594,63 1 807 546,36

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 7 379,650,00 5 309,47 7 490,78 4 813,94 24 993,83

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

59 792,41 8 437,55 368 269,88 523 375,47

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

531 256,31 341 408,57 1 832 540,18

59 792,41 515 995,828 437,55 362 960,41 523 765,53 336 594,63 1 807 546,36

  бюджет субъекта

59 194,49 510 835,868 228,14 359 330,81 518 527,88 333 228,69 1 789 345,86

  свод бюджетов Муниципальных образований

59 792,41 8 437,55 362 960,41 515 995,82 523 765,53 336 594,63 1 807 546,36
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  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 309,47 7 379,65 7 490,78 4 813,94 24 993,83
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Построены и

реконструированы крупные

объекты питьевого

водоснабжения,

предусмотренные

региональными программами,

нарастающим итогом

Единица1

Основной показатель: Доля

городского населения

Брянской области,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

Процент2

Основной показатель: Доля

населения Брянской области,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

Процент3
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6. Дополнительная информация

Показатель 3 "Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим

итогом" раздела 3 "Цели и показатели" будет определен после доведения Минстроем РФ Методических рекомендаций по реализации федерального

проекта "Чистая вода"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода  (Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Проведена оценка состояния объектов

централизованных систем водоснабжения на

предмет соответствия установленным показателям

качества и безопасности питьевого

водоснабжения."0

1

Сводный отчет Правительства

Брянской области о результатах оценки

состояния централизованных систем

водоснабжения в

разреземуниципальных образований,

участвующих врегиональном проекте

ивключающий в том числе

информацию о количестве объектов, их

основных характеристиках, состоянии,

проблемных вопросах.

Соответствующие отчеты

муниципальных образований Брянской

области, участвующих в региональном

проекте.

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

- 01.08.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.1

Исходящее письмо

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "До администраций

муниципальных образований Брянской области

доведены Методические рекомендации по

инвентаризации"

1.1.1

Исходящее письмо

01.01.2019 Сухачев И. В.,

Заместитель директора

департамента

01.02.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

Отчет

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.08.2019

Мероприятие "Муниципальными образованиями

Брянской области проведена инвентаризация

объектов водоснабжения в соответствии с

методическими рекомендациями по

инвентаризации и представлены отчеты в Фонд

ЖКХ "

1.2.1

Входящее письмо Отчеты субъектов

РФ о проведении инвентаризации

объектов водоснабжения

01.02.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Подготовлен и представлен

в Фонд содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства сводный

отчет об инвентаризации объектов

водоснабжения в Брянской области"

1.3

Отчет Сводный отчет об

инвентаризации объектов

водоснабжения в Брянской области

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.08.2019

Мероприятие "Подготовлен сводный отчет об

инвентаризации объектов водоснабжения в

Брянской области"

1.3.1

 сводный отчет об инвентаризации

объектов водоснабжения

01.05.2019 Сухачев И. В.,

Заместитель директора

департамента

01.06.2019

Мероприятие "Сводный отчет об

инвентаризации объектов водоснабжения

Брянской области представлен в Фонд

содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

1.3.2

Отчет

01.05.2019 Сухачев И. В.,

Заместитель директора

департамента

01.06.2019

Мероприятие "Утвержден сводный отчет об

инвентаризации объектов водоснабжения в

субъектах Российской Федерации"

1.3.3

Приказ Приказ Минстроя России об

утверждении сводного отчета об

инвентаризации объектов

водоснабжения в субъектах Российской

Федерации

01.06.2019 Сухачев И. В.,

Заместитель директора

департамента

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Утверждена региональная программа

повышения качества водоснабжения Брянской

области на период с 2019 по 2024 год (далее -

региональная программа)"0

2

Нормативный актПравительства

Брянской областиоб утверждении

региональных программ повышения

качества водоснабжения

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

- 01.10.2019

Контрольная точка "Документ разработан"2.1

Прочий тип документа Проект

региональной программы

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.08.2019

Мероприятие "Разработан проект региональной

программы с 2019 по 2024 год"

2.1.1

Прочий тип документа Проекты

региональных программ

01.05.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.2

Исходящее письмо

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.08.2019

Мероприятие "Проведены общественные

слушания по проекту региональной программы

на период с 2019 по 2024 год"

2.2.1

Прочий тип документа Рассмотрение

утвержденных региональных программ

01.01.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.10.2019

Мероприятие "Региональная программа

направлена на рассмотрение в Минстрой России

и ГК Фонд "

2.2.2

Входящее письмо Письма о

направлении, утвержденные НПА

субъектов РФ

01.08.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

15.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.3

Постановление

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.08.2019

Мероприятие "Утверждена региональная

программа Брянской области"

2.3.1

Входящее письмо Проект Порядка

контроля за реализацией региональных

программ

01.04.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.08.2019

Результат "Обеспечено качественной питьевой

водой 99,6% городского населения Российской

Федерации."0

3

Отчет Роспотребнадзора о повышении

доли городского населения РФ,

обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного

водоснабжения

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Роспотребнадзор

направлен отчет Управления Роспотребнадзора

по Брянской области о повышении доли

населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой за

2020 год

"

3.1

Отчет

Трапезникова Л. Н.,

Руководитель

Управления

Роспотребнадзора по

Брянской области

-

01.04.2021

Мероприятие "В Роспотребнадзор направлен

отчет Управления Роспотребнадзора по

Брянской области о повышении доли населения

Брянской области, обеспеченного качественной

питьевой водой"

3.1.1

Отчет

01.01.2021 Трапезникова Л. Н.,

Руководитель

Управления

Роспотребнадзора по

Брянской области

01.04.2021

Контрольная точка "В Роспотребнадзор

направлен отчет Управления Роспотребнадзора

по Брянской области о повышении доли

населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой за

2021 год

"

3.2

Отчет

Трапезникова Л. Н.,

Руководитель

Управления

Роспотребнадзора по

Брянской области

-

01.04.2022

Мероприятие "В Роспотребнадзор направлен

отчет Управления Роспотребнадзора по

Брянской области о повышении доли населения

Брянской области, обеспеченного качественной

питьевой водой"

3.2.1

Отчет

01.01.2022 Трапезникова Л. Н.,

Руководитель

Управления

Роспотребнадзора по

Брянской области

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Правительство

Российской Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении доли населения

Российской Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой "

3.3

Отчет

Трапезникова Л. Н.,

Руководитель

Управления

Роспотребнадзора по

Брянской области

-

01.04.2020

Мероприятие "В Роспотребнадзор направлен

отчет о повышении доли городского населения

РФ, обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения, до

95,5%"

3.3.1

Отчет Отчет Роспотребнадзора о

повышении доли населения

Российской Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

01.01.2019 Трапезникова Л. Н.,

Руководитель

Управления

Роспотребнадзора по

Брянской области

01.04.2020

Контрольная точка "В Роспотребнадзор

направлен отчет Управления Роспотребнадзора

по Брянской области о повышении доли

населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой за

2023 год

"

3.4

Отчет

Трапезникова Л. Н.,

Руководитель

Управления

Роспотребнадзора по

Брянской области

-

01.04.2024

Мероприятие "В Роспотребнадзор направлен

отчет Управления Роспотребнадзора по

Брянской области о повышении доли населения

Брянской области, обеспеченного качественной

питьевой водой"

3.4.1

Отчет

01.01.2024 Трапезникова Л. Н.,

Руководитель

Управления

Роспотребнадзора по

Брянской области

01.04.2024

Контрольная точка "В Правительство

Российской Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении доли населения

Российской Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

"

3.5

Отчет

Трапезникова Л. Н.,

Руководитель

Управления

Роспотребнадзора по

Брянской области

-

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В Роспотребнадзора направлен

отчет Управления Роспотребнадзора по

Брянской области о повышении доли населения

Брянской области, обеспеченного качественной

питьевой водой"

3.5.1

Отчет

01.01.2023 Трапезникова Л. Н.,

Руководитель

Управления

Роспотребнадзора по

Брянской области

01.04.2023

Контрольная точка "В Правительство

Российской Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении доли населения

Российской Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

"

3.6

Отчет

Трапезникова Л. Н.,

Руководитель

Управления

Роспотребнадзора по

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "В Роспотребнадзор направлен

отчет Управления Роспотребнадзора по

Брянской области о повышении доли населения

Российской Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой"

3.6.1

Отчет

01.12.2024 Трапезникова Л. Н.,

Руководитель

Управления

Роспотребнадзора по

Брянской области

31.12.2024

Результат "Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения,

предусмотренные региональной программой

повышения качества водоснабжения, достигнуто

повышение доли населения Брянской области (в

том числе городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения. "0

4

 Количество реализованных

мероприятий по строительству,

реконструкцииобъектов питьевого

водоснабжения, предусмотренных

региональной программой повышения

качества водоснабжения

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.1

Распоряжение

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Введены в эксплуатацию объекты

питьевого водоснабжения, предусмотренные

региональной программой повышения качества

водоснабжения на 2019 год"

4.1.1

Распоряжение

01.12.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

20.12.2019

Мероприятие "Введены в эксплуатацию объекты

питьевого водоснабжения, предусмотренные

региональной программой повышения качества

водоснабжения на 2020 год"

4.1.2

Распоряжение

01.12.2020 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Введены в эксплуатацию объекты

питьевого водоснабжения, предусмотренные

региональной программой повышения качества

водоснабжения на 2021 год"

4.1.3

Распоряжение

01.12.2021 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

20.12.2021

Мероприятие "Введены в эксплуатацию объекты

питьевого водоснабжения, предусмотренные

региональной программой повышения качества

водоснабжения на 2022 год"

4.1.4

Распоряжение

01.12.2022 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

20.12.2022

Мероприятие "Введены в эксплуатацию объекты

питьевого водоснабжения, предусмотренные

региональной программой повышения качества

водоснабжения на 2023 год"

4.1.5

Распоряжение

01.12.2023 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Введены в эксплуатацию объекты

питьевого водоснабжения, предусмотренные

региональной программой повышения качества

водоснабжения на 2024 год"

4.1.6

Распоряжение

01.12.2024 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

20.12.2024

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.2

Соглашение

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Заключены соглашения между

департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области и

муниципальными образованиями на реализацию

программы на 2019 год"

4.2.1

Соглашение

16.02.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключены соглашения между

департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области и

муниципальными образованиями на реализацию

программы на 2020 год"

4.2.2

Соглашение

16.02.2020 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.11.2020

Мероприятие "Заключены соглашения между

департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области и

муниципальными образованиями на реализацию

программы на 2021 год"

4.2.3

Соглашение

16.02.2021 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.11.2021

Мероприятие "Заключены соглашения между

департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области и

муниципальными образованиями на реализацию

программы на 2022 год"

4.2.4

Соглашение

16.02.2022 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.11.2022



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключены соглашения между

департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области и

муниципальными образованиями на реализацию

программы на 2023 год"

4.2.5

Соглашение

16.02.2023 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.11.2023

Мероприятие "Заключены соглашения между

департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области и

муниципальными образованиями на реализацию

программы на 2024 год"

4.2.6

Соглашение

16.02.2024 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.11.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.3

Соглашение

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение о

финансовой поддержке между Правительством

Брянской области и Министерством

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации на 2019 год"

4.3.1

Соглашение

01.02.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

15.02.2019

Мероприятие "Заключено соглашение о

финансовой поддержке между Правительством

Брянской области и Министерством

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации на 2020 год"

4.3.2

Соглашение

01.02.2020 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

15.02.2020

Мероприятие "Заключено соглашение о

финансовой поддержке между Правительством

Брянской области и Министерством

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации на 2021 год"

4.3.3

 

01.02.2021 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение о

финансовой поддержке между Правительством

Брянской области и Министерством

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации на 2022 год"

4.3.4

Соглашение

01.02.2022 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

15.02.2022

Мероприятие "Заключено соглашение о

финансовой поддержке между Правительством

Брянской области и Министерством

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации на 2023 год"

4.3.5

Соглашение

01.02.2023 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

15.02.2023

Мероприятие "Заключено соглашение о

финансовой поддержке между Правительством

Брянской области и Министерством

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации на 2024 год"

4.3.6

Соглашение

01.02.2024 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.4

Отчет

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "Направлен отчет о вводе в

эксплуатацию построенных и реконструируемых

(модернизированных) объектов питьевого

водоснабжения за 2019 год"

4.4.1

Отчет

20.12.2019 Сухачев И. В.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2019

Мероприятие "Направлен отчет о вводе в

эксплуатацию построенных и реконструируемых

(модернизированных) объектов питьевого

водоснабжения за 2020 год"

4.4.2

Отчет

20.12.2020 Сухачев И. В.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2020

Мероприятие "Направлен отчет о вводе в

эксплуатацию построенных и реконструируемых

(модернизированных) объектов питьевого

водоснабжения за 2021 год"

4.4.3

Отчет

20.12.2021 Сухачев И. В.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2021

Мероприятие "Направлен отчет о вводе в

эксплуатацию построенных и реконструируемых

(модернизированных) объектов питьевого

водоснабжения за 2022 год"

4.4.4

Отчет

20.12.2022 Сухачев И. В.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2022

Мероприятие "Направлен отчет о вводе в

эксплуатацию построенных и реконструируемых

(модернизированных) объектов питьевого

водоснабжения за 2023 год"

4.4.5

Отчет

20.12.2023 Сухачев И. В.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Направлен отчет о вводе в

эксплуатацию построенных и реконструируемых

(модернизированных) объектов питьевого

водоснабжения за 2024 год"

4.4.6

Отчет

20.12.2024 Сухачев И. В.,

Заместитель директора

департамента

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистая вода  (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Жигунов А. М. 10

2 Администратор регионального

проекта

Сухачев И. В. Заместитель директора

департамента

Андрианов О. В. 15

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и

безопасности питьевого водоснабжения.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Жигунов А. М. 10

4 Участник регионального

проекта

Трапезникова Л. Н. Руководитель Управления

Роспотребнадзора по Брянской

области

5

Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения Брянской области на период с 2019 по 2024 год (далее - региональная

программа)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Жигунов А. М. 10

6 Участник регионального

проекта

Трапезникова Л. Н. Руководитель Управления

Роспотребнадзора по Брянской

области

5



3

Обеспечено качественной питьевой водой 99,6% городского населения Российской Федерации.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Жигунов А. М. 10

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной

программой повышения качества водоснабжения, достигнуто повышение доли населения Брянской области (в том числе городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Жигунов А. М. 10

9 Участник регионального

проекта

Трапезникова Л. Н. Руководитель Управления

Роспотребнадзора по Брянской

области

5


