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Захаренко Е.Н.Руководитель регионального проекта Директор

Башлаков А.Ф.Администратор регионального проекта

начальник КУ «Управление автомобильных дорог Брянской

области»

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Обеспечение реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области

Подпрограмма "Автомобильные дороги"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их

общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли

автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по

сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на

дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог,

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля автомобильных дорог регионального

значения, соответствующих нормативным

требованиям

31.12.2017 53,4000 53,6000 54,0000 54,3300 54,5900 55,0000Процент 47,1000

2 Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

31.12.2017 57,4200 62,9400 68,4500 73,9700 79,4800 85,0000Процент 47,0000

3 Доля автомобильных дорог федерального и

регионального значения, работающих в

режиме перегрузки

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

4 Количество мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной сети

31.12.2017 90,0000 80,0000 70,0000 60,0000 53,0000 50,0000Процент 100,0000

5 Снижение количества мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

(аварийно-опасных участков) на дорожной

сети Брянской городской агломерации

31.12.2017 90,0000 79,0000 69,0000 62,0000 55,0000 48,0000Процент 100,0000

6 Доля протяженности дорожной сети

Брянской городской агломерации,

31.12.2017 0,3000 0,3000 0,1000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,4000
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обслуживающих движение в режиме

перегрузки

7 Модернизация дорожной инфраструктуры,

направленная на устранение аварийного и

предаварийного состояния искусственных

сооружений, входящих в состав Брянской

городской агломерации

31.12.2017 0,8814 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Километр 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в

отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских

агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения,

работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 0

1

Выполнены дорожные работы

на сети автомобильных дорог

общего пользования

регионального и

межмуниципального значения,

дорожной сети Брянской

городской агломерации в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры, направленная

на устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных сооружений,

входящих в состав Брянской

городской агломерации,

модернизация дорожной

инфраструктуры в городской

агломерации, осуществляемая в

Протяженность автомобильных

дорог общего пользования

регионального и

межмуниципального значения,

дорожной сети Брянской

городской агломерации, на

которых выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий. Протяженность

автомобильных дорог, на

которых выполнена

модернизация дорожной

инфраструктуры, направленная

на устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных сооружений,

входящих в состав Брянской

городской агломерации

Условная

штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1
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том числе во исполнение

указаний, поручений или актов

Президента Российской

Федерации и (или)

Правительства Российской

Федерации

2

Заключено соглашение о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов,

предусматривающих принятие

субъектом обязательств по

достижению показателей и

решению задач национального

проекта

Заключено соглашение с

Росавтодором о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов бюджету Брянской

области  для обеспечения

возможности достижения

установленных показателей и

решения задач национального

проекта

Документ

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-1 - - - -

3

Определены участки дорожной

сети регионального или

межмуниципального, местного

значения, которые должны быть

приведены в нормативное

состояние, дорожной сети

городских агломераций

(формирование перечней

автомобильных дорог (участков

автомобильных дорог),

объектов улично-дорожной

сети)

В целях формирования

программы дорожной

деятельности (регионального

проекта) определены перечни

участков дорожной сети

регионального или

межмуниципального, местного

значения, которые должны быть

приведены в нормативное

состояние, дорожной сети

городских агломераций. На

основании указанных перечней

подготовлен проект программы

дорожной деятельности

(региональный проект)

Документ

Утверждение

документа

-- - - - -

4

Сформирована программа

дорожной деятельности

(региональный проект) в рамках

федерального проекта

Программа дорожной

деятельности (региональный

проект), детализированные на

период 2019 - 2021 годов и

Документ

Утверждение

документа

-1 - - - -
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"Дорожная сеть" органами

исполнительной власти

Брянской области и органами

местного самоуправления

(детализированные на период

2019 - 2021 годов, укрупненные

на период 2022 - 2024 годов)

укрупненные на период 2022 -

2024 годов, согласованы на

уровне субъекта Российской

Федерации, с ФАУ "Росдорнии"

и представлены на утверждение

в Росавтодор

5

Разработана и представлена в

Росавтодор согласованная

программа дорожной

деятельности (региональный

проект), актуализированные, в

том числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период

Программа дорожной

деятельности (региональный

проект) актуализированы, в том

числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период, представлены

на согласование в Росавтодор

Документ

Утверждение

документа

11 1 1 1 -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети

Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и

предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной

инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской

Федерации и (или) Правительства Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 618 330,49 1 899 168,612 031 202,36 2 285 352,82 1 064 418,20 3 958 200,00 12 856 672,47

1.1.1. бюджет субъекта

1 542 770,37 1 830 829,331 949 536,73 2 198 731,22 1 035 514,04 3 929 295,84 12 486 677,53

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

1 435 642,26 1 298 446,341 551 646,90 1 645 810,39 549 179,01 549 179,01 7 029 903,90

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

1 511 202,38 1 366 785,621 633 312,52 1 732 431,99 578 083,17 578 083,17 7 399 898,85

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 618 330,49 2 031 202,36 2 285 352,82 1 899 168,61

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 064 418,20 3 958 200,00 12 856 672,47

1 618 330,49 1 899 168,612 031 202,36 2 285 352,82 1 064 418,20 3 958 200,00 12 856 672,47

  бюджет субъекта

1 542 770,37 1 830 829,331 949 536,73 2 198 731,22 1 035 514,04 3 929 295,84 12 486 677,53
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  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

1 511 202,38 1 633 312,52 1 732 431,99 1 366 785,62 578 083,17 578 083,17 7 399 898,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Доля протяженности

дорожной сети Брянской

городской агломерации,

обслуживающих движение в

режиме перегрузки

Процент1

Дополнительный показатель:

Модернизация дорожной

инфраструктуры,

направленная на устранение

аварийного и предаварийного

состояния искусственных

сооружений, входящих в

состав Брянской городской

агломерации

Километр2

Дополнительный показатель:

Снижение количества мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

(аварийно-опасных участков)

на дорожной сети Брянской

городской агломерации

Процент3

Основной показатель: Доля

автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих

нормативным требованиям

Процент Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ДОРОЖНОЕ

АГЕНТСТВО

01.04.2019 1020

Об утверждении

статистической методологии

формирования официальной

статистической информации

о показателях национального

проекта

4
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"Безопасные и качественные

автомобильные дороги"

Основной показатель: Доля

автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в

режиме перегрузки

Процент Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ДОРОЖНОЕ

АГЕНТСТВО

01.04.2019 1020

Об утверждении

статистической методологии

формирования официальной

статистической информации

о показателях национального

проекта "Безопасные и

качественные автомобильные

дороги"

5

Основной показатель: Доля

дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

Процент Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ДОРОЖНОЕ

АГЕНТСТВО

01.04.2019 1020

Об утверждении

статистической методологии

формирования официальной

статистической информации

о показателях национального

проекта "Безопасные и

качественные автомобильные

дороги"

6

Основной показатель:

Количество мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

(аварийно-опасных участков)

на дорожной сети

Процент Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ДОРОЖНОЕ

АГЕНТСТВО

01.04.2019 1020

Об утверждении

статистической методологии

формирования официальной

статистической информации

о показателях национального

проекта "Безопасные и

качественные автомобильные

дороги"

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Выполнены дорожные работы на сети

автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального значения,

дорожной сети Брянской городской агломерации в

целях приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий, выполнена модернизация

дорожной инфраструктуры, направленная на

устранение аварийного и предаварийного

состояния искусственных сооружений, входящих в

состав Брянской городской агломерации,

модернизация дорожной инфраструктуры в

городской агломерации, осуществляемая в том

числе во исполнение указаний, поручений или

актов Президента Российской Федерации и (или)

Правительства Российской Федерации"0

1

Протяженность автомобильных дорог

общего пользования регионального и

межмуниципального значения,

дорожной сети Брянской городской

агломерации, на которых выполнены

дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий. Протяженность

автомобильных дорог, на которых

выполнена модернизация дорожной

инфраструктуры, направленная на

устранение аварийного и

предаварийного состояния

искусственных сооружений, входящих

в состав Брянской городской

агломерации

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

- 01.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.1

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

1.1.1

Постановление

01.01.2021 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.2

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.02.2019

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы (проектно-сметная

(проектная) документация), необходимые для

оказания услуги (выполнения работы),

постановлением Правительства Брянской

области"

1.2.1

Постановление

01.12.2018 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.02.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.3

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.02.2022

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы (проектно-сметная

(проектная) документация), необходимые для

оказания услуги (выполнения работы),

постановлением Правительства Брянской

области"

1.3.1

Постановление

01.01.2022 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.02.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

1.4

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

-

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)" «Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы (проектно-сметная

(проектная) документация), необходимые для

оказания услуги (выполнения работы),

постановлением Правительства Брянской

области"

1.4.1

Постановление

01.01.2024 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.02.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.5

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.02.2023

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы (проектно-сметная

(проектная) документация), необходимые для

оказания услуги (выполнения работы),

постановлением Правительства Брянской

области"

1.5.1

Постановление

01.01.2023 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.02.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.6

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.02.2020

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы (проектно-сметная

(проектная) документация), необходимые для

оказания услуги (выполнения работы),

1.6.1

Постановление

01.01.2020 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

постановлением Правительства Брянской

области"

Брянской области»

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.7

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2019

Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.8

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2021

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.8.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.9

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

31.05.2019

Мероприятие "Для оказания услуги (выполнения1.9.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Башлаков А. Ф.,31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работы) подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2021

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.

1

Акт

01.12.2021 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.11.2022

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены), в том числе осуществлена приемка

выполнения соответствующих работ"

1.11.

1

Акт

01.01.2022 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.11.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены), в том числе осуществлена приемка

выполнения соответствующих работ"

1.12.

1

Акт

01.01.2024 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.11.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.11.2023

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены), в том числе осуществлена приемка

выполнения соответствующих работ"

1.13.

1

Акт

01.01.2023 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.11.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.11.2020

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены), в том числе осуществлена приемка

выполнения соответствующих работ"

1.14.

1

Акт

01.01.2020 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.11.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.15

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Брянской области»

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

1.15.

1

Постановление

01.01.2020 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.16

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2022

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

1.16.

1

Постановление

01.01.2022 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.17

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2023

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

1.17.

1

Постановление

01.01.2023 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.18

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

1.18.

1

Постановление

01.01.2024 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.19

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2021

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.19.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.20

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.11.2019

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены), в том числе осуществлена приемка

выполнения соответствующих работ"

1.20.

1

Акт

01.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.11.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.21

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2019

Мероприятие "Закупка включена в план

закупок"

1.21.

1

Постановление

01.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.22

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2020

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.22.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.23

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2022

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.23.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Брянской области»

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.24

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2023

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.24.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.25

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2024

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.25.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2024

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.26

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2021

Мероприятие "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам МО

Брянской области"

1.26.

1

Постановление

01.01.2021 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.11.2021



21

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.27

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2020

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.27.

1

Акт

01.01.2020 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.28

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2022

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.28.

1

Акт

01.01.2022 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.29

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2023

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.29.

1

Акт

01.01.2023 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Брянской области»

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.30

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2024

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.30.

1

Акт

01.01.2024 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.31

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2019

Мероприятие "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.31.

1

Прочий тип документа

01.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.32

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2021

Мероприятие "С МО Брянской области

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам МО Брянской области

1.32.

1

Постановление

01.01.2021 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

межбюджетных трансфертов*"

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.33

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2020

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.33.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.34

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2022

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.34.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.35

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2023

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

1.35.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.36

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2024

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.36.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.37

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2019

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.37.

1

Акт

01.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.38

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "С МО Брянской области

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам МО Брянской области

межбюджетных трансфертов*"

1.38.

1

Соглашение

01.01.2021 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.39

Отчет

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.39.

1

Отчет

01.01.2021 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.40

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2019

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.40.

1

Прочий тип документа

01.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2019

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.41

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2020

Мероприятие "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам МО

Брянской области"

1.41.

1

Постановление

01.01.2020 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2020

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

1.42

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

межбюджетных трансфертов"

Мероприятие "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам МО

Брянской области"

1.42.

1

Постановление

01.01.2024 Захаренко Е. Н.,

Директор

11.11.2024

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.43

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2022

Мероприятие "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам МО

Брянской области"

1.43.

1

Постановление

01.01.2022 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.11.2022

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.44

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2023

Мероприятие "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам МО

Брянской области"

1.44.

1

Постановление

01.01.2023 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2023

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.45

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2020

Мероприятие "С МО Брянской области

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам МО Брянской области

межбюджетных трансфертов*"

1.45.

1

Постановление

01.01.2020 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2020

Контрольная точка "Утверждено распределение1.46

Постановление

Захаренко Е. Н.,

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

Директор

Мероприятие "С МО Брянской области

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам МО Брянской области

межбюджетных трансфертов*"

1.46.

1

Соглашение

01.01.2024 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2024

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.47

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2022

Мероприятие "С МО Брянской области

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам МО Брянской области

межбюджетных трансфертов*"

1.47.

1

Соглашение

01.01.2022 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.48

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2023

Мероприятие "С МО Брянской области

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам МО Брянской области

межбюджетных трансфертов*"

1.48.

1

Соглашение

01.01.2023 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.49

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы (проектно-сметная

(проектная) документация), необходимые для

оказания услуги (выполнения работы),

постановлением Правительства Брянской

области"

1.49.

1

Постановление

01.01.2021 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.02.2021

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.50

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2019

Мероприятие "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов МО Брянской области межбюджетных

трансфертов"

1.50.

1

Постановление

01.01.2019 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.51

Соглашение

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2020

Мероприятие "С МО Брянской области

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам МО Брянской области

межбюджетных трансфертов*"

1.51.

1

Соглашение

01.01.2020 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.52

Соглашение

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "С МО Брянской области

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам МО Брянской области

межбюджетных трансфертов*"

1.52.

1

Соглашение

01.01.2024 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.53

Соглашение

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2022

Мероприятие "С МО Брянской области

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам МО Брянской области

межбюджетных трансфертов*"

1.53.

1

Соглашение

01.01.2022 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.54

Соглашение

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2023

Мероприятие "С МО Брянской области

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам МО Брянской области

межбюджетных трансфертов*"

1.54.

1

Соглашение

01.01.2023 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2023

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

1.55

Постановление

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2019

Мероприятие "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам МО

1.55.

1

Постановление

01.01.2019 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Брянской области"

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.56

Отчет

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2020

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.56.

1

Отчет

01.01.2020 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.57

Отчет

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2024

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.57.

1

Отчет

01.01.2024 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.58

Отчет

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.58.

1

Отчет

01.01.2022 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.59

Отчет

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2023

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.59.

1

Отчет

01.01.2023 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

1.60

Соглашение

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2019

Мероприятие "С МО Брянской области

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам МО Брянской области

1.60.

1

Соглашение

01.01.2019 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

межбюджетных трансфертов*"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.61

Акт

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.11.2021

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены), в том числе осуществлена приемка

выполнения соответствующих работ"

1.61.

1

Акт

01.01.2021 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.11.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.62

Отчет

Захаренко Е. Н.,

Директор

-

01.12.2019

Мероприятие "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.62.

1

Отчет

01.01.2019 Захаренко Е. Н.,

Директор

01.12.2019

Результат "Заключено соглашение о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов, предусматривающих принятие

субъектом обязательств по достижению

показателей и решению задач национального

проекта"0

2

Заключено соглашение с Росавтодором

о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов бюджету

Брянской области для обеспечения

возможности достижения

установленных показателей и решения

задач национального проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

- 01.03.2019

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

2.1

 

-

-

Результат "Определены участки дорожной сети

регионального или межмуниципального, местного

значения, которые должны быть приведены в

нормативное состояние, дорожной сети городских

3

В целях формирования программы

дорожной деятельности (регионального

проекта) определены перечни участков

дорожной сети регионального или

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

- 14.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

агломераций (формирование перечней

автомобильных дорог (участков автомобильных

дорог), объектов улично-дорожной сети)"0

межмуниципального, местного

значения, которые должны быть

приведены в нормативное состояние,

дорожной сети городских агломераций.

На основании указанных перечней

подготовлен проект программы

дорожной деятельности (региональный

проект)

Брянской области»

Контрольная точка "Документ разработан"3.1

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

15.11.2018

Мероприятие "Сформирован перечень участков

дорожной сети регионального или

межмуниципального, местного значения,

которые должны быть приведены в нормативное

состояние, дорожной сети городских

агломераций, объектов улично-дорожной сети)

регионального проекта в рамках федерального

проекта "Дорожная сеть" органами

исполнительной власти Брянской области и

органами местного самоуправления

(детализированные на период

2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022

- 2024 годов)"

3.1.1

Постановление

15.09.2018 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

15.11.2018

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.2

Соглашение

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

-

14.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Брянской области»

Мероприятие "Документ согласован с главами

администраций муниципальных образований и

соисполнителями"

3.2.1

Соглашение

01.12.2018 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

14.12.2018

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.3

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

14.12.2018

Мероприятие "Документ утвержден (подписан)"3.3.1

Прочий тип документа

01.01.2018 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

14.12.2018

Контрольная точка "Документ опубликован"3.4

Постановление

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

14.12.2018

Мероприятие "Документ опубликован на

официальном сайте"

3.4.1

Прочий тип документа

01.12.2018 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

14.12.2018

Результат "Сформирована программа дорожной

деятельности (региональный проект) в рамках

4

Программа дорожной деятельности

(региональный проект),

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

- 01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального проекта "Дорожная сеть" органами

исполнительной власти Брянской области и

органами местного самоуправления

(детализированные на период 2019 - 2021 годов,

укрупненные на период 2022 - 2024 годов)"0

детализированные на период 2019 -

2021 годов и укрупненные на период

2022 - 2024 годов, согласованы на

уровне субъекта Российской

Федерации, сФАУ"Росдорнии" и

представлены на утверждение

вРосавтодор

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Контрольная точка "Документ разработан"4.1

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

15.11.2018

Мероприятие "Сформирован перечень участков

дорожной сети регионального или

межмуниципального, местного значения,

которые должны быть приведены в нормативное

состояние, дорожной сети городских

агломераций, объектов улично-дорожной сети)

регионального проекта в рамках федерального

проекта "Дорожная сеть" органами

исполнительной власти Брянской области и

органами местного самоуправления

(детализированные на период

2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022

- 2024 годов)"

4.1.1

Постановление

01.09.2018 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

15.11.2018

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.2

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

31.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Документ согласован с главами

администраций муниципальных образований и

соисполнителями"

4.2.1

Прочий тип документа

01.12.2018 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

31.01.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.3

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.02.2019

Мероприятие "Документ утвержден (подписан)

"

4.3.1

Постановление

01.12.2018 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.02.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"4.4

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.02.2019

Мероприятие "Документ опубликован на

официальном сайте"

4.4.1

Прочий тип документа

14.12.2018 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.02.2019

Результат "Разработана и представлена в

Росавтодор согласованная программа дорожной

деятельности (региональный проект),

актуализированные, в том числе с учетом

5

Программа дорожной деятельности

(региональный проект)

актуализированы, в том числе с учетом

проведения оценки использования

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

- 15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период"0

новых технологий и материалов за

отчетный период, представлены на

согласование в Росавтодор

Брянской области»

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

5.1

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.11.2023

Мероприятие "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

5.1.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.11.2023

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

5.2

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.11.2019

Мероприятие "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

5.2.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.11.2019

Контрольная точка "Документ разработан"5.3

Паспорт проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработана и представлена в

Росавтодор согласованная программа дорожной

деятельности (региональный проект "Дорожная

сеть" Брянской области , а также Брянской

городской агломерации на 2019-2024 годы),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период"

5.3.1

Паспорт проекта

01.01.2020 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2020

Контрольная точка "Документ разработан"5.4

Прочий тип документа

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2021

Мероприятие "Разработана и представлена в

Росавтодор согласованная программа дорожной

деятельности (региональный проект "Дорожная

сеть" Брянской области , а также Брянской

городской агломерации на 2019-2024 годы),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период"

5.4.1

Паспорт проекта

01.01.2021 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"5.5

Паспорт проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2022

Мероприятие "Разработана и представлена в

Росавтодор согласованная программа дорожной

деятельности (региональный проект "Дорожная

сеть" Брянской области , а также Брянской

5.5.1

Паспорт проекта

01.01.2022 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

городской агломерации на 2019-2024 годы),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период"

Брянской области»

Контрольная точка "Документ разработан"5.6

Паспорт проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2023

Мероприятие "Разработана и представлена в

Росавтодор согласованная программа дорожной

деятельности (региональный проект "Дорожная

сеть" Брянской области , а также Брянской

городской агломерации на 2019-2024 годы),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период"

5.6.1

Паспорт проекта

01.01.2023 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2023

Контрольная точка "Документ разработан"5.7

Паспорт проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

01.12.2019

Мероприятие "Разработана и представлена в

Росавтодор согласованная программа дорожной

деятельности (региональный проект "Дорожная

сеть" Брянской области , а также Брянской

городской агломерации на 2019-2024 годы),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период"

5.7.1

Паспорт проекта

01.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

5.8

Паспорт проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

14.12.2020

Мероприятие "Документ согласован с

руководителем Федерального дорожного

агентства и руководителем Брянской области"

5.8.1

Паспорт проекта

01.01.2020 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

14.12.2020

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

5.9

Паспорт проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

14.12.2021

Мероприятие "Документ согласован с

руководителем Федерального дорожного

агентства и руководителем Брянской области"

5.9.1

Паспорт проекта

01.01.2021 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

12.12.2021

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

5.10

Паспорт проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

14.12.2022

Мероприятие "Документ согласован с

руководителем Федерального дорожного

агентства и руководителем Брянской области"

5.10.

1

Паспорт проекта

01.01.2022 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

14.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Брянской области»

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

5.11

Паспорт проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

14.12.2023

Мероприятие "Документ согласован с

руководителем Федерального дорожного

агентства и руководителем Брянской области"

5.11.

1

Паспорт проекта

01.01.2023 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

14.12.2023

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

5.12

Паспорт проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

14.12.2019

Мероприятие "Документ согласован с

руководителем Федерального дорожного

агентства и руководителем Брянской области"

5.12.

1

Паспорт проекта

01.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

14.12.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.13

Паспорт проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

15.12.2020

Мероприятие "Документ утвержден (подписан)

руководителем Брянской области"

5.13.

1

Паспорт проекта

01.01.2020 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.14

Паспорт проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

15.12.2021

Мероприятие "Документ утвержден (подписан)

руководителем Брянской области"

5.14.

1

Паспорт проекта

01.01.2021 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

15.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.15

Паспорт проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

15.12.2022

Мероприятие "Документ утвержден (подписан)

руководителем Брянской области"

5.15.

1

Паспорт проекта

01.01.2022 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

15.12.2022

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.16

Паспорт проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Документ утвержден (подписан)

руководителем Брянской области"

5.16.

1

Паспорт проекта

01.01.2023 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

15.12.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.17

Паспорт проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

15.12.2019

Мероприятие "Документ утвержден (подписан)

руководителем Брянской области"

5.17.

1

Паспорт проекта

01.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

15.12.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"5.18

Паспорт проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

15.12.2020

Мероприятие "Документ опубликован на

официальных сайтах Правительства Брянской

области и Управления автомобильных дорог

Брянской области."

5.18.

1

Паспорт проекта

01.01.2020 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

15.12.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"5.19

Паспорт проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Брянской области»

Мероприятие "Документ опубликован на

официальных сайтах Правительства Брянской

области и Управления автомобильных дорог

Брянской области."

5.19.

1

Паспорт проекта

01.01.2021 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

15.12.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"5.20

Паспорт проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

15.12.2022

Мероприятие "Документ опубликован на

официальных сайтах Правительства Брянской

области и Управления автомобильных дорог

Брянской области."

5.20.

1

Паспорт проекта

01.01.2022 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

15.12.2022

Контрольная точка "Документ опубликован"5.21

Паспорт проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

-

15.12.2023

Мероприятие "Документ опубликован на

официальных сайтах Правительства Брянской

области и Управления автомобильных дорог

Брянской области."

5.21.

1

Паспорт проекта

01.01.2023 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

15.12.2023

Контрольная точка "Документ опубликован"5.22

Паспорт проекта

Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Мероприятие "Документ опубликован на

официальных сайтах Правительства Брянской

области и Управления автомобильных дорог

Брянской области."

5.22.

1

Паспорт проекта

01.01.2019 Башлаков А. Ф.,

начальник КУ

«Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

15.12.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Дорожная сеть (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Тимошенко С. М. 17

2 Администратор регионального

проекта

Башлаков А. Ф. начальник КУ «Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Тимошенко С. М. 45

Определены участки дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное

состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-

дорожной сети)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Башлаков А. Ф. начальник КУ «Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Тимошенко С. М. 45

Сформирована программа дорожной деятельности (региональный проект) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" органами исполнительной

власти Брянской области и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024

годов)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Башлаков А. Ф. начальник КУ «Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Тимошенко С. М. 45

Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектом обязательств по достижению

показателей и решению задач национального проекта

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Башлаков А. Ф. начальник КУ «Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Тимошенко С. М. 45

6 Участник регионального

проекта

Соломко С. И. первый заместитель директора Захаренко Е. Н. 0

Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети

Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-
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транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния

искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации,

осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской

Федерации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Башлаков А. Ф. начальник КУ «Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Тимошенко С. М. 45

8 Участник регионального

проекта

Гинькин И. Н. Председатель комитета Макаров А. Н. 10

9 Участник регионального

проекта

Макаров А. Н. Глава городской

администрации

Богомаз А. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Сафонова Г. Н. начальник МКУ "УЖКХ" г.

Брянска

Макаров А. Н. 10

11 Участник регионального

проекта

Долгинцев М. Ю. Заместитель начальника КУ

"Управление автомобильных

дорог Брянской области"

Башлаков А. Ф. 45

Разработана и представлена в Росавтодор согласованная программа дорожной деятельности (региональный проект), актуализированные, в том числе с

учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Башлаков А. Ф. начальник КУ «Управление

автомобильных дорог

Брянской области»

Тимошенко С. М. 45


