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регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Брянская область)

1. Основные положения

Безопасность дорожного движения (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Безопасность дорожного движения

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.05.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Симоненко Н.К.

Временно исполняющий обязанности заместителя

Губернатора Брянской области

Захаренко Е.Н.Руководитель регионального проекта Директор

Вазюля И.П.Администратор регионального проекта Начальник

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Обеспечение реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области

Подпрограмма "Автомобильные дороги"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на

100 тысяч населения

13,0000 31.12.201

7

0,0000 11,8000 10,6500 9,9800 9,3900 8,7200 8,2200

ЧеловекФП -

--

1.2.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

4,5000 31.12.201

9

0,0000 4,5000 4,1400 3,8800 3,6500 3,3900 3,1900

ЧеловекФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

0,000

0

1,520

0

2,030

0

3,400

0

4,340

0

5,280

0

Человек 9,9800

9,980

0

9,040

0

8,100

0

7,160

0

6,220

0

ФП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,000

0

0,580

0

0,780

0

1,240

0

1,570

0

1,900

0

Человек 3,8800

3,550

0

3,220

0

2,890

0

2,560

0

2,230

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

1.1

Приобретен

автотранспорт,

необходимое

оборудование для

проведения работ по

ликвидации

последствий

совершения дорожно-

транспортных

происшествий

УСЛ

ЕД

- 1,0

000

- - -

повышена

эффективность

проведения

аварийно-

спасательных работ

в местах дорожно-

транспортных

происшествий

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 28.06.201

9

- -- -

-

1.2

Субсидии

государственным

учреждениям на

приобретение

оборудования

УСЛ

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

повышено качество

оказания

медицинской

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 01.01.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-

2

Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах

2.1

Приобретение

научно-методических

материалов,

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

оснащение

образовательных

организаций

Приобре

тение

товаров,

0,0000 01.01.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ, печатных и

электронных учебных

пособий, учебно-

методических

комплексов и др. для

образовательных

организаций

(обеспечение

образовательных

организаций

комплектами учебных

пособий, программ,

направленных на

формирование у детей

стереотипов

безопасного

поведения

Брянской области

наглядными

учебными и

методическими

материалами,

пособиями,

программами,

предназначенными

для привития

несовершеннолетн

им стереотипов

безопасного

поведения на

дорогах

работ,

услуг

2.2

Обеспечение

проведения

тематических

информационно-

просветительских

мероприятий,

межгосударственных

слетов, всероссийских

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Организовано

проведение

системной работы

с использованием

ресурсов детско-

юношеских

объединений

различных форм, в

том числе

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 01.01.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

конкурсов,

фестивалей с

несовершеннолетним

и участниками

дорожного движения,

в том числе

общественными

формированиями

детей

посредством

проведения слетов,

конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным

вопросам

безопасности

движения

2.3

Обеспечение

проведения

областных массовых

мероприятий по

профилактике ДТП

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

обеспечение

вовлечения детей и

молодежи в

мероприятия,

направленные на

профилактику ДТП

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 01.01.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-

2.4

Обеспечение участия

обучающихся в

образовательных

организациях области

во всероссийских

конкурсах по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

обеспечение

участия

несовершеннолетн

их Брянской

области во

всероссийских

конкурсах по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 01.01.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.5

Приобретение для

дошкольных

образовательных

организаций

оборудования,

позволяющего в

игровой форме

формировать навыки

безопасного

поведения на дороге

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

оснащение

образовательных

организаций

Брянской области

наглядными

учебными и

методическими

материалами,

пособиями,

программами,

предназначенными

для привития

несовершеннолетн

им стереотипов

безопасного

поведения на

дорогах

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.05.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-

2.6

Изготовление и

распространение

световозвращающих

приспособлений

среди дошкольников

и учащихся младших

классов

образовательных

организаций

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

привитие

несовершеннолетн

им безопасного

поведения на

дороге, снижение

рисков ДТП с

участием детей

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.05.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

3

(17) Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения

3.1

Устройство (монтаж)

светофорных

объектов в Брянской

области

УСЛ

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

повышена

безопасность

транспортных

средств и

пешеходов,

устранение и

профилактика

возникновения

опасных участков

дорожного

движения, пробок

и заторов

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

- 01.05.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-

3.2

Оснащение участков

улично-дорожной

сети городов и

населенных пунктов

Брянской области

пешеходными

ограждениями, в том

числе в зоне

пешеходных

переходов

УСЛ

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

повышена

безопасность

транспортных

средств и

пешеходов,

устранение и

профилактика

возникновения

опасных участков

дорожного

движения, пробок

и заторов

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

- 01.05.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-

3.3

Устройство УСЛ

- 1,0 1,0 1,0 1,0

повышена Благоуст

- 01.05.201

- -1,0 1,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

ЕД

000 000 000 000

безопасность

транспортных

средств и

пешеходов,

устранение и

профилактика

возникновения

опасных участков

дорожного

движения, пробок

и заторов

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

9

000 000

4

Повышена безопасность участников дорожного движения

4.1

Приобретены в

районные

медицинские

учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в

результате

употребления

наркотических

средств,

психотропных или

иных вызывающих

опьянение веществ

ДОКУ

М

- - - 1,0

000

1,0

000

Повышена

эффективность

работы по

выявлению

водителей,

управляющих

транспортными

средствами в

состоянии

наркотического,

психотропного и

иного вида

опьянения

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 01.01.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

4.2

Медицинские

организации

Брянской области

оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса «С» для

оказания скорой

медицинской помощи

пациентам,

пострадавшим при

дорожно-

транспортных

происшествиях (не

менее 7 единиц)

ДОКУ

М

- - - 1,0

000

1,0

000

Обеспечено

сокращение

периода времени

дооказания

медицинской

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях,

приобретено 7

единиц

автомобилей

скорой

медицинской

помощи класса

«С»; обеспечено

сокращение

периода времени

дооказания

медицинской

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 01.01.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-

4.3

В Брянской области ДОКУ

- - - 1,0 1,0

В Брянской Утвержд

0,0000 01.01.201

- -1,0 1,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

М

000 000

области

организовано

проведение

системной работы

с использованием

ресурсов детско-

юношеских

объединений

различных форм, в

том числе

посредством

проведения слетов,

конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным

вопросам

безопасности

движения

ение

документ

а

9

000 000

4.4

Организации

Брянской области,

осуществляющие

обучение детей,

оснащены

техническими

средствами обучения,

наглядными

ДОКУ

М

- - - 1,0

000

1,0

000

оснащение

образовательных

организаций

Брянской области

наглядными

учебными и

методическими

материалами,

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 01.01.201

9

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учебными и

методическими

материалами для

работы по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

пособиями,

программами,

предназначенными

для привития

несовершеннолетн

им стереотипов

безопасного

поведения на

дорогах

4.5

В Брянской области

организована система

работы с родителями

по обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привития им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности юных

пассажиров

ДОКУ

М

- - - 1,0

000

1,0

000

На базе

общеобразовательн

ых организаций

осуществляется

просвещение

родителей по

вопросам

использования

детских

удерживающих

устройств,

световозвращающи

х элементов,

планирования

безопасных

пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 01.01.201

9

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

передвижения

детей на

велосипедах,

самокатах,

гироскутерах и

других

современных

средствах

передвижения,

создание

родительских

объединений и их

вовлечение в

мероприятия по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

4.6

Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

ДОКУ

М

- - - 1,0

000

1,0

000

 Организованы в

каждом субъекте

Российской

Федерации

профильные смены

для

несовершеннолетн

их по безопасности

дорожного

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 01.01.202

1

1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оздоровления

движения (не

менее 1 смены, не

менее 100 детей в

смену) (в рамках

текущей

деятельности

органа управления

образованием).

Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в

Минпросвещения

России

представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвещения

России

подготовлен

сводный доклад о

достижении

результата
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения0

Медицинские организации Брянской

области оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса «С» для

оказания скорой медицинской помощи

пациентам, пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях (не менее 7

единиц)

1.1

0,000,00 0,0011 423,12 0,00 11 423,120,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,0011 423,12 0,00 11 423,120,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,0011 423,12 0,00 11 423,120,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 (17) Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения0

Устройство (монтаж) светофорных

объектов в Брянской области

2.1

2 152,802 252,89 2 152,803 348,17 0,00 12 059,462 152,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

2 152,802 252,89 2 152,803 348,17 0,00 12 059,462 152,80

бюджет субъекта2.1.1.1.

2 152,802 252,89 2 152,803 348,17 0,00 12 059,462 152,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Оснащение участков улично-дорожной

сети городов и населенных пунктов

Брянской области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов

2.2

2 798,642 489,18 3 424,042 569,73 0,00 14 080,232 798,64

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

2 798,642 489,18 3 424,042 569,73 0,00 14 080,232 798,64

бюджет субъекта2.2.1.1.

2 798,642 489,18 3 424,042 569,73 0,00 14 080,232 798,64

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Устройство тротуаров в населенных

пунктах Брянской области

2.3

2 461,371 605,24 1 835,972 175,89 0,00 10 539,842 461,37

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

2 461,371 605,24 1 835,972 175,89 0,00 10 539,842 461,37

бюджет субъекта2.3.1.1.

2 461,371 605,24 1 835,972 175,89 0,00 10 539,842 461,37

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях0

Приобретен автотранспорт, необходимое

оборудование для проведения работ по

ликвидации последствий совершения

дорожно-транспортных происшествий

3.1

0,000,00 0,00409,84 0,00 409,840,00

Консолидированный бюджет субъекта3.1.1.

0,000,00 0,00409,84 0,00 409,840,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,000,00 0,00409,84 0,00 409,840,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субсидии государственным учреждениям

на приобретение оборудования

3.2

394,28250,00 394,28250,00 0,00 1 682,84394,28

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

394,28250,00 394,28250,00 0,00 1 682,84394,28

бюджет субъекта3.2.1.1.

394,28250,00 394,28250,00 0,00 1 682,84394,28

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

4 Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах0

Приобретение научно-методических

материалов, программ, печатных и

электронных учебных пособий, учебно-

методических комплексов и др. для

образовательных организаций

(обеспечение образовательных

организаций комплектами учебных

пособий, программ, направленных на

формирование у детей стереотипов

безопасного поведения

4.1

150,00150,00 150,0050,00 0,00 650,00150,00

Консолидированный бюджет субъекта4.1.1.

150,00150,00 150,0050,00 0,00 650,00150,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта4.1.1.1.

150,00150,00 150,0050,00 0,00 650,00150,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего4.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечение проведения тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных

слетов, всероссийских конкурсов,

фестивалей с несовершеннолетними

участниками дорожного движения, в том

числе общественными формированиями

детей

4.2

100,00100,00 100,00100,00 0,00 500,00100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

4.2.1.

100,00100,00 100,00100,00 0,00 500,00100,00

бюджет субъекта4.2.1.1.

100,00100,00 100,00100,00 0,00 500,00100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего4.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечение проведения областных

массовых мероприятий по профилактике

ДТП

4.3

100,00100,00 100,00100,00 0,00 500,00100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

4.3.1.

100,00100,00 100,00100,00 0,00 500,00100,00

бюджет субъекта4.3.1.1.

100,00100,00 100,00100,00 0,00 500,00100,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

4.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего4.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечение участия обучающихся в

образовательных организациях области во

всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

4.4

100,00100,00 100,0050,00 0,00 450,00100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

4.4.1.

100,00100,00 100,0050,00 0,00 450,00100,00

бюджет субъекта4.4.1.1.

100,00100,00 100,0050,00 0,00 450,00100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

4.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего4.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретение для дошкольных

образовательных организаций

оборудования, позволяющего в игровой

форме формировать навыки безопасного

поведения на дороге

4.5

300,00300,00 300,00100,00 0,00 1 300,00300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

4.5.1.

300,00300,00 300,00100,00 0,00 1 300,00300,00

бюджет субъекта4.5.1.1.

300,00300,00 300,00100,00 0,00 1 300,00300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

4.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего4.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Изготовление и распространение

световозвращающих приспособлений

среди дошкольников и учащихся младших

классов образовательных организаций

4.6

200,00200,00 200,00100,00 0,00 900,00200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

4.6.1.

200,00200,00 200,00100,00 0,00 900,00200,00

бюджет субъекта4.6.1.1.

200,00200,00 200,00100,00 0,00 900,00200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

4.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего4.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

20 676,75 7 547,31 8 757,09 8 757,09

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

8 757,09 0,00 54 495,33

20 676,75 8 757,097 547,31 8 757,09 8 757,09 0,00 54 495,33

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Медицинские организации Брянской

области оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса «С» для

оказания скорой медицинской помощи

пациентам, пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях (не менее

7 единиц)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

2.1. Приобретен автотранспорт, необходимое

оборудование для проведения работ по

ликвидации последствий совершения

дорожно-транспортных происшествий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Субсидии государственным

учреждениям на приобретение

оборудования

394,28 394,28 394,28 394,28 394,28 394,28

394,28

394,28394,28394,28394,28394,28

3 Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах

3.1. Приобретение научно-методических

материалов, программ, печатных и

электронных учебных пособий, учебно-

методических комплексов и др. для

образовательных организаций

(обеспечение образовательных

организаций комплектами учебных

пособий, программ, направленных на

формирование у детей стереотипов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

150,00

150,00150,00150,00150,00100,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

безопасного поведения

3.2. Обеспечение проведения тематических

информационно-просветительских

мероприятий, межгосударственных

слетов, всероссийских конкурсов,

фестивалей с несовершеннолетними

участниками дорожного движения, в том

числе общественными формированиями

детей

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00100,00100,00100,00100,00

3.3. Обеспечение проведения областных

массовых мероприятий по профилактике

ДТП

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

100,00

100,00100,00100,00100,00100,00

3.4. Обеспечение участия обучающихся в

образовательных организациях области

во всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

100,00

100,00100,00100,00100,00100,00

3.5. Приобретение для дошкольных

образовательных организаций

оборудования, позволяющего в игровой

форме формировать навыки безопасного

поведения на дороге

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00

300,00300,00300,00150,000,00

3.6. Изготовление и распространение

световозвращающих приспособлений

среди дошкольников и учащихся

младших классов образовательных

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

200,00

200,00200,00200,00200,00200,00

4 (17) Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения

4.1. Устройство (монтаж) светофорных

объектов в Брянской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00

2 152,80

2 152,801 900,001 500,001 100,00720,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

4.2. Оснащение участков улично-дорожной

сети городов и населенных пунктов

Брянской области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

3 424,04

2 798,642 250,001 800,001 350,00900,00

4.3. Устройство тротуаров в населенных

пунктах Брянской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00

1 835,97

1 835,971 735,891 640,001 230,00820,00

ИТОГО:

394,28 394,28 394,28 494,28 494,28 1 964,28

8 757,09

8 131,697 230,176 284,284 874,283 434,28
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект "Безопасность дорожного движения" (далее-региональный проект) направлен на достижение к 2024 году целевого показателя

сокращения смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030

году - стремление к нулевому уровню смертности).

В настоящее время наблюдается позитивная тенденция сокращения смертности на территории Российской Федерации и Брянской области в частности. Так, с

2012 года количество погибших на дорогах Брянской области снизилось ( с 237 в 2012 году до 178 (-25,2%) в 2018 году. Эти результаты подтвердили

верность выбранного подхода, основанного на комплексном системном воздействии на все субъекты правоотношений в области дорожного движения.

Решение задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, потребует активизации усилий всех заинтересованных органов власти. При этом

целесообразно сохранение подходов к организации этой работы, положительно зарекомендовавших себя в предыдущие годы. В то же время при сохранении

существующей динамики сокращения смертности в дорожном движении достичь поставленных целей, очевидно, не удастся.

Необходимы выработка и применение новых подходов к повышению безопасности дорожного движения. Достижение указанных целей будет

осуществляться за счет перевооружения аварийно-спасательных служб, развития информационных технологий, оснащения организаций здравоохранения

санитарным транспортом, пропагандистско-воспитательной работы, в том числе среди несовершеннолетних участников движения и их родителей. В

соответствии с решением Председателя Правительства Российской Федерации (поручение от 11 июля 2018г. №ДМ-П9-4145) планируемые мероприятия

определены с учетом основных направлений реализации Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018г. № 1-р).Основным показателем регионального проекта является

социальный риск (количество погибших на 100 тыс.населения).

Методика расчета показателя социального риска утверждена распоряжением Министра внутренних дел Российской Федерации от 23 февраля 2018г. № 1/1986

"Об утверждении методики расчета показателей". Планируемая динамика сокращения социального риска определена с учетом результатов анализа опыта,

накопленного в процессе реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".

Реализация регионального проекта окажет непосредственное влияние на достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на

период до 2024 года:

- обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Брянской области;

- повышение ожидаемой продолжительности жизни;

- повышение темпов экономического роста Брянской области.

Рисками реализации регионального проекта являются:

1. Рост автомобилизации населения;

2. Разрыв между темпами автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети;

3. Снижение среднего возраста водительского состава;

4. Приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности перед принципом обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, участвующих в

дорожном движении;

5. Недооценка роли институтов гражданского общества и средств массовой информации в формировании законопослушного поведения участников

дорожного движения;

6. Применение первоочередных мер, своевременно не обеспечиваемых нормативно-методической базой в рассматриваемой сфере.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Брянская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Результат "Приобретены в

районные медицинские

учреждения хроматографы для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ"

Повышена эффективность

работы по выявлению

водителей, управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Мосин В.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

-

Мосин В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Приобретены в

медицинские учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянения

веществ

-

Бардуков А.Н.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

-

Мосин В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-

1.1.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

-

Мосин В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вида опьяненияи

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

-

Мосин В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

-

Мосин В.В.

31.12.2022

05 06 Отсутствует-

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Приобретены в

медицинские учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в результате

употребления

-

Мосин В.В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянения

веществ

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

-

Мосин В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.1.9

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

-

Мосин В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-

1.1.10

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

Соглашение Повышена

эффективность работы по

-

Мосин В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органами и организациями" выявлению водителей,

управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

-

Мосин В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

1.1.12

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

-

Мосин В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

-

Мосин В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

1.1.14

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

-

Мосин В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.1.15

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными средствами

в состоянии

-

Мосин В.В.

31.12.2024

01 03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

1.1.16

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

-

Мосин В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

1.1.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

-

Мосин В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

1.1.18

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

-

Мосин В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

-

Мосин В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

1.2

Результат "Медицинские

организации Брянской области

оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса «С»

для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях (не

менее 7 единиц)"

Обеспечено сокращение

периода времени

дооказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях,

приобретено 7 единиц

автомобилей скорой

медицинской помощи

класса «С»; обеспечено

сокращение периода

времени дооказания

Мосин В.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Соглашение Обеспечено

сокращение периода

времени дооказания

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях,

приобретено 7 единиц

автомобилей скорой

медицинской помощи

класса «С»; обеспечено

сокращение периода

времени дооказания

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях

-

Мосин В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Повышена

эффективность работы по

выявлению водителей,

управляющих

транспортными средствами

в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

-

Мосин В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 Отсутствует-



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вида опьяненияи

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Обеспечено

сокращение периода

времени дооказания

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях,

приобретено 7 единиц

автомобилей скорой

медицинской помощи

класса «С»; обеспечено

сокращение периода

времени дооказания

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях

-

Мосин В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

1.2.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Обеспечено

сокращение периода

времени дооказания

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях,

приобретено 7 единиц

автомобилей скорой

медицинской помощи

-

Мосин В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

класса «С»; обеспечено

сокращение периода

времени дооказания

медицинской помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях

вует

1.3

Результат "В Брянской области

созданы условия для вовлечения

детей и молодежи в деятельность

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и

пр."

В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Егорова Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.3.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

вует

1.3.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.3.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Отсутствует-

1.3.5

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.3.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

1.3.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-

1.3.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

вует

1.3.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Отсутствует-

1.3.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.13

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-

1.3.14

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

1.3.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-

1.3.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Отсутствует-

1.3.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

07 07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

различным вопросам

безопасности движения

1.3.20

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.3.21

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-

1.3.22

Контрольная точка "Документ Приказ В Брянской области

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо 04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

1.3.24

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа В

Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.3.26

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ В Брянской области

организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.4

Результат "В Брянской области

организована система работы с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привития им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности юных пассажиров"

На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

Егорова Е.В.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

вует вует

1.4.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-

1.4.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

11 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-

1.4.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ В Брянской области

организована система

работы с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привития им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

юных пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.4.5

Контрольная точка "Документ Соглашение Созданы

-

Егорова Е.В.

30.12.2022

Взаимо 05 Отсутствует-



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Егорова Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

1.4.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

07 Отсутствует-



51

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Отсутствует-



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

1.4.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

мероприятия по

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

05 07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

1.4.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Егорова Е.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-

1.4.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

1.4.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожно-транспортного

травматизма

1.4.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

05 06 Отсутствует-

1.4.14

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

-

Егорова Е.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Егорова Е.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

1.4.16

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Егорова Е.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.4.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

05 07 Отсутствует-



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

1.4.20

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-

1.4.21

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

-

Егорова Е.В.

31.12.2025

01 03 Отсутствует-



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

1.4.22

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2025

02 04 Отсутствует-

1.4.23

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2025

03 05 Отсутствует-

1.4.24

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

-

Егорова Е.В.

31.12.2025

04 Взаимо

связь с

иными

Отсутствует-



61

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.25

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.4.26

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2026

01 03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.27

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2026

02 04 Отсутствует-

1.4.28

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2026

03 05 Отсутствует-

1.4.29

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

-

Егорова Е.В.

31.12.2026

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

точкам

и

отсутст

вует

1.4.30

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.4.31

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2027

01 03 Отсутствует-

1.4.32

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

-

Егорова Е.В.

31.12.2027

02 04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

1.4.33

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2027

03 05 Отсутствует-

1.4.34

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2027

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.35

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.4.36

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2028

01 03 Отсутствует-

1.4.37

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

-

Егорова Е.В.

31.12.2028

02 04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

1.4.38

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2028

03 05 Отсутствует-

1.4.39

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2028

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.4.40

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

-

Егорова Е.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

02 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документа " родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.41

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2029

01 03 Отсутствует-

1.4.42

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2029

02 04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.43

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2029

03 05 Отсутствует-

1.4.44

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Приказ В Брянской области

организована система

работы с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привития им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

юных пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.45

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

-

Егорова Е.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

точкам

и

отсутст

вует

1.4.46

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2030

01 03 Отсутствует-

1.4.47

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2030

02 04 Отсутствует-

1.4.48

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

-

Егорова Е.В.

31.12.2030

03 05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

1.4.49

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение В Брянской

области организована

система работы с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности юных

пассажиров

-

Егорова Е.В.

31.12.2030

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.5

Результат "Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение детей,

оснащены техническими

средствами обучения,

наглядными учебными и

методическими материалами для

работы по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

оснащение образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Егорова Е.В.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Проектная документация.

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Отсутствует-

1.5.2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

1.5.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.5.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

оснащение образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Егорова Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-

1.5.7

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

оснащение образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.5.8

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

1.5.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

05 04 Отсутствует-

1.5.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Егорова Е.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-

1.5.13

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

оснащение образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-

1.5.15

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-

1.5.17

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

05 04 Отсутствует-

1.5.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

-

Егорова Е.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.19

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

оснащение образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.5.20

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-



79

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.21

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

1.5.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-

1.5.23

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Приказ оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

05 04 Отсутствует-



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

1.5.24

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Организации Брянской

области, осуществляющие

обучение детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.5.25

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Организации Брянской

области, осуществляющие

обучение детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2025

01 03 Отсутствует-



81

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.26

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Организации Брянской

области, осуществляющие

обучение детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2025

02 04 Отсутствует-

1.5.27

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Организации Брянской

области, осуществляющие

обучение детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2025

03 05 Отсутствует-

1.5.28

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Организации Брянской

области, осуществляющие

обучение детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

-

Егорова Е.В.

31.12.2025

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует-



82

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

и

отсутст

вует

1.5.29

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Организации Брянской

области, осуществляющие

обучение детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.5.30

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Организации Брянской

области, осуществляющие

обучение детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2026

01 03 Отсутствует-

1.5.31

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

-

Егорова Е.В.

31.12.2026

02 04 Отсутствует-



83

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

1.5.32

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2026

03 05 Отсутствует-

1.5.33

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2026

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-



84

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.34

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.5.35

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2027

01 03 Отсутствует-

1.5.36

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

-

Егорова Е.В.

31.12.2027

02 04 Отсутствует-



85

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

1.5.37

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2027

03 05 Отсутствует-

1.5.38

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2027

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.5.39

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

-

Егорова Е.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

02 Отсутствует-



86

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.40

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2028

01 03 Отсутствует-

1.5.41

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2028

02 04 Отсутствует-



87

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.42

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2028

03 05 Отсутствует-

1.5.43

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2028

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.5.44

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

-

Егорова Е.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

и

отсутст

вует

1.5.45

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2029

01 03 Отсутствует-

1.5.46

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2029

02 04 Отсутствует-

1.5.47

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

-

Егорова Е.В.

31.12.2029

03 05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

1.5.48

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Организации Брянской

области, осуществляющие

обучение детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2029

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.5.49

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.50

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2030

01 03 Отсутствует-

1.5.51

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Соглашение Организации

Брянской области,

осуществляющие обучение

детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2030

02 04 Отсутствует-

1.5.52

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Организации Брянской

области, осуществляющие

обучение детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

-

Егорова Е.В.

31.12.2030

03 05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

1.5.53

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Организации Брянской

области, осуществляющие

обучение детей, оснащены

техническими средствами

обучения, наглядными

учебными и методическими

материалами для работы по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

31.12.2030

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.6

Результат "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

 Организованы в каждом

субъекте Российской

Федерации профильные

смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (не менее 1

смены, не менее 100 детей в

смену) (в рамках текущей

деятельности органа

управления образованием).

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная

Егорова Е.В.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информация об исполнении

мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

доклад о достижении

результата

1.6.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.6.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

-

Егорова Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.6.3

Контрольная точка "Документ Приказ Обеспечена

-

Егорова Е.В.

30.12.2023

Взаимо Взаимо Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" организация и проведение

региональных профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

-

Егорова Е.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

2.1

Результат "Приобретен

автотранспорт, необходимое

оборудование для проведения

работ по ликвидации

последствий совершения

дорожно-транспортных

происшествий"

повышена эффективность

проведения аварийно-

спасательных работ в

местах дорожно-

транспортных

происшествий

Петроченко

А.С.

28.06.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Акт повышена

эффективность проведения

аварийно-спасательных

работ в местах дорожно-

транспортных

происшествий

-

Петроченко

А.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

2.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Петроченко

А.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

-

Петроченко

А.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Петроченко

А.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2

Результат "Субсидии

государственным учреждениям

на приобретение оборудования"

повышено качество

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Мосин В.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

2.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу.

-

Мосин В.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

2.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Мосин В.В.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

юридическому

(физическому) лицу

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Мосин В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.2.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу.

-

Мосин В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Мосин В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.2.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу.

-

Мосин В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Мосин В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу.

-

Мосин В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3

Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах

3.1

Результат "Приобретение научно-

методических материалов,

программ, печатных и

электронных учебных пособий,

учебно-методических комплексов

и др. для образовательных

организаций (обеспечение

образовательных организаций

комплектами учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения"

оснащение образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

Егорова Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.1

Контрольная точка "Приобретены

научно-методические материалы,

программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы

и др. для образовательных

организаций (обеспечение

образовательных организаций

комплектами учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения)"

Отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.2

Контрольная точка "Приобретены

научно-методические материалы,

программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы

и др. для образовательных

организаций (обеспечение

образовательных организаций

комплектами учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения)"

Прочий тип документа

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Приобретение научно-

методических материалов,

программ, печатных и

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

02 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронных учебных

пособий, учебно-

методических комплексов и

др. для образовательных

организаций (обеспечение

образовательных

организаций комплектами

учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Приобретение научно-

методических материалов,

программ, печатных и

электронных учебных

пособий, учебно-

методических комплексов и

др. для образовательных

организаций (обеспечение

образовательных

организаций комплектами

учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Отсутствует-

3.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт оснащение

образовательных

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

оснащение образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

3.1.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Приобретение научно-

методических материалов,

программ, печатных и

электронных учебных

пособий, учебно-

методических комплексов и

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

др. для образовательных

организаций (обеспечение

образовательных

организаций комплектами

учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.1.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Приобретение научно-

методических материалов,

программ, печатных и

электронных учебных

пособий, учебно-

методических комплексов и

др. для образовательных

организаций (обеспечение

образовательных

организаций комплектами

учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.1.11

Контрольная точка "Приобретены

научно-методические материалы,

программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы

и др. для образовательных

организаций (обеспечение

образовательных организаций

комплектами учебных пособий,

программ, направленных на

Акт Акт выполненных

работ.

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения)"

вует вует

3.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Акт Приобретение научно-

методических материалов,

программ, печатных и

электронных учебных

пособий, учебно-

методических комплексов и

др. для образовательных

организаций (обеспечение

образовательных

организаций комплектами

учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.1.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Приобретение научно-

методических материалов,

программ, печатных и

электронных учебных

пособий, учебно-

методических комплексов и

др. для образовательных

организаций (обеспечение

образовательных

организаций комплектами

учебных пособий,

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения

3.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.1.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.16

Контрольная точка "Приобретены

научно-методические материалы,

программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы

и др. для образовательных

организаций (обеспечение

образовательных организаций

комплектами учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения)"

Акт Акт выполненных

работ.

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.1.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Приобретение научно-

методических материалов,

программ, печатных и

электронных учебных

пособий, учебно-

методических комплексов и

др. для образовательных

организаций (обеспечение

образовательных

организаций комплектами

учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.1.18

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документаЕгорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Приобретение научно-

методических материалов,

программ, печатных и

электронных учебных

пособий, учебно-

методических комплексов и

др. для образовательных

организаций (обеспечение

образовательных

организаций комплектами

учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.1.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Оснащение

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.21

Контрольная точка "Приобретены

научно-методические материалы,

программы, печатные и

электронные учебные пособия,

учебно-методические комплексы

и др. для образовательных

организаций (обеспечение

образовательных организаций

комплектами учебных пособий,

программ, направленных на

формирование у детей

стереотипов безопасного

поведения)"

Акт Акт выполненных

работ.

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.2

Результат "Обеспечение

проведения тематических

информационно-

просветительских мероприятий,

межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов,

Организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

Егорова Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными формированиями

детей "

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.1

Контрольная точка "Обеспечено

проведение тематических

информационно-

просветительских мероприятий,

межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов,

фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными формированиями

детей"

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.2.2

Контрольная точка "Обеспечено

проведение тематических

информационно-

просветительских мероприятий,

межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов,

фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными формированиями

детей"

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Обеспечение

проведения тематических

информационно-

просветительских

мероприятий,

межгосударственных

слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными

формированиями детей

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

3.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Обеспечение

проведения тематических

информационно-

просветительских

мероприятий,

межгосударственных

слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными

формированиями детей

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

3.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Приказ Организовано

проведение системной

работы с использованием

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

ресурсов детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Организовано

проведение системной

работы с использованием

ресурсов детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-

3.2.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Обеспечение

проведения тематических

информационно-

просветительских

мероприятий,

межгосударственных

слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними

-

Егорова Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными

формированиями детей

отсутст

вует

3.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Обеспечение

проведения тематических

информационно-

просветительских

мероприятий,

межгосударственных

слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными

формированиями детей

-

Егорова Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

3.2.9

Контрольная точка "Обеспечено

проведение тематических

информационно-

просветительских мероприятий,

межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов,

фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными формированиями

детей"

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Обеспечение

проведения тематических

информационно-

просветительских

мероприятий,

межгосударственных

слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными

формированиями детей

-

Егорова Е.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

3.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Обеспечение

проведения тематических

информационно-

просветительских

мероприятий,

межгосударственных

слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными

формированиями детей

-

Егорова Е.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

3.2.12

Контрольная точка "Обеспечено

проведение тематических

информационно-

просветительских мероприятий,

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует-



116

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов,

фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными формированиями

детей"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Обеспечение

проведения тематических

информационно-

просветительских

мероприятий,

межгосударственных

слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными

формированиями детей

-

Егорова Е.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

3.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Обеспечение

проведения тематических

информационно-

просветительских

мероприятий,

межгосударственных

слетов, всероссийских

конкурсов, фестивалей с

несовершеннолетними

-

Егорова Е.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными

формированиями детей

отсутст

вует

3.2.15

Контрольная точка "Обеспечено

проведение тематических

информационно-

просветительских мероприятий,

межгосударственных слетов,

всероссийских конкурсов,

фестивалей с

несовершеннолетними

участниками дорожного

движения, в том числе

общественными формированиями

детей"

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.3

Результат "Обеспечение

проведения областных массовых

мероприятий по профилактике

ДТП "

обеспечение вовлечения

детей и молодежи в

мероприятия, направленные

на профилактику ДТП

Егорова Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

3.3.1

Контрольная точка "Обеспечение

проведения областных массовых

Прочий тип документа

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по профилактике

ДТП"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.2

Контрольная точка "Обеспечение

проведения областных массовых

мероприятий по профилактике

ДТП"

Прочий тип документа

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Обеспечение

проведения областных

массовых мероприятий по

профилактике ДТП

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

3.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Обеспечение

проведения областных

массовых мероприятий по

профилактике ДТП

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

3.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ обеспечение

вовлечения детей и

молодежи в мероприятия,

направленные на

профилактику ДТП

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-

3.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт обеспечение

вовлечения детей и

молодежи в мероприятия,

направленные на

профилактику ДТП

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.7

Контрольная точка "Обеспечение

проведения областных массовых

мероприятий по профилактике

ДТП"

Акт Акт выполненных

работ.

-

Егорова Е.В.

30.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.3.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Обеспечение

проведения областных

массовых мероприятий по

профилактике ДТП

-

Егорова Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

3.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет Обеспечение

проведения областных

-

Егорова Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

массовых мероприятий по

профилактике ДТП

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.10

Контрольная точка "Обеспечение

проведения областных массовых

мероприятий по профилактике

ДТП"

Акт Акт выполненных

работ.

-

Егорова Е.В.

30.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Обеспечение

проведения областных

массовых мероприятий по

профилактике ДТП

-

Егорова Е.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

3.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Обеспечение

проведения областных

массовых мероприятий по

профилактике ДТП

-

Егорова Е.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

3.3.13

Контрольная точка "Обеспечение

проведения областных массовых

мероприятий по профилактике

ДТП"

Акт Акт выполненных

работ.

-

Егорова Е.В.

30.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.3.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Обеспечение

проведения областных

массовых мероприятий по

профилактике ДТП

-

Егорова Е.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Обеспечение

проведения областных

массовых мероприятий по

профилактике ДТП

-

Егорова Е.В.

30.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.4

Результат "Обеспечение участия

обучающихся в образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма "

обеспечение участия

несовершеннолетних

Брянской области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Егорова Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

3.4.1

Контрольная точка "Обеспечено

участие обучающихся

Прочий тип документа

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных организаций

Брянской области во

всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.4.2

Контрольная точка "Обеспечено

участие обучающихся

образовательных организаций

Брянской области во

всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Прочий тип документа

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.4.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Обеспечение

участия обучающихся в

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

3.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Обеспечение участия

обучающихся в

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

3.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ обеспечение

вовлечения детей и

молодежи в мероприятия,

направленные на

профилактику ДТП

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-

3.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт обеспечение

вовлечения детей и

молодежи в мероприятия,

направленные на

профилактику ДТП

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.4.7

Контрольная точка "Обеспечено

участие обучающихся

образовательных организаций

Брянской области во

всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Прочий тип документа

Обеспечено участие

обучающихся

образовательных

организаций Брянской

области во всероссийских

конкурсах по профилактике

детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Егорова Е.В.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Обеспечение участия

обучающихся в

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

3.4.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Обеспечение

участия обучающихся в

-

Егорова Е.В.

30.12.2022

05 06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

3.4.10

Контрольная точка "Обеспечено

участие обучающихся

образовательных организаций

Брянской области во

всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Прочий тип документа

Обеспечено участие

обучающихся

образовательных

организаций Брянской

области во всероссийских

конкурсах по профилактике

детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Егорова Е.В.

30.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.4.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Обеспечение участия

обучающихся в

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

3.4.12

Контрольная точка "Заключено Соглашение Обеспечение

-

Егорова Е.В.

30.12.2023

Взаимо 05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

участия обучающихся в

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.4.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Обеспечение участия

обучающихся в

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

30.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.4.14

Контрольная точка "Обеспечено

участие обучающихся

образовательных организаций

Брянской области во

всероссийских конкурсах по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Прочий тип документа

Обеспечено участие

обучающихся

образовательных

организаций Брянской

области во всероссийских

конкурсах по профилактике

детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Егорова Е.В.

30.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

3.4.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Обеспечение

участия обучающихся в

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

3.4.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Обеспечение участия

обучающихся в

образовательных

организациях области во

всероссийских конкурсах

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

-

Егорова Е.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

3.5

Результат "Приобретение для

дошкольных образовательных

организаций оборудования,

позволяющего в игровой форме

формировать навыки безопасного

оснащение образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

Егорова Е.В.

01.05.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поведения на дороге " программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.5.1

Контрольная точка "Приобретено

оборудование для дошкольных

образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме

формировать навыки безопасного

поведения на дороге"

Прочий тип документа

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.5.2

Контрольная точка "Приобретено

оборудование для дошкольных

образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме

формировать навыки безопасного

поведения на дороге"

Прочий тип документа

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.5.3

Контрольная точка "Приобретено Акт Акт выполненных

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

02 04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудование для дошкольных

образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме

формировать навыки безопасного

поведения на дороге"

работ.

3.5.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Приобретение для

дошкольных

образовательных

организаций оборудования,

позволяющего в игровой

форме формировать навыки

безопасного поведения на

дороге

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

3.5.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Приобретение для

дошкольных

образовательных

организаций оборудования,

позволяющего в игровой

форме формировать навыки

безопасного поведения на

дороге

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Отсутствует-

3.5.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт обеспечение

вовлечения детей и

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

молодежи в мероприятия,

направленные на

профилактику ДТП

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.5.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

оснащение образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

03 05 Отсутствует-

3.5.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Приобретение для

дошкольных

образовательных

организаций оборудования,

позволяющего в игровой

форме формировать навыки

безопасного поведения на

дороге

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.5.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Приобретение для

дошкольных

образовательных

организаций оборудования,

позволяющего в игровой

форме формировать навыки

безопасного поведения на

дороге

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.5.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Обеспечение

вовлечения детей и

молодежи в мероприятия,

направленные на

профилактику ДТП

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.5.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.5.12

Контрольная точка "Приобретено

оборудование для дошкольных

образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме

формировать навыки безопасного

поведения на дороге"

Акт Акт выполненных

работ

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.5.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Акт Приобретение для

дошкольных

образовательных

организаций оборудования,

позволяющего в игровой

форме формировать навыки

безопасного поведения на

дороге

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.5.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Приобретение для

дошкольных

образовательных

организаций оборудования,

позволяющего в игровой

форме формировать навыки

безопасного поведения на

дороге

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Отсутствует-

3.5.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Обеспечение

вовлечения детей и

молодежи в мероприятия,

направленные на

профилактику ДТП

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.5.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программами,

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.5.17

Контрольная точка "Приобретено

оборудование для дошкольных

образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме

формировать навыки безопасного

поведения на дороге"

Акт Акт выполненных

работ

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.5.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Приобретение для

дошкольных

образовательных

организаций оборудования,

позволяющего в игровой

форме формировать навыки

безопасного поведения на

дороге

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.5.19

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо  Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Приобретение для

дошкольных

образовательных

организаций оборудования,

позволяющего в игровой

форме формировать навыки

безопасного поведения на

дороге

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.5.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Обеспечение

вовлечения детей и

молодежи в мероприятия,

направленные на

профилактику ДТП

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.5.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

предназначенными для

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

отсутст

вует

отсутст

вует

3.5.22

Контрольная точка "Приобретено

оборудование для дошкольных

образовательных организаций,

позволяющее в игровой форме

формировать навыки безопасного

поведения на дороге"

Акт Акт выполненных

работ

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.6

Результат "Изготовление и

распространение

световозвращающих

приспособлений среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных организаций "

привитие

несовершеннолетним

безопасного поведения на

дороге, снижение рисков

ДТП с участием детей

Егорова Е.В.

01.05.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

3.6.1

Контрольная точка "Изготовлены

и распространены

световозвращающие

Прочий тип документа

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приспособления среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных организаций "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.6.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

3.6.3

Контрольная точка "Изготовлены

и распространены

световозвращающие

приспособления среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных организаций "

Прочий тип документа

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.6.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Изготовление и

распространение

световозвращающих

приспособлений среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных

организаций

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

3.6.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Изготовление и

распространение

световозвращающих

приспособлений среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных

организаций

-

Егорова Е.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Отсутствует-

3.6.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт оснащение

образовательных

организаций Брянской

области наглядными

учебными и методическими

материалами, пособиями,

программами,

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предназначенными для

привития

несовершеннолетним

стереотипов безопасного

поведения на дорогах

точкам

и

отсутст

вует

3.6.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

привитие

несовершеннолетним

безопасного поведения на

дороге, снижение рисков

ДТП с участием детей

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

3.6.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Изготовление и

распространение

световозвращающих

приспособлений среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных

организаций

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.6.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Изготовление и

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

распространение

световозвращающих

приспособлений среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных

организаций

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.6.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Привитие

несовершеннолетним

безопасного поведения на

дороге, снижение рисков

ДТП с участием детей

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.6.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Привитие

несовершеннолетним

безопасного поведения на

дороге, снижение рисков

ДТП с участием детей

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.6.12

Контрольная точка "Изготовлены

и распространены

световозвращающие

приспособления среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных организаций "

Акт Акт выполненных

работ

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.6.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Изготовление и

распространение

световозвращающих

приспособлений среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных

организаций

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.6.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Изготовление и

распространение

световозвращающих

приспособлений среди

дошкольников и учащихся

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

младших классов

образовательных

организаций

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.6.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Привитие

несовершеннолетним

безопасного поведения на

дороге, снижение рисков

ДТП с участием детей

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отстутствует-

3.6.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Привитие

несовершеннолетним

безопасного поведения на

дороге, снижение рисков

ДТП с участием детей

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.6.17

Контрольная точка "Изготовлены

и распространены

Акт Акт выполненных

работ

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

световозвращающие

приспособления среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных организаций "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.6.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Изготовление и

распространение

световозвращающих

приспособлений среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных

организаций

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.6.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Изготовление и

распространение

световозвращающих

приспособлений среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных

организаций

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.6.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Изготовление и

распространение

световозвращающих

приспособлений среди

дошкольников и учащихся

младших классов

образовательных

организаций

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.6.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Привитие

несовершеннолетним

безопасного поведения на

дороге, снижение рисков

ДТП с участием детей

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.6.22

Контрольная точка "Изготовлены

и распространены

световозвращающие

приспособления среди

дошкольников и учащихся

младших классов

Акт Акт выполненных

работ

-

Егорова Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных организаций " ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4

(17) Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения

4.1

Результат "Устройство (монтаж)

светофорных объектов в

Брянской области"

повышена безопасность

транспортных средств и

пешеходов, устранение и

профилактика

возникновения опасных

участков дорожного

движения, пробок и заторов

Вазюля И.П.

01.05.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

4.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2019

03 05 -

4.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2019

04 06 -

4.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2019

05 07 -

4.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Постановление

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

4.1.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Акт Акт выполненных

работ.

-

Вазюля И.П.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Отсутствует-

4.1.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Вазюля И.П.

30.11.2021

07 09 Отсутствует-

4.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт выполненных

работ.

-

Вазюля И.П.

30.12.2021

08 10 Отсутствует-



152

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.1.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Акт выполненных

работ.

-

Вазюля И.П.

30.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

4.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Устройство (монтаж)

светофорных объектов в

Брянской области

-

Вазюля И.П.

30.12.2021

08 09 Отсутствует-

4.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Устройство (монтаж)

светофорных объектов в

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Отсутствует-

4.1.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Акт Акт выполненных

работ.

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

13 15 Отсутствует-

4.1.19

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

14 16 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Сведения о муниципальном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

4.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Акт Акт выполненных

работ.

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

4.1.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Акт Акт выполненных

работ.

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

4.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Устройство (монтаж)

светофорных объектов в

-

Вазюля И.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

19 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Брянской областииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Акт Акт выполненных

работ.

-

Вазюля И.П.

31.12.2023

18 20 Отсутствует-

4.1.24

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о муниципальном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Вазюля И.П.

31.12.2023

19 21 Отсутствует-

4.1.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Акт Акт выполненных

работ.

-

Вазюля И.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.1.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Акт Акт выполненных

работ.

-

Вазюля И.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

4.1.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Устройство (монтаж)

светофорных объектов в

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24 Отсутствует-

4.1.28

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Акт Акт выполненных

работ.

-

Вазюля И.П.

31.12.2024

23 25 Отсутствует-

4.1.29

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о муниципальном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

-

Вазюля И.П.

31.12.2024

24 26 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупок

4.1.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Акт Акт выполненных

работ.

-

Вазюля И.П.

31.12.2024

25 27 Отсутствует-

4.1.31

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Акт Акт выполненных

работ.

-

Вазюля И.П.

31.12.2024

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

4.2

Результат "Оснащение участков

улично-дорожной сети городов и

населенных пунктов Брянской

области пешеходными

ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов"

повышена безопасность

транспортных средств и

пешеходов, устранение и

профилактика

возникновения опасных

участков дорожного

движения, пробок и заторов

Вазюля И.П.

01.05.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

4.2.1

Контрольная точка "Утверждены Постановление

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2019

Взаимо 03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.2.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

4.2.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.2.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.2.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

4.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.2.9

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2020

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.2.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.2.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

4.2.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.2.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Вазюля И.П.

30.08.2021

03 05 Отсутствует-

4.2.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Вазюля И.П.

30.11.2021

04 06 Отсутствует-

4.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт проделанных

работ.

-

Вазюля И.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.2.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Вазюля И.П.

30.12.2021

05 07 Отсутствует-

4.2.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Акт выполненных

работ.

-

Вазюля И.П.

30.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

4.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт проделанных

работ.

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

4.2.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

08 10 Отсутствует-

4.2.20

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о муниципальном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

09 11 Отсутствует-

4.2.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

10 12 Отсутствует-

4.2.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Акт Акт выполненных

работ.

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт проделанных

работ.

-

Вазюля И.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Отсутствует-

4.2.24

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о муниципальном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Вазюля И.П.

31.12.2023

13 15 Отсутствует-

4.2.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Вазюля И.П.

31.12.2023

14 16 Отсутствует-

4.2.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Акт Акт выполненных

работ.

-

Вазюля И.П.

31.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

4.2.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Вазюля И.П.

31.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

4.2.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт проделанных

работ.

-

Вазюля И.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Отсутствует-

4.2.29

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Вазюля И.П.

31.12.2024

17 19 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.2.30

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о муниципальном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Вазюля И.П.

31.12.2024

18 20 Отсутствует-

4.2.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Вазюля И.П.

31.12.2024

19 21 Отсутствует-

4.2.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Акт Акт выполненных

работ.

-

Вазюля И.П.

31.12.2024

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

4.3

Результат "Устройство тротуаров

в населенных пунктах Брянской

области"

повышена безопасность

транспортных средств и

пешеходов, устранение и

профилактика

возникновения опасных

участков дорожного

движения, пробок и заторов

Вазюля И.П.

01.05.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

4.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

4.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.3.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.3.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

4.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.3.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Башлаков А.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.3.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Акт Акт проделанных

работ.

-

Вазюля И.П.

30.08.2021

03 05 Отсутствует-

4.3.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок.

-

Вазюля И.П.

30.11.2021

04 06 Отсутствует-

4.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт выполненных

работ.

-

Вазюля И.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

4.3.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт проделанных

работ.

-

Вазюля И.П.

30.12.2021

05 07 Отсутствует-

4.3.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

-

Вазюля И.П.

30.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.3.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



174

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.3.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.22

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.23

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

4.3.24

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

-

Вазюля И.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

Брянской областирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.3.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.28

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.3.29

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.30

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

4.3.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.33

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.34

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

-

Вазюля И.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-



179

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

Брянской областирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.3.35

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.36

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.3.37

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.38

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

4.3.39

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Устройство тротуаров в

населенных пунктах

Брянской области

-

Вазюля И.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

23 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст
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Участники регионального проекта

0

182

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Симоненко Н. К. 15

2 Администратор регионального

проекта

Вазюля И. П. Начальник Симоненко Н. К. 25

Приобретен автотранспорт, необходимое оборудование для проведения работ по ликвидации последствий совершения дорожно-транспортных

происшествий

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Петроченко А. С. Директор департамента Набока О. П. 10

Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Галаганов С. А. 10

Медицинские организации Брянской области оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской

помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (не менее 7 единиц)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Галаганов С. А. 10

В Брянской области созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая

развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 10

В Брянской области организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков

безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров



7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 10

Организации Брянской области, осуществляющие обучение детей, оснащены техническими средствами обучения, наглядными учебными и

методическими материалами для работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 10

Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, учебно-методических комплексов и др. для

образовательных организаций (обеспечение образовательных организаций комплектами учебных пособий, программ, направленных на формирование у

детей стереотипов безопасного поведения

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 10

Обеспечение проведения тематических информационно-просветительских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов,

фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 10

Обеспечение проведения областных массовых мероприятий по профилактике ДТП

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 10

Обеспечение участия обучающихся в образовательных организациях области во всероссийских конкурсах по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 10

Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения

на дороге

13 Ответственный за достижение Егорова Е. В. Директор департамента Кулешова Т. В. 10



результата регионального

проекта

образования и науки Брянской

области

Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 10

Устройство (монтаж) светофорных объектов в Брянской области

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вазюля И. П. Начальник Симоненко Н. К. 25

Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Брянской области пешеходными ограждениями, в том числе в зоне

пешеходных переходов

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вазюля И. П. Начальник Симоненко Н. К. 25

Устройство тротуаров в населенных пунктах Брянской области

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вазюля И. П. Начальник Симоненко Н. К. 25

Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Галаганов С. А. 10

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их

оздоровления

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 10


