

ПАСПОРТ
регионального проекта
Промышленный экспорт (Брянская область)

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | | Промышленный экспорт (Брянская область) | | |
|--|--|--|--------------|--------------|
| Краткое наименование регионального проекта | Промышленный экспорт (Брянская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019г. | 31.12.2024г. |
| Куратор регионального проекта | Лучкин Н.С. | врио заместителя Губернатора Брянской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Войстроченко В.А. | директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области | | |
| Администратор регионального проекта | Горбатко А.Д. | начальник отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | 1. Государственная программа | Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области | | |
| | Подпрограмма (направление) | Развитие промышленности Брянской области | | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показате ля | Единица измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Информа ционная система (источни к данных) |
|----------|--|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|------------------------|--|
| | | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справо чно) | 2030 (Спра очно) | |
| 1. | Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в Брянской области в размере не менее 341,0 млн. долл. США к концу 2024 года | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем экспорта конкурентоспо собной промышленно й продукции Брянской области (млн. долл. США) | РП | млн. долл. | 179,0 | 31.12.2017 | 212,0 | 221,0 | 243,0 | 270,0 | 302,0 | 341,0 | - | | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2022 год | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01.01 | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 | | |
| 1. | Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в Брянской области в размере не менее 341,0 млн. долл. США к концу 2024 года | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции Брянской области (млн. долл. США) | РП | млн. долл. | 5,00 | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 170,00 | 195,00 | 220,00 | 245,00 | 270,00 | 270,00 | |

4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный, проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|----------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|-------------------|-------------------|--|--|---------------------------|----------------|
| | | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочный) | 2030 (Справочный) | | | | |
| 1. | Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) сырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в Брянской области в размере не менее 341,0 млн. долл. США к концу 2024 года | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Нормативно-правовая база Брянской области приведена в соответствие с нормативно-правовыми актами по реализации механизма поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) | | Ед. | 0 | 31.12. 2018 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Нормативные правовые акты правительства Брянской области | Принятие нормативного о правового (правового) акта | | |
| 1.2 | Обеспечение применения механизмов поддержки повышения конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе | | Ед. | 0 | 31.12. 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Протокол | Утверждение документа | | |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Войстроченко В.А. | директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области | Лучкин Н.С. | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Горбатко А.Д. | начальник отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области | Войстроченко В.А. | 30 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| | Участник регионального проекта | Ольховский В.И. | главный консультант отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области | Горбатко А.Д. | 50 |
| 3. | | | | | |
| Нормативно-правовая база Брянской области приведена в соответствие с нормативно-правовыми актами по реализации механизма поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) | | | | | |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Войстроченко В.А. | директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области | Лучкин Н.С. | 20 |
| | Участник регионального проекта | Горбатко А.Д. | начальник отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области | Войстроченко В.А. | 30 |
| 5. | | | | | |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 6. | Участник регионального проекта | Ольховский В.И. | главный консультант отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области | Горбатко А.Д. | 50 |
| Обеспечение применения механизмов поддержки повышения конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе. | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Войстроченко В.А. | директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области | Лучкин Н.С. | 20 |
| 8. | Администратор регионального проекта | Горбатко А.Д. | начальник отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально- экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области | Войстроченко В.А. | 30 |
| 9. | Участник регионального проекта | Ольховский В.И. | главный консультант отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области | Горбатко А.Д. | 50 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Промышленный экспорт (Брянская
область)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализация в муниципальном образовании (да/нет) | Информационная система (источник данных) ⁵ |
|----------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|---|
| | | начало | окончание | предшествующие | последующие | | | | |
| 1. | Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в Брянской области в размере не менее 341,0 млн. долл. США к концу 2024 года | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат «Нормативно-правовая база Брянской области приведена в соответствие с нормативно-правовыми актами по реализации механизма поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК)» | 01.02.2019 | 26.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующая | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующая | Горбатко А.Д. | Нормативные правовые акты Правительства Брянской области | Нет | |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Разработано и утверждено постановление Правительства Брянской области» | - | 23.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующая | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующая | Бутенко А.Г. | Постановление Правительства Брянской области | - | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|----------------|--|--|---------------|--|-----|------|
| 1.1.2 | Контрольная точка «Подписан приказ департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области «Об организации проведения квалификационного отбора производителей регионального значения в целях формирования перечня производителей регионального значения» | | 26.03.20 19 | Взаимосвя зб с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет | Взаимосвя зб с иными результат ами и контроль ными точками отсутству ет | Бутенко А.Г. | Приказ департамента промышленнос ти, транспорта и связи Брянской области | - | |
| 1.2 | Результат «Обеспечено применение механизмов поддержки повышения конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе» | 01.04.20 19 | 31.12.20 24 | Взаимосвя зб с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет | Взаимосвя зб с иными результат ами и контроль ными точками отсутству ет | Горбатко А.Д. | Протокол | Нет | ГИСП |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Сбор заявок для участия в конкурсе по отбору производителей регионального значения в целях формирования перечня производителей регионального значения» | - | 15.06.20 19 | Взаимосвя зб с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет | Взаимосвя зб с иными результат ами и контроль ными точками отсутству ет | Бутенко А.Г. | Отчет | - | |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Подведение итогов отбора производителей | - | 23.06.20 19 | Взаимосвя зб с иными | Взаимосвя зб с иными | Горбатко А.Д. | Отчет | - | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|---|---|---------------|-------|---|------|
| | регионального значения в целях формирования перечня производителей регионального значения» | | | результатами и контрольными точками отсутству | результатами и контрольными точками отсутству | | | | |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Сформирован и утвержден перечень производителей регионального значения» | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутству | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутству | Горбатко А.Д. | Отчет | - | ГИСП |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Сформирован и утвержден перечень производителей регионального значения» | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутству | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутству | Горбатко А.Д. | Отчет | - | ГИСП |
| 1.2.5 | Контрольная точка «Сформирован и утвержден перечень производителей регионального значения» | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутству | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутству | Горбатко А.Д. | Отчет | - | ГИСП |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|----------------|---|---|---------------|-------|---|------|
| 1.2.6 | Контрольная точка «Сформирован и утвержден перечень производителей регионального значения» | - | 31.12.20 22 | Взаимосвя зб с инными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет | Взаимосвя зб с инными результат ами и контроль ными точками отсутству ет | Горбатко А.Д. | Отчет | - | ГИСП |
| 1.2.7 | Контрольная точка «Сформирован и утвержден перечень производителей регионального значения» | - | 31.12.20 23 | Взаимосвя зб с инными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет | Взаимосвя зб с инными результат ами и контроль ными точками отсутству ет | Горбатко А.Д. | Отчет | - | ГИСП |
| 1.2.8 | Контрольная точка «Сформирован и утвержден перечень производителей регионального значения» | - | 31.12.20 24 | Взаимосвя зб с инными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет | Взаимосвя зб с инными результат ами и контроль ными точками отсутству ет | Горбатко А.Д. | Отчет | - | ГИСП |