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Развитие экспорта медицинских услуг (Брянская область)
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение объема экспорта медицинских услуг в Брянской области не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом  (до 1 млрд. долларов США в

год) (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество пролеченных иностранных

граждан (тыс. чел.)

31.12.2017 0,1507 0,2007 0,2507 0,3007 0,3507 0,4028Тысяча

человек

0,1009
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Разработка и внедрение

программы коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Брянской области на период

2019-2024 гг.

Внедрена программа

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Брянской области на период

2019-2024 гг.

Тысяча

человек

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- - - -

40.28

5

2

Создание ведомственного

проектного офиса департамента

здравоохранения Брянской

области

 Сформированы цели, задачи и

структура проектного офиса по

увеличению экспорта

медицинских услуг.

Сформирована материально-

техническая база для

поддержания

функционирования проектного

офиса Утверждена структура

проектного офиса и регламент

работы

Тысяча

человек

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-- - - -

40.28

5

3

Разработка стратегии и

методических рекомендаций

для медицинских организаций

по развитию экспорта

медицинских услуг

 Внедрена стратегия и

методические рекомендации для

медицинских организаций по

развитию экспорта

медицинских услуг

Тысяча

человек

Утверждение

документа

-- - - -

40.28

5
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс.

чел.)

Тысяча

человек

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Разработка и внедрение программы

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных граждан

о медицинских услугах, оказываемых на

территории Брянской области на период 2019-2024

гг."0

1

Внедрена программа

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории Брянской

области на период 2019-2024 гг.

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа Программа

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Разработана программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных

граждан о медицинских услугах, оказываемых

на территории Брянской области на период

2019-2024 гг."

1.1.1

Прочий тип документа Программа

01.01.2019 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.2

Прочий тип документа

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Информирование иностранных

граждан о медицинских услугах, оказываемых

на территории Брянской области на период

2019-2024 гг."

1.2.1

Отчет

01.01.2019 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Прочий тип документа Нормативный

правовой акт Брянской области об

утверждении программы

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Информирование иностранных

граждан о медицинских услугах, оказываемых

на территории Брянской области на период

2019-2024 гг."

1.3.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

31.12.2024

Контрольная точка "Контрольная точка по

результатам разработки и внедрения программы

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных

граждан о медицинских услугах, оказываемых

на территории Брянской области на период

2019-2024 гг."

1.4

Прочий тип документа

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Внедрена программа

коммуникационных мероприятий по повышению

уровня информированности иностранных

граждан о медицинских услугах, оказываемых

на территории Брянской области на период

2019-2024 гг."

1.4.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Создание ведомственного проектного

офиса департамента здравоохранения Брянской

области"0

2

 Сформированы цели, задачи и

структура проектного офиса по

увеличению экспорта медицинских

услуг. Сформирована материально-

техническая база для поддержания

функционирования проектного офиса

Утверждена структура проектного

офиса и регламент работы

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

- 31.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

2.1

Прочий тип документа

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведено исследование по

вопросу формирования ведомственного

проектного офиса"

2.1.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

31.12.2019

Контрольная точка "Акт разработан"2.2

Прочий тип документа

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Разработан акт о создании

ведомственного проектного офиса департамента

здравоохранения Брянской области"

2.2.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

31.12.2019

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.3

Прочий тип документа

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Акт о создании ведомственного

проектного офиса согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.3.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

31.12.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"2.4

Прочий тип документа

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден акт о создании

ведомственного проектного офиса департамента

здравоохранения Брянской области"

2.4.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

31.12.2019

Контрольная точка "Контрольная точка по

результатам создания и функционирования

проектного офиса"

2.5

Прочий тип документа

Мосин В. В., Первый

заместитель директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Сформирован ведомственный

проектный офис департамента здравоохранения

Брянской области"

2.5.1

Приказ Утверждена структура

проектного офиса и регламент работы

01.03.2019 Мосин В. В., Первый

заместитель директора

31.12.2019

Результат "Разработка стратегии и методических

рекомендаций для медицинских организаций по

развитию экспорта медицинских услуг"0

3

 Внедрена стратегия и методические

рекомендации для медицинских

организаций по развитию экспорта

медицинских услуг

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

- 31.12.2024

Контрольная точка "Документ разработан"3.1

Прочий тип документа

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Разработка стратегии и

методических рекомендаций для медицинских

организаций по развитию экспорта медицинских

услуг"

3.1.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

31.12.2024

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.2

Прочий тип документа

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Согласована стратегия и

методических рекомендаций для медицинских

организаций по развитию экспорта медицинских

услуг с заинтересованными органами и

организациями"

3.2.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.3

Прочий тип документа

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Утверждена стратегия и

методические рекомендации для медицинских

организаций по развитию экспорта медицинских

услуг"

3.3.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

31.12.2024

Контрольная точка "Контрольная точка по

результатам внедрения стратегии и

методических рекомендаций для медицинских

организаций по развитию экспорта медицинских

услуг"

3.4

Прочий тип документа

Щербакова А. В.,

Заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Внедрена стратегия и

методические рекомендации для медицинских

организаций по развитию экспорта медицинских

услуг"

3.4.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Щербакова А. В.,

Заместитель директора

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 10

2 Администратор регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Бардуков А. Н. 25

Создание ведомственного проектного офиса департамента здравоохранения Брянской области

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Бардуков А. Н. 10

Разработка стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Бардуков А. Н. 25


