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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных

программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая

аттестация

01.06.2018 3,5700 33,3000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000Процент 0,0000

2 Доля обучающихся, завершающих обучение

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

01.09.2018 0,5700 4,9000 23,4000 34,3000 38,2000 40,0000Процент 0,0000

3 Число центров опережающей

профессиональной подготовки

01.06.2018 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000

4 Число мастерских, оснащенных современной

материально- технической базой по одной из

компетенций

01.06.2018 20,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация профессионального образования, в том числе посредством

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 0

1

В Брянской области внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев

 Программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс,

позволит: -создать систему

подготовки кадров, в том числе

обеспечивающую непрерывное

получение гражданами

профессиональных знаний; -

обновить образовательные

программы профессионального

обучения в соответствии с

современными и

перспективными

направлениями технического и

социально-экономического

развития; -сформировать

профессиональный кадровый

потенциал, отвечающий

вызовам современности и

будущего развития системы

профессионального

образования; -оказать

благоприятное влияние на

социально-экономическое

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

1- - - - -



4

развитие; -повысить

конкурентоспособность

профессионального образования

Российской Федерации на

международном уровне.

2

Не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, вовлечены в

различные формы

наставничества

 Внедрение с 1 июля 2020 г.

апробированной методологии

наставничества в системе

среднего профессионального

образования позволит к концу

2024 года вовлечь в различные

формы наставничества не менее

70% обучающихся

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования. Реализованный

комплекс мер позволит: -

обеспечить привлечение в роли

наставников обучающихся по

образовательным программам

среднего профессионального

образования работников

предприятий и организаций, в

том числе из реального сектора

экономики; - обучающимся

получить необходимые знания,

а также на реальном примере

специалистов-практиков

сформировать личные и

профессиональные

компетенции.

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70

3

Не менее 300 преподавателей

(мастеров производственного

 К концу 2024 года не менее 300

преподавателей (мастеров

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

00.087 0 0 0 0.3
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обучения) прошли повышение

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 100 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) сертифицированы в

качестве экспертов Ворлдскиллс

производственного обучения)

прошли повышение

квалификации преподавателей

по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс

Россия, и прошли практику на

предприятиях-партнерах, а

также не менее 100 из них

сертифицированы в качестве

экспертов Ворлдскиллс.

Проведение данных

мероприятий позволит: -создать

условия для стимулирования

роста профессионального

мастерства преподавателей

(мастеров производственного

обучения); -сформировать

высокоэффективный кадровый

потенциал преподавателей

(мастеров производственного

обучения); -оказать влияние на

рост конкурентоспособности

профессионального образования

Российской Федерации на

международном уровне; -

обеспечить формирование пула

экспертов, сертифицированных

для проведения

демонстрационных экзаменов и

подготовки команд к

чемпионатам по

профессиональному мастерству.

мероприятий

4

Создан 1 центр опережающей

профессиональной подготовки

К концу 2024 года в Брянской

области за счет средств

федеральной поддержки

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

10 0 1 1 1
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планируется создать не менее

одного центра опережающей

профессиональной подготовки

и не менее 53 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

по одной из компетенций (в том

числе приобретены средства

обучения, средства

вычислительной техники и

лицензионного программного

обеспечения, интерактивное и

презентационное оборудование,

мебель, расходные материалы),

что позволит: - выстроить

систему эффективной

подготовки и дополнительного

профессионального образования

по профессиям, в том числе для

сдачи демонстрационного

экзамена с учетом опыта Союза

Ворлдскиллс Россия; -

обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов

среднего звена в соответствии с

современными стандартами и

передовыми технологиями, в

том числе стандартами

Ворлдскиллс Россия; - оказать

влияние на рост

конкурентоспособности

среднего профессионального

образования Российской

Федерации на международном

уровне. Внедрены программы
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модернизации образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы

среднего профессионального

образования, в целях

ликвидации дефицита

квалифицированных рабочих

кадров, что, позволит: -

обеспечить качество среднего

профессионального образования

на уровне, сопоставимом с

лучшими мировыми

практиками, и при этом

ответить на вызовы текущих и

прогнозируемых кадровых

дефицитов; - с учетом стратегий

регионального развития

реализовать меры по развитию

инфраструктуры, кадрового

потенциала, созданию

современных условий для

реализации профессиональных

образовательных программ.

5

Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

В соответствии с Порядком

проведения государственной

итоговой аттестации по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, утвержденным

Приказом Минобрнауки России

от 16 августа 2013 г. № 968 к

концу 2024 года увеличено, по

сравнению с 2018 годом, число

обучающиеся, завершающих

освоение основных

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

38.20.57 4.9 23.4 34.3 40
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профессиональных

образовательных программ

среднего профессионального

образования и проходящих

государственную итоговую

аттестацию в виде

демонстрационного экзамена до

не менее чем 25 %. Реализация

мероприятий федерального

проекта будет направлена на

формирование обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,

материально-технических

условий для прохождения

аттестации с использованием

механизма демонстрационного

экзамена, что позволит

поэтапно достичь следующих

результатов охвата

обучающихся накопительным

итогом: 2019 г. - 5%

обучающихся; 2020 г. - 6%

обучающихся; 2021 г. - 8%

обучающихся; 2022 г. - 13%

обучающихся; 2023 г. - 18%

обучающихся; 2024 г. - 25%

обучающихся.

6

Созданы в Брянской области

мастерские оснащенны

современной

материально-технической базой

 К концу 2024 года в Брянской

области за счет средств

федеральной поддержки

планируется создать не менее

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

3020 30 30 30 30
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по одной из компетенций

одного центра опережающей

профессиональной подготовки

и не менее 30 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

по одной из компетенций (в том

числе приобретены средства

обучения, средства

вычислительной техники и

лицензионного программного

обеспечения, интерактивное и

презентационное оборудование,

мебель, расходные материалы),

что позволит: - выстроить

систему эффективной

подготовки и дополнительного

профессионального образования

по профессиям, в том числе для

сдачи демонстрационного

экзамена с учетом опыта Союза

Ворлдскиллс Россия; -

обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов

среднего звена в соответствии с

современными стандартами и

передовыми технологиями, в

том числе стандартами

Ворлдскиллс Россия; - оказать

влияние на рост

конкурентоспособности

среднего профессионального

образования Российской

Федерации на международном

уровне. Внедрены программы

модернизации образовательных
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организаций, реализующих

образовательные программы

среднего профессионального

образования, в целях

ликвидации дефицита

квалифицированных рабочих

кадров, что, позволит: -

обеспечить качество среднего

профессионального образования

на уровне, сопоставимом с

лучшими мировыми

практиками, и при этом

ответить на вызовы текущих и

прогнозируемых кадровых

дефицитов; - с учетом стратегий

регионального развития

реализовать меры по развитию

инфраструктуры, кадрового

потенциала, созданию

современных условий для

реализации профессиональных

образовательных программ.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Созданы в Брянской области мастерские оснащенны современной материально-технической базой по одной из компетенций

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

13 120,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 13 120,00

1.1.1. бюджет субъекта

13 120,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 13 120,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

60 255,16 0,000,00 0,00 0,00 0,00 60 255,16

2

Создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 49 986,06 0,00 0,00 49 986,06

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 49 986,06 0,00 0,00 49 986,06

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

73 375,16 0,00 49 986,06 0,00 0,00 0,00 123 361,22
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консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

13 120,00 0,000,00 49 986,06 0,00 0,00 63 106,06

  бюджет субъекта

13 120,00 0,000,00 49 986,06 0,00 0,00 63 106,06

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 255,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 255,16
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

обучающихся, завершающих

обучение в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования

Процент1

Основной показатель: Доля

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, итоговая

аттестация

Процент2

Основной показатель: Число

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

Единица3



14

Основной показатель: Число

центров опережающей

профессиональной подготовки

Единица4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Брянская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

проходят аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена"0

1

В соответствии с Порядком проведения

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам

среднего профессионального

образования, утвержденным Приказом

Минобрнауки России от 16августа

2013г. №968 к концу 2024года

увеличено, по сравнению с 2018годом,

число обучающиеся, завершающих

освоение основных профессиональных

образовательных программ среднего

профессионального образования и

проходящих государственную

итоговую аттестацию в виде

демонстрационного экзамена до не

менее чем 25 %. Реализация

мероприятий федерального проекта

будет направлена на формирование

обновленных содержательных,

организационно-методологических,

материально-технических условий для

прохождения аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена, что

позволит поэтапно достичь следующих

результатов охвата обучающихся

накопительным итогом: 2019 г. - 5%

обучающихся; 2020 г. - 6%

обучающихся; 2021 г. - 8%

обучающихся; 2022 г. - 13%

обучающихся; 2023 г. - 18%

обучающихся; 2024 г. - 25%

обучающихся.

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Приказ

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1.1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.01.2019 Никольский С. А.,

Начальник отдела

31.05.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

25.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга

внедрения системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена.

Подготовка информационно-аналитического

отчета "

1.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о внедрении системы аттестации

с использованием механизма

демонстрационного экзамена

01.09.2019 Никольский С. А.,

Начальник отдела

25.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

25.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

внедрения системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена.

Подготовка информационно-аналитического

отчета "

1.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о внедрении системы аттестации

с использованием механизма

демонстрационного экзамена

01.09.2020 Никольский С. А.,

Начальник отдела

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

Приказ

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4.1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.01.2020 Никольский С. А.,

Начальник отдела

31.05.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.5

Приказ

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.04.2021

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.5.1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.01.2021 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.04.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

25.12.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

внедрения системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена.  "

1.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о внедрении системы аттестации

с использованием механизма

демонстрационного экзамена

01.09.2021 Никольский С. А.,

Начальник отдела

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.7

Приказ

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.04.2022

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.7.1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.01.2022 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.04.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

25.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

внедрения системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена.

Подготовка информационно-аналитического

отчета "

1.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о внедрении системы аттестации

с использованием механизма

демонстрационного экзамена

01.09.2022 Никольский С. А.,

Начальник отдела

25.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.9

Приказ

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.04.2023

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.9.1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.01.2023 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

25.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

внедрения системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена.

Подготовка информационно-аналитического

отчета "

1.10.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о внедрении системы аттестации

с использованием механизма

демонстрационного экзамена

01.04.2023 Никольский С. А.,

Начальник отдела

25.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.11

Приказ

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.11.

1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.01.2024 Никольский С. А.,

Начальник отдела

31.05.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

25.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

внедрения системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена.

Подготовка информационно-аналитического

отчета "

1.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о внедрении системы аттестации

с использованием механизма

демонстрационного экзамена

01.04.2024 Никольский С. А.,

Начальник отдела

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы в Брянской области

мастерские оснащенны современной материально-

технической базой по одной из компетенций"0

2

 К концу 2024 года в Брянской области

за счет средств федеральной поддержки

планируется создать не менее одного

центра опережающей

профессиональной подготовки и не

менее30 мастерских, оснащенных

современной материально-технической

базой по одной из компетенций (в том

числе приобретены средства обучения,

средства вычислительной техники и

лицензионного программного

обеспечения, интерактивное и

презентационное оборудование,

мебель, расходные материалы), что

позволит: - выстроить систему

эффективной подготовки и

дополнительного профессионального

образования по профессиям, в том

числе для сдачи демонстрационного

экзамена с учетом опыта Союза

Ворлдскиллс Россия; - обеспечить

подготовку квалифицированных

рабочих, служащих и специалистов

среднего звена в соответствии с

современными стандартами и

передовыми технологиями, в том числе

стандартами Ворлдскиллс Россия; -

оказать влияние на рост

конкурентоспособности среднего

профессионального образования

Российской Федерации на

международном уровне. Внедрены

программы модернизации

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования, в

целях ликвидации дефицита

квалифицированных рабочих кадров,

что, позволит: - обеспечить качество

среднего профессионального

образования на уровне, сопоставимом с

лучшими мировыми практиками, и при

этом ответить на вызовы текущих и

прогнозируемых кадровых дефицитов;

- с учетом стратегий регионального

развития реализовать меры по

развитию инфраструктуры, кадрового

потенциала, созданию современных

условий для реализации

профессиональных образовательных

программ.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Заявка

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление Брянской

областью заявки в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации"

2.1.1

Заявка Заявки в Министерство

просвещения

01.03.2019 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Создано 20 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой"

2.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.06.2019 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.3

Соглашение

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Брянской

области"

2.3.1

Соглашение Соглашения с

Министерством просвещения

01.01.2019 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.10.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.4

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.4.1

Отчет Отчет о выполнении соглашения

01.03.2019 Никольский С. А.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

функционирования мастерских. Подготовка

информационно-аналитического отчета"

2.5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2020 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

функционирования мастерских. Подготовка

информационно-аналитического отчета"

2.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2021 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

функционирования мастерских. Подготовка

информационно-аналитического отчета"

2.7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2022 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

функционирования мастерских. Подготовка

информационно-аналитического отчета"

2.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

функционирования мастерских. Подготовка

информационно-аналитического отчета"

2.9.1

Отчет информационно-аналитический

отчет

01.01.2024 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.12.2024

Результат "Создан 1 центр опережающей

профессиональной подготовки"0

3

К концу 2024 года в Брянской области

за счет средств федеральной поддержки

планируется создать не менее одного

центра опережающей

профессиональной подготовки и не

менее 53 мастерских, оснащенных

современной материально-технической

базой по одной из компетенций (в том

числе приобретены средства обучения,

средства вычислительной техники и

лицензионного программного

обеспечения, интерактивное и

презентационное оборудование,

мебель, расходные материалы), что

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

позволит: - выстроить систему

эффективной подготовки и

дополнительного профессионального

образования по профессиям, в том

числе для сдачи демонстрационного

экзамена с учетом опыта Союза

Ворлдскиллс Россия; - обеспечить

подготовку квалифицированных

рабочих, служащих и специалистов

среднего звена в соответствии с

современными стандартами и

передовыми технологиями, в том числе

стандартами Ворлдскиллс Россия; -

оказать влияние на рост

конкурентоспособности среднего

профессионального образования

Российской Федерации на

международном уровне. Внедрены

программы модернизации

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования, в

целях ликвидации дефицита

квалифицированных рабочих кадров,

что, позволит: - обеспечить качество

среднего профессионального

образования на уровне, сопоставимом с

лучшими мировыми практиками, и при

этом ответить на вызовы текущих и

прогнозируемых кадровых дефицитов;

- с учетом стратегий регионального

развития реализовать меры по
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

развитию инфраструктуры, кадрового

потенциала, созданию современных

условий для реализации

профессиональных образовательных

программ.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Заявка

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

25.12.2019

Мероприятие "Предоставление Брянской

областью заявки в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации"

3.1.1

Заявка в Министерство просвещения

01.07.2019 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.08.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.2

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.12.2020

Мероприятие "Утвержден медиаплан

информационного сопровождения реализации

регионального проекта

"

3.2.1

Прочий тип документа Медиаплан

информационного сопровождения

реализации федерального проекта

01.01.2020 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

25.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга

создания и функционирования центров

опережающей профессиональной подготовки.

Подготовка информационно-аналитического

отчета"

3.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга создания

и функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки

01.03.2020 Никольский С. А.,

Начальник отдела

25.12.2020

Контрольная точка "Заключение соглашения с

Министерством Просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Брянской

области "

3.4

Соглашение

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством Просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Брянской

области "

3.4.1

Соглашение Соглашения с

Министерством Просвещения

01.01.2020 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.03.2020

Контрольная точка "Утверждено должностное

лицо, ответственное за создание и

функционирование центра опережающей

профессиональной подготовки "

3.5

Приказ

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Утверждено должностное лицо,

ответственное за создание и функционирование

центра опережающей профессиональной

подготовки "

3.5.1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.01.2020 Никольский С. А.,

Начальник отдела

25.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.6

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.12.2021

Мероприятие "Проведено повышение

квалификации управленческих команд

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования

"

3.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации управленческих команд

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

01.01.2021 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.7

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

25.12.2021

Мероприятие "Открытие центра опережающей

профессиональной подготовки"

3.7.1

Прочий тип документа

Информационное освещение в СМИ

01.01.2021 Никольский С. А.,

Начальник отдела

25.12.2021

Контрольная точка "Проведено

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и мониторинговое

сопровождение внедрения типовой программы

модернизации образовательных организаций"

3.8

Справка

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг"

3.8.1

Справка Информационная справка

01.01.2021 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получена лицензия на

образовательную деятельность"

3.9

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Получена лицензия на

образовательную деятельность"

3.9.1

Прочий тип документа Лицензия на

образовательную деятельность

01.01.2021 Никольский С. А.,

Начальник отдела

25.08.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.10

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.12.2022

Мероприятие "Проведено повышение

квалификации управленческих команд

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования

"

3.10.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации управленческих команд

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

01.01.2022 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.11

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

25.12.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

функционирования центров опережающей

профессиональной подготовки. Подготовка

информационно-аналитического отчета"

3.11.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга создания

и функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки

01.03.2022 Никольский С. А.,

Начальник отдела

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.12

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.12.2023

Мероприятие "Проведено повышение

квалификации управленческих команд

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования

"

3.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации управленческих команд

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

01.01.2023 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.13

 

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

25.12.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

функционирования центров опережающей

профессиональной подготовки. Подготовка

информационно-аналитического отчета"

3.13.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга создания

и функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки

01.03.2023 Никольский С. А.,

Начальник отдела

25.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.14

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведено повышение

квалификации управленческих команд

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования

"

3.14.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации управленческих команд

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

01.01.2024 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.15

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

25.12.2024

Мероприятие "Проведение мониторинга

функционирования центров опережающей

профессиональной подготовки. Подготовка

информационно-аналитического отчета"

3.15.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга создания

и функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки

01.03.2024 Никольский С. А.,

Начальник отдела

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Брянской области внедрены

программы профессионального обучения по

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более 6 месяцев"0

4

 Программы профессионального

обучения по наиболее востребованным

и перспективным профессиям на

уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, позволит: -создать

систему подготовки кадров, в том

числе обеспечивающую непрерывное

получение гражданами

профессиональных знаний; -обновить

образовательные программы

профессионального обучения в

соответствии с современными и

перспективными направлениями

технического и социально-

экономического развития; -

сформировать профессиональный

кадровый потенциал, отвечающий

вызовам современности и будущего

развития системы профессионального

образования; -оказать благоприятное

влияние на социально-экономическое

развитие; -повысить

конкурентоспособность

профессионального образования

Российской Федерации на

международном уровне.

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Методические рекомендации

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка и утверждение

методических рекомендаций о внедрении

программ профессионального обучения по

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более 6

месяцев"

4.1.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации о

внедрении программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более

6 месяцев, утвержденные

распоряжением Министерства

просвещения Российской Федерации.

Созданы организационно-

методические условия внедрения и

реализации указанных программ,

направлены методические

рекомендации в субъекты Российской

Федерации

01.06.2022 Никольский С. А.,

Начальник отдела

01.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

вовлечены в различные формы наставничества "0

5

 Внедрение с 1 июля 2020г.

апробированной методологии

наставничества в системе среднего

профессионального образования

позволит к концу 2024года вовлечь в

различные формы наставничества не

менее 70% обучающихся

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования.

Реализованный комплекс мер позволит:

- обеспечить привлечение в роли

наставников обучающихся по

образовательным программам среднего

профессионального образования

работников предприятий и

организаций, в том числе из реального

сектора экономики; - обучающимся

получить необходимые знания, а также

на реальном примере специалистов-

практиков сформировать личные и

профессиональные компетенции.

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования"

5.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении внедрения

методологии наставничества

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися и

привлечением представителей

работодателей к этой деятельности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, с

охватом не менее 50% обучающихся

01.03.2023 Никольский С. А.,

Начальник отдела

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования"

5.1.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении внедрения

методологии наставничества

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися и

привлечением представителей

работодателей к этой деятельности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, с

охватом не менее 30% обучающихся

01.03.2022 Никольский С. А.,

Начальник отдела

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования"

5.1.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении внедрения

методологии наставничества

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися и

привлечением представителей

работодателей к этой деятельности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, с

охватом не менее 5% обучающихся

01.03.2020 Никольский С. А.,

Начальник отдела

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования"

5.1.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении внедрения

методологии наставничества

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися и

привлечением представителей

работодателей к этой деятельности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, с

охватом не менее 10% обучающихся

01.03.2021 Никольский С. А.,

Начальник отдела

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования"

5.1.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении внедрения

методологии наставничества

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися и

привлечением представителей

работодателей к этой деятельности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, с

охватом не менее 70% обучающихся

01.03.2024 Никольский С. А.,

Начальник отдела

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее 300 преподавателей (мастеров

производственного обучения) прошли повышение

квалификации по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее

100 преподавателей (мастеров производственного

обучения) сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс"0

6

 К концу 2024 года не менее 300

преподавателей (мастеров

производственного обучения) прошли

повышение квалификации

преподавателей по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, и прошли

практику на предприятиях-партнерах, а

также не менее 100 из них

сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс. Проведение данных

мероприятий позволит: -создать

условия для стимулирования роста

профессионального мастерства

преподавателей (мастеров

производственного обучения); -

сформировать высокоэффективный

кадровый потенциал преподавателей

(мастеров производственного

обучения); -оказать влияние на рост

конкурентоспособности

профессионального образования

Российской Федерации на

международном уровне; -обеспечить

формирование пула экспертов,

сертифицированных для проведения

демонстрационных экзаменов и

подготовки команд к чемпионатам по

профессиональному мастерству.

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение повышения

квалификации по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс "

6.1.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

01.05.2019 Никольский С. А.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.2

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечение повышения

квалификации по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс "

6.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

01.05.2020 Никольский С. А.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение повышения

квалификации по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс "

6.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

01.05.2021 Никольский С. А.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.4

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечение повышения

квалификации по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс "

6.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

01.05.2022 Никольский С. А.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.5

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение повышения

квалификации по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс "

6.5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

01.05.2023 Никольский С. А.,

Начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.6

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечение повышения

квалификации по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс "

6.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

01.05.2024 Никольский С. А.,

Начальник отдела

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Молодые профессионалы (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 100

2 Администратор регионального

проекта

Ширяев В. М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 100

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 100

4 Участник регионального

проекта

Батракова Н. С. Главный консультант Никольский С. А. 100

5 Участник регионального

проекта

Зюзина Н. М. Главный консультант Никольский С. А. 100

Созданы в Брянской области мастерские оснащенны современной материально-технической базой по одной из компетенций

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 100

7 Участник регионального

проекта

Батракова Н. С. Главный консультант Никольский С. А. 100

8 Участник регионального

проекта

Зюзина Н. М. Главный консультант Никольский С. А. 100
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Создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 100

10 Участник регионального

проекта

Батракова Н. С. Главный консультант Никольский С. А. 100

11 Участник регионального

проекта

Зюзина Н. М. Главный консультант Никольский С. А. 100

В Брянской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 100

13 Участник регионального

проекта

Батракова Н. С. Главный консультант Никольский С. А. 100

14 Участник регионального

проекта

Зюзина Н. М. Главный консультант Никольский С. А. 100

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

образования, вовлечены в различные формы наставничества

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 100

16 Участник регионального

проекта

Зюзина Н. М. Главный консультант Никольский С. А. 100

Не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 100 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 100
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18 Участник регионального

проекта

Зюзина Н. М. Главный консультант Никольский С. А. 100


