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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого  и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126

тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских

кооперативов (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество вовлеченных в субъекты МСП,

осуществляющие деятельность в сфере

сельского хозяйства, в том числе за счет

средств государственной поддержки, в

рамках федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации", человек

(нарастающим итогом)

01.01.2018 51,0000 73,0000 153,0000 245,0000 364,0000 520,0000Человек 0,0000

2 Количество работников, зарегистрированных

в Пенсионном фонде Российской Федерации,

Фонде социального страхования Российской

Федерации, принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами в году

получения грантов "Агростартап", человек

(нарастающим итогом)

01.01.2018 18,0000 26,0000 44,0000 68,0000 112,0000 162,0000Человек 0,0000

3 Количество принятых членов

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных

хозяйств и крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки, единиц

(нарастающим итогом)

01.01.2018 23,0000 33,0000 86,0000 142,0000 194,0000 274,0000Единица 0,0000
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4 Количество вновь созданных субъектов

малого и среднего предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные потребительские

кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

01.01.2018 10,0000 14,0000 23,0000 35,0000 58,0000 84,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 0

1

Количество крестьянских

(фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку, в том числе в

рамках регионального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации"

Количество крестьянских

(фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку, в том числе в

рамках регионального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации" к 2024 году

составит 87 единиц.

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

2310 5 10 13 26

2

Определен центр компетенций в

сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров Брянской области в

соответствие с доработанными

Минсельхозом России

совместно с АО «Корпорация

«МСП» методическими

рекомендациям по определению

положения о центре

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации

 Центр компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров  Брянской области

определен, обеспечено его

функционирование, создана

комплексная система

консультирования малых форм

хозяйствования в сфере АПК.

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-1 - - - -

3

Утвержден Порядок

В государственной программе

Единица

Принятие

-1 1 - - -
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предоставления субсидий

сельскохозяйственным

товаропроизводителям Брянской

области в рамках

государственной программы "

Развития сельского хозяйства и

регулирование рынков

сельскохозяйственной

продукции, сырья и

продовольствия Брянской

области"

Брянской области «Развитие

сельского хозяйства и

регулирование, сырья и

продовольствия рынков

сельскохозяйственной

продукции Брянской области»,

утвержденную постановлением

Правительства Брянской

области от 30.01.2019 г. № 18-

предусмотрены субсидии на

создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации, включая оказание

грантовой

поддержки крестьянским

(фермерским) хозяйствам (грант

«Агростартап»), предоставление

государственной поддержки

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

и обеспечение деятельности и

достижение показателей

эффективности центров

компетенций в

сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

нормативного

правового (правового)

акта
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную

поддержку, в том числе в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

36 669,26 50 299,0321 508,32 37 160,95 50 299,03 50 299,03 246 235,62

1.1.1. бюджет субъекта

36 669,26 50 299,0321 508,32 37 160,95 50 299,03 50 299,03 246 235,62

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

36 669,26 21 508,32 37 160,95 50 299,03

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

50 299,03 50 299,03 246 235,62

36 669,26 50 299,0321 508,32 37 160,95 50 299,03 50 299,03 246 235,62

  бюджет субъекта

36 669,26 50 299,0321 508,32 37 160,95 50 299,03 50 299,03 246 235,62

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы,

единиц (нарастающим итогом)

Единица1

Основной показатель:

Количество вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие деятельность

в сфере сельского хозяйства, в

том числе за счет средств

государственной поддержки, в

рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации", человек

(нарастающим итогом)

Человек2

Основной показатель:

Количество принятых членов

сельскохозяйственных

Единица3
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потребительских кооперативов

(кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая

личных подсобных хозяйств и

крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году

предоставления

государственной поддержки,

единиц (нарастающим итогом)

Основной показатель:

Количество работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде

Российской Федерации, Фонде

социального страхования

Российской Федерации,

принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами в

году получения грантов

"Агростартап", человек

(нарастающим итогом)

Человек4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров

и развитие сельской кооперации

(Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Количество крестьянских (фермерских)

хозяйств и сельскохозяйственных потребительских

кооперативов, получивших государственную

поддержку, в том числе в рамках регионального

проекта "Создание системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации" "0

1

Количество крестьянских (фермерских)

хозяйств и сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку, в том числе в рамках

регионального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации" к 2024

году составит 87 единиц.

Грибанов Б. И.,

директор департамента

сельского хозяйства

Брянской области

- 29.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

29.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.2

Прочий тип документа

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

29.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Протокол Протокол заседания

конкурсной комиссии

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

21.08.2019

Мероприятие "Проведён конкурсный отбор на

предоставление гранта "Агростартап"

начинающим фермерам и личным подсобным

1.3.1

Протокол Протокол заседания

конкурсной комиссии

14.05.2019 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

21.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйствам"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4

Соглашение Соглашение о

предоставлении гранта "Агростартап"

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

29.12.2019

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении грантов "Агростартап" с

грантополучателями."

1.4.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении грантов "Агростартап"

21.08.2019 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.11.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.5

Отчет Отчёт в Министерство сельского

хозяйства РФ.

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

29.12.2019

Мероприятие "Предоставление отчёта в

Министерство сельского хозяйства РФ."

1.5.1

Отчет Отчёт в Министерство сельского

хозяйства РФ.

29.11.2019 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.12.2019

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

1.6

Соглашение

Грибанов Б. И.,

директор департамента

сельского хозяйства

Брянской области

-

29.11.2024

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении грантов "Агростартап" с

грантополучателями"

1.6.1

Соглашение

21.08.2024 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.11.2024

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

1.7

Соглашение

Грибанов Б. И.,

директор департамента

-

29.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

сельского хозяйства

Брянской области

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении грантов "Агростартап" с

грантополучателями."

1.7.1

Соглашение

21.08.2023 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.11.2023

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

1.8

Соглашение

Грибанов Б. И.,

директор департамента

сельского хозяйства

Брянской области

-

29.11.2021

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении грантов "Агростартап" с

грантополучателями."

1.8.1

Соглашение

21.08.2021 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.11.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

1.9

Соглашение

Грибанов Б. И.,

директор департамента

сельского хозяйства

Брянской области

-

29.11.2020

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении грантов "Агростартап" с

грантополучателями."

1.9.1

Соглашение

15.08.2020 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.11.2020

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

1.10

Отчет

Грибанов Б. И.,

директор департамента

сельского хозяйства

-

29.12.2024



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

Брянской области

Мероприятие "Предоставление отчёта в

Министерство сельского хозяйства РФ."

1.10.

1

Отчет

29.11.2024 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.12.2024

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

1.11

Отчет

Грибанов Б. И.,

директор департамента

сельского хозяйства

Брянской области

-

29.12.2023

Мероприятие "Предоставление отчёта в

Министерство сельского хозяйства РФ."

1.11.

1

Отчет

29.11.2023 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

1.12

Отчет

Грибанов Б. И.,

директор департамента

сельского хозяйства

Брянской области

-

29.12.2021

Мероприятие "Предоставление отчёта в

Министерство сельского хозяйства РФ."

1.12.

1

Отчет

29.11.2020 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.12.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

1.13

Отчет

Грибанов Б. И.,

директор департамента

сельского хозяйства

Брянской области

-

29.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчёта в

Министерство сельского хозяйства РФ."

1.13.

1

Отчет

29.11.2020 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

1.14

Соглашение

Грибанов Б. И.,

директор департамента

сельского хозяйства

Брянской области

-

29.11.2022

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении грантов "Агростартап" с

грантополучателями."

1.14.

1

Соглашение

21.08.2022 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.11.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

1.15

Отчет

Грибанов Б. И.,

директор департамента

сельского хозяйства

Брянской области

-

29.12.2022

Мероприятие "Предоставление отчёта в

Министерство сельского хозяйства РФ."

1.15.

1

Отчет

29.11.2022 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.12.2022

Результат "Определен центр компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров Брянской области в соответствие с

доработанными Минсельхозом России совместно с

АО «Корпорация «МСП» методическими

рекомендациям по определению положения о

центре компетенций в сфере сельскохозяйственной

кооперации "0

2

 Центр компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров Брянской области

определен, обеспечено его

функционирование, создана

комплексная система

консультирования малых форм

хозяйствования в сфере АПК.

Грибанов Б. И.,

директор департамента

сельского хозяйства

Брянской области

- 31.12.2019

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

2.1

Постановление Постановление

Правительства Брянской области "О

создании государственного

бюджетного учреждения Брянской

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области "Центр компетенций Брянской

области" от 23 мая 2019 г. №222-п

Мероприятие "Определён Центр компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров"

2.1.1

Постановление Постановление

правительства

01.03.2019 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

01.06.2019

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

2.2

Прочий тип документа Свидетельство

о государственной регистрации

государственного бюджетного

учреждения Брянской области "Центр

компетенций агропромышленного

комплекса Брянской области"

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

01.07.2019

Мероприятие "Подано заявление о

государственной регистрации Центра

компетенций"

2.2.1

Прочий тип документа Заявление на

государственную регистрацию

18.06.2019 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

01.07.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

2.3

Приказ Приказ департамента сельского

хозяйства "О согласовании штатного

расписания государственного

бюджетного учреждения Брянской

области "Центр компетенций

агропромышленного комплекса

Брянской области"

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

01.07.2019

Мероприятие "Действует Центр компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров"

2.3.1

Отчет Отчёт о деятельности Центра

компетенций

18.06.2019 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

01.07.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

2.4

Соглашение Соглашение с Центром

компетенций

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Мероприятие "Заключено соглашение с Центром

компетенций"

2.4.1

Соглашение Соглашение с Центром

компетенций

18.11.2019 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

31.12.2019

Результат "Утвержден Порядок предоставления

субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям Брянской области в рамках

государственной программы " Развития сельского

хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Брянской области""0

3

В государственной программе

Брянской области «Развитие сельского

хозяйства и регулирование, сырья и

продовольствия рынков

сельскохозяйственной продукции

Брянской области», утвержденную

постановлением Правительства

Брянской области от 30.01.2019 г. № 18

-предусмотрены субсидии на создание

системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации,

включая оказание грантовой

поддержкикрестьянским (фермерским)

хозяйствам (грант «Агростартап»),

предоставление государственной

поддержки сельскохозяйственным

потребительским кооперативам и

обеспечение деятельности и

достижение показателей

эффективности центров компетенций в

сфересельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров

Грибанов Б. И.,

директор департамента

сельского хозяйства

Брянской области

- 31.12.2020

Контрольная точка "Акт разработан"3.1

Прочий тип документа Проект

Постановления Правительства

Брянской области "О внесении

изменений в государственную

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

25.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программу "Развитие се6льского

хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия брянской

области

Мероприятие "Разработан Проект

Постановления Правительства Брянской области

"О внесении изменений в государственную

программу "Развитие се6льского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия Брянской

области""

3.1.1

Прочий тип документа Проект

Постановления Правительства

Брянской области "О внесении

изменений в государственную

программу "Развитие се6льского

хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия брянской

области

01.01.2019 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

25.01.2019

Контрольная точка "Акт разработан"3.2

Прочий тип документа

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

16.03.2020

Мероприятие "Разработан Проект

Постановления Правительства Брянской области

"О внесении изменений в государственную

программу "Развитие се6льского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия Брянской

области""

3.2.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

16.03.2020

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.3

Прочий тип документа

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

25.03.2019

Мероприятие "Согласование проекта

Постановления Правительства Брянской области

"О внесении изменений в государственную

программу "Развитие сельского хозяйства и

3.3.1

Прочий тип документа

01.02.2019 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

25.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия Брянской

области""

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"3.4

Постановление Правительства

Брянской области "О внесении

изменений в государственную

программу "Развитие сельского

хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Брянской

области"

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

14.05.2019

Мероприятие "Подписание Постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу

"Развитие сельского хозяйства и регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Брянской области" "

3.4.1

Постановление Правительства

Брянской области "О внесении

изменений в государственную

программу "Развитие сельского

хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Брянской

области"

08.05.2019 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

14.05.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"3.5

Прочий тип документа

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

25.03.2020

Мероприятие "Подписано Постановление

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу

"Развитие сельского хозяйства и регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Брянской области""

3.5.1

Постановление Правительства

Брянской области "О внесении

изменений в государственную

программу "Развитие сельского

хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Брянской

области"

01.03.2020 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

25.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт вступил в силу"3.6

Прочий тип документа

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

25.03.2020

Мероприятие " Публикация Постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу

"Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Брянской области" на

"Официальном интернет портале правовой

информации" (pravo.gov.ru)."

3.6.1

Прочий тип документа

16.03.2020 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

25.03.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"3.7

Прочий тип документа

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

14.05.2019

Мероприятие "Публикация Постановления

Правительства Брянской области "О внесении

изменений в государственную программу

"Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Брянской области" на

"Официальном интернет портале правовой

информации" (pravo.gov.ru)."

3.7.1

Прочий тип документа

08.05.2019 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

14.05.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Грибанов Б. И. директор департамента

сельского хозяйства Брянской

области

Резунов А. Г. 25

2 Администратор регионального

проекта

Шаповалов С. Г. Заместитель директора Грибанов Б. И. 50

Определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Брянской области в соответствие с доработанными

Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациям по определению положения о центре компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грибанов Б. И. директор департамента

сельского хозяйства Брянской

области

Резунов А. Г. 25

4 Участник регионального

проекта

Шаповалов С. Г. Заместитель директора Грибанов Б. И. 50

Утвержден Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области в рамках государственной программы "

Развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грибанов Б. И. директор департамента

сельского хозяйства Брянской

области

Резунов А. Г. 25

6 Участник регионального

проекта

Шаповалов С. Г. Заместитель директора Грибанов Б. И. 50

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том

числе в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грибанов Б. И. директор департамента

сельского хозяйства Брянской

области

Резунов А. Г. 25



3

8 Участник регионального

проекта

Шаповалов С. Г. Заместитель директора Грибанов Б. И. 50


