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регионального проекта

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности (Брянская область)

1. Основные положения

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельностиНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Условия для бизнеса (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта

Директор департамента экономического развития Брянской

области

Павловский К.Б.Администратор регионального проекта Заместитель директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Подпрограмма "Государственная поддержка малого и

среднего предпринимательства в Брянской области"



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание

благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан в Брянской области (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с учетом

введения налогового режима для

самозанятых, нарастающим итогом

01.11.2018 0,0000 0,0000 0,0050 0,0101 0,0140 0,0177Миллион

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

Обеспечен доступ субъектов

МСП к предоставляемому на

льготных условиях имуществу

за счет увеличения общего

количества объектов (в том

числе неиспользуемых,

неэффективно используемых

или используемых не по

назначению) в перечнях

государственного и

муниципального имущества,

утверждаемых Российской

Федерацией, Брянской областью

и муниципальными

образованиями

Расширен состав перечней

государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам МСП, за счет

выявленного имущества, в том

числе неиспользуемого,

неэффективно используемого

или используемого не по

назначению, учтенного в

реестрах государственного и

муниципального имущества

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1

2

Обеспечено информирование

субъектов МСП о мерах

поддержки самозанятых

граждан

Самозанятым гражданам,

зафиксировавшим свой статус в

соответствии с

законодательством Российской

Федерации, предоставлена

возможность получения услуг и

мер поддержки

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

11 1 1 1 1
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших

свой статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом

Миллион

человек

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Условия для бизнеса (Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено информирование субъектов

МСП о мерах поддержки самозанятых граждан"0

1

Самозанятым гражданам,

зафиксировавшим свой статус в

соответствии с законодательством

Российской Федерации, предоставлена

возможность получения услуг и мер

поддержки

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

- 20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2019

Мероприятие "Обеспечено информирование

субъектов МСП о мерах поддержки самозанятых

граждан"

1.1.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

 

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2020

Мероприятие "Обеспечено информирование

субъектов МСП о мерах поддержки самозанятых

граждан"

1.2.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2021

Мероприятие "Обеспечено информирование

субъектов МСП о мерах поддержки самозанятых

граждан"

1.3.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2022

Мероприятие "Обеспечено информирование

субъектов МСП о мерах поддержки самозанятых

граждан"

1.4.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2023

Мероприятие "Обеспечено информирование

субъектов МСП о мерах поддержки самозанятых

граждан"

1.5.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

Прочий тип документа

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

20.12.2024

Мероприятие "Обеспечено информирование

субъектов МСП о мерах поддержки самозанятых

граждан"

1.6.1

Прочий тип документа

01.01.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

20.12.2024

Результат "Обеспечен доступ субъектов МСП к

предоставляемому на льготных условиях

имуществу за счет увеличения общего количества

объектов (в том числе неиспользуемых,

неэффективно используемых или используемых не

по назначению) в перечнях государственного и

муниципального имущества, утверждаемых

Российской Федерацией, Брянской областью и

муниципальными образованиями"0

2

Расширен состав перечней

государственного и муниципального

имущества, предназначенного для

предоставления в аренду субъектам

МСП, за счет выявленного имущества,

в том числе неиспользуемого,

неэффективно используемого или

используемого не по назначению,

учтенного в реестрах государственного

и муниципального имущества

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

2.1

Прочий тип документа перечень

государственного и муниципального

имущества

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Исходящее письмо

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Направлена в АО «Корпорация

МСП» информация об опубликовании на

официальном сайте органов исполнительной

власти и муниципальных образований в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» сведений об объектах имущества,

включенных в реестры государственного и

муниципального имущества"

2.2.1

Исходящее письмо

01.01.2019 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Исходящее письмо

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2020

Мероприятие "Направлена в АО «Корпорация

МСП» информация об опубликовании на

официальном сайте органов исполнительной

власти и муниципальных образований в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» сведений об объектах имущества,

включенных в реестры государственного и

муниципального имущества"

2.3.1

Исходящее письмо

01.01.2020 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4

 

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2021

Мероприятие "Направлена в АО «Корпорация

МСП» информация об опубликовании на

официальном сайте органов исполнительной

власти и муниципальных образований в

информационно-телекоммуникационной сети

2.4.1

Исходящее письмо

01.01.2021 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

«Интернет» сведений об объектах имущества,

включенных в реестры государственного и

муниципального имущества"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5

Исходящее письмо

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2022

Мероприятие "Направлена в АО «Корпорация

МСП» информация об опубликовании на

официальном сайте органов исполнительной

власти и муниципальных образований в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» сведений об объектах имущества,

включенных в реестры государственного и

муниципального имущества"

2.5.1

Исходящее письмо

01.01.2022 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Исходящее письмо

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2023

Мероприятие "Направлена в АО «Корпорация

МСП» информация об опубликовании на

официальном сайте органов исполнительной

власти и муниципальных образований в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» сведений об объектах имущества,

включенных в реестры государственного и

муниципального имущества"

2.6.1

Исходящее письмо

01.01.2023 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7

Исходящее письмо

Павловский К. Б.,

Заместитель директора

-

31.12.2024

Мероприятие "Направлена в АО «Корпорация

МСП» информация об опубликовании на

официальном сайте органов исполнительной

2.7.1

Исходящее письмо

01.01.2024 Павловский К. Б.,

Заместитель директора

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

власти и муниципальных образований в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» сведений об объектах имущества,

включенных в реестры государственного и

муниципального имущества"



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Условия для бизнеса (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Павловский К. Б. Заместитель директора Ерохин М. А. 30

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе

неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества,

утверждаемых Российской Федерацией, Брянской областью и муниципальными образованиями

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павловский К. Б. Заместитель директора Ерохин М. А. 30

Обеспечено информирование субъектов МСП о мерах поддержки самозанятых граждан

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павловский К. Б. Заместитель директора Ерохин М. А. 30


