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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные программы

общего образования и среднего

профессионального образования

01.06.2018 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000

2 Доля обучающихся по программам общего

образования, дополнительного образования

для детей и среднего профессионального

образования, для которых формируется

цифровой образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам

01.01.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000Процент 0,0000

3 Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного образования

детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность с

01.01.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Процент 0,0000



3

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций

4 Доля обучающихся по программам общего

образования и среднего профессионального

образования, использующих федеральную

информационно-сервисную платформу

цифровой образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе

обучающихся по указанным программам

01.09.2018 1,0000 5,0000 9,0000 14,0000 18,0000 20,0000Процент 0,0000

5 Доля педагогических работников общего

образования, прошедших повышение

квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса

"одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе педагогических

работников общего образования

01.09.2018 3,0000 5,0000 15,0000 25,0000 35,0000 50,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0

1

100% образовательных

организаций Брянской области,

реализующих основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет")

 Обновление к концу 2022 года

всеми образовательными

организациями

информационных

представительств в сети

Интернет и иных

общедоступных

информационных ресурсов

позволит: -обеспечить

представление информации об

образовательных организациях,

необходимой для всех

участников образовательного

процесса; -создать систему

получения репрезентативных

данных, обратной связи от

родителей (законных

представителей) обучающихся,

актуальных для

прогнозирования развития

системы образования, включая

кадровое, инфраструктурное,

содержательное, нормативное

обеспечение и критерии оценки

качества образования в

соответствии с основными

задачами государственной

Процент

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-20 40 60 100 -
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политики Российской

Федерации, в том числе

определенными Указом

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. №

204

2

Для не менее 6,6 тыс. детей в

25% общеобразовательных

организаций Брянской области,

внедрены в образовательную

программу современные

цифровые технологии

 Внедрение к концу 2024 года в

основные образовательные

программы современных

цифровых технологий, для не

менее чем 6,6 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных

организаций Брянской области,

позволит: -усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых

технологий; -предоставить

возможность обучающимся

использовать технологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых

двойников и другие технологии

в освоении отдельных

предметных областей; -создать

условия для подготовки

высококвалифицированных

кадров, обладающих

актуальными компетенциями в

сфере современных технологий

Тысяча

человек

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

5.8- 0.5 0.45 1.3 6.6

3

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

Внедрение к концу 2024 года

целевой модели ЦОС во всех

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

2740 102 274 274 274
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среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

Брянской области.

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

Брянской области позволит

создать условия для развития

цифровизации образовательного

процесса в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для

разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе

функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды

4

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"

Создание к концу 2023 года за

счет федеральной поддержки не

менее 2 центров цифрового

образования "IT-куб" позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций в

области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

20 1 2 2 2
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поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации при

осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

Создание центров цифрового

образования может

осуществлять также за счет

региональных средств
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях Брянской области.

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,00230 435,66 387 782,22 0,00 0,00 618 217,88

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,00230 435,66 387 782,22 0,00 0,00 618 217,88

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0013 264,85 12 380,20 0,00 0,00 25 645,05

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0013 264,85 12 380,20 0,00 0,00 25 645,05

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 243 700,51 400 162,42 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 643 862,93

0,00 0,00243 700,51 400 162,42 0,00 0,00 643 862,93

  бюджет субъекта

0,00 0,00243 700,51 400 162,42 0,00 0,00 643 862,93

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования и

среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2
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конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы

3
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(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Доля

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

Единица Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей

5
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федерального проекта

"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "100% образовательных организаций

Брянской области, реализующих основные и (или)

дополнительные общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети "Интернет")"0

1

 Обновление к концу 2022 года всеми

образовательными организациями

информационных представительств в

сети Интернет и иных общедоступных

информационных ресурсов позволит: -

обеспечить представление информации

об образовательных организациях,

необходимой для всех участников

образовательного процесса; -создать

систему получения репрезентативных

данных, обратной связи от родителей

(законных представителей)

обучающихся, актуальных для

прогнозирования развития системы

образования, включая кадровое,

инфраструктурное, содержательное,

нормативное обеспечение и критерии

оценки качества образования в

соответствии с основными задачами

государственной политики Российской

Федерации, в том числе

определенными Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2018 г.

№ 204

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.1

Справка

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2019

Мероприятие "Обновление информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований методических

рекомендаций"

1.1.1

Справка Информационная справка

01.06.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.2

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

1.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

1.3

Справка

Ширяев В. М.,

заместитель директора

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Обновление информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований методических

рекомендаций"

1.3.1

Справка Информационная справка

01.06.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.4

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

1.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

1.5

Справка

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Брянской области

Мероприятие "Обновление информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований методических

рекомендаций"

1.5.1

Справка Информационная справка

01.06.2021 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.6

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

1.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2021 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

1.7

Справка

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Обновление информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований методических

рекомендаций"

1.7.1

Справка Информационная справка

01.06.2022 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.8

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

1.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2022 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2022

Результат "Для не менее 6,6 тыс. детей в 25%

общеобразовательных организаций Брянской

области, внедрены в образовательную программу

современные цифровые технологии"0

2

 Внедрение к концу 2024 года в

основные образовательные программы

современных цифровых технологий,

для не менее чем 6,6 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных организаций

Брянской области, позволит: -

усовершенствовать образовательный

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

процесс по отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых технологий; -

предоставить возможность

обучающимся использовать технологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых двойников и

другие технологии в освоении

отдельных предметных областей; -

создать условия для подготовки

высококвалифицированных кадров,

обладающих актуальными

компетенциями в сфере современных

технологий

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.1

Акт

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.04.2020

Мероприятие "Утверждение департаментом

образования и науки Брянской области,

реализующих эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 5 % от

общего числа образовательных организаций)"

2.1.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (5% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

01.03.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

современных цифровых технологий

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.2

Акт

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

12.12.2020

Мероприятие "Утверждение департаментом

образования и науки Брянской области,

реализующих мероприятия по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 10 % от

общего числа образовательных организаций)"

2.2.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (10% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

12.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.3

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

2.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.4

Акт

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

12.12.2021

Мероприятие "Утверждение департаментом

образования и науки Брянской области,

реализующих мероприятия по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 15% от

общего числа образовательных организаций)"

2.4.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (15% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2021 Иванов И. А.,

Начальник отдела

12.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.5

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

2.5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2021 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

2.6

Акт

Ширяев В. М.,

заместитель директора

-

12.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Утверждение департаментом

образования и науки Брянской области,

реализующих мероприятия по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 20 % от

общего числа образовательных организаций)"

2.6.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (20% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2022 Иванов И. А.,

Начальник отдела

12.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.7

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

2.7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2022 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

2.8

Акт

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

-

12.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

Брянской области

Мероприятие "Утверждение департаментом

образования и науки Брянской области,

реализующих мероприятия по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 

25% от общего числа образовательных

организаций)"

2.8.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (25% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2023 Иванов И. А.,

Начальник отдела

12.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.9

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

2.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2023 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.10

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

2.10.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2024 Иванов И. А.,

Начальник отдела

30.12.2024

Результат "Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях Брянской области."0

3

Внедрение к концу 2024 года целевой

модели ЦОС во всех

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Брянской области

позволит создать условия для развития

цифровизации образовательного

процесса в соответствии с основными

задачами, условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для разных

уровней образования, обеспечиваемой

в том числе функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

Брянской области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлена Брянской

областью заявка в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

3.1

Заявка

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях Брянской области"

Мероприятие "Предоставление Брянской

областью заявки в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Брянской области"

3.1.1

Заявка Заявка на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета

01.07.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.08.2019

Контрольная точка "Утверждено должностное

лицо, ответственное за внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды"

3.2

Приказ

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение должностного лица,

ответственного за внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды"

3.2.1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

об утверждении должностного лица,

ответственного за внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды

01.06.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.08.2019

Контрольная точка "Утвержден план внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды "

3.3

Приказ

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение плана внедрения3.3.1

Приказ Приказ департамента

01.06.2019 Иванов И. А.,31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

целевой модели цифровой образовательной

среды "

образования и науки Брянской области

об утверждении плана по внедрению

целевой модели цифровой

образовательной среды

Начальник отдела

Контрольная точка "Утвержден перечень

образовательных организаций, в которых будет

внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды"

3.4

Приказ

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение перечня

образовательных организаций, в которых будет

внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды"

3.4.1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

об утверждении перечня

образовательных организаций

01.06.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.08.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.5

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджету Брянской области

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

01.03.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Брянской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Брянской области"

3.5.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

01.01.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.03.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о3.6

Соглашение

Ширяев В. М.,

-

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.6.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.01.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.07.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.7

Приказ Департамента образования и

науки Брянской области об

утверждении перечня образовательных

организаций

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.10.2020

Мероприятие "Утверждение перечня

образовательных организаций, в которых будет

внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды"

3.7.1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

об утверждении перечня

образовательных организаций

01.06.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.08.2020

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

3.8

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг "

3.8.1

Прочий тип документа Извещение о

проведении закупок

01.01.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.9

Соглашение

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.08.2021

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.9.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.01.2021 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.07.2021

Контрольная точка "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

3.10

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг "

3.10.

1

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок

01.01.2021 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Внедрена целевая модель

цифровой образовательной среды"

3.11

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды"

3.11.

1

Отчет Аналитический отчет

департамента образования и науки

Брянской области

01.01.2021 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование целевой модели цифровой

образовательной среды"

3.12

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечено функционирование

целевой модели цифровой образовательной

среды"

3.12.

1

Отчет Аналитический отчет

департамента образования и науки

Брянской области

01.01.2022 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование целевой модели цифровой

образовательной среды"

3.13

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечено функционирование

целевой модели цифровой образовательной

среды"

3.13.

1

Отчет Аналитический отчет

департамента образования и науки

Брянской области

01.01.2023 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование целевой модели цифровой

образовательной среды"

3.14

Отчет аналитическая информация

департамента о функционировании

целеой модели цифровой

образовательной среды

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечено функционирование

целевой модели цифровой образовательной

среды"

3.14.

1

Отчет Аналитический отчет

департамента образования и науки

Брянской области

01.01.2024 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2024

Результат "Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб""0

4

Создание к концу 2023 года за счет

федеральной поддержки не менее 2

центров цифрового образования "IT-

куб" позволит обеспечить на

Егорова Е. В.,

Директор департамента

образования и науки

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

инфраструктурно-содержательном

уровне продвижение компетенций в

области цифровизации (современные

информационные технологии,

искусственный интеллект, большие

данные, облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации

при осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории собственного

развития. Создание центров цифрового

образования может осуществлять также

за счет региональных средств

Брянской области

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

4.1

Заявка

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление Брянской

областью заявки в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации "

4.1.1

Заявка Заявка в Министерство

просвещения

01.07.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.08.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

4.2

Приказ

Ширяев В. М.,

заместитель директора

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

подразделения) (структура управления и кадры)" департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Утверждение должностного лица,

ответственного за создание и функционирование

центров цифрового образования "IT-куб""

4.2.1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.06.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.08.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.3

Приказ

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение типового

Положения о деятельности центра цифрового

образования детей "IT-куб""

4.3.1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.09.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.10.2019

Контрольная точка "Утверждение медиаплана

центра цифрового образования детей "IT-куб""

4.4

Приказ

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение медиаплана центра

цифрового образования детей "IT-куб""

4.4.1

Приказ Приказ департамента

образования и науки Брянской области

01.06.2019 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.10.2019

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

4.5

Соглашение

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с4.5.1

Соглашение Соглашения с

Министерством просвещения

01.01.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Брянской

области"

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

4.6

Справка

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг для создания центров цифрового

образования "IT-куб""

4.6.1

Справка Информационная справка

01.01.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.12.2020

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.7

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Получение лицензии на

образовательную деятельность центров

цифрового образования "IT-куб""

4.7.1

Прочий тип документа Лицензия на

образовательную деятельность

01.01.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.10.2020

Контрольная точка "Создан 1 центр цифрового

образования детей "IT-куб" "

4.8

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Создан 1 центр цифрового

образования детей "IT-куб" "

4.8.1

Прочий тип документа

Информационное освещение в СМИ

01.01.2020 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация4.9

Справка

Ширяев В. М.,

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

Мероприятие "Объявлены закупки товаров,

работ, услуг для создания центров цифрового

образования "IT-куб""

4.9.1

Справка Информационная справка

01.01.2021 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.12.2021

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

4.10

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Получение лицензии на

образовательную деятельность центров

цифрового образования "IT-куб""

4.10.

1

Прочий тип документа Лицензия на

образовательную деятельность

01.01.2021 Иванов И. А.,

Начальник отдела

01.10.2021

Контрольная точка "Созданы 2 центра

цифрового образования детей "IT-куб""

4.11

Прочий тип документа

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Создан 2 центр цифрового

образования детей "IT-куб" "

4.11.

1

Прочий тип документа

Информационное освещение в СМИ

01.01.2021 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование центров цифрового

образования детей "IT-куб""

4.12

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2022

Отчет Аналитический отчет
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечено функционирование

центров цифрового образования детей "IT-куб""

4.12.

1

департамента образования и науки

Брянской области

01.01.2022 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование центров цифрового

образования детей "IT-куб""

4.13

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечено функционирование

центров цифрового образования детей "IT-куб""

4.13.

1

Отчет Аналитический отчет

департамента образования и науки

Брянской области

01.01.2023 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование центров цифрового

образования детей "IT-куб""

4.14

Отчет

Ширяев В. М.,

заместитель директора

департамента

образования и науки

Брянской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечено функционирование

центров цифрового образования детей "IT-куб""

4.14.

1

Отчет Аналитический отчет

департамента образования и науки

Брянской области

01.01.2024 Иванов И. А.,

Начальник отдела

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 10

2 Администратор регионального

проекта

Ширяев В. М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 10

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

Брянской области.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 10

4 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 15

5 Участник регионального

проекта

Никольский С. А. Начальник отдела Егорова Е. В. 15

100% образовательных организаций Брянской области, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети

"Интернет")

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 10

7 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 15

8 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Ширяев В. М. 15

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"



3

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 10

10 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 15

Для не менее 6,6 тыс. детей в 25% общеобразовательных организаций Брянской области, внедрены в образовательную программу современные цифровые

технологии

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Оборотов В. Н. 10

12 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 15


