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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 23,51 тыс.кв.м аварийного

жилищного фонда, расселением не менее 1,3 тыс. человек (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество квадратных метров,

расселенного аварийного жилищного фонда

31.12.2017 0,3400 2,4600 2,4700 3,2000 7,5200 7,5200Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

0,0000

2 Количество граждан, расселенных из

аварийного жилищного фонда, тыс. человек

31.12.2017 0,0200 0,1300 0,1300 0,1800 0,4200 0,4200Тысяча

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 0

1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной

программой переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда

на территории Брянской

области

 Количество квадратных метров

расселенного аварийного

жилищного фонда, не менее

23,51 тыс. кв. м. Количество

граждан, расселенных из

аварийного жилищного фонда,

не менее 1,3 тыс. человек

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

15.990.34 2.8 5.27 8.47 23.51

2

Утверждена региональная

программа переселения граждан

из непригодного для

проживания жилищного фонда

на территории Брянской

области на 2019-2024 годы

Постановление Правительства

Брянской области об

утверждении региональной

адресной программы

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда на

территории Брянской области

на 2019-2024 годы

Документ

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-1 - - - -

3

Заключено соглашение с

Государственной корпорацией –

Фондом содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства (далее – Фонд ЖКХ)

на оказание финансовой

Соглашение, заключенное с

Фондом ЖКХ на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания жилищного фонда

на 2019-2024 годы

-

Утверждение

документа

-1 - - - -
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поддержки на расселение

непригодного для проживания

жилищного фонда на 2019-2024

годы
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного

фонда на территории Брянской области

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

76 017,23 187 586,6994 065,33 67 878,98 257 544,72 240 143,16 923 236,10

1.1.1. бюджет субъекта

73 734,50 185 689,4589 507,01 67 191,15 254 969,27 237 741,73 908 833,11

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

73 734,50 185 689,4589 507,01 67 191,15 254 969,27 237 741,73 908 833,11

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

76 017,23 187 586,6994 065,33 67 878,98 257 544,72 240 143,16 923 236,10

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

76 017,23 94 065,33 67 878,98 187 586,69

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

257 544,72 240 143,16 923 236,10

76 017,23 187 586,6994 065,33 67 878,98 257 544,72 240 143,16 923 236,10

  бюджет субъекта

73 734,50 185 689,4589 507,01 67 191,15 254 969,27 237 741,73 908 833,11

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

76 017,23 94 065,33 67 878,98 187 586,69 257 544,72 240 143,16 923 236,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда, тыс.

человек

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.04.2019 228/пр

Об утверждении

официальной статистической

методологии мониторинга

достижения целей

национального проекта

"Жилье и городская среда"

1

Основной показатель:

Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного фонда

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.04.2019 228/пр

Об утверждении

официальной статистической

методологии мониторинга

достижения целей

национального проекта

"Жилье и городская среда"

2



8

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда (Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Утверждена региональная программа

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда на территории

Брянской области на 2019-2024 годы"0

1

Постановление Правительства

Брянской области об утверждении

региональной адресной программы

переселения граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда на

территории Брянской области на 2019-

2024 годы

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

- 01.04.2019

Контрольная точка "Акт разработан"1.1

Паспорт проекта Проект

постановления Правительства

Брянской области об утверждении

паспорта региональной адресной

программы переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда на территории

Брянской области

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Муниципальными образованиями

Брянской области, получающими финансовую

поддержку Фонда ЖКХ на расселение

непригодного для проживания жилищного

фонда, разработаны проекты муниципальных

программ переселения"

1.1.1

Паспорт проекта Проекты

муниципальных программ

01.01.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

25.02.2019

Мероприятие "Проекты муниципальных

программ переселения согласованы и приняты в

установленном порядке"

1.1.2

Прочий тип документа Нормативные

правовые акты муниципальных

образований Брянской области об

утверждении (принятии)

муниципальных программ переселения

16.02.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

11.03.2019

Мероприятие "Разработан проект региональной

программы переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда на территории Брянской области"

1.1.3

Паспорт проекта Проект

постановления Правительства

Брянской области об утверждении

паспорта региональной адресной

программы

21.02.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

20.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"1.2

Постановление Постановление

Правительства Брянской области "Об

утверждении региональной адресной

программы "Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на

территории Брянской области" (2019-

2024 годы)

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.04.2019

Мероприятие "Проект региональной программы

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда на территории

Брянской области согласован и принят в

установленном порядке"

1.2.1

Постановление Постановление

Правительства Брянской области "Об

утверждении региональной адресной

программы "Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на

территории Брянской области" (2019-

2024 годы)

01.04.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.04.2019

Результат "Заключено соглашение с

Государственной корпорацией – Фондом

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) на

оказание финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания жилищного фонда

на 2019-2024 годы"0

2

Соглашение, заключенное с Фондом

ЖКХ на оказание финансовой

поддержки на расселение

непригодного для проживания

жилищного фонда на 2019-2024 годы

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

- 10.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"2.1

Соглашение Соглашение направлено в

Фонд ЖКХ на подпись

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

10.04.2019

Мероприятие "Проект соглашения с Фондом

ЖКХ разработан, подписан высшим

должностным лицом субъекта РФ и направлен в

Фонд ЖКХ на утверждение"

2.1.1

Соглашение Соглашение направлено в

Фонд ЖКХ на подпись

01.03.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

10.04.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.2

Соглашение Соглашение подписано

Фондом ЖКХ

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

10.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Соглашение подписано

(утверждено) Фондом ЖКХ"

2.2.1

Соглашение Соглашение подписано

Фондом ЖКХ

01.03.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

10.04.2019

Результат "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной программой

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда на территории

Брянской области"0

3

 Количество квадратных метров

расселенного аварийного жилищного

фонда, не менее 23,51 тыс. кв. м.

Количество граждан, расселенных из

аварийного жилищного фонда, не

менее 1,3 тыс. человек

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями Брянской

области о софинансировании мероприятий по

расселению граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"

3.1

Соглашение Соглашения с

муниципальными образованиями

Брянской области о софинансировании

мероприятий по расселению граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями Брянской

области о софинансировании мероприятий по

расселению граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"

3.1.1

Соглашение Соглашения с

муниципальными образованиями

Брянской области о софинансировании

мероприятий по расселению граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда

01.04.2019 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.08.2019

Контрольная точка "В Фонд ЖКХ представлен

отчет о реализации региональной адресной

программы "Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории Брянской

области" (2019-2024 годы) за 2019 год"

3.2

Исходящее письмо Письмо

Губернатора Брянской области о

реализации региональной адресной

программы "Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на

территории Брянской области" (2019-

2024 годы) за 2019 год

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.03.2020

Мероприятие "В Фонд ЖКХ представлен отчет

о реализации региональной адресной программы

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории Брянской

области" (2019-2024 годы) за 2019 год"

3.2.1

Исходящее письмо Письмо

Губернатора Брянской области о

реализации региональной адресной

программы "Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на

территории Брянской области" (2019-

2024 годы) за 2019 год

01.01.2020 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями Брянской

области о софинансировании мероприятий по

расселению граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"

3.3

Соглашение Соглашения с

муниципальными образованиями

Брянской области о софинансировании

мероприятий по расселению граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.08.2020

Мероприятие "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями Брянской

области о софинансировании мероприятий по

расселению граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"

3.3.1

Соглашение Соглашения с

муниципальными образованиями

Брянской области о софинансировании

мероприятий по расселению граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда

01.01.2020 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.08.2020

Контрольная точка "В Фонд ЖКХ представлен

отчет о реализации региональной адресной

программы "Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории Брянской

области" (2019-2024 годы) за 2020 год"

3.4

Исходящее письмо Письмо

Губернатора Брянской области о

реализации региональной адресной

программы "Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на

территории Брянской области" (2019-

2024 годы) за 2020 год

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В Фонд ЖКХ представлен отчет

о реализации региональной адресной программы

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории Брянской

области" (2019-2024 годы) за 2020 год"

3.4.1

Исходящее письмо Письмо

Губернатора Брянской области о

реализации региональной адресной

программы "Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на

территории Брянской области" (2019-

2024 годы) за 2020 год

01.01.2021 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.03.2021

Контрольная точка "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями Брянской

области о софинансировании мероприятий по

расселению граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"

3.5

Соглашение Соглашения с

муниципальными образованиями

Брянской области о софинансировании

мероприятий по расселению граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.08.2021

Мероприятие "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями Брянской

области о софинансировании мероприятий по

расселению граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"

3.5.1

Соглашение Соглашения с

муниципальными образованиями

Брянской области о софинансировании

мероприятий по расселению граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда

01.01.2021 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Фонд ЖКХ представлен

отчет о реализации региональной адресной

программы "Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории Брянской

области" (2019-2024 годы) за 2021 год"

3.6

Исходящее письмо Письмо

Губернатора Брянской области о

реализации региональной адресной

программы "Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на

территории Брянской области" (2019-

2024 годы) за 2021 год

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.03.2022

Мероприятие "В Фонд ЖКХ представлен отчет

о реализации региональной адресной программы

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории Брянской

области" (2019-2024 годы) за 2021 год"

3.6.1

Исходящее письмо Письмо

Губернатора Брянской области о

реализации региональной адресной

программы "Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на

территории Брянской области" (2019-

2024 годы) за 2021 год

01.01.2022 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.03.2022

Контрольная точка "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями Брянской

области о софинансировании мероприятий по

расселению граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"

3.7

Соглашение Соглашения с

муниципальными образованиями

Брянской области о софинансировании

мероприятий по расселению граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями Брянской

области о софинансировании мероприятий по

расселению граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"

3.7.1

Соглашение Соглашения с

муниципальными образованиями

Брянской области о софинансировании

мероприятий по расселению граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда

01.01.2022 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.08.2022

Контрольная точка "В Фонд ЖКХ представлен

отчет о реализации региональной адресной

программы "Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории Брянской

области" (2019-2024 годы) за 2022 год"

3.8

Исходящее письмо Письмо

Губернатора Брянской области о

реализации региональной адресной

программы "Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на

территории Брянской области" (2019-

2024 годы) за 2022 год

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.03.2023

Мероприятие "В Фонд ЖКХ представлен отчет

о реализации региональной адресной программы

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории Брянской

области" (2019-2024 годы) за 2022 год"

3.8.1

Исходящее письмо Письмо

Губернатора Брянской области о

реализации региональной адресной

программы "Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на

территории Брянской области" (2019-

2024 годы) за 2022 год

01.01.2023 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями Брянской

области о софинансировании мероприятий по

расселению граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"

3.9

Соглашение Соглашения с

муниципальными образованиями

Брянской области о софинансировании

мероприятий по расселению граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.08.2023

Мероприятие "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями Брянской

области о софинансировании мероприятий по

расселению граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"

3.9.1

Соглашение Соглашения с

муниципальными образованиями

Брянской области о софинансировании

мероприятий по расселению граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда

01.01.2023 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.08.2023

Контрольная точка "В Фонд ЖКХ представлен

отчет о реализации региональной адресной

программы "Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории Брянской

области" (2019-2024 годы) за 2023 год"

3.10

Исходящее письмо Письмо

Губернатора Брянской области о

реализации региональной адресной

программы "Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на

территории Брянской области" (2019-

2024 годы) за 2023 год

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В Фонд ЖКХ представлен отчет

о реализации региональной адресной программы

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории Брянской

области" (2019-2024 годы) за 2023 год"

3.10.

1

Исходящее письмо Письмо

Губернатора Брянской области о

реализации региональной адресной

программы "Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на

территории Брянской области" (2019-

2024 годы) за 2023 год

01.01.2024 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.03.2024

Контрольная точка "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями Брянской

области о софинансировании мероприятий по

расселению граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"

3.11

Соглашение Соглашения с

муниципальными образованиями

Брянской области о софинансировании

мероприятий по расселению граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

01.08.2024

Мероприятие "Заключены соглашения с

муниципальными образованиями Брянской

области о софинансировании мероприятий по

расселению граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"

3.11.

1

Соглашение Соглашения с

муниципальными образованиями

Брянской области о софинансировании

мероприятий по расселению граждан

из непригодного для проживания

жилищного фонда

01.01.2024 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

01.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Фонд ЖКХ представлен

отчет о реализации региональной адресной

программы "Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории Брянской

области" (2019-2024 годы) за 2024 год"

3.12

Исходящее письмо Письмо

Губернатора Брянской области о

реализации региональной адресной

программы "Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на

территории Брянской области" (2019-

2024 годы) за 2024 год

Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

-

31.12.2024

Мероприятие "В Фонд ЖКХ представлен отчет

о реализации региональной адресной программы

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории Брянской

области" (2019-2024 годы) за 2024 год"

3.12.

1

Исходящее письмо Письмо

Губернатора Брянской области о

реализации региональной адресной

программы "Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на

территории Брянской области" (2019-

2024 годы) за 2024 год

20.12.2024 Андрианов О. В.,

Директор департамента

топливно-

энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального

хозяйства Брянской

области

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 40

2 Администратор регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 60

Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на территории Брянской области на 2019-

2024 годы

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 40

Заключено соглашение с Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ)

на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2024 годы

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 40

5 Участник регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 60



3

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на

территории Брянской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Тимошенко С. М. 40

7 Участник регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 60


