
П А С П О Р Т

регионального проекта
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1

Государственная программа

Подпрограмма

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Брянской области

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного

комплекса"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого  и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126

тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских

кооперативов (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество вовлеченных в субъекты МСП,

осуществляющие деятельность в сфере

сельского хозяйства, в том числе за счет

средств государственной поддержки, в

рамках федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации", человек

(нарастающим итогом)

01.01.2018 51,0000 73,0000 153,0000 231,0000 324,0000 480,0000Человек 0,0000

2 Количество работников, зарегистрированных

в Пенсионном фонде Российской Федерации,

Фонде социального страхования Российской

Федерации, принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами в году

получения грантов "Агростартап", человек

(нарастающим итогом)

01.01.2018 18,0000 26,0000 32,0000 37,0000 43,0000 93,0000Человек 0,0000

3 Количество принятых членов

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных

хозяйств и крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки, единиц

(нарастающим итогом)

01.01.2018 23,0000 33,0000 101,0000 167,0000 245,0000 325,0000Единица 0,0000
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4 Количество вновь созданных субъектов

малого и среднего предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные потребительские

кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

01.01.2018 10,0000 14,0000 20,0000 27,0000 36,0000 62,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 0

1

Количество крестьянских

(фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку, в том числе в

рамках регионального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации"

К 2024 году в результате

реализации мероприятий

регионального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации"  оказана

государственная поддержка

крестьянским (фермерским)

хозяйствам,

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

2410 5 8 12 26

2

Определен центр компетенций в

сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров Брянской области в

соответствие со Стандартом

деятельности центров

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

 Центр компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров  Брянской области

определен, обеспечено его

функционирование, создана

комплексная система

консультирования малых форм

хозяйствования в сфере АПК.

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-1 - - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную

поддержку, в том числе в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

36 669,26 50 299,0321 508,32 37 160,95 82 392,00 89 601,10 317 630,66

1.1.1. бюджет субъекта

36 669,26 50 299,0321 508,32 37 160,95 82 392,00 89 601,10 317 630,66

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

36 669,26 21 508,32 37 160,95 50 299,03

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

82 392,00 89 601,10 317 630,66

36 669,26 50 299,0321 508,32 37 160,95 82 392,00 89 601,10 317 630,66

  бюджет субъекта

36 669,26 50 299,0321 508,32 37 160,95 82 392,00 89 601,10 317 630,66

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы,

единиц (нарастающим итогом)

Единица1

Основной показатель:

Количество вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие деятельность

в сфере сельского хозяйства, в

том числе за счет средств

государственной поддержки, в

рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации", человек

(нарастающим итогом)

Человек2

Основной показатель:

Количество принятых членов

сельскохозяйственных

Единица3
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потребительских кооперативов

(кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая

личных подсобных хозяйств и

крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году

предоставления

государственной поддержки,

единиц (нарастающим итогом)

Основной показатель:

Количество работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде

Российской Федерации, Фонде

социального страхования

Российской Федерации,

принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами в

году получения грантов

"Агростартап", человек

(нарастающим итогом)

Человек4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров

и развитие сельской кооперации

(Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Определен центр компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров Брянской области в соответствие со

Стандартом деятельности центров компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров "0

1

 

Центр компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров   Брянской

области определен, обеспечено его

функционирование, создана

комплексная система

консультирования малых форм

хозяйствования в сфере АПК.

Ториков В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности по

руководству

- 31.12.2019

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

1.1

Постановление Правительства

Брянской области "О создании

государственного бюджетного

учреждения Брянской области "Центр

компетенций Брянской области" от 23

мая 2019 г. №222-п

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

01.07.2019

Мероприятие "Определён Центр компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров"

1.1.1

Постановление Правительства

Брянской области

01.03.2019 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

01.06.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

1.2

Приказ департамента сельского

хозяйства "О согласовании штатного

расписания государственного

бюджетного учреждения Брянской

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области "Центр компетенций

агропромышленного комплекса

Брянской области"

Мероприятие "Действует Центр компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров"

1.2.1

Отчет о деятельности Центра

компетенций

18.06.2019 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

01.07.2019

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

1.3

Прочий тип документа Свидетельство

о государственной регистрации

государственного бюджетного

учреждения Брянской области "Центр

компетенций агропромышленного

комплекса Брянской области"

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

01.07.2019

Мероприятие "Подано заявление о

государственной регистрации Центра

компетенций"

1.3.1

Прочий тип документа Заявление на

государственную регистрацию

18.06.2019 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

01.07.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4

Соглашение

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключено соглашение с Центром

компетенций"

1.4.1

Соглашение

18.11.2019 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

31.12.2019

Результат "Количество крестьянских (фермерских)

хозяйств и сельскохозяйственных потребительских

кооперативов, получивших государственную

поддержку, в том числе в рамках регионального

проекта "Создание системы поддержки фермеров и

2

К 2024 году в результате реализации

мероприятий регионального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации"  оказана государственная

Ториков В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности по

руководству

- 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

развитие сельской кооперации" "0 поддержка крестьянским (фермерским)

хозяйствам, сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

Протокол заседания конкурсной

комиссии

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

21.08.2019

Мероприятие "Проведён конкурсный отбор на

предоставление гранта "Агростартап"

начинающим фермерам и личным подсобным

хозяйствам"

2.1.1

Протокол заседания конкурсной

комиссии

14.05.2019 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

21.08.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2

Соглашение о предоставлении гранта

"Агростартап"

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

29.12.2019

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении грантов "Агростартап" с

грантополучателями."

2.2.1

Соглашение о предоставлении грантов

"Агростартап"

21.08.2019 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.11.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.3

Отчет в Министерство сельского

хозяйства РФ.

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

29.12.2019

Мероприятие "Предоставление отчёта в

Министерство сельского хозяйства РФ."

2.3.1

Отчет в Министерство сельского

хозяйства РФ.

29.11.2019 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

2.4

Прочий тип документа

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

29.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)"

Мероприятие "Утвержден порядок

предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям Брянской области в

рамках государственной программы "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Брянской области""

2.4.1

Постановление Правительства

Брянской области

01.01.2019 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

30.05.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.5

Постановление Правительства

Брянской области "О внесении

изменений в государственную

программу "Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Брянской

области"

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

30.05.2020

Мероприятие "Утвержден порядок

предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям Брянской области в

рамках государственной программы "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Брянской области""

2.5.1

Постановление Правительства

Брянской области о внесении

изменений в государственную

программу " Развития сельского

хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Брянской

области"

01.01.2020 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

30.05.2020

Контрольная точка "Проведение конкурсных

процедур на отбор глав крестьянских

(фермерских) хозяйств и граждан Российской

Федерации на право предоставления грантов

«Агростартап» "

2.6

Прочий тип документа

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

20.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

на право предоставления грантов «Агростартап»

"

2.6.1

Прочий тип документа

01.07.2020 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

20.08.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.7

Соглашение о предоставлении гранта

"Агростартап"

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

29.11.2020

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении грантов "Агростартап" "

2.7.1

Соглашение

01.06.2020 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.11.2020

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

2.8

Соглашение о предоставлении

субсидии из областного бюджета

бюджету ГБУ Брянской области "Центр

компетенций АПК Брянской области"

на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания

на оказание государственных услуг

(выполнение работ)

Ториков В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности по

руководству

-

15.12.2020

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из областного

бюджета ГБУ Брянской области "Центр

компетенций АПК Брянской области" "

2.8.1

Соглашение

01.09.2020 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

15.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.9

Отчет

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

29.12.2020

Мероприятие "Предоставлен отчет в2.9.1

Отчет

29.11.2020 Шаповалов С. Г.,29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Министерство сельского хозяйства Российской

Федерации "

Заместитель директора

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

2.10

Отчет о выполнении условий

соглашения

Ториков В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности по

руководству

-

29.12.2020

Мероприятие "Представлен отчет ГБУ Брянской

области "Центр компетенций АПК Брянской

области" "

2.10.

1

Отчет

01.12.2020 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.11

Постановление Постановление

Правительства Брянской области

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

30.05.2021

Мероприятие "Утвержден порядок

предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям Брянской области в

рамках государственной программы "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Брянской области""

2.11.

1

Постановление Правительства

Брянской области о внесении

изменений в государственную

программу "Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Брянской

области"

01.01.2021 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

30.05.2021

Контрольная точка "Проведение конкурсных

процедур на отбор глав крестьянских

(фермерских) хозяйств и граждан Российской

Федерации на право предоставления грантов

«Агростартап» "

2.12

Прочий тип документа

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

20.08.2021

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур2.12.

Прочий тип документа

01.07.2021 Шаповалов С. Г.,20.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

на право предоставления грантов «Агростартап»

"

1 Заместитель директора

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.13

Соглашение о предоставлении гранта

"Агростартап"

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

29.11.2021

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении грантов "Агростартап" "

2.13.

1

Соглашение

01.06.2021 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.11.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

2.14

Соглашение

Ториков В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности по

руководству

-

15.12.2021

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из областного

бюджета ГБУ Брянской области "Центр

компетенций АПК Брянской области" "

2.14.

1

Соглашение

01.09.2021 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

15.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.15

Отчет департамента сельского

хозяйства Брянской области в

Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации.

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

29.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу в

Министерство сельского хозяйства Российской

2.15.

1

Отчет

29.11.2021 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации"

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

2.16

Отчет

Ториков В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности по

руководству

-

29.12.2021

Мероприятие "Представлен отчет ГБУ Брянской

области "Центр компетенций АПК Брянской

области" "

2.16.

1

Отчет

01.12.2021 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.17

Постановление Правительства

Брянской области

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

30.05.2022

Мероприятие "Утвержден порядок

предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям Брянской области в

рамках государственной программы "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Брянской области""

2.17.

1

Постановление Правительства

Брянской области о внесении

изменений в государственную

программу "Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Брянской

области"

01.01.2022 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

30.05.2022

Контрольная точка "Проведение конкурсных

процедур на отбор глав крестьянских

(фермерских) хозяйств и граждан Российской

Федерации на право предоставления грантов

«Агростартап» "

2.18

Прочий тип документа

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

20.08.2022

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

на право предоставления грантов «Агростартап»

2.18.

1

Прочий тип документа

01.07.2022 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

20.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.19

Соглашение о предоставлении гранта

"Агростартап"

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

29.11.2022

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении грантов "Агростартап" "

2.19.

1

Соглашение

01.06.2022 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.11.2022

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

2.20

Соглашение о предоставлении

субсидии из областного бюджета ГБУ

Брянской области "Центр компетенций

АПК Брянской области"

Ториков В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности по

руководству

-

15.12.2022

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из областного

бюджета ГБУ Брянской области "Центр

компетенций АПК Брянской области" "

2.20.

1

Соглашение

01.09.2022 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

15.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.21

Отчет департамента сельского

хозяйства Брянской области в

Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации.

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

29.12.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу в

Министерство сельского хозяйства Российской

Федерации"

2.21.

1

Отчет

29.11.2022 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

2.22

Отчет

Ториков В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности по

руководству

-

29.12.2022

Мероприятие "Представлен отчет ГБУ Брянской

области "Центр компетенций АПК Брянской

области" "

2.22.

1

Отчет

01.12.2022 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.23

Постановление Постановление

Правительства Брянской области

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

30.05.2023

Мероприятие "Утвержден порядок

предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям Брянской области в

рамках государственной программы "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Брянской области""

2.23.

1

Постановление Правительства

Брянской области

01.01.2023 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

30.05.2023

Контрольная точка "Проведение конкурсных

процедур на отбор глав крестьянских

(фермерских) хозяйств и граждан Российской

Федерации на право предоставления грантов

«Агростартап» "

2.24

Прочий тип документа

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

20.08.2023

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

на право предоставления грантов «Агростартап»

"

2.24.

1

Прочий тип документа

01.07.2023 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

20.08.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о2.25

Соглашение о предоставлении гранта

Шаповалов С. Г.,

-

29.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

"Агростартап"

Заместитель директора

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении грантов "Агростартап" "

2.25.

1

Соглашение

01.06.2023 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.11.2023

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

2.26

Соглашение о предоставлении

субсидии из областного бюджета ГБУ

Брянской области "Центр компетенций

АПК Брянской области"

Ториков В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности по

руководству

-

15.12.2023

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из областного

бюджета ГБУ Брянской области "Центр

компетенций АПК Брянской области" "

2.26.

1

Соглашение

01.09.2023 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

15.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.27

Отчет в Министерство сельского

хозяйства Российской Федерации

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

29.12.2023

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

в Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации"

2.27.

1

Отчет

29.11.2023 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.12.2023

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

2.28

Отчет

Ториков В. В.,

Временно

-

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

исполняющий

обязанности по

руководству

Мероприятие "Представлен отчет ГБУ Брянской

области "Центр компетенций АПК Брянской

области" "

2.28.

1

Отчет

01.12.2023 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.29

Постановление Правительства

Брянской области

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

30.05.2024

Мероприятие "Утвержден порядок

предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям Брянской области в

рамках государственной программы "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Брянской области""

2.29.

1

Постановление Правительства

Брянской области

01.01.2024 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

30.05.2024

Контрольная точка "Проведение конкурсных

процедур на отбор глав крестьянских

(фермерских) хозяйств и граждан Российской

Федерации на право предоставления грантов

«Агростартап» "

2.30

Прочий тип документа

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

20.08.2024

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

на право предоставления грантов «Агростартап»

"

2.30.

1

Прочий тип документа

01.07.2024 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

20.08.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

2.31

Соглашение о предоставлении грантов

"Агростартап"

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

29.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении грантов "Агростартап" "

2.31.

1

Соглашение

01.06.2024 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.11.2024

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

2.32

Соглашение о предоставлении

субсидии из областного бюджета ГБУ

Брянской области "Центр компетенций

АПК Брянской области"

Ториков В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности по

руководству

-

15.12.2024

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии из областного

бюджета ГБУ Брянской области "Центр

компетенций АПК Брянской области" "

2.32.

1

Соглашение

01.09.2024 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

15.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.33

Отчет в Министерство сельского

хозяйства РФ

Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

-

29.12.2024

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

в Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации"

2.33.

1

Отчет

01.12.2024 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.12.2024

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

2.34

Отчет

Ториков В. В.,

Временно

исполняющий

обязанности по

-

29.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

руководству

Мероприятие "Представлен отчет ГБУ Брянской

области "Центр компетенций АПК Брянской

области" "

2.34.

1

Отчет

01.12.2024 Шаповалов С. Г.,

Заместитель директора

29.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде

Российской

Федерации, Фонде

социального

страхования

Российской

Федерации, принятых

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами в году

получения грантов

"Агростартап", человек

(нарастающим итогом)

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество вновь

созданных субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

сельском хозяйстве,

включая крестьянские

(фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы, единиц

(нарастающим итогом)

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие

деятельность в сфере

сельского хозяйства, в

том числе за счет

средств

государственной

поддержки, в  рамках

федерального проекта

"Создание системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации", человек

(нарастающим итогом)

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество принятых

членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов (кроме

кредитных) из числа

субъектов МСП,

включая личных

подсобных хозяйств и

крестьянских

(фермерских) хозяйств,

в году предоставления

государственной

поддержки, единиц

(нарастающим итогом)

",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных потребительских кооперативов,

получивших государственную поддержку, в том числе в

рамках регионального проекта "Создание системы

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

317 630,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

317 630,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ториков В. В. Временно исполняющий

обязанности по руководству

Грибанов Б. И. 25

2 Администратор регионального

проекта

Шаповалов С. Г. Заместитель директора Ториков В. В. 50

Определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Брянской области в соответствие со Стандартом

деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ториков В. В. Временно исполняющий

обязанности по руководству

Грибанов Б. И. 25

4 Участник регионального

проекта

Шаповалов С. Г. Заместитель директора Ториков В. В. 50

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том

числе в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ториков В. В. Временно исполняющий

обязанности по руководству

Грибанов Б. И. 25

6 Участник регионального

проекта

Шаповалов С. Г. Заместитель директора Ториков В. В. 50


