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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Сохранение к 2024 году не менее 1 уникального водного объекта за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 18 га водного объекта,

расчистки участка русла реки не менее 5,7 км, а также очистки от мусора берегов и прибрежной акватории реки Десна. (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Протяженность расчищенных участков русел

рек

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 5,7000 5,7000 5,7000Километр;

тысяча

метров

0,0000

2 Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания вблизи

водных объектов

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,4000 0,4000 0,4000Миллион

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 0

1

Улучшено экологическое

состояние гидрографической

сети

 Проведение к концу 2024 года

комплекса дноуглубительных

работ и работ по выемке грунта

в целях расчистки водных

объектов от заиливания,

наносов песка и грунта общей

протяженностью не менее 5,7

км. В результате будут созданы

условия для сохранения водных

и водных

биологических ресурсов, а

также обеспечены комфортные

экологические условия

проживания населения вблизи

водных объектов.

Километр;

тысяча

метров

Оказание услуг

(выполнение работ)

5.70 0 0 5.7 5.7

2

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

К концу 2022 года улучшены

экологические условия

проживания людей вблизи не

менее 1 водного объекта

Миллион

человек

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

0.40 0 0 0.4 0.4



4

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 56 710,805 342,00 56 710,80 0,00 0,00 118 763,60

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 56 710,805 342,00 56 710,80 0,00 0,00 118 763,60

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 5 342,00 56 710,80 56 710,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 118 763,60

0,00 56 710,805 342,00 56 710,80 0,00 0,00 118 763,60

  бюджет субъекта

0,00 56 710,805 342,00 56 710,80 0,00 0,00 118 763,60

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов

Миллион

человек

1

Основной показатель:

Протяженность расчищенных

участков русел рек

Километр;

тысяча

метров

2



6

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных

объектов (Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Улучшено экологическое состояние

гидрографической сети"0

1

 Проведение к концу 2024 года

комплекса дноуглубительных работ и

работ по выемке грунта в целях

расчистки водных объектов от

заиливания, наносов песка и грунта

общей протяженностью не менее 5,7

км. В результате будут созданы условия

для сохранения водных и водных

биологических ресурсов, а также

обеспечены комфортные экологические

условия проживания населения вблизи

водных объектов.

Цыганок Т. Н.,

Директор департамента

- 25.12.2024

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.1

Прочий тип документа

Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

-

15.08.2020

Мероприятие "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

1.1.1

Прочий тип документа

01.08.2020 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

15.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

природопользования и

охраны окружающей

среды

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.2

Прочий тип документа

Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

-

20.09.2020

Мероприятие "Закупка включена в план-график

закупок "

1.2.1

Прочий тип документа

01.09.2020 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

20.09.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.3

Прочий тип документа

Цыганок Т. Н.,

Директор департамента

-

25.12.2020

Мероприятие "Разработка технического задания"1.3.1

Прочий тип документа

01.09.2020 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

20.09.2020

Мероприятие "Согласован и утвержден перечень

водоохранных мероприятий на текущий год."

1.3.2

Прочий тип документа

12.08.2020 Муймаров К. В.,

Заместитель

25.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

Мероприятие "Внесены изменения в

государственную программу «Охрана

окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской

области»"

1.3.3

Прочий тип документа

01.09.2020 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

15.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.4

Прочий тип документа

Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

-

29.12.2020

Мероприятие "Сведения о муниципальном

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок"

1.4.1

Прочий тип документа

20.09.2020 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

10.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5

Прочий тип документа

Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

-

29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

природопользования и

охраны окружающей

среды

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

1.5.1

Прочий тип документа

20.09.2020 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

21.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.6

Прочий тип документа

Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

-

29.12.2020

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

1.6.1

Прочий тип документа

01.11.2020 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

29.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.7

Прочий тип документа

Цыганок Т. Н.,

Директор департамента

-

30.10.2021

Мероприятие "Закупка включена в план-график

закупок "

1.7.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Муймаров К. В.,

Заместитель

20.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

1.8

Прочий тип документа

Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

-

20.12.2021

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

1.8.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.9

Прочий тип документа

Цыганок Т. Н.,

Директор департамента

-

25.12.2021

Мероприятие "Разработка технического

задания."

1.9.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Согласован и утвержден перечень

водоохранных мероприятий на текущий год."

1.9.2

Прочий тип документа

01.01.2021 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

30.09.2021

Мероприятие "Внесены изменения в

государственную программу «Охрана

окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской

области»"

1.9.3

Прочий тип документа

01.01.2021 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

15.11.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

1.10

Прочий тип документа

Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

-

25.12.2021

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

контракту"

1.10.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

25.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.11

Прочий тип документа

Муймаров К. В.,

Заместитель

-

30.10.2022



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

Мероприятие "Закупка включена в план-график

закупок"

1.11.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

30.10.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.12

Прочий тип документа

Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

-

30.11.2022

Мероприятие "Сведения о государственном

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок"

1.12.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

30.11.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

1.13

Прочий тип документа

Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

природопользования и

охраны окружающей

среды

Мероприятие "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг "

1.13.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

20.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.14

Прочий тип документа

Цыганок Т. Н.,

Директор департамента

-

25.12.2022

Мероприятие "Разработка технического задания"1.14.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

30.09.2022

Мероприятие "Согласован и утвержден перечень

водоохранных мероприятий на текущий год."

1.14.

2

Прочий тип документа

01.01.2022 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

30.09.2022

Мероприятие "Внесены изменения в

государственную программу «Охрана

1.14.

3

Прочий тип документа

01.01.2022 Муймаров К. В.,

Заместитель

15.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской

области»"

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по муниципальному контракту"

1.15

Прочий тип документа

Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

-

25.12.2022

Мероприятие "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

контракту"

1.15.

1

Прочий тип документа

01.01.2022 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

25.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.16

Прочий тип документа

Цыганок Т. Н.,

Директор департамента

-

25.12.2023

Мероприятие "Внесены изменения в

государственную программу «Охрана

окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской

области»"

1.16.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

15.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.17

Прочий тип документа

Цыганок Т. Н.,

Директор департамента

-

25.12.2024

Мероприятие "Внесены изменения в

государственную программу «Охрана

окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов Брянской

области»"

1.17.

1

Прочий тип документа

01.01.2024 Цыганок Т. Н.,

Директор департамента

15.11.2024

Результат "Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания вблизи

водных объектов"0

2

К концу 2022 года улучшены

экологические условия проживания

людей вблизи не менее 1 водного

объекта

Цыганок Т. Н.,

Директор департамента

- 25.12.2024

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.1

Соглашение

Цыганок Т. Н.,

Директор департамента

-

25.12.2020

Мероприятие "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.1.1

Соглашение

12.08.2020 Цыганок Т. Н.,

Директор департамента

25.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

2.2

Прочий тип документа

Цыганок Т. Н.,

Директор департамента

-

25.12.2020



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Предоставление отчетности в

соответствии с соглашением"

2.2.1

Прочий тип документа

12.08.2020 Цыганок Т. Н.,

Директор департамента

25.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.3

Прочий тип документа

Цыганок Т. Н.,

Директор департамента

-

25.12.2021

Мероприятие "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.3.1

Соглашение

01.01.2021 Цыганок Т. Н.,

Директор департамента

25.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

2.4

Прочий тип документа

Цыганок Т. Н.,

Директор департамента

-

25.12.2021



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Предоставление отчетности в

соответствии с соглашением"

2.4.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

25.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.5

Прочий тип документа

Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

-

25.12.2022

Мероприятие "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

2.5.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Цыганок Т. Н.,

Директор департамента

25.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

2.6

Прочий тип документа

Цыганок Т. Н.,

Директор департамента

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "Предоставление отчетности в

соответствии с соглашением"

2.6.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Муймаров К. В.,

Заместитель

начальника управления

природопользования и

охраны окружающей

среды

25.12.2022



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Цыганок Т. Н. Директор департамента Реунов В. А. 15

2 Администратор регионального

проекта

Муймаров К. В. Заместитель начальника

управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Цыганок Т. Н. 15

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цыганок Т. Н. Директор департамента Реунов В. А. 15

4 Участник регионального

проекта

Муймаров К. В. Заместитель начальника

управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Цыганок Т. Н. 15

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Цыганок Т. Н. Директор департамента Реунов В. А. 15

6 Участник регионального

проекта

Муймаров К. В. Заместитель начальника

управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Цыганок Т. Н. 15


