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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II стадиях

48,8000 31.12.201

7

0,0000 50,8000 50,4000 52,7000 55,3000 57,9000 60,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение

в текущем году из числа

состоящих под

диспансерным наблюдением

66,0000 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течении первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)

28,4000 31.12.201

7

0,0000 26,5000 25,6000 24,7000 23,7000 22,8000 21,8000

ПроцентФП -

--

1.4.

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

53,2000 31.12.201

7

0,0000 54,3000 54,9000 55,4000 56,0000 56,4000 59,2000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

наблюдением
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 55,3000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 70,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых под диспансерное наблюдение

в предыдущем году)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 23,7000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.4. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа больных со

злокачественными образованиями, состоящих

под диспансерным наблюдением

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 56,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больниц

ы)

ЕД

- 3,0

000

3,0

000

3,0

000

3,0

000

С 2019 по 2024 год

переоснащены

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больн

ицы), участвующие

в переоснащении

медицинским

оборудованием.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

8

- -3,0

000

3,0

000

-

1.2

Организованы центры

амбулаторной

онкологической

помощи в Брянской

области.

Нарастающий итог

ЕД

- 1,0

000

2,0

000

4,0

000

5,0

000

 

В 2019

году определены

медицинские

организации,

обладающие

полным спектром

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

0,0000 31.12.201

8

- -5,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оборудования и

необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики

основных видов

злокачественных

новообразований

на принципах

мультикомандного

подхода и высокой

преемственности,

на базе которых

создаются не менее

5 центров

амбулаторной

онкологической

помощи в целях

сокращения сроков

диагностики и

повышения ее

качества.

подразде

ления)

1.3

Разработана и

реализована

региональная

программа борьбы с

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Снижена

смертность от

новообразований, в

том числе от

Обеспече

ние

реализац

ии

0,0000 31.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

онкологическими

заболеваниями в

Брянской области

злокачественных за

счет выявления

злокачественных

новообразований

на ранних стадиях

(I-II стадии),

повышения

удельного веса

больных со

злокачественными

новообразованиям

и, состоящих на

учете 5 лет и более

и снижения

одногодичной

летальности

больных со

злокачественными

новообразованиям

и. Организована и

проводится

информационно-

коммуникационная

кампания,

направленная на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повышение

приверженности к

лечению.

Организовано

финансовое

обеспечение

оказания

медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

(протоколами

лечения). Создана

сеть центров

амбулаторной

онкологической

помощи (ЦАОП),

обеспечивающих

своевременность и

комфортность

прохождения

диагностических

процедур при

возникновении

подозрения о
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

наличии у

пациента

онкологического

заболевания,

имеющих в своей

структуре дневные

стационары для

повышения

доступности

методов

противоопухолево

й лекарственной

терапии

(химиотерапии).

Переоснащены

медицинские

организации,

оказывающие

медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями.

Медицинские

организации

обеспечены

квалифицированн

ыми кадрами.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

На основании

средних

нормативов объема

медицинской

помощи, в том

числе по профилю

«онкология» и

средних

нормативов

финансовых затрат

на единицу объема

медицинской

помощи, в том

числе по профилю

«онкология»,

установленных в

Программах

государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам

медицинской

помощи, Брянской

областью будут

приняты

территориальные

программы

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам

медицинской

помощи.

1.5

Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не

менее 3 региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

). Нарастающий итог

ЕД

- 3,0

000

3,0

000

3,0

000

3,0

000

С 2019 по 2024 год

переоснащены

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больн

ицы), участвующие

в переоснащении

медицинским

оборудованием,  в

соответствии с

порядками

оказания

медицинской

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

8

- -3,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи по

профилю

«онкология».

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Информационно-

коммуникационной

кампанией,

направленной на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и

повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 50% аудитории

граждан старше 18

лет по основным

каналам: телевидение,

радио и в

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»

ПРОЦ

- - - - -

Информационно-

коммуникационная

кампания будет

включать в себя

информирование

населения о

проведении

скринингов,

направленных на

раннее выявление

онкологических

заболеваний, о

необходимости

прохождения

профилактических

осмотров, в рамках

которых

предусмотрены

исследования,

которые позволяют

обнаружить

злокачественное

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 31.12.201

8

- -- 50,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

новообразование

на ранней стадии.

Будет создан и

поддерживаться

интернет портал по

вопросам

выявления и

лечения

онкологических

заболеваний, где, в

том числе будет

размещена

информация о

медицинских

организациях,

оказывающих

помощь при

онкологических

заболеваниях, о

правах граждан

при получении

онкологической

помощи.

Будут размещены

рекламно-

информационные

материалы в СМИ,

в том числе на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональных

телеканалах.

Будет проведен

анализ

информационного

пространства и

разработана

методика оценки

эффективности

рекламно-

информационных

кампаний/оценка

эффективности

рекламно-

информационных

кампаний.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

1.1

1 083 300,001 600 000,00 1 657 071,271 150 000,00 1 176 200,00 7 797 571,271 131 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 083 300,001 600 000,00 1 657 071,271 150 000,00 1 176 200,00 7 797 571,271 131 000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.1.1.3.

1 083 300,001 600 000,00 1 657 071,271 150 000,00 1 176 200,00 7 797 571,271 131 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены (переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации, оказывающие

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

1.2

279 028,80584 742,30 233 218,00322 732,10 0,00 1 492 275,2072 554,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

279 028,80584 742,30 233 218,00322 732,10 0,00 1 492 275,2072 554,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

279 028,80584 742,30 233 218,00322 732,10 0,00 1 492 275,2072 554,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет0

Информационно-коммуникационной

кампанией, направленной на раннее

выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению,

охвачено не менее 50% аудитории

граждан старше 18 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

2.1

260,00260,00 260,00260,00 260,00 1 560,00260,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

260,00260,00 260,00260,00 260,00 1 560,00260,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

2.1.1.3.

260,00260,00 260,00260,00 260,00 1 560,00260,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 472 992,10 2 185 002,30 1 890 549,27 1 362 588,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 203 814,00 1 176 460,00 9 291 406,47

1 472 992,10 1 362 588,802 185 002,30 1 890 549,27 1 203 814,00 1 176 460,00 9 291 406,47

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

1 150 260,00 1 600 260,00 1 657 331,27 1 083 560,00 1 131 260,00 1 176 460,00 7 799 131,27

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

279 028,80

0,000,000,000,000,00

2 Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1. Информационно-коммуникационной

кампанией, направленной на раннее

выявление онкологических заболеваний

и повышение приверженности к

лечению, охвачено не менее 50%

аудитории граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение, радио и

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

279 028,80

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Результат "Разработана и

реализована региональная

программа борьбы с

онкологическими заболеваниями

в Брянской области"

Снижена смертность от

новообразований, в том

числе от злокачественных

за счет выявления

злокачественных

новообразований на ранних

стадиях (I-II стадии),

повышения удельного веса

больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более и снижения

одногодичной летальности

больных со

злокачественными

новообразованиями.

Организована и проводится

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

раннее выявление

онкологических

Галаганов С.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваний и повышение

приверженности к лечению.

Организовано финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

(протоколами лечения).

Создана сеть центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП), обеспечивающих

своевременность и

комфортность прохождения

диагностических процедур

при возникновении

подозрения о наличии у

пациента онкологического

заболевания, имеющих в

своей структуре дневные

стационары для повышения

доступности методов

противоопухолевой

лекарственной терапии

(химиотерапии).

Переоснащены

медицинские организации,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказывающие медицинскую

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями.

Медицинские организации

обеспечены

квалифицированными

кадрами.

1.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Разработана

и реализована региональная

программа борьбы с

онкологическими заболеваниями

в Брянской области"

Постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями»

-

Бардуков А.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Прочий тип документа

Актуализация

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Мосин В.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

Отчет мониторинг

исполнения соглашений

-

Галаганов С.А.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.9

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Прочий тип документа

Актуализация

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Галаганов С.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Отчет мониторинг

исполнения соглашений

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

Государствен

ная

интегрирован

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.11

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Прочий тип документа

Актуализация

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Галаганов С.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

Соглашение о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет мониторинг

исполнения соглашений

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

05 02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

Соглашение о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет мониторинг

исполнения соглашений

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

02 02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями"

На основании средних

нормативов объема

медицинской помощи, в

том числе по профилю

«онкология» и средних

нормативов финансовых

затрат на единицу объема

медицинской помощи, в

том числе по профилю

Туруло В.М.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«онкология»,

установленных в

Программах

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи, Брянской

областью будут приняты

территориальные

программы

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи.

отсутст

вует

отсутст

вует

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.1

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Прочий тип документа

-

Туруло В.М.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 -

1.2.2

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Прочий тип документа

-

Туруло В.М.

30.06.2020

07 09 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Прочий тип документа

-

Туруло В.М.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и дневного

стационаров."

Прочий тип документа

-

Туруло В.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Прочий тип документа

-

Туруло В.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1 квартал 2021

года"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Туруло В.М.

30.04.2021

19 11 отсутствует-

1.2.7

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1-2 квартал 2021

года"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Туруло В.М.

31.07.2021

09 13 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.2.8

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1-3 квартал 2021

года"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Туруло В.М.

31.10.2021

11 04 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.2.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Утверждена Программа

-

Туруло В.М.

31.12.2021

19 06 Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

государственных гарантий

бесплатного оказания

гражданам медицинской

помощи

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

1.2.10

Контрольная точка "Представлен

отчет Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2021 год"

Отчет Территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Туруло В.М.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.2.11

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2022 году по сравнению с

аналогичным периодом 2021 года

"

Отчет Отчет ФФОМС

-

Туруло В.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Годовой отчет

ФФОМС

-

Туруло В.М.

31.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Годовой отчет

ФФОМС

-

Туруло В.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

29  

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.2.14

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

Отчет ФФОМС

-

Туруло В.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

30  

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2024 году по сравнению с

аналогичным периодом 2023 года

"

точкам

и

отсутст

вует

медицинског

о

страхования

1.2.15

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

период с 2019 по 2024 годы"

Отчет ФФОМС

-

Туруло В.М.

31.12.2024

19 29  

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.3

Результат "Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи в Брянской области"

 

В 2019 году определены

медицинские организации,

обладающие полным

спектром оборудования и

необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики основных

видов злокачественных

новообразований на

принципах

мультикомандного подхода

и высокой

Галаганов С.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

преемственности, на базе

которых создаются не менее

5 центров амбулаторной

онкологической помощи в

целях сокращения сроков

диагностики и повышения

ее качества.

1.3.1

Контрольная точка

"Организована работа сети

центров амбулаторной

онкологической помощи "

Прочий тип документа

Локальные акты о создании

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Мосин В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.2

Контрольная точка

"Организована работа сети

центров амбулаторной

онкологической помощи"

Прочий тип документа

Локальные акты о создании

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2021 году"

Прочий тип документа

решение о создании

(реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2021 году

-

Мосин В.В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа

Приказ

-

Галаганов С.А.

31.12.2021

04 08 отсутствует-

1.3.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2021 год"

Прочий тип документа

Получены лицензии

-

Галаганов С.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка

"Организована работа сети

центров амбулаторной

онкологической помощи"

Прочий тип документа

Локальные акты о создании

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Галаганов С.А.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.7

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2022 году"

Прочий тип документа

Решение о создании

(реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2022 году

-

Галаганов С.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

решение о создании

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.9

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа

Приказ

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

02 10 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.10

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2022 год"

Прочий тип документа

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2022 год

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

13 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует "Электронны

й бюджет"

1.3.11

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.12

Контрольная точка

"Организована работа сети

центров амбулаторной

онкологической помощи"

Прочий тип документа

Локальные акты о создании

центров амбулаторной

онкологической помощи

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

06 07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.13

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

Прочий тип документа

решение о создании

(реорганизации)

-

Галаганов С.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

08 Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(структурного подразделения) в

2023 году"

организации (структурного

подразделения) в 2023 году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.14

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

решение о создании

-

Мосин В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.15

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2023 год"

Прочий тип документа

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2023 год

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

07 10 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.16

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.17

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2024 году"

Прочий тип документа

решение о создании

(реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2024 году

-

Галаганов С.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.18

Контрольная точка "Принято

решение о создании

Прочий тип документа

решение о создании

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

06 10  

Государствен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.19

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2024 год"

Прочий тип документа

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2024 год

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.20

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4

Результат "Оснащены

(переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

С 2019 по 2024 год

переоснащены

медицинским

оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы),

участвующие в

переоснащении

медицинским

оборудованием.

Галаганов С.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Мосин В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.3

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Прочий тип документа

Контракт

-

Мосин В.В.

10.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.4

Контрольная точка

"Подготовлены помещения под

монтаж «тяжелого»

оборудования."

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

01.11.2021

10 01  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

30.12.2021

04 01 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

Прочий тип документа

Контракт

-

Галаганов С.А.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

01  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(диспансеров/больниц)" вует финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

09 02  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.9

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Прочий тип документа

Контракт

-

Галаганов С.А.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

09 02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

 

Государствен

ная

интегрирован

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.12

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Прочий тип документа

Контракт

-

Галаганов С.А.

10.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение на

предоставление

межбюджетных

трансфертов

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

09 02  

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5

Результат "Завершено

переоснащение медицинским

оборудованием не менее 3

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

С 2019 по 2024 год

переоснащены

медицинским

оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы),

участвующие в

переоснащении

Галаганов С.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинским

оборудованием,  в

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи по профилю

«онкология».

1.5.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.2

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.3

Контрольная точка "Контрольная  

-

-

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точка не задана" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.5

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Результат "Информационно-

коммуникационной кампанией,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 50%

аудитории граждан старше 18 лет

по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»"

Информационно-

коммуникационная

кампания будет включать в

себя информирование

населения о проведении

скринингов, направленных

на раннее выявление

онкологических

заболеваний, о

необходимости

прохождения

профилактических

осмотров, в рамках которых

предусмотрены

исследования, которые

Щербакова

А.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

позволяют обнаружить

злокачественное

новообразование на ранней

стадии.

Будет создан и

поддерживаться интернет

портал по вопросам

выявления и лечения

онкологических

заболеваний, где, в том

числе будет размещена

информация о медицинских

организациях,

оказывающих помощь при

онкологических

заболеваниях, о правах

граждан при получении

онкологической помощи.

Будут размещены рекламно-

информационные

материалы в СМИ, в том

числе на региональных

телеканалах.

Будет проведен анализ

информационного

пространства и разработана

методика оценки

эффективности рекламно-

информационных

кампаний/оценка

эффективности рекламно-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационных

кампаний.

2.1.1

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на ранее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к

лечению"

Отчет Минздрава России о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и повышению

приверженности к лечению

-

Щербакова

А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

2.1.2

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на ранее выявление

онкологических заболеваний и

повышение приверженности к

лечению"

Отчет Минздрава России о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и повышению

приверженности к лечению

-

Щербакова

А.В.

31.12.2020

04 06 -

2.1.3

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Отчет о результатах

проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

ранее выявление

онкологических

-

Щербакова

А.В.

31.12.2021

05 07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваний и повышению

приверженности к лечению

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

2.1.4

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Отчет Минздрава России о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и повышению

приверженности к лечению

-

Щербакова

А.В.

31.12.2022

06 08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.5

Контрольная точка "Проведена

информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

Отчет Минздрава России о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и повышению

приверженности к лечению

-

Щербакова

А.В.

31.12.2023

07 09 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щербакова

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

2.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щербакова

А.В.

31.12.2024

01 03 -

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щербакова

А.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.9

Контрольная точка "Проведена

информационно-

Отчет Минздрава России о

результатах проведения

-

Щербакова

А.В.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммуникационная кампания,

направленная на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению"

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

ранее выявление

онкологических

заболеваний и повышению

приверженности к лечению

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Галаганов С. А. 10

Разработана и реализована региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Брянской области

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

4 Участник регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Галаганов С. А. 10

Информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к

лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Галаганов С. А. 10

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Туруло В. М. Директор 10

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи в Брянской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 3 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5


