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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Брянская область)

1. Основные положения
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Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 31.12.201

7

0,0000 0,0200 0,1600 0,4200 0,5700 0,7600 1,2500

Тысяча

человек

ФП -

--

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 31.12.201

7

0,0000 0,3400 2,9200 7,5000 10,2100 13,6000 22,4300

Тысяча

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,200

0

0,200

0

0,200

0

0,200

0

0,200

0

0,200

0

Тысяча

человек

0,4200

0,200

0

0,200

0

0,200

0

0,200

0

0,200

0

ФП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

3,420

0

3,420

0

3,420

0

3,420

0

3,420

0

3,420

0

Тысяча

квадратных

метров

7,5000

3,420

0

3,420

0

3,420

0

3,420

0

3,420

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда

ТЫС

М2

- 0,3

400

2,9

200

7,5

000

10,

210

0

Количество

квадратных метров

расселенного

аварийного

жилищного фонда,

тыс. кв. м

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 31.12.201

7

- -13,

600

0

22,

430

0

-

2

Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1

Заключено

соглашение с

Государственной

корпорацией –

Фондом содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства (далее –

-

- 1,0

000

- - -

Соглашение,

заключенное с

Фондом ЖКХ на

оказание

финансовой

поддержки на

расселение

непригодного для

проживания

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 01.03.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Фонд ЖКХ) на

оказание финансовой

поддержки на

расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда на

2019-2024 годы

жилищного фонда

на 2019-2024 годы
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1

98 901,500,00 221 978,990,00 204 766,63 723 445,07197 797,95

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

98 901,500,00 221 978,990,00 204 766,63 723 445,07197 797,95

бюджет субъекта1.1.1.1.

97 856,540,00 201 354,480,00 202 718,96 697 733,38195 803,40

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

97 856,540,00 201 354,480,00 202 718,96 697 733,38195 803,40

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

97 856,540,00 201 354,480,00 202 718,96 697 733,38195 803,40

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

98 901,500,00 221 978,990,00 204 766,63 723 445,07197 797,95

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной

программой переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда на территории Брянской области

2.1

0,00195 547,90 0,0076 017,23 0,00 271 565,130,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00195 547,90 0,0076 017,23 0,00 271 565,130,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00187 453,97 0,0073 734,50 0,00 261 188,470,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,00187 453,97 0,0073 734,50 0,00 261 188,470,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,00187 453,97 0,0073 734,50 0,00 261 188,470,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,00195 547,90 0,0076 017,23 0,00 271 565,130,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

76 017,23 195 547,90 221 978,99 98 901,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

197 797,95 204 766,63 995 010,20

76 017,23 98 901,50195 547,90 221 978,99 197 797,95 204 766,63 995 010,20

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

0,00 4 094,57 4 094,57 4 739,95 4 739,95 4 739,95

201 354,48

201 354,4

8

5 703,405 703,405 703,404 739,95

ИТОГО:

0,00 4 094,57 4 094,57 4 739,95 4 739,95 4 739,95

201 354,48

201 354,4

8

5 703,405 703,405 703,404 739,95



9

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда "

Количество квадратных

метров расселенного

аварийного жилищного

фонда, тыс. кв. м

Андрианов

О.В.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Да

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "В Фонд ЖКХ

направлен отчет о реализации

региональной адресной

программы "Переселение

граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Брянской области" (2019-2024

годы) за 2021 год"

Исходящее письмо

-

Андрианов

О.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.4

Контрольная точка "В Фонд ЖКХ

направлен отчет о реализации

региональной адресной

программы "Переселение

граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Исходящее письмо

-

Андрианов

О.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Брянской области" (2019-2024

годы) за 2022 год"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.7

Контрольная точка "В Фонд ЖКХ

направлен отчет о реализации

Исходящее письмо

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

АИС

"Реформа

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональной адресной

программы "Переселение

граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Брянской области" (2019-2024

год) за 2024 год"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЖКХ"

2

Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1

Результат "Заключено

соглашение с Государственной

корпорацией – Фондом

содействия реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) на

оказание финансовой поддержки

на расселение непригодного для

проживания жилищного фонда на

2019-2024 годы"

Соглашение, заключенное с

Фондом ЖКХ на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда на 2019-

2024 годы

Андрианов

О.В.

01.03.2019 10.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение Соглашение

направлено в Фонд ЖКХ на

подпись

-

Андрианов

О.В.

10.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Соглашение

подписано Фондом ЖКХ

-

Андрианов

О.В.

10.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

 0,000031.12.20170,00 1,1018 1,47210,7332Белоберезковское 1,47210,6884 - -

 0,000031.12.20170,00 0,5311 0,53110,5311Дятьковское 0,53110,0000 - -

 0,012231.12.20170,00 0,0122 0,01220,0122Мглинское 0,11060,0122 - -

 0,016031.12.20170,00 0,0480 0,04800,0160город Фокино 0,04800,0160 - -

 0,000031.12.20170,00 0,7430 0,74300,0000Выгоничское 0,74300,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 0,5056 0,50560,4596Трубчевское 0,50560,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 0,3273 0,32730,3273Карачевское 0,32730,0000 - -

 0,140431.12.20170,00 1,2924 1,29241,2924город Клинцы 3,69760,3139 - -

 0,171431.12.20170,00 5,6486 8,67334,1282город Брянск 14,76911,8895 - -

 0,000031.12.20170,00 0,0000 0,00000,0000Локотское 0,23110,0000 - -

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

 0,000031.12.20170,00 0,0630 0,08700,0450Белоберезковское 0,08700,0440 - -

 0,002031.12.20170,00 0,0060 0,00600,0020город Фокино 0,00600,0020 - -

 0,001031.12.20170,00 0,0010 0,00100,0010Мглинское 0,00800,0010 - -

 0,000031.12.20170,00 0,0000 0,00000,0000Локотское 0,02800,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 0,0410 0,04100,0000Выгоничское 0,04100,0000 - -

 0,009031.12.20170,00 0,3000 0,46600,2200город Брянск 0,74000,0920 - -

 0,008031.12.20170,00 0,1110 0,11100,1110город Клинцы 0,29200,0210 - -

 0,000031.12.20170,00 0,0150 0,01500,0150Дятьковское 0,01500,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 0,0140 0,01400,0140Карачевское 0,01400,0000 - -

 0,000031.12.20170,00 0,0190 0,01900,0120Трубчевское 0,01900,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

квадратны

х метров

0

31.12.2017

- 0,34 2,92 7,50 13,60 22,43 - -10,21

22,44 0,00 0,0013,61

Тысяча

квадратны

х метров

7,50

Всего по муниципальным

образованиям

10,210

31.12.2017

- 0,34 2,92

Белоберезковское

Тысяча

квадратны

х метров

0

31.12.2017

- 0,00 0,69 1,10 1,47 1,47 - -0,73

Выгоничское

Тысяча

квадратны

х метров

0

31.12.2017

- 0,00 0,00 0,74 0,74 0,74 - -0,00

город Брянск

Тысяча

квадратны

х метров

0

31.12.2017

- 0,17 1,89 5,65 8,67 14,77 - -4,13
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Клинцы

Тысяча

квадратны

х метров

0

31.12.2017

- 0,14 0,31 1,29 1,29 3,70 - -1,29

город Фокино

Тысяча

квадратны

х метров

0

31.12.2017

- 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 - -0,02

Дятьковское

Тысяча

квадратны

х метров

0

31.12.2017

- 0,00 0,00 0,53 0,53 0,53 - -0,53

Карачевское

Тысяча

квадратны

х метров

0

31.12.2017

- 0,00 0,00 0,33 0,33 0,33 - -0,33

Локотское

Тысяча

квадратны

х метров

0

31.12.2017

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 - -0,00

Мглинское

Тысяча

квадратны

х метров

0

31.12.2017

- 0,01 0,01 0,01 0,01 0,11 - -0,01

Трубчевское

Тысяча

квадратны

х метров

0

31.12.2017

- 0,00 0,00 0,51 0,51 0,51 - -0,46



Участники регионального проекта

0

18

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

2 Администратор регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

Заключено соглашение с Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ)

на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2024 годы

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

5 Участник регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15


