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регионального проекта

Содействие занятости (Брянская область)

1. Основные положения

Содействие занятости (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Содействие занятости (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Агафонова И.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Новикова Н.В.Руководитель регионального проекта Начальник управления

Рутковская Н.В.Администратор регионального проекта Заместитель начальника управления

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Развитие образования и науки Брянской области

Развитие образования и науки Брянской области

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Содействие занятости населения, государственное

регулирование социально-трудовых отношений и охраны

труда в Брянской области

Подпрограмма "Поддержка занятости и повышение

эффективности рынка труда для обеспечения роста

производительности труда"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом

0,7250 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 1,4450 1,4500 1,4550 0,0000

Тысяча

мест

ФП -

--

1.2.

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

90,9000 01.01.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 98,0300 99,6700 99,8700 0,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Количество дополнительно созданных мест с

целью обеспечения дошкольным образованием

детей в возрасте  до 3 лет нарастающим

итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

мест

1,4500

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доступность дошкольного образования для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 99,6700

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы

дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для

детей в возрасте до 3

лет, тыс. мест

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

ТЫС

МЕСТ

- 0,7

800

- - -

Создание

 дополнительных

мест для детей в

возрасте до трех

лет позволит:

 повысить

доступность

дошкольного

образования, в том

числе для детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов;

 увеличить сеть

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

дошкольного

образования;

 удовлетворить

актуальный спрос

населения в

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 01.01.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

за детьми; создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в

возрасте до трёх

лет; сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услугами по

присмотру и уходу



6

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

за детьми до трёх

лет, а также

повышения

материально-

финансовой

состоятельности

семей

1.2

Созданы

дополнительные

места для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет в дошкольных

образовательных

организациях.

Нарастающий итог

ТЫС

МЕСТ

- 0,0

000

0,3

800

0,6

500

-

Создание

дополнительных

мест для детей в

возрасте от

полутора до трех

лет позволит:

 повысить

доступность

дошкольного

образования, в том

числе для детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов;

 увеличить сеть

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 01.01.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дошкольного

образования;

 удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

за детьми; создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в

возрасте от

полутора до трёх

лет; сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услугами по

присмотру и уходу

за детьми от

полутора до трёх

лет, а также

повышения

материально-

финансовой

состоятельности

семей

1.3

Созданы

дополнительные

места для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

МЕСТ

- - 10,

000

0

5,0

000

5,0

000

Создание

дополнительных

мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -5,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми. Нарастающий

итог

у индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми позволит:

повысить

доступность

дошкольного

образования;

удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

за детьми; создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

экономически
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей

дошкольного

возраста;

 сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услуг по

присмотру и уходу

за детьми от 1,5 до

3 лет, а также

повышения

материально-

финансовой

состоятельности

семей.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

Брянской области, в

которых реализуются

или реализованы

проекты по

модернизации

ЕД

- - - 1,0

000

2,0

000

Количество

центров занятости

населения в

Брянской области,

в которых

реализуются или

реализованы

проекты по

модернизации - не

менее 4 к концу

2024 года

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 31.12.201

9

- -3,0

000

4,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.0

Созданы дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3

лет, тыс. мест нарастающим итогом

1.1

0,008 829,84 0,00512 951,85 0,00 521 781,690,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,008 829,84 0,00512 951,85 0,00 521 781,690,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,00487 304,25 0,00 487 304,250,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 0,00487 304,25 0,00 487 304,250,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,00487 304,25 0,00 487 304,250,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,008 829,84 0,00512 951,85 0,00 521 781,690,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях

1.2

0,00517 471,74 430 959,07130 951,60 0,00 1 079 382,410,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,00517 471,74 430 959,07130 951,60 0,00 1 079 382,410,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,00491 598,15 409 411,11124 404,02 0,00 1 025 413,280,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,00491 598,15 409 411,11124 404,02 0,00 1 025 413,280,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,00491 598,15 409 411,11124 404,02 0,00 1 025 413,280,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,00517 471,74 430 959,07130 951,60 0,00 1 079 382,410,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в

том числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

1.3

616,971 233,84 616,970,00 0,00 3 084,75616,97

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

616,971 233,84 616,970,00 0,00 3 084,75616,97

бюджет субъекта1.3.1.1.

616,971 233,84 616,970,00 0,00 3 084,75616,97

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2

0

В Брянской области прошли переобучение

и повышение квалификации не менее 1661

женщины, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

а также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся в

органы службы занятости

2.1

0,004 099,80 0,000,00 0,00 4 099,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,004 099,80 0,000,00 0,00 4 099,800,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,004 099,80 0,000,00 0,00 4 099,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения0

Количество центров занятости населения

в Брянской области, в которых

реализуются или реализованы проекты по

модернизации

3.1

5 000,000,00 24 000,000,00 0,00 34 000,005 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

5 000,000,00 24 000,000,00 0,00 34 000,005 000,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

5 000,000,00 24 000,000,00 0,00 34 000,005 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

643 903,45 531 635,22 455 576,04 5 616,97

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 616,97 0,00 1 642 348,65

643 903,45 5 616,97531 635,22 455 576,04 5 616,97 0,00 1 642 348,65

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Созданы дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3

лет, тыс. мест нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Созданы дополнительные места для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в

дошкольных образовательных

организациях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы дополнительные места для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в

том числе адаптированным, и присмотр

и уход за детьми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616,97

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1. Количество центров занятости населения

в Брянской области, в которых

реализуются или реализованы проекты

по модернизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 616,97

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Содействие занятости (Брянская область)» одним из направлений является создание дополнительных мест для самых

маленьких детей в детских садах (далее – дошкольные организации). Одна из задач государства – создавать условия для семей, способствующие увеличению

рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть

родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную

роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка. В целях обеспечения

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет приоритетным мероприятием по созданию дополнительных мест определено

строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций. Ещё одним

участником решения задачи по созданию дополнительных мест для детей от полутора до трех лет станет негосударственный сектор дошкольного

образования. В рамках реализации проекта негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми будет оказана

финансовая и методическая поддержка, что позволит создать в короткие сроки дополнительно новые группы для детей от полутора до трех лет. Вторым

основным направлением регионального проекта «Содействие занятости» являются мероприятия по повышению эффективности службы занятости. Среди

таких мероприятий - внедрение в Брянской области стандартов деятельности центров занятости населения, реализация обучающих программ по внедрению

соответствующих стандартов, а также обеспечение функционирования единой системы управления содействием занятости на базе информационно-

аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России». В рамках внедрения единых стандартов деятельности службы занятости

предполагается обеспечить по всей территории Брянской области единое качество предоставление услуг в сфере содействия занятости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Результат "Созданы

дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, тыс. мест

нарастающим итогом"

Создание  дополнительных

мест для детей в возрасте до

трех лет позволит:

 повысить доступность

дошкольного образования, в

том числе для детей с ОВЗ и

детей-инвалидов;

 увеличить сеть

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы дошкольного

образования; удовлетворить

актуальный спрос

населения в дошкольном

образовании и присмотре и

уходе за детьми; создать

потенциальную

возможность для выхода на

работу экономически

активных родителей

(законных представителей),

Егорова Е.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

имеющих детей в возрасте

до трёх лет; сохранить

позитивные тенденции

роста рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услугами по

присмотру и уходу за

детьми до трёх лет, а также

повышения материально-

финансовой

состоятельности семей

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Ширяев В.М.

28.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28 -

1.1.2

Контрольная точка

"Используются правила

предоставления и распределения

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Прочий тип документа

-

Ширяев В.М.

01.08.2019

25 29 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет в

организациях (негосударственной

формы собственности) и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, и

присмотру и уходу за детьми"

1.1.3

Контрольная точка "Используется

в работе перечень средств

обучения и воспитания,

необходимых для реализации

образовательных программ

дошкольного образования,

соответствующих современным

условиям необходимого в целях

реализации мероприятий по

созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от полутора

до трех лет в организациях

(негосударственной формы

собственности) и у

индивидуальных

предпринимателей,

Приказ приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Ширяев В.М.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, и

присмотр и уход за детьми"

1.1.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

-

Ширяев В.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -

1.1.5

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

-

Ширяев В.М.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2019

06 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Созданы

дополнительные места для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет в

дошкольных образовательных

организациях"

Создание дополнительных

мест для детей в возрасте от

полутора до трех лет

позволит: повысить

доступность дошкольного

образования, в том числе

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; увеличить сеть

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы дошкольного

образования; удовлетворить

актуальный спрос

населения в дошкольном

образовании и присмотре и

уходе за детьми; создать

потенциальную

возможность для выхода на

работу экономически

Егорова Е.В.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей в возрасте

от полутора до трёх лет;

 сохранить позитивные

тенденции роста

рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услугами по

присмотру и уходу за

детьми от полутора до трёх

лет, а также повышения

материально-финансовой

состоятельности семей

1.2.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Ширяев В.М.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 -

1.2.2

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

Прочий тип документа

-

Ширяев В.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

23 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Ширяев В.М.

31.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Ширяев В.М.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Егорова Е.В.

06.04.2021

17 18 -

1.2.6

Контрольная точка "Разработка и

утверждение нормативного акта,

определяющего методику расчета

среднего время ожидания места

для получения дошкольного

образования детьми в возрасте от

1,5 до 3 лет"

Прочий тип документа

Постановление

Правительства Брянской

области "О внесении

изменений в

государственную

программу "Развитие

образования и науки

Брянской области"

-

Егорова Е.В.

01.05.2021

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Егорова Е.В.

10.06.2021

18 20 -

1.2.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов. Указана дата

окончания контрольной

точки по отчету за 3

квартал, годовой отчет

будет представлен в срок до

15 февраля 2022 года

-

Ширяев В.М.

31.12.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "Созданы

дополнительные места для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми"

Создание дополнительных

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

Егорова Е.В.

- 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

позволит: повысить

доступность дошкольного

образования; удовлетворить

актуальный спрос

населения в дошкольном

образовании и присмотре и

уходе за детьми; создать

потенциальную

возможность для выхода на

работу экономически

активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей

дошкольного возраста;

 сохранить позитивные

тенденции роста

рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услуг по

присмотру и уходу за

детьми от 1,5 до 3 лет, а

также повышения

материально-финансовой

состоятельности семей.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Ширяев В.М.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 -

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Ширяев В.М.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу для

создания дополнительных

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу для

создания дополнительных

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Егорова Е.В.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

(физическому) лицуатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу для

создания дополнительных

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Егорова Е.В.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Результат "Количество центров

занятости населения в Брянской

области, в которых реализуются

или реализованы проекты по

модернизации"

Количество центров

занятости населения в

Брянской области, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации - не менее 4

к концу 2024 года

Новикова Н.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылка на план закупок

-

Новикова Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"электронны

й бюджет"

-

2.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Новикова Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт выполненных работ,

оказанных услуг

-

Новикова Н.В.

31.12.2021

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение по

оплате выполненных работ,

оказанных услуг

-

Новикова Н.В.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылка на план закупок

-

Новикова Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Новикова Н.В.

31.12.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема выполненных

работ, оказанных услуг

-

Новикова Н.В.

31.12.2022

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение об

оплате выполненных работ,

оказанных услуг

-

Новикова Н.В.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылка на план закупок

-

Новикова Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Новикова Н.В.

31.12.2023

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема выполненных

работ, оказанных услуг

-

Новикова Н.В.

31.12.2023

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение об

оплате выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Новикова Н.В.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылка на план закупок

-

Новикова Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Новикова Н.В.

31.12.2024

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема выполненных

работ, оказанных услуг

-

Новикова Н.В.

31.12.2024

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение об

оплате выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Новикова Н.В.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

 0,000001.01.20200,00 0,9350 0,93500,9350город Брянск 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0300 0,03000,0300Суземский муниципальный район 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0550 0,05500,0550город Клинцы 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0550 0,05500,0550Навлинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0550 0,05500,0550Выгоничский муниципальный район 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0800 0,08000,0800Суражский муниципальный район 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0800 0,08000,0800Брянский муниципальный район 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,0150 0,01500,0150Комаричский муниципальный район 0,00000,0000 - -

 0,000001.01.20200,00 0,1200 0,12000,1200Почепский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

мест

0

01.01.2019

- 0,00 0,38 0,65 - - - --

0,00 0,00 0,000,00

Тысяча

мест

0,67

Всего по муниципальным

образованиям

0,000

01.01.2019

- 0,00 0,34

Выгоничский муниципальный район

Тысяча

мест

0

01.01.2019

- 0,00 0,00 - - - - -0,06

город Брянск

Тысяча

мест

0

01.01.2019

- 0,00 0,23 - - - - -0,35

город Клинцы

Тысяча

мест

0

01.01.2019

- 0,00 0,06 - - - - -0,06

Навлинский муниципальный район

Тысяча

мест

0

01.01.2019

- 0,00 0,06 - - - - -0,06
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Почепский муниципальный район

Тысяча

мест

0

01.01.2019

- 0,00 0,00 - - - - -0,12

Суземский муниципальный район

Тысяча

мест

0

01.01.2019

- 0,00 0,00 - - - - -0,03



Участники регионального проекта

0

41

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Новикова Н. В. Начальник управления Агафонова И. В. 16

2 Администратор регионального

проекта

Рутковская Н. В. Заместитель начальника

управления

Новикова Н. В. 10

Количество центров занятости населения в Брянской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Новикова Н. В. Начальник управления Агафонова И. В. 16

4 Участник регионального

проекта

Рутковская Н. В. Заместитель начальника

управления

Новикова Н. В. 10

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Новикова С. Н. Начальник отдела Ширяев В. М. 10

7 Участник регионального

проекта

Ширяев В. М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 13

8 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 10

9 Участник регионального

проекта

Никольский С. А. Заместитель директора Егорова Е. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Кирюхина О. В. Главный консультант Ширяев В. М. 10

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях



11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 5

12 Участник регионального

проекта

Ширяев В. М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 13

13 Участник регионального

проекта

Никольский С. А. Заместитель директора Егорова Е. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Кирюхина О. В. Главный консультант Ширяев В. М. 10

15 Участник регионального

проекта

Новикова С. Н. Начальник отдела Ширяев В. М. 10

16 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 10

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Егорова Е. В. Директор департамента

образования и науки Брянской

области

Кулешова Т. В. 5

18 Участник регионального

проекта

Ширяев В. М. заместитель директора

департамента образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 13

19 Участник регионального

проекта

Кирюхина О. В. Главный консультант Ширяев В. М. 10

20 Участник регионального

проекта

Новикова С. Н. Начальник отдела Ширяев В. М. 10


