
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая страна (Брянская область)

1. Основные положения

Чистая страна (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Мокренко Ю.В.Руководитель регионального проекта Директор департамента

Петросова Н.П.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов Брянской области

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 6,0000

ШтукаФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--

1.2.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 38,3000 62,2000

Тысяча

человек

ФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

Штука 2,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

ФП

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в границах

городов

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

Тысяча

человек

21,0000

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированны

е свалки в границах

городов,

нарастающим итогом,

шт.

. Нарастающий итог

Штука

0,0

000

2,0

000

2,0

000

2,0

000

2,0

000

Восстановлены, в

том числе

рекультивированы

земли,

подверженные

негативному

воздействию

накопленного

вреда окружающей

среде

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -3,0

000

6,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт.

1.1

0,000,00 0,0055 812,93 0,00 55 812,930,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,0055 812,93 0,00 55 812,930,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,0051 347,90 0,00 51 347,900,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,0051 347,90 0,00 51 347,900,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 0,0055 812,93 0,00 55 812,930,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

55 812,93 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 55 812,93

55 812,93 0,000,00 0,00 0,00 0,00 55 812,93

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов,

нарастающим итогом, шт.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00



7

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Результат "Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт. "

Восстановлены, в том числе

рекультивированы земли,

подверженные негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде

Мокренко

Ю.В.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России сводная

информация о готовности к

реализации проектов в 2022 году"

Прочий тип документа

информация о готовности к

реализации проектов в 2022

году

-

Цыганок Т.Н.

15.04.2021

36 28 --

1.1.2

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

Заявка на предоставление

субсидии на рекультивацию

свалки

-

Цыганок Т.Н.

01.05.2021

27 29 ГИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов "

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П "Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Брянской области"

-

Полоник А.В.

01.09.2021

28 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведены

общественные обсуждения,

пройдена государственная

экологическая экспертиза,

пройдена экспертиза

достоверности сметной

стоимости "

Прочий тип документа

протокол общественных

обсуждений; приказ об

утверждении

положительного

заключения прохождения

государственной

экологической экспертизы;

заключение о

-

Полоник А.В.

10.09.2021

28 01 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достоверности определения

сметной стоимости

1.1.5

Контрольная точка "Заключены

муниципальные контракты на

проведение проектно-

изыскательных работ и

разработку проектно-сметной

документации"

Прочий тип документа

заключенный

муниципальный контракт

на проведение проектно-

изыскательских работ и

разработку проектно-

сметной документации

-

Полоник А.В.

10.09.2021

37 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Проведены

проектно-изыскательские работы,

объект включен в

государственный реестр объектов

накопленного вреда окружающей

среде, разработана проектно-

сметная документация "

Прочий тип документа

приказ Минприроды

России о включении

объекта в государственный

реестр объектов

накопленного вреда

окружающей среде;

Исходящее письмо о

направлении проектно-

сметной документации на

государственную

экологическую экспертизу

-

Полоник А.В.

15.10.2021

38 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический о

достижении результата

-

Полоник А.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "В

Минприроды России направлены

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде для

достижения целей, показателей и

результатов федерального

проекта "Чистая страна",

входящего в состав

национального проекта

"Экология""

Исходящее письмо

направленная в

Минприроды России заявка

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджету Брянской

области в целях

софинансирования

расходных обязательств в

рамках регионального

проекта "Чистая страна"

-

Петросова

Н.П.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

01.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П "Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Брянской области"

-

Петросова

Н.П.

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджету

Брянской области

межбюджетных

трансфертов* на 2023 год в

целях софинансирования

расходных обязательств при

реализации регионального

проекта "Чистая страна"

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "В

Минприроды России направлены

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

регионального проекта "Чистая

страна""

Исходящее письмо

направленная в

Минприроды России заявка

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета в целях

софинансирования

расходных обязательств в

рамках реализации

регионального проекта

"Чистая страна"

-

Петросова

Н.П.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П "Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Брянской области"

-

Петросова

Н.П.

01.09.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение о

предоставлении бюджету

Брянской области

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

межбюджетных

трансфертов* на 2024 год в

целях софинансирования

расходных обязательств при

реализации регионального

проекта "Чистая страна"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

06 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.16

Контрольная точка

"Рекультивирована

несанкционированная свалка в

Стародубском районе Брянской

области"

Прочий тип документа -

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П "Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Брянской области"

-

Петросова

Н.П.

01.09.2024

08 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.19

Контрольная точка

"Рекультивирована

несанкционированная свалка в

Севском районе Брянской

области"

Акт выполненных работ по

рекультивации

несанкционированной

свалки в Севском районе

Брянской области

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.20

Контрольная точка

"Рекультивирована

несанкционированная свалка в

Акт выполненных работ по

рекультивации

несанкционированной

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Злынковском районе Брянской

области"

свалки в Злынковском

районе Брянской области

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка

"Рекультивирована

несанкционированная свалка в г.

Сельцо Брянской области"

Акт выполненных работ по

несанкционированной

свалки в г. Сельцо

Брянской области

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)



Участники регионального проекта

0

17

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Петушкова Г. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Петросова Н. П. Заместитель директора

департамента

Мокренко Ю. В. 15

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Петушкова Г. В. 10


