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регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Брянская область)

1. Основные положения

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Творческие люди» (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Егорова Е.В.

Временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора

Брянской области

Кривцова Е.С.Руководитель регионального проекта Директор департамента культуры

Марина Е.А.Администратор регионального проекта заместитель директора департамента культуры

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие культуры и туризма в Брянской области

Развитие культуры и туризма в Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество специалистов

сферы культуры,

повысивших квалификацию

на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры

314,0000 2020

0,0000 110,000

0

314,000

0

628,000

0

968,000

0

1 299,0

000

1 630,0

000

ЧеловекФП АИС

"Статистика"

--

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1.

Количество поддержанных

творческих инициатив и

проектов

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 24,0000 48,0000 72,0000 96,0000

ЕдиницаФП -

--

3 Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1.

Количество граждан,

принимающих участие в

добровольческой

деятельности

205,0000 2020

0,0000 82,0000 205,000

0

328,000

0

1 637,0

000

1 956,0

000

2 275,0

000

ЧеловекФП ЕИС

"Добровольцы

России"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество специалистов сферы культуры,

повысивших квалификацию на базе Центров

непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры

646,0

000

696,0

000

795,0

000

865,0

000

895,0

000

915,0

000

Человек 968,0000

968,0

000

968,0

000

968,0

000

947,0

000

915,0

000

ФП

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1. Количество поддержанных творческих

инициатив и проектов

24,00

00

24,00

00

24,00

00

48,00

00

48,00

00

48,00

00

Единица 48,0000

48,00

00

48,00

00

48,00

00

48,00

00

48,00

00

ФП

3 Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1. Количество граждан, принимающих участие в

добровольческой деятельности

492,0

000

492,0

000

492,0

000

492,0

000

492,0

000

492,0

000

Человек 1 637,0000

1 630,

0000

1 625,

0000

1 615,

0000

1 605,

0000

492,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

1.1

Оказана

государственная

поддержка лучшим

работникам сельских

учреждений культуры

. Нарастающий итог

Челове

к

- - - 9,0

000

18,

000

0

 К концу 2024 года

будет оказана

государственная

поддержка не

менее 36

работникам

сельских

учреждений

культуры (по 9

ежегодно).

Денежные

поощрения будут

выплачиваться

лучшим

работникам

сельских

учреждений

культуре в размере

50 тыс.руб.

Мероприятие

способствует

вовлечённости в

творческие

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -27,

000

0

36,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

процессы и

проектную

деятельность,

повышает престиж

профессии.

Реализация

мероприятия

осуществляется в

соответствии с

Указом Президента

Российской

Федерации от

28.07.2012 № 1062

«О мерах

государственной

поддержки

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на

территориях

сельских

поселений, и их

работников», а

также Правилами

предоставления и

распределения

субсидий из
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

поддержку отрасли

культуры,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 № 317

«Об утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры».

1.2

Оказана

государственная

поддержка лучшим

сельским

учреждениям

культуры.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 15,

000

0

30,

000

0

 К концу 2024 года

будет оказана

государственная

поддержка не

менее 60 сельским

учреждениям

культуры (по 15

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -45,

000

0

60,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ежегодно).

Денежные

поощрения будут

выплачиваться

лучшим сельским

учреждениям в

размере 100

тыс.руб.,  можно

будет приобрести

звуковое, световое

оборудование,

музыкальные

инструменты и

оргтехнику.

Мероприятие

призвано повысить

престиж

учреждений

культуры на селе.

Реализация

мероприятия

осуществляется в

соответствии с

Указом Президента

Российской

Федерации от

28.07.2012 № 1062

«О мерах
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственной

поддержки

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на

территориях

сельских

поселений, и их

работников», а

также Правилами

предоставления и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

поддержку отрасли

культуры,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 № 317

«Об утверждении
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры».

2

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  (Брянская область)

2.1

Организованы и

проведены не менее

12 фестивалей

любительских

творческих

коллективов с

вручением грантов

(нарастающим

итогом).

Нарастающий итог

Единиц

а

- 2,0

000

4,0

000

6,0

000

8,0

000

За период 2019 -

2024 гг.

организованы и

проведены 12

фестивалей

любительских

творческих

коллективов с

вручением 12

грантов

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -10,

000

0

12,

000

0

-

2.2

Организованы и

проведены не менее

12 фестивалей

детского творчества

всех жанров с

вручением грантов

(нарастающим

итогом).

Нарастающий итог

Единиц

а

- 2,0

000

4,0

000

6,0

000

8,0

000

К концу 2024 г.

организовано и

проведено не менее

12 фестивалей

всех жанров для

детей с вручением

12 грантов.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -10,

000

0

12,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.3

Повышена

квалификация

специалистов отрасли

культуры

(нарастающим

итогом).

Нарастающий итог

Челове

к

- 110

,00

00

314

,00

00

628

,00

00

968

,00

00

В 2019-2024 гг.

работники

учреждений

культуры всех

видов и форм

собственности

пройдут

повышение

квалификации на

базе ГБУ ДПО

«Брянский

областной учебно-

методический

центр культуры и

искусства», в том

числе путем

дистанционного

обучения, а также

через

информальное и

неформальное

образование.

В 2019-2024 годах

в рамках

программы

«Профессионалы

культуры»

работники

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -1 2

99,

000

0

1 6

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культуры Брянской

области

направлены на

повышение

квалификации в

федеральные

центры

непрерывного

образования и

повышения

квалификации

работников

культуры

(нарастающим

итогом): в 2019

году – 110 чел; в

2020 году – 314

чел; в 2021 году –

628 чел; в 2022

году – 968 чел; в

2023 году – 1299

чел; в 2024 году –

 1630 чел.

На базе ведущих

российских

творческих вузов

будет проведено

повышение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

квалификации

специалистов

отрасли культуры

Брянской области,

в т.ч учреждений

образования сферы

культуры.

В центрах

непрерывного

образования и

повышения

квалификации

творческих и

управленческих

кадров в сфере

культуры, будут

реализовываться

инновационные

программы

дополнительного

профессионального

образования по

всем

специальностям и

направлениям

подготовки в

области искусств и

культуры, в том
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

числе в области

современного

менеджмента с

использованием

дистанционных

технологий,

стажировочных

площадок с

приглашением

деятелей культуры,

ведущих

специалистов

отрасли.

К 2024 году

прошли

переподготовку и

повышение

квалификации 163

0 работников

культуры Брянской

области.

2.4

Организована и

проведена

волонтерская

экскурсия на объектах

историко-культурного

наследия

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

3,0

000

4,0

000

В рамках

волонтерской

экскурсии

организована

образовательная

программа для

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -5,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Брянской области

(нарастающим

итогом).

Нарастающий итог

волонтеров по

направлениям

работы в сфере

культуры и

оказания

содействия

специалистам на

объектах

культурного

наследия.

2.5

Выделены гранты

некоммерческим

организациям на

творческие проекты,

направленные на

укрепление

российской

гражданской

идентичности на

основе духовно-

нравственных и

культурных

ценностей народов

Российской

Федерации, включая

мероприятия,

направленные на

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

4,0

000

6,0

000

 В период с 2019 по

2024 гг.

некоммерческим

организациям

выделено не менее

10 грантов на

творческие

проекты,

направленные на

укрепление

российской

гражданской

идентичности на

основе духовно-

нравственных и

культурных

ценностей народов

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -8,0

000

10,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

популяризацию

русского языка и

литературы,

народных

художественных

промыслов и ремесел.

Нарастающий итог

Российской

Федерации,

включая

мероприятия,

направленные на

популяризацию

русского языка

и литературы,

народных

художественных

промыслов и

ремесел,

поддержку

изобразительного

искусства.

 

2.6

Оказана финансовая

поддержка на

реализацию

творческих проектов

в области культуры и

искусства (в том

числе предоставление

грантов, субсидий).

Нарастающий итог

Единиц

а

- 3,0

000

6,0

000

13,

000

0

16,

000

0

За период 2019-

2024 гг. оказана

финансовая

поддержка на

реализацию не

менее 22

творческих

проектов в области

культуры и

искусства

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -19,

000

0

22,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.7

Организовано и

проведено 33

концертных

программы

молодежным

духовым оркестром

Брянской области.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

11,

000

0

Организовано и

проведено к концу

2024 года 33

концертных

программы

молодежным

духовым оркестром

Брянской области,

созданным в

рамках

регионального

проекта

"Творческие люди"

национального

проекта

"Культура".

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -22,

000

0

33,

000

0

-

2.8

Организовано

проведение

культурно-

просветительских

программ для 9000

школьников

(нарастающим

итогом)..

Нарастающий итог

Челове

к

- 1 5

00,

000

0

3 0

00,

000

0

4 5

00,

000

0

6 0

00,

000

0

За период с 2019 по

2024 гг.

организовано

проведение

культурно-

просветительских

программ для 9000

школьников.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -7 5

00,

000

0

9 0

00,

000

0

-

2.9

К проведению Челове

- 82,

000

205

,00

328

,00

1 6

37,

К концу 2024 года Проведе

0,0000 2018

- -1 9

56,

2 2

75,

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общественно-

значимых культурных

проектов привлечено

не менее 2275

волонтеров.

Нарастающий итог

к

0 00 00 000

0

в программе

«Волонтеры

культуры» приняли

участие не менее

2275 человек, что

способствовало

привлечению

внимания

молодежи к

проектам в сфере

культуры,

повышению

авторитета

специалистов

отрасли и

привлечению

молодежи в

отрасль культуры.

ние

массовых

мероприя

тий

000

0

000

0
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации0

Оказана государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям культуры

1.1

1 611,870,00 1 646,900,00 1 611,87 6 482,511 611,87

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 611,870,00 1 646,900,00 1 611,87 6 482,511 611,87

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 595,750,00 1 630,440,00 1 595,75 6 417,691 595,75

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

1 595,750,00 1 630,440,00 1 595,75 6 417,691 595,75

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

1 595,750,00 1 630,440,00 1 595,75 6 417,691 595,75

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

1 611,870,00 1 646,900,00 1 611,87 6 482,511 611,87

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказана государственная поддержка

лучшим работникам сельских учреждений

культуры

1.2

483,560,00 494,070,00 483,56 1 944,75483,56

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

483,560,00 494,070,00 483,56 1 944,75483,56

бюджет субъекта1.2.1.1.

478,720,00 489,130,00 478,72 1 925,29478,72
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

478,720,00 489,130,00 478,72 1 925,29478,72

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

478,720,00 489,130,00 478,72 1 925,29478,72

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

483,560,00 494,070,00 483,56 1 944,75483,56

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки (Брянская область)0

Организованы и проведены не менее 12

фестивалей детского творчества всех

жанров с вручением грантов

(нарастающим итогом)

2.1

650,00650,00 650,00650,00 650,00 3 900,00650,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

650,00650,00 650,00650,00 650,00 3 900,00650,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

650,00650,00 650,00650,00 650,00 3 900,00650,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

300,00300,00 300,00300,00 300,00 1 800,00300,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

300,00300,00 300,00300,00 300,00 1 800,00300,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

300,00300,00 300,00300,00 300,00 1 800,00300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организована и проведена волонтерская

экскурсия на объектах историко-

культурного наследия Брянской области

(нарастающим итогом)

2.2

99,0099,00 99,0099,00 99,00 594,0099,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

99,0099,00 99,0099,00 99,00 594,0099,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

99,0099,00 99,0099,00 99,00 594,0099,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выделены гранты некоммерческим

организациям на творческие проекты,

направленные на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию русского

языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел

2.3

200,00100,00 200,00100,00 200,00 1 000,00200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

200,00100,00 200,00100,00 200,00 1 000,00200,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

200,00100,00 200,00100,00 200,00 1 000,00200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказана финансовая поддержка на

реализацию творческих проектов в

области культуры и искусства (в том

числе предоставление грантов, субсидий)

2.4

1 500,001 500,00 1 500,001 500,00 1 500,00 9 000,001 500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.4.1.

1 500,001 500,00 1 500,001 500,00 1 500,00 9 000,001 500,00

бюджет субъекта2.4.1.1.

1 500,001 500,00 1 500,001 500,00 1 500,00 9 000,001 500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организовано и проведено 33 концертных

программы молодежным духовым

оркестром Брянской области

2.5

3 550,073 550,07 3 550,070,00 3 550,07 17 750,353 550,07

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.5.1.

3 550,073 550,07 3 550,070,00 3 550,07 17 750,353 550,07

бюджет субъекта2.5.1.1.

3 550,073 550,07 3 550,070,00 3 550,07 17 750,353 550,07

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организовано проведение культурно-

просветительских программ для 9000

школьников (нарастающим итогом).

2.6

350,00350,00 350,00350,00 350,00 2 100,00350,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.6.1.

350,00350,00 350,00350,00 350,00 2 100,00350,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта2.6.1.1.

350,00350,00 350,00350,00 350,00 2 100,00350,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организованы и проведены не менее 12

фестивалей любительских творческих

коллективов с вручением грантов

(нарастающим итогом)

2.7

600,00600,00 600,00600,00 600,00 3 600,00600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.7.1.

600,00600,00 600,00600,00 600,00 3 600,00600,00

бюджет субъекта2.7.1.1.

600,00600,00 600,00600,00 600,00 3 600,00600,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.7.1.1.

1.

300,00300,00 300,00300,00 300,00 1 800,00300,00

местным бюджетам2.7.1.1.

1.4.

300,00300,00 300,00300,00 300,00 1 800,00300,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.7.1.2.

300,00300,00 300,00300,00 300,00 1 800,00300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

3 299,00 6 849,07 9 090,04 9 044,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

9 044,50 9 044,50 46 371,61

3 299,00 9 044,506 849,07 9 090,04 9 044,50 9 044,50 46 371,61
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

1.1. Оказана государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям

культуры

0,00 0,00 0,00 1 595,75 1 595,75 1 595,75

1 595,75

1 595,751 595,751 595,751 595,751 595,75

1.2. Оказана государственная поддержка

лучшим работникам сельских

учреждений культуры

0,00 0,00 0,00 478,72 478,72 478,72

478,72

478,72478,72478,72478,72478,72

2 Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  (Брянская область)

2.1. Организованы и проведены не менее 12

фестивалей детского творчества всех

жанров с вручением грантов

(нарастающим итогом)

0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00

650,00

650,00650,00500,00322,68300,00

2.2. Организована и проведена волонтерская

экскурсия на объектах историко-

культурного наследия Брянской области 

(нарастающим итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,00

99,0099,0099,0099,0099,00

2.3. Выделены гранты некоммерческим

организациям на творческие проекты,

направленные на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию

русского языка и

0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00

200,00

200,00200,00200,00200,00200,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

литературы, народных художественных

промыслов и ремесел

2.4. Оказана финансовая поддержка на

реализацию творческих проектов в

области культуры и искусства (в том

числе предоставление грантов,

субсидий)

0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

1 500,00

1 500,001 500,001 500,001 500,001 500,00

2.5. Организовано и проведено 33

концертных программы молодежным

духовым оркестром Брянской области

0,00 355,00 710,01 1 065,02 1 420,03 1 775,03

3 550,07

3 195,062 840,062 485,052 130,041 775,03

2.6. Организовано проведение культурно-

просветительских программ для 9000

школьников (нарастающим итогом).

0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

350,00

350,00350,00350,00350,00350,00

2.7. Организованы и проведены не менее 12

фестивалей любительских творческих

коллективов с вручением грантов

(нарастающим итогом)

0,00 0,00 150,00 300,00 300,00 300,00

600,00

600,00600,00600,00600,00600,00

ИТОГО:

0,00 705,00 1 410,01 5 639,49 5 994,50 6 349,50

9 023,54

8 668,538 313,537 808,527 276,196 898,50
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

1.1

Результат "Оказана

государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям

культуры"

 К концу 2024 года будет

оказана государственная

поддержка не менее 60

сельским учреждениям

культуры (по 15 ежегодно).

Денежные поощрения будут

выплачиваться лучшим

сельским учреждениям в

размере 100 тыс.руб.,

можно будет приобрести

звуковое, световое

оборудование, музыкальные

инструменты и оргтехнику.

Мероприятие призвано

повысить престиж

учреждений культуры на

селе.

Реализация мероприятия

осуществляется в

соответствии с Указом

Президента Российской

Федерации от 28.07.2012 №

Марина Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1062 «О мерах

государственной

поддержки муниципальных

учреждений культуры,

находящихся на

территориях сельских

поселений, и их

работников», а также

Правилами предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку отрасли

культуры, утвержденными

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 №

317 «Об утверждении

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

культуры».

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Конкурсная комиссия

определила победителей

отбора. Издано

постановление

Правительства Брянской

области.

-

Марина Е.А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения на получение

финансовой поддержки с

победителями отбора.

-

Марина Е.А.

31.05.2021

02 06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Подготовлен приказ

департамента культуры

Брянской области о

конкурсном отборе.

-

Марина Е.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

получении государственной

поддержки

-

Марина Е.А.

30.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Победителями

получена финансовая

поддержка.

-

Марина Е.А.

31.12.2021

04 06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Конкурсная комиссия

определила победителей

отбора. Издано

постановление

Правительства Брянской

области.

-

Марина Е.А.

30.04.2022

01 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.7

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения на получение

финансовой поддержки с

победителями отбора.

-

Марина Е.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Приказ Подготовлен приказ

департамента культуры

Брянской области о

конкурсном отборе.

-

Марина Е.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

получении государственной

поддержки

-

Марина Е.А.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Конкурсная комиссия

определила победителей

отбора. Издано

постановление

Правительства Брянской

области.

-

Марина Е.А.

31.12.2022

05 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Конкурсная комиссия

определила победителей

отбора. Издано

постановление

-

Марина Е.А.

30.04.2023

01 03 ГИС

"нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Правительства Брянской

области.

1.1.12

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения на получение

финансовой поддержки с

победителями отбора.

-

Марина Е.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Подготовлен приказ

департамента культуры

Брянской области о

конкурсном отборе.

-

Марина Е.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"нацпроект

"Культура"

-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

получении государственной

поддержки

-

Марина Е.А.

30.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Победителями

получена финансовая

поддержка.

-

Марина Е.А.

31.12.2023

05 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Конкурсная комиссия

определила победителей

отбора. Издано

постановление

Правительства Брянской

области.

-

Марина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства Брянской

области.

-

Марина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Марина Е.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2

Результат "Оказана

государственная поддержка

лучшим работникам сельских

учреждений культуры "

 К концу 2024 года будет

оказана государственная

поддержка не менее 36

работникам сельских

учреждений культуры (по 9

ежегодно). Денежные

поощрения будут

выплачиваться лучшим

работникам сельских

учреждений культуре в

размере  50 тыс.руб.

Мероприятие способствует

вовлечённости в творческие

процессы и проектную

деятельность,  повышает

престиж профессии.

Реализация мероприятия

Марина Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляется в

соответствии с Указом

Президента Российской

Федерации от 28.07.2012 №

1062 «О мерах

государственной

поддержки муниципальных

учреждений культуры,

находящихся на

территориях сельских

поселений, и их

работников», а также

Правилами предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку отрасли

культуры, утвержденными

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 №

317 «Об утверждении

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

культуры».

1.2.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Прочий тип документа

Конкурсная комиссия

определила победителей

-

Марина Е.А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

отбора. Издано

постановление

Правительства Брянской

области.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения на получение

финансовой поддержки с

победителями отбора.

-

Марина Е.А.

31.05.2021

02 06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Подготовлен приказ

департамента культуры

Брянской области о

конкурсном отборе.

-

Марина Е.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

получении государственной

поддержки

-

Марина Е.А.

20.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Победителями

получена финансовая

поддержка.

-

Марина Е.А.

31.12.2021

04 06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Конкурсная комиссия

определила победителей

отбора. Издано

постановление

Правительства Брянской

области.

-

Марина Е.А.

30.04.2022

04 06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.7

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения на получение

финансовой поддержки с

победителями отбора.

-

Марина Е.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Подготовлен приказ

департамента культуры

Брянской области о

конкурсном отборе.

-

Марина Е.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

получении государственной

поддержки

-

Марина Е.А.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Победителями

получена финансовая

поддержка.

-

Марина Е.А.

31.12.2022

05 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

Конкурсная комиссия

определила победителей

отбора. Издано

-

Марина Е.А.

30.04.2023

04 06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)" постановление

Правительства Брянской

области.

1.2.12

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения на получение

финансовой поддержки с

победителями отбора.

-

Марина Е.А.

31.05.2023

03 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

получении государственной

поддержки

-

Марина Е.А.

30.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Победителями

получена финансовая

поддержка.

-

Марина Е.А.

31.12.2023

01 05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Подготовлен приказ

департамента культуры

Брянской области о

конкурсном отборе.

-

Марина Е.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Победителями

получена финансовая

поддержка.

-

Марина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление Конкурсная

комиссия определила

победителей отбора. Издано

постановление

Правительства Брянской

области.

-

Марина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.18

Контрольная точка Отчет Предоставлен отчет

-

Марина Е.А.

31.12.2024

04 Взаимо ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

об использовании

межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

2

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  (Брянская область)

2.1

Результат "Организованы и

проведены не менее 12

фестивалей детского творчества

всех жанров с вручением грантов

(нарастающим итогом)"

К концу 2024 г.

организовано и проведено

не менее 12 фестивалей

всех жанров для детей с

вручением 12 грантов.

Марина Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение Разработаны и

утверждены Положения о

проведении областных

фестивалей детского

творчества всех жанров с

вручением грантов.

-

Марина Е.А.

25.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведены фестивальные

мероприятия. Определены

победители. Принято

постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2021

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

-

Марина Е.А.

30.10.2021

01 05 --

2.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключены соглашения на

выплату грантов.

Представлен отчет.

-

Марина Е.А.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Положение Разработаны и

утверждены Положения о

проведении областных

фестивалей детского

творчества всех жанров с

вручением грантов.

-

Марина Е.А.

25.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведены фестивальные

мероприятия. Определены

победители. Принято

постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2022

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

-

Марина Е.А.

30.10.2022

01 05 --

2.1.6

Контрольная точка "Утверждено Постановление Принято

-

Марина Е.А.

30.10.2022

03 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2022

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

2.1.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов - грантов

победителям фестивалей на

основании Постановления

Правительства Брянской

области

-

Марина Е.А.

30.11.2022

05 09 --

2.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Представлены отчеты об

освоение ИМБТ-грантов

-

Марина Е.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлены отчеты

учреждениями, которым

была предоставлена

субсидия на проведение

фестивалей

-

Марина Е.А.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение Разработаны и

утверждены Положения о

проведении областных

фестивалей детского

творчества всех жанров с

вручением грантов.

-

Марина Е.А.

25.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведены фестивальные

мероприятия. Определены

победители. Принято

постановление

-

Марина Е.А.

30.10.2023

01 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2023

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

2.1.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Принято

постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2023

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

-

Марина Е.А.

30.10.2023

03 07 --

2.1.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов - грантов

победителям фестивалей на

-

Марина Е.А.

30.11.2023

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

основании Постановления

Правительства Брянской

области

2.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Заключены соглашения на

выплату грантов.

Представлен отчет.

-

Марина Е.А.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлены отчеты

учреждениями, которым

была предоставлена

субсидия на проведение

фестивалей

-

Марина Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Положение Разработаны и

утверждены Положения о

проведении областных

фестивалей детского

-

Марина Е.А.

25.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" творчества всех жанров с

вручением грантов.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Проведены

фестивальные мероприятия.

Определены победители.

Принято постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2024

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

-

Марина Е.А.

30.10.2024

01 05 --

2.1.18

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Принято

постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

-

Марина Е.А.

30.10.2024

03 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставляемых в 2024

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

2.1.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов - грантов

победителям фестивалей на

основании Постановления

Правительства Брянской

области

-

Марина Е.А.

30.11.2024

05 07 --

2.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Заключены соглашения на

выплату грантов.

Представлен отчет.

-

Марина Е.А.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Прочий тип документа

Предоставлены отчеты

учреждениями, которым

-

Марина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

была предоставлена

субсидия на проведение

фестивалей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Повышена

квалификация специалистов

отрасли культуры (нарастающим

итогом)"

В 2019-2024 гг. работники

учреждений культуры всех

видов и форм

собственности пройдут

повышение квалификации

на базе ГБУ ДПО

«Брянский областной

учебно-методический центр

культуры и искусства», в

том числе путем

дистанционного обучения,

а также через информальное

и неформальное

образование.

В 2019-2024 годах в рамках

программы

«Профессионалы культуры»

работники культуры

Брянской области

направлены на повышение

квалификации в

федеральные центры

Марина Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

непрерывного образования

и повышения

квалификации работников

культуры (нарастающим

итогом): в 2019 году – 110

чел; в 2020 году – 314 чел; в

2021 году – 628 чел; в 2022

году – 968 чел; в 2023 году

– 1299 чел; в 2024 году –

 1630 чел.

На базе ведущих

российских творческих

вузов будет проведено

повышение квалификации

специалистов отрасли

культуры Брянской области,

в т.ч учреждений

образования сферы

культуры.

В центрах непрерывного

образования и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры, будут

реализовываться

инновационные программы

дополнительного

профессионального

образования по всем

специальностям и

направлениям подготовки в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области искусств и

культуры, в том числе в

области современного

менеджмента с

использованием

дистанционных

технологий,

стажировочных площадок с

приглашением деятелей

культуры, ведущих

специалистов отрасли.

К 2024 году прошли

переподготовку и

повышение

квалификации 1630

работников культуры

Брянской области.

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сбор заявок от

муниципальных

образований и

государственных

учреждений культуры и

формирование сводной

заявки от региона

-

Марина Е.А.

30.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа

Проведено повышение

-

Марина Е.А.

25.12.2021

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 квалификации работников

культуры Брянской области

2.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сбор заявок от

муниципальных

образований и

государственных

учреждений культуры и

формирование сводной

заявки от региона

-

Марина Е.А.

30.01.2022

02 03 --

2.2.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

квалификации специалистов

отрасли культуры (нарастающим

итогом) "

Входящее письмо Проведен

мониторинг хода

реализации мероприятий по

повышению квалификации

специалистов отрасли

культуры (нарастающим

итогом)

-

Марина Е.А.

30.06.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

квалификации специалистов

отрасли культуры (нарастающим

итогом) "

Входящее письмо Проведен

мониторинг хода

реализации мероприятий по

повышению квалификации

специалистов отрасли

культуры (нарастающим

итогом)

-

Марина Е.А.

30.09.2022

05 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведено повышение

квалификации работников

культуры Брянской области

-

Марина Е.А.

25.12.2022

01 04 --

2.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

квалификации специалистов

отрасли культуры (нарастающим

итогом) "

Входящее письмо Проведен

мониторинг хода

реализации мероприятий по

повышению квалификации

специалистов отрасли

культуры (нарастающим

итогом)

-

Марина Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сбор заявок от

муниципальных

образований и

государственных

учреждений культуры и

формирование сводной

заявки от региона

-

Марина Е.А.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.2.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

Входящее письмо Проведен

мониторинг хода

реализации мероприятий по

-

Марина Е.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квалификации специалистов

отрасли культуры (нарастающим

итогом) "

повышению квалификации

специалистов отрасли

культуры (нарастающим

итогом)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

квалификации специалистов

отрасли культуры (нарастающим

итогом) "

Входящее письмо Проведен

мониторинг хода

реализации мероприятий по

повышению квалификации

специалистов отрасли

культуры (нарастающим

итогом)

-

Марина Е.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

квалификации специалистов

отрасли культуры (нарастающим

итогом) "

Входящее письмо Проведен

мониторинг хода

реализации мероприятий по

повышению квалификации

специалистов отрасли

культуры (нарастающим

итогом)

-

Марина Е.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведено повышение

квалификации работников

культуры Брянской области

-

Марина Е.А.

25.12.2023

02 04 --

2.2.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

квалификации специалистов

отрасли культуры (нарастающим

итогом) "

Входящее письмо Проведен

мониторинг хода

реализации мероприятий по

повышению квалификации

специалистов отрасли

культуры (нарастающим

итогом)

-

Марина Е.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сбор заявок от

муниципальных

образований и

государственных

учреждений культуры и

формирование сводной

заявки от региона

-

Марина Е.А.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.2.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

Входящее письмо Проведен

мониторинг хода

-

Марина Е.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по повышению

квалификации специалистов

отрасли культуры (нарастающим

итогом) "

реализации мероприятий по

повышению квалификации

специалистов отрасли

культуры (нарастающим

итогом)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

квалификации специалистов

отрасли культуры (нарастающим

итогом) "

Входящее письмо Проведен

мониторинг хода

реализации мероприятий по

повышению квалификации

специалистов отрасли

культуры (нарастающим

итогом)

-

Марина Е.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

квалификации специалистов

отрасли культуры (нарастающим

итогом) "

Входящее письмо Проведен

мониторинг хода

реализации мероприятий по

повышению квалификации

специалистов отрасли

культуры (нарастающим

итогом)

-

Марина Е.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведено повышение

квалификации работников

культуры Брянской области

-

Марина Е.А.

25.12.2024

02 05 --

2.2.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по повышению

квалификации специалистов

отрасли культуры (нарастающим

итогом) "

Входящее письмо Проведен

мониторинг хода

реализации мероприятий по

повышению квалификации

специалистов отрасли

культуры (нарастающим

итогом)

-

Марина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Организована и

проведена волонтерская

экскурсия на объектах историко-

культурного наследия Брянской

области (нарастающим итогом)"

В рамках волонтерской

экскурсии организована

образовательная программа

для волонтеров по

направлениям работы в

сфере культуры и оказания

содействия специалистам

на объектах культурного

наследия.

Волков К.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.3.1

Контрольная точка "Утверждены Приказ Утвержден список

-

Волков К.В.

25.02.2021

Взаимо 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

объектов историко-

культурного наследия,

рекомендуемый для

волонтерской экскурсии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведена волонтерская

экскурсия на объектах

историко-культурного

наследия

-

Волков К.В.

15.12.2021

01 04 --

2.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Утвержден список

объектов историко-

культурного наследия,

рекомендуемый для

волонтерской экскурсии

-

Волков К.В.

25.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведена волонтерская

экскурсия на объектах

-

Волков К.В.

15.12.2022

01 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

историко-культурного

наследия Брянской области

2.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение

-

Волков К.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Предоставлен отчет.

-

Волков К.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утвержден список

объектов историко-

культурного наследия,

рекомендуемый для

волонтерской экскурсии

-

Волков К.В.

25.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведена волонтерская

экскурсия на объектах

историко-культурного

наследия Брянской области

-

Волков К.В.

15.12.2023

01 06 --

2.3.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение

-

Волков К.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Предоставлен отчет

-

Волков К.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утвержден список

объектов историко-

культурного наследия,

рекомендуемый для

волонтерской экскурсии

-

Волков К.В.

25.02.2024

03 03 --

2.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведена волонтерская

экскурсия на объектах

историко-культурного

наследия Брянской области

-

Волков К.В.

15.12.2024

01 06 --

2.3.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение.

-

Волков К.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Предоставлен отчет

-

Волков К.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "Выделены гранты

некоммерческим организациям на

творческие проекты,

направленные на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая

мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и

литературы, народных

художественных промыслов и

ремесел"

 В период с 2019 по 2024 гг.

некоммерческим

организациям выделено не

менее 10 грантов на

творческие проекты,

направленные на

укрепление российской

гражданской идентичности

на основе духовно-

нравственных и

культурных ценностей

народов Российской

Федерации, включая

мероприятия, направленные

на популяризацию русского

языка

и литературы, народных

художественных

промыслов и ремесел,

поддержку

изобразительного

искусства.

Марина Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 

2.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Проведен отбор

СОНКО, осуществляющих

деятельность в области

культуры и искусства, на

получение грантов.

Определены победители.

-

Марина Е.А.

30.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Заключены

соглашения о выделении

гранта

-

Марина Е.А.

30.06.2021

01 04 --

2.4.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Марина Е.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Протокол Проведен отбор

СОНКО, осуществляющих

-

Марина Е.А.

30.05.2022

Взаимо

связь с

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

деятельность в области

культуры и искусства, на

получение грантов.

Определены победители.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Заключены

соглашения о выделении

гранта

-

Марина Е.А.

30.06.2022

01 06 --

2.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Марина Е.А.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Cоглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Марина Е.А.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



65

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Проведен отбор

СОНКО, осуществляющих

деятельность в области

культуры и искусства, на

получение грантов.

Определены победители.

-

Марина Е.А.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.4.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Заключены

соглашения о выделении

гранта

-

Марина Е.А.

30.06.2023

01 06 --

2.4.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Марина Е.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.4.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении грантов

-

Марина Е.А.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Проведен отбор

СОНКО, осуществляющих

деятельность в области

культуры и искусства, на

получение грантов.

Определены победители.

-

Марина Е.А.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.4.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Заключены

соглашения о выделении

гранта

-

Марина Е.А.

30.06.2024

01 06 --

2.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

-

Марина Е.А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

выполнении соглашенияиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение заключено

соглашение на

предоставление грантов

-

Марина Е.А.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5

Результат "Оказана финансовая

поддержка на реализацию

творческих проектов в области

культуры и искусства (в том

числе предоставление грантов,

субсидий)"

За период 2019-2024 гг.

оказана финансовая

поддержка на реализацию

не менее 22 творческих

проектов в области

культуры и искусства

Марина Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформированы документы,

необходимые для

проведения отбора

творческих проектов на

оказание финансовой

поддержки. Проведен отбор

творческих проектов на

оказание финансовой

поддержки, определены

победители.

-

Марина Е.А.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.5.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение об оказании

финансовой поддержки

-

Марина Е.А.

30.06.2021

03 05 --

2.5.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Марина Е.А.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.5.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформированы документы,

необходимые для

проведения отбора

творческих проектов на

оказание финансовой

поддержки.

-

Марина Е.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.5.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Утвержден приказ

департамента культуры

Брянской области о составе

конкурсной комиссии по

определению победителей

конкурсного отбора на

оказание финансовой

поддержки.

-

Марина Е.А.

31.05.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Заключено

соглашение об оказании

финансовой поддержки

-

Марина Е.А.

31.07.2022

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.5.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Определены победители.

Издан приказ департамента

культуры Брянской области

об оказании финансовой

поддержки.

-

Марина Е.А.

31.07.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реализованы проекты,

которым была оказана

финансовая поддержка.

-

Марина Е.А.

31.12.2022

01 04 --

2.5.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Марина Е.А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформированы документы,

необходимые для

проведения отбора

творческих проектов на

оказание финансовой

поддержки. .

-

Марина Е.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.5.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Утвержден приказ

департамента культуры

Брянской области о составе

конкурсной комиссии по

определению победителей

конкурсного отбора на

оказание финансовой

поддержки

-

Марина Е.А.

31.05.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение об оказании

финансовой поддержки

-

Марина Е.А.

31.07.2023

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Определены победители.

Издан приказ департамента

культуры Брянской области

об оказании финансовой

поддержки

-

Марина Е.А.

31.07.2023

04 05 --

2.5.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реализованы проекты,

которым была оказана

финансовая поддержка.

-

Марина Е.А.

31.12.2023

01 04 --

2.5.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Марина Е.А.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформированы документы,

необходимые для

проведения отбора

творческих проектов на

оказание финансовой

поддержки.

-

Марина Е.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 --



73

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.5.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Утвержден приказ

департамента культуры

Брянской области о составе

конкурсной комиссии по

определению победителей

конкурсного отбора на

оказание финансовой

поддержки

-

Марина Е.А.

31.05.2024

01 04 --

2.5.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение об оказании

финансовой поддержки

-

Марина Е.А.

31.07.2024

03 05 --

2.5.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Определены победители.

Издан приказ департамента

культуры Брянской области

об оказании финансовой

поддержки

-

Марина Е.А.

31.07.2024

04 05 --

2.5.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реализованы проекты,

-

Марина Е.А.

31.12.2024

01 04 --



74

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которым была оказана

финансовая поддержка.

2.5.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Марина Е.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6

Результат "Организовано и

проведено 33 концертных

программы молодежным

духовым оркестром Брянской

области"

Организовано и проведено

к концу 2024 года 33

концертных программы

молодежным духовым

оркестром Брянской

области, созданным в

рамках регионального

проекта "Творческие люди"

национального проекта

"Культура".

Марина Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.6.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Предоставлен отчет

об обеспечении

деятельности молодежного

духового оркестра Брянской

области.

-

Марина Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу ", значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сформирован график

концертной деятельности

молодежного духового

оркестра Брянской области.

-

Марина Е.А.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

2.6.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение на

финансирование

деятельности молодежного

духового оркестра Брянской

области.

-

Марина Е.А.

25.02.2022

06 07 --

2.6.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Входящее письмо Получен

отчет о деятельности

молодежного духового

оркестра Брянской области

-

Марина Е.А.

30.06.2022

10 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

за 1 квартал 2022 года

2.6.5

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Входящее письмо Получен

отчет о деятельности

молодежного духового

оркестра Брянской области

за 3 квартал 2022 года

-

Марина Е.А.

30.09.2022

07 09 --

2.6.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Входящее письмо Получен

отчет о деятельности

молодежного духового

оркестра Брянской области

за 4 квартал 2022 года

-

Марина Е.А.

31.12.2022

08 11 --

2.6.7

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)"

Отчет Предоставлен отчет

об обеспечении

деятельности молодежного

духового оркестра Брянской

области.

-

Марина Е.А.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирован график

концертной деятельности

молодежного духового

оркестра Брянской области.

-

Марина Е.А.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение на

финансирование

деятельности молодежного

духового оркестра Брянской

области.

-

Марина Е.А.

25.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Входящее письмо Получен

отчет о деятельности

молодежного духового

оркестра Брянской области

за 1 квартал 2023 года

-

Марина Е.А.

31.03.2023

11 08 --

2.6.11

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Входящее письмо Получен

отчет о деятельности

молодежного духового

оркестра Брянской области

за 2 квартал 2023 года

-

Марина Е.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.6.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Входящее письмо Получен

отчет о деятельности

молодежного духового

оркестра Брянской области

за 3 квартал 2023 года

-

Марина Е.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.13

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Входящее письмо Получен

отчет о деятельности

молодежного духового

оркестра Брянской области

за 4 квартал 2023 года

-

Марина Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет

об обеспечении

деятельности молодежного

духового оркестра Брянской

-

Марина Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области.атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирован график

концертной деятельности

молодежного духового

оркестра Брянской области.

-

Марина Е.А.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

2.6.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение на

финансирование

деятельности молодежного

духового оркестра Брянской

области.

-

Марина Е.А.

25.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6.17

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Входящее письмо Получен

отчет о деятельности

молодежного духового

оркестра Брянской области

за 1 квартал 2024 года

-

Марина Е.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.18

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Входящее письмо Получен

отчет о деятельности

молодежного духового

оркестра Брянской области

за 2 квартал 2024 года

-

Марина Е.А.

30.06.2024

07 09 --

2.6.19

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Входящее письмо Получен

отчет о деятельности

молодежного духового

оркестра Брянской области

за 3 квартал 2024 года

-

Марина Е.А.

30.09.2024

08 10 --

2.6.20

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Входящее письмо Получен

отчет о деятельности

молодежного духового

оркестра Брянской области

за 4 квартал 2024 года

-

Марина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.6.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет

об обеспечении

деятельности молодежного

духового оркестра Брянской

области.

-

Марина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7

Результат "Организовано

проведение культурно-

просветительских программ для

9000 школьников (нарастающим

итогом)."

За период с 2019 по 2024 гг.

организовано проведение

культурно-

просветительских программ

для 9000 школьников.

Марина Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Приказ Издан приказ об

организации культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на организацию культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.03.2021

01 03 --

2.7.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

проведении культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Приказ Издан приказ об

организации культурно-

просветительских программ

-

Марина Е.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

для школьниковрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на организацию культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.03.2022

01 03 --

2.7.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

проведении культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Приказ Издан приказ об

организации культурно-

-

Марина Е.А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

просветительских программ

для школьников

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на организацию культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.03.2023

01 05 --

2.7.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

проведении культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.10

Контрольная точка "Утверждены Приказ Издан приказ об

-

Марина Е.А.

31.01.2024

Взаимо 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

организации культурно-

просветительских программ

для школьников

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на организацию культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.03.2024

01 05 --

2.7.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

проведении культурно-

просветительских программ

для школьников

-

Марина Е.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.8

Результат "К проведению

общественно-значимых

культурных проектов привлечено

не менее 2275 волонтеров"

К концу 2024 года в

программе «Волонтеры

культуры» приняли участие

не менее 2275 человек, что

способствовало

привлечению  внимания

молодежи к проектам в

сфере культуры,

повышению авторитета

специалистов отрасли и

привлечению молодежи в

отрасль культуры.

Марина Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://kultura3

2.ru/

Нет

2.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержден план

общественно-значимых

мероприятий Брянской

области, в которых могут

принять участие волонтеры

культуры

-

Марина Е.А.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.8.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Волонтеры культуры

Брянской области приняли

участие в общественно-

значимых мероприятиях

Брянской области

-

Марина Е.А.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.8.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержден план

общественно-значимых

мероприятий Брянской

области, в которых могут

принять участие волонтеры

культуры

-

Марина Е.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.8.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Волонтеры культуры

Брянской области приняли

участие в общественно-

значимых мероприятиях

Брянской области

-

Марина Е.А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Утвержден план

общественно-значимых

-

Марина Е.А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

мероприятий Брянской

области, в которых могут

принять участие волонтеры

культуры

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.8.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Волонтеры культуры

Брянской области приняли

участие в общественно-

значимых мероприятиях

Брянской области

-

Марина Е.А.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержден план

общественно-значимых

мероприятий Брянской

области, в которых могут

принять участие волонтеры

культуры

-

Марина Е.А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.8.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Волонтеры культуры

Брянской области приняли

участие в общественно-

значимых мероприятиях

Брянской области

-

Марина Е.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.9

Результат "Организованы и

проведены не менее 12

фестивалей любительских

творческих коллективов с

вручением грантов (нарастающим

итогом)"

За период 2019 - 2024 гг.

организованы и проведены

12 фестивалей

любительских творческих

коллективов с вручением 12

грантов

Марина Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

2.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение Разработаны и

утверждены положения о

проведении областных

фестивалей любительских

творческих коллективов с

вручением грантов.

-

Марина Е.А.

25.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.9.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведены фестивальные

мероприятия. Определены

победители. Принято

постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2021

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

-

Марина Е.А.

30.10.2021

01 05 --

2.9.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключены соглашения на

выплату грантов.

Представлен отчет.

-

Марина Е.А.

31.12.2021

05 08 --

2.9.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Положение Разработаны и

утверждены положения о

проведении областных

фестивалей любительских

творческих коллективов с

-

Марина Е.А.

25.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вручением грантов.контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.9.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Проведены

фестивальные мероприятия.

Определены победители.

Принято постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2022

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

-

Марина Е.А.

30.10.2022

01 05 --

2.9.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Принято

постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2022

году бюджетам

-

Марина Е.А.

30.10.2022

03 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

2.9.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями для

предоставления

победителям фестивалей

грантов на основании

Постановления

Правительства Брянской

области

-

Марина Е.А.

30.11.2022

05 09 --

2.9.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Представлены отчеты об

освоении ИМБТ-грантов

-

Марина Е.А.

31.12.2022

05 08 --

2.9.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлены отчеты

учреждениями, которым

была предоставлена

субсидия на проведение

фестивалей

-

Марина Е.А.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.9.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение Разработаны и

утверждены положения о

проведении областных

фестивалей любительских

творческих коллективов с

вручением грантов.

-

Марина Е.А.

25.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.9.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведены фестивальные

мероприятия. Определены

победители. Принято

постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2023

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

-

Марина Е.А.

30.10.2023

01 05 --

2.9.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Постановление Принято

постановление

Правительства Брянской

-

Марина Е.А.

30.10.2023

03 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2023

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

2.9.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Заключены соглашения на

выплату грантов.

Представлен отчет.

-

Марина Е.А.

31.12.2023

05 08 --

2.9.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение Разработаны и

утверждены положения о

проведении областных

фестивалей любительских

творческих коллективов с

вручением грантов.

-

Марина Е.А.

25.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.9.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведены фестивальные

мероприятия. Определены

победители. Принято

-

Марина Е.А.

30.10.2024

01 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2024

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

2.9.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление Принято

постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых в 2024

году бюджетам

муниципальных

образований на выплату

грантов любительским

творческим коллективам

-

Марина Е.А.

30.10.2024

03 07 --

2.9.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Заключены соглашения на

выплату грантов.

Представлен отчет.

-

Марина Е.А.

31.12.2024

05 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.9.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями для

предоставления

победителям фестивалей

грантов на основании

Постановления

Правительства Брянской

области

-

Марина Е.А.

31.12.2024

07 09 --

2.9.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлены отчеты

учреждениями, которым

была предоставлена

субсидия на проведение

фестивалей

-

Марина Е.А.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество поддержанных творческих инициатив и проектов

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Дятьковский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Клинцовский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 3,0000 3,00001,0000Комаричский муниципальный район 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Красногорский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Суземский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Трубчевский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00000,0000Брасовский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Унечский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Гордеевский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 4,0000 4,00002,0000Дубровский муниципальный район 4,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Жуковский муниципальный округ 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Карачевский муниципальный район 2,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 3,0000 3,00002,0000Клетнянский муниципальный район 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 3,0000 3,00002,0000Погарский муниципальный район 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Почепский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 4,0000 4,00002,0000Севский муниципальный район 4,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Стародубский муниципальный округ 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 4,0000 4,00002,0000Брянский муниципальный район 4,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Злынковский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Суражский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Мглинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Климовский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Жирятинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Новозыбковский 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Выгоничский муниципальный район 2,00000,0000 - -



99

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - 15,00 45,00 60,00 - -30,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 30,00 - -30,0015,00 30,00- -

Брянский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 3,00 3,00 - -2,00

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Севский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 4,00 4,00 4,00 - -2,00

Почепский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Погарский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Новозыбковский Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Комаричский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Климовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Клетнянский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 3,00 3,00 - -2,00

Карачевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Злынковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Жирятинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Дубровский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 3,00 3,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Гордеевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Суземский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Брасовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 2,00 2,00 2,00 - -0,00

Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Человек 0

2020

- - - 9,00 27,00 36,00 - -18,00

Человек

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 18,00 - -18,009,00 18,00- -

Трубчевский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Суражский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Суземский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Стародубский муниципальный округ Человек 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Почепский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Погарский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Мглинский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Красногорский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Комаричский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 2,00 2,00 2,00 - -0,00

Клинцовский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Карачевский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Дятьковский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Дубровский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

2020
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Выгоничский муниципальный район Человек 0 - - - 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Брянский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00



Участники регионального проекта

0

104

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кривцова Е. С. Директор департамента

культуры

Кулешова Т. В. 30

2 Администратор регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

Организованы и проведены не менее 12 фестивалей детского творчества всех жанров с вручением грантов (нарастающим итогом)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

5 Участник регионального

проекта

Анодина Л. М. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

6 Участник регионального

проекта

Сухачева Ю. А. Главный консультант Кривцова Е. С. 2

Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

8 Участник регионального

проекта

Сухачева Ю. А. Главный консультант Кривцова Е. С. 2

9 Участник регионального

проекта

Анодина Л. М. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Повышена квалификация специалистов отрасли культуры (нарастающим итогом)

10 Ответственный за достижение Марина Е. А. заместитель директора Кривцова Е. С. 20



результата регионального

проекта

департамента культуры

11 Участник регионального

проекта

Сухачева Ю. А. Главный консультант Кривцова Е. С. 2

12 Участник регионального

проекта

Анодина Л. М. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

14 Участник регионального

проекта

Анодина Л. М. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

15 Участник регионального

проекта

Сухачева Ю. А. Главный консультант Кривцова Е. С. 2

Организована и проведена волонтерская экскурсия на объектах историко-культурного наследия Брянской области (нарастающим итогом)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волков К. В. начальник управления по

охране и сохранению

историко-культурного

наследия Брянской области

Филипенко Ю. В. 15

Выделены гранты некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка

и литературы, народных художественных промыслов и ремесел

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

18 Участник регионального

проекта

Анодина Л. М. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

19 Участник регионального

проекта

Сухачева Ю. А. Главный консультант Кривцова Е. С. 2

Оказана финансовая поддержка на реализацию творческих проектов в области культуры и искусства (в том числе предоставление грантов, субсидий)



20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

Организовано и проведено 33 концертных программы молодежным духовым оркестром Брянской области

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

22 Участник регионального

проекта

Сухачева Ю. А. Главный консультант Кривцова Е. С. 2

23 Участник регионального

проекта

Анодина Л. М. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Организовано проведение культурно-просветительских программ для 9000 школьников (нарастающим итогом).

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

25 Участник регионального

проекта

Анодина Л. М. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

26 Участник регионального

проекта

Сухачева Ю. А. Главный консультант Кривцова Е. С. 2

К проведению общественно-значимых культурных проектов привлечено не менее 2275 волонтеров

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

28 Участник регионального

проекта

Анодина Л. М. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

29 Участник регионального

проекта

Сухачева Ю. А. Главный консультант Кривцова Е. С. 2

Организованы и проведены не менее 12 фестивалей любительских творческих коллективов с вручением грантов (нарастающим итогом)

30 Ответственный за достижение

результата регионального

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20



проекта

31 Участник регионального

проекта

Сухачева Ю. А. Главный консультант Кривцова Е. С. 2

32 Участник регионального

проекта

Анодина Л. М. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1


