
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Брянская область)

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

"Цифровая культура" (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Егорова Е.В.

Временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора

Брянской области

Кривцова Е.С.Руководитель регионального проекта Директор департамента культуры

Марина Е.А.Администратор регионального проекта заместитель директора департамента культуры

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие культуры и туризма в Брянской области

Развитие культуры и туризма в Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество онлайн-

трансляций мероприятий,

размещаемых на портале

"Культура.РФ"

0,0000 2018

0,0000 1,0000 3,0000 15,0000 65,0000 75,0000 85,0000

ЕдиницаРП ГИС

"Нацпроект

"Культура"

--

1.2.

Количество выставочных

проектов, снабженных

цифровыми гидами в

формате дополненной

реальности

0,0000 2018

0,0000 1,0000 2,0000 4,0000 6,0000 6,0000 6,0000

ЕдиницаРП ГИС

"Нацпроект

"Культура"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество онлайн-трансляций мероприятий,

размещаемых на портале "Культура.РФ"

39,00

00

40,00

00

41,00

00

42,00

00

43,00

00

43,00

00

Единица 65,0000

64,00

00

63,00

00

62,00

00

61,00

00

43,00

00

РП

1.2. Количество выставочных проектов,

снабженных цифровыми гидами в формате

дополненной реальности

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

Единица 6,0000

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Созданы виртуальные

концертные залы на

площадках

организаций

культуры, в том числе

в домах культуры,

библиотеках, музеях,

для трансляции

знаковых культурных

мероприятий.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 4,0

000

6,0

000

 

К концу 2024

года открыто 6

виртуальных

концертных залов.

 Определение типа

и

месторасположени

я создания

виртуального

концертного зала

будет определяется

на

основании  методи

ки. Создание

виртуальных

концертных залов

обеспечит доступ к

культурному

достоянию

максимальному

количеству

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

3,0000 2020

- -6,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан Брянской

области  из самых

отдаленных

районов. Типовой

комплект

оборудования

определяется

исходя из

количества

посадочных мест в

помещении

виртуального

концертного зала.

 

 

 

 

 

 

1.2

Проведены онлайн-

трансляции

мероприятий,

размещаемых на

портале

"Культура.РФ".

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

3,0

000

15,

000

0

65,

000

0

К концу 2024 года

будет организовано

85 онлайн-

трансляций

мероприятий,

размещаемых на

портале

"Культура.РФ".

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

0,0000 2018

- -75,

000

0

85,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 Размещение

событий и

мероприятий на

агрегаторе –

портале

"Культура.РФ"

позволит

транслировать

культурные

события и

мероприятия на

базе портала и его

пабликов в

социальных сетях,

что обеспечит

привлечение

широкой

аудитории к

культурным

событиям и

мероприятиям.

Кроме того, это

позволит жителям

Брянской области

стать зрителями

значимых

культурных

событий

та

федераль

ного

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(концертов,

спектаклей)

ведущих

российских

организаций

культуры и

искусства.

 Культурные

мероприятия для

трансляции будут

отбираться из

расчета их

востребованности

и популярности.

1.3

Созданы

мультимедиа-гиды по

выставочному

проекту, при

посещении которого

возможно получение

информации о

произведениях с

использованием

технологии

дополненной

реальности.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

4,0

000

6,0

000

С 2019 по 2024 год

создано 6

мультимедиа-гидов

по экспозициям и

выставочным

проектам, при

посещении

которых возможно

получение

информации о

произведениях с

использованием

технологии

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2018

- -6,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополненной

реальности.

Выставочные

проекты для

создания гидов

дополненной

реальности по ним

будут отбираться

из расчета их

востребованности

и популярности.

Музеи и

выставочные

пространства

получат

возможность

взаимодействовать

со своими

посетителями и

рассказывать об

объектах

культурного

наследия в формате

дополненной

реальности.

Жители Брянской

области получат

возможность
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современного

формата

взаимодействия с

музейными

предметами, что

будет

способствовать

росту

популярности

музеев, в том числе

среди детей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Созданы виртуальные концертные залы на

площадках организаций культуры, в том

числе в домах культуры, библиотеках,

музеях, для трансляции знаковых

культурных мероприятий

1.1

6 000,00300,00 300,006 580,00 0,00 13 180,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

6 000,00300,00 300,006 580,00 0,00 13 180,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

6 000,00300,00 300,006 580,00 0,00 13 180,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

6 000,000,00 300,000,00 0,00 6 300,000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

6 000,00300,00 300,006 580,00 0,00 13 180,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

6 000,00300,00 300,006 580,00 0,00 13 180,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

6 580,00 300,00 300,00 6 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 13 180,00

6 580,00 6 000,00300,00 300,00 0,00 0,00 13 180,00

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Созданы виртуальные концертные залы

на площадках организаций культуры, в

том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции

знаковых культурных мероприятий

0,00 0,00 0,00 300,00 2 300,00 6 000,00

6 000,00

6 000,006 000,006 000,006 000,006 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 300,00 2 300,00 6 000,00

6 000,00

6 000,006 000,006 000,006 000,006 000,00
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7. Дополнительная информация

 Методика расчета целевых показателей региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура» определяется путем их прямого счета за

отчетный период (нарастающим итогом) и суммирования с числом имеющихся показателей на 01.11.2018. Источник информации – сведения организаций,

ответственных за проведение мероприятия.

Отбор площадок учреждений культуры для создания 6 виртуальных концертных залов в Брянской области осуществляется на конкурсной основе. При

условии прохождения отбора учреждениям культуры выделяются финансовые средства на реализацию регионального проекта «Цифровая культура».

Организация 85 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупным выставкам,

размещенных на портале «Культура.РФ» будут осуществляться в рамках государственных и муниципальных заданий учреждений культуры Брянской

области.

Создание 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам будет осуществляться на конкурсной основе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

"Цифровая культура" (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Созданы виртуальные

концертные залы на площадках

организаций культуры, в том

числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий"

 

К концу 2024 года открыто

6 виртуальных концертных

залов. Определение типа и

месторасположения

создания виртуального

концертного зала будет

определяется на

основании  методики.

 Создание виртуальных

концертных залов

обеспечит доступ к

культурному достоянию

максимальному количеству

граждан Брянской

области  из самых

отдаленных районов.

 Типовой комплект

оборудования определяется

исходя из количества

посадочных мест в

Марина Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помещении виртуального

концертного зала.

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Марина Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Договор на поставку и

установку оборудования

-

Марина Е.А.

31.05.2021

03 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет из системы

Электронный бюджет о

расходовании средств

-

Марина Е.А.

01.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на пресс-релиз,

размещённый на

официальном сайте

департамента культуры

Брянской области о

создании ВКЗ в

учреждении культуры

-

Марина Е.А.

01.12.2021

05 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Марина Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Договор на поставку и

установку оборудования

-

Марина Е.А.

31.05.2022

03 08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)"

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Ссылка на пресс-релиз,

размещённый на

официальном сайте

департамента культуры

Брянской области о

создании ВКЗ в

учреждении культуры

-

Марина Е.А.

01.12.2022

06 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет из системы

электронный бюджет о

расходовании средств

-

Марина Е.А.

15.12.2022

08 08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Марина Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет из системы

"Электронный бюджет " о

достижении значений

результатов предоставления

-

Марина Е.А.

01.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Иного межбюджетного

трансферта и

обязательствах, принятых в

целях их достижения.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

между Министерством

культуры РФ и

департаментом культуры

Брянской области на

выделение иного

межбюджетного трансферта

имеющего целевое

назначение.

-

Марина Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о культуры

РФ

-

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет из системы

"Электронный бюджет " о

достижении значений

результатов предоставления

Иного межбюджетного

трансферта и

обязательствах, принятых в

целях их достижения.

-

Марина Е.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Департамент

культуры

Брянской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Проведены онлайн-

трансляции мероприятий,

размещаемых на портале

"Культура.РФ""

К концу 2024 года будет

организовано 85 онлайн-

трансляций мероприятий,

размещаемых на портале

"Культура.РФ". Размещение

событий и мероприятий на

агрегаторе – портале

"Культура.РФ" позволит

транслировать культурные

события и мероприятия на

базе портала и его пабликов

в социальных сетях, что

обеспечит привлечение

широкой аудитории к

культурным событиям и

мероприятиям. Кроме того,

это позволит жителям

Брянской области стать

зрителями значимых

культурных событий

(концертов, спектаклей)

ведущих российских

организаций культуры и

искусства. Культурные

мероприятия для

трансляции будут

отбираться из расчета их

востребованности и

популярности.

Марина Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Направление Исходящее письмо

-

Марина Е.А.

31.03.2021

Взаимо 06 ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационных писем в

учреждения культуры об

организации видео"

Информационное письмо в

учреждения культуры об

организации видео

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

1.2.2

Контрольная точка "Направление

материалов для размещения на

портале «Культура РФ»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

Министерства культуры РФ

-

Марина Е.А.

30.12.2021

05 08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.3

Контрольная точка "Отчет о

проведении онлайн-трансляции

(ссылка на сайт Министерства

культуры РФ)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

Министерства культуры РФ

-

Марина Е.А.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.4

Контрольная точка "Направление

информационных писем в

учреждения культуры об

организации видео", значение:

Исходящее письмо

Информационное письмо в

учреждения культуры об

организации видео

-

Марина Е.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Направление

материалов для размещения на

портале «Культура РФ»"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

Министерства культуры РФ

-

Марина Е.А.

30.12.2022

05 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.6

Контрольная точка "Отчет о

проведении онлайн-трансляции

(ссылка на сайт Министерства

культуры РФ)"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

Министерства культуры РФ

-

Марина Е.А.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.7

Контрольная точка "Направление

информационных писем в

учреждения культуры об

организации видео"

Исходящее письмо

Информационные письма в

учреждения культуры об

организации видео

-

Марина Е.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Направление

материалов для размещения на

портале «Культура РФ»"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

Министерства культуры РФ

-

Марина Е.А.

30.12.2023

05 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.9

Контрольная точка "Отчет о

проведении онлайн-трансляции

(ссылка на сайт Министерства

культуры РФ)"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

Министерства культуры РФ

-

Марина Е.А.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Направление

информационных писем в

учреждения культуры об

организации видео"

Исходящее письмо

Информационные письма в

учреждения культуры об

организации видео

-

Марина Е.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.11

Контрольная точка "Направление

материалов для размещения на

портале «Культура РФ»"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

Министерства культуры РФ

-

Марина Е.А.

30.12.2024

06 08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.12

Контрольная точка "Отчет о

проведении онлайн-трансляции

(ссылка на сайт Министерства

культуры РФ)"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

Министерства культуры РФ

-

Марина Е.А.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3

Результат "Созданы

мультимедиа-гиды по

выставочному проекту, при

посещении которого возможно

получение информации о

произведениях с использованием

технологии дополненной

реальности"

С 2019 по 2024 год

создано 6 мультимедиа-

гидов по экспозициям и

выставочным проектам, при

посещении которых

возможно получение

информации о

произведениях с

использованием технологии

дополненной реальности.

Выставочные проекты для

создания гидов

дополненной реальности по

ним будут отбираться из

расчета их

востребованности и

Марина Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

популярности. Музеи и

выставочные пространства

получат возможность

взаимодействовать со

своими посетителями и

рассказывать об объектах

культурного наследия в

формате дополненной

реальности. Жители

Брянской области получат

возможность современного

формата взаимодействия с

музейными предметами, что

будет способствовать росту

популярности музеев, в том

числе среди детей.

1.3.1

Контрольная точка "Подготовка

информационных писем в

учреждения культуры для участия

в конкурсном отборе на создание

мультимедиа-гидов"

Исходящее письмо

Информационные письма в

учреждения культуры для

участия в конкурсном

отборе на создание

мультимедиа-гидов

-

Марина Е.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.2

Контрольная точка "Разработка

концепции выставки для

мультимедиа-гида"

Прочий тип документа

Ссылка на пресс-релиз,

размещённый на

-

Марина Е.А.

30.12.2021

05 08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

официальном сайте

департамента культуры

Брянской области о

принятии участия

учреждения культуры в

конкурсе на создание

мульти-медиагида

1.3.3

Контрольная точка "Пресс-релиз

о создании мультимедиа-гидов

(размещение информации на

официальном сайте департамента

культуры Брянской области)"

Прочий тип документа

Ссылка на пресс-релиз,

размещённый на

официальном сайте

департамента культуры

Брянской области о

создании мульти-медиагида

в учреждении культуры

-

Марина Е.А.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.4

Контрольная точка "Подготовка

информационных писем в

учреждения культуры для участия

в конкурсном отборе на создание

мультимедиа-гидов", значение:

0.0000

Исходящее письмо

Информационные письма в

учреждения культуры для

участия в конкурсном

отборе на создание

мультимедиа-гидов

-

Марина Е.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.5

Контрольная точка "Разработка

концепции выставки для

мультимедиа-гида"

Прочий тип документа

Ссылка на пресс-релиз,

размещённый на

официальном сайте

департамента культуры

Брянской области о подаче

документов учреждением

культуры на создании

мульти-медиагида

-

Марина Е.А.

31.12.2022

06 08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.6

Контрольная точка "Отчет о

создании мультимедиа-гидов

(размещение информации на

официальном сайте департамента

культуры Брянской области)"

Прочий тип документа

Ссылка на пресс-релиз,

размещённый на

официальном сайте

департамента культуры

Брянской области о

создании мульти-медиагида

в учреждении культуры

-

Марина Е.А.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.7

Контрольная точка "Подготовка

информационных писем в

учреждения культуры для участия

в конкурсном отборе на создание

мультимедиа-гидов"

Исходящее письмо

Информационные письма в

учреждения культуры для

участия в конкурсном

отборе на создание

мультимедиа-гидов

-

Марина Е.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.8

Контрольная точка "Разработка

концепции выставки для

мультимедиа-гида"

Прочий тип документа

Ссылка на пресс-релиз,

размещённый на

официальном сайте

департамента культуры

Брянской области о

направлении учреждением

культуры Брянской области

документов на конкурс по

созданию мульти-

медиагидов

-

Марина Е.А.

31.12.2023

06 08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.9

Контрольная точка "Отчет о

создании мультимедиа-гидов

(размещение информации на

официальном сайте департамента

культуры Брянской области)"

Прочий тип документа

Ссылка на пресс-релиз,

размещённый на

официальном сайте

департамента культуры

Брянской области о

создании мульти-медиагида

в учреждении культуры

-

Марина Е.А.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.10

Контрольная точка "Подготовка

информационных писем в

учреждения культуры для участия

в конкурсном отборе на создание

мультимедиа-гидов"

Исходящее письмо

Информационные письма в

учреждения культуры для

участия в конкурсном

отборе на создание

мультимедиа-гидов

-

Марина Е.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Разработка

концепции выставки для

мультимедиа-гида"

Прочий тип документа

Ссылка на пресс-релиз,

размещённый на

официальном сайте

департамента культуры

Брянской области о подаче

документов учреждением

культуры на участие в

конкурсе на создание

мульти-медиагида

-

Марина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.12

Контрольная точка "Отчет о

создании мультимедиа-гидов

(размещение информации на

официальном сайте департамента

культуры Брянской области)"

Прочий тип документа

Ссылка на пресс-релиз,

размещённый на

официальном сайте

департамента культуры

Брянской области о

создании мульти-медиагида

в учреждении культуры

-

Марина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

"Цифровая культура" (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых

культурных мероприятий

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 3

2020

- - - 4,00 6,00 6,00 - -6,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

3

2020

- - - -6,004,00 6,00- -

город Клинцы Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

город Сельцо Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Новозыбковский Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 - - -0,00

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 - - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00



Участники регионального проекта

0

31

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кривцова Е. С. Директор департамента

культуры

Кулешова Т. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции

знаковых культурных мероприятий

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

4 Участник регионального

проекта

Конова Ж. В. Ведущий консультант Кривцова Е. С. 10

Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

6 Участник регионального

проекта

Конова Ж. В. Ведущий консультант Кривцова Е. С. 10

Созданы мультимедиа-гиды по выставочному проекту, при посещении которого возможно получение информации о произведениях с использованием

технологии дополненной реальности

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 20

8 Участник регионального

проекта

Конова Ж. В. Ведущий консультант Кривцова Е. С. 10


