
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Брянская область)

1. Основные положения

Жилье (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Симоненко Н.К. Заместитель Губернатора Брянской области

Захаренко Е.Н.Руководитель регионального проекта Директор

Соломко С.И.Администратор регионального проекта первый заместитель директора

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Обеспечение реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного

строительства в Брянской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,5600 2018

0,0000 0,4070 0,4260 0,4360 0,4320 0,4500 0,4930

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--

1.2.

Площадь земельных

участков вовлеченных в

оборот АО "ДОМ. РФ"

0,0000 2018

0,0000 0,0530 0,0169 0,0178 0,0231 0,0231 0,0231

Тысяча

гектаров

РП -

--

1.3.

Площадь земельных

участков, вовлеченных в

оборот в целях жилищного

строительства

0,1160 2018

0,0000 0,0260 1,0000 1,4600 1,4700 1,4800 1,4900

Тысяча

гектаров

РП -

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,0000 2018

80,0000 0,0920 0,0700 0,0800 0,0850 0,0900 0,0950

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,110

0

0,120

0

0,151

0

0,156

0

0,164

0

0,191

0

Миллион

квадратных

метров

0,4320

0,380

0

0,325

0

0,275

0

0,260

0

0,216

0

ФП

1.2. Площадь земельных участков вовлеченных в

оборот АО "ДОМ. РФ"

0,000

0

0,000

8

0,002

8

0,004

2

0,006

3

0,008

4

Тысяча

гектаров

0,0231

0,018

9

0,016

8

0,014

7

0,012

6

0,010

5

РП

1.3. Площадь земельных участков, вовлеченных в

оборот в целях жилищного строительства

1,460

0

1,461

0

1,461

0

1,462

0

1,463

0

1,464

0

Тысяча

гектаров

1,4700

1,469

0

1,468

0

1,467

0

1,466

0

1,465

0

РП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,042

4

0,042

4

0,056

0

0,056

0

0,056

0

0,062

4

Миллион

квадратных

метров

0,0850

0,076

5

0,076

5

0,076

5

0,062

4

0,062

4

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы Брянской

области по развитию

жилищного

строительства

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Созданы стимулы

для застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

инфраструктурным

и объектами,

средства на

которые

предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

Брянской области

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-

2

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

Обеспечен ввод

жилья в Брянской

области

Милли

он

квадрат

ных

метров

- 0,4

070

0,4

260

0,4

360

0,4

320

Обеспечен ввод

жилья в Брянской

области

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

0,4

930

0,7

330

0,4

500

0,4

930

-

2.2

Установлен контроль

за использованием

земельных участков

на территории

Брянской области,

вовлеченных в оборот

АО "ДОМ. РФ"

Тысяча

гектаро

в

- 0,0

530

0,0

169

0,0

178

0,0

231

Обеспечено

эффективное

использование

земель в целях

массового

жилищного

строительства

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -0,0

231

0,0

231

-

2.3

Установлен контроль

за использованием

земельных участков

на территории

Брянской области,

вовлеченных в оборот

в целях жилищного

строительства

Тысяча

гектаро

в

- 0,0

260

1,0

000

1,4

600

1,4

700

Обеспечено

эффективное

использование

земель в целях

массового

жилищного

строительства

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0116 2018

- -1,4

800

1,4

900

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которые включены в

государственные программы Брянской

области по развитию жилищного

строительства

1.1

311 240,62271 092,04 5 862,92174 326,62 299 383,45 1 393 829,66331 924,01

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

311 240,62271 092,04 5 862,92174 326,62 299 383,45 1 393 829,66331 924,01

бюджет субъекта1.1.1.1.

308 128,21257 537,43 5 569,77165 610,29 296 389,61 1 361 840,08328 604,77

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

308 128,21257 537,43 5 569,77165 610,29 296 389,61 1 361 840,08328 604,77

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

308 128,21257 537,43 5 569,77165 610,29 296 389,61 1 361 840,08328 604,77

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

311 240,62271 092,04 5 862,92174 326,62 299 383,45 1 393 829,66331 924,01

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

174 326,62 271 092,04 5 862,92 311 240,62

консолидированный бюджет субъекта

331 924,01 299 383,45 1 393 829,66

174 326,62 311 240,62271 092,04 5 862,92 331 924,01 299 383,45 1 393 829,66
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы Брянской

области по развитию жилищного

строительства

0,00 0,00 596,86 14 173,91 41 572,65 78 585,40

308 128,21

308 128,2

1

273 955,1

4

225 604,9

0

151 437,8

7

78 948,05

ИТОГО:

0,00 0,00 596,86 14 173,91 41 572,65 78 585,40

308 128,21

308 128,2

1

273 955,1

4

225 604,9

0

151 437,8

7

78 948,05
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7. Дополнительная информация

Значение показателя "Ввод жилья в рамкх мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектоа Российской Федерации"

устанавлвивается по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов Российской Федерации предусмотренных федеральным проектом "Жилье" и подлежит ежегодному уточнению.

Реализация мероприятий для достижения показателя "Ввод жилья в рамкх мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства

субъектоа Российской Федерации" предусматривается при условии участия субъекта в мероприятиях по стимулированию программ развития  жилищного

строительства субъектов Российской Федерации предусмотренных федеральным проектом "Жилье".
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в Брянской области"

Обеспечен ввод жилья в

Брянской области

Захаренко Е.Н.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по Брянской

области

(Брянскстат)

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2019

05 09 --

1.1.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.9

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.12

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.13

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Официальны

й интернет-

портал

-



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

правовой

информации

1.1.14

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.15

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.17

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.18

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2025

02 04 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.20

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2025

03 05 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.21

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2025

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.22

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2026

Взаимо

связь с

иными

03 Официальны

й интернет-

портал

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

правовой

информации

1.1.23

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2026

02 04 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.24

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2026

03 05 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.25

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2026

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.26

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.27

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2027

02 04 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.28

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2027

03 05 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.29

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2027

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03  

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.31

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2028

02 04  

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.32

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2028

03 05 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.33

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2028

04 Взаимо

связь с

иными

Официальны

й интернет-

портал

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

правовой

информации

1.1.34

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.35

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2029

02 04 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.36

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2029

03 05 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.37

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2029

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.38

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.06.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.39

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2030

02 04 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.1.40

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Правительства Брянской

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2030

03 05 Официальны

й интернет-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области портал

правовой

информации

1.1.41

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2030

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

1.2

Результат "Установлен контроль

за использованием земельных

участков на территории Брянской

области, вовлеченных в оборот

АО "ДОМ. РФ""

Обеспечено эффективное

использование земель в

целях массового

жилищного строительства

Карелина С.И.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

управления

имущественн

ых

отношений

Брянской

области

Нет

1.2.1

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот

АО "ДОМ. РФ""

Отчет

-

Карелина С.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот

АО "ДОМ. РФ""

Отчет

-

Карелина С.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот

АО "ДОМ. РФ"", значение:

0.0000

Отчет управления

имущественных отношений

Брянской области

-

Карелина С.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот

АО "ДОМ. РФ""

Отчет управления

имущественных отношений

Брянской области

-

Карелина С.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот

АО "ДОМ. РФ""

Отчет управления

имущественных отношений

Брянской области

-

Карелина С.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот

АО "ДОМ. РФ""

Отчет управления

имущественных отношений

Брянской области

-

Карелина С.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Установлен контроль

за использованием земельных

участков на территории Брянской

области, вовлеченных в оборот в

целях жилищного строительства"

Обеспечено эффективное

использование земель в

целях массового

жилищного строительства

Алешина И.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

управления

архитектуры

и

градостроите

льства

Брянской

области

Нет

1.3.1

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот в

целях жилищного строительства"

Отчет

-

Алешина И.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот в

целях жилищного строительства"

Отчет

-

Алешина И.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот в

целях жилищного строительства",

значение: 0.0000

Отчет управления

архитектуры и

градостроительства

Брянской области

-

Алешина И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот в

целях жилищного строительства"

Отчет управления

архитектуры и

градостроительства

Брянской области

-

Алешина И.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот в

целях жилищного строительства"

Отчет управления

архитектуры и

градостроительства

Брянской области

-

Алешина И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлены земельные

участки, вовлеченные в оборот в

целях жилищного строительства "

Отчет управления

архитектуры и

градостроительства

Брянской области

-

Алешина И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Реализованы проекты

по развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализации масштабных

проектов комплексного

развития территории,

Макаров А.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Единая

межведомств

енная

информацион

ная система

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы Брянской области по

развитию жилищного

строительства"

обеспеченные

инфраструктурными

объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства Брянской

области

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

-

Захаренко Е.Н.

20.01.2021

13 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Приказ

-

Квасов И.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

2.1.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Квасов И.В.

31.03.2021

01 03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2021

10 15 Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

2.1.5

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство объекта

капитального строительства

-

Квасов И.В.

30.11.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.6

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

разрешение на

строительство объекта

"Автодорога по ул. имени

Визнюка в Советском

районе г. Брянска"

-

Квасов И.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

Прочий тип документа

разрешение на

-

Квасов И.В.

18.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реконструкцию)", значение:

0.0000

строительство объекта

"Автодорога по ул. Ильи

Иванова в Советском

районе г. Брянска"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2022

11 15 --

2.1.9

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт приемки законченого

строительством объекта

"Автодорога по ул. имени

Визнюка в Советском

районе г. Брянска"

-

Квасов И.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.10

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

построенного объекта

капитильного

-

Квасов И.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительства требованиям

проектной документации

по объекту "Автодорога по

ул. имени Визнюка в

Советском районе г.

Брянска"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию -

Автодорога по ул. имени

Визнюка в Советском

районе г. Брянска

-

Квасов И.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет о ходе строительства

объекта "Автодорога по ул.

Ильи Иванова в Советском

районе г. Брянска"

-

Квасов И.В.

31.12.2022

04 15 отсутствует-

2.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

-

Захаренко Е.Н.

20.01.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

2.1.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе строительства

-

Квасов И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 отсутствует-

2.1.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Захаренко Е.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

15 Официальны

й интернет-

портал

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

правовой

информации

2.1.17

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт сдачи-приемки

законченного

строительством нежилого

объекта

непроизводственного

назначения

-

Квасов И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 отсутствует-

2.1.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе строительства

-

Квасов И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.19

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Распоряжение

государственной

строительной инспекции

Брянской области

-

Квасов И.В.

31.12.2024

08 10 отсутствует-

2.1.20

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Квасов И.В.

31.12.2024

09 11 отсутствует-

2.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

-

Захаренко Е.Н.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Жилье (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

- 0,092020180,00 0,0850 0,09000,0800город Брянск 0,09500,0700 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Жилье (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы Брянской области по развитию жилищного строительства

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 1,00 - -1,001,00 1,00- -

город Брянск Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00



Участники регионального проекта

0

38

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Симоненко Н. К. 17

2 Администратор регионального

проекта

Соломко С. И. первый заместитель директора Захаренко Е. Н. 45

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы Брянской области по развитию жилищного строительства

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Макаров А. Н. Глава городской

администрации

Богомаз А. В. 5

4 Участник регионального

проекта

Квасов И. В. Начальник Макаров А. Н. 10

Обеспечен ввод жилья в Брянской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Захаренко Е. Н. Директор Симоненко Н. К. 17

6 Участник регионального

проекта

Соломко С. И. первый заместитель директора Захаренко Е. Н. 45

Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области, вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ"

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карелина С. И. Начальник управления

имущественных отношений

Брянской области

Симоненко Н. К. 5

Установлен контроль за использованием земельных участков на территории Брянской области, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алешина И. Н. Заместитель начальника

управления-начальник отдела

разрешительной документации

и координации систем

информационного

Симоненко Н. К. 10



обеспечения

градостроительной

деятельности


