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регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)

1. Основные положения

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Патриотическое воспитание (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кулешова Т.В.

Временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора

Брянской области

Свинцов В.А.Руководитель регионального проекта

Директор департамента внутренней политики Брянской

области

Щерба Е.С.Администратор регионального проекта

Начальник управления молодежной политики и общественных

проектов департамента внутренней политики Брянской

области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие образования и науки Брянской области

Развитие образования и науки Брянской области

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Региональная политика Брянской области

Региональная политика Брянской области
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Внедрены рабочие

программы

воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

Процен

т

- - - 90,

000

0

100

,00

00

Доля

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций, в

которых

утверждены

рабочие

программы

воспитания

обучающихся на

основе

разработанной

Минпросвещения

России примерной

программы

воспитания

обучающихся от

общего количества

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных

образовательных

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2020

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций.

1.2

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 35 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

Тысяча

человек

- - - 58,

000

0

75,

000

0

Обеспечено

увеличение

численности детей

и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в

социально

активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2020

- -90,

000

0

107

,00

00

-

1.3

Созданы условия для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

Тысяча

человек

- - - 4,1

650

4,3

640

Созданы условия

для развития

системы

межпоколенческог

о взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2020

- -4,5

620

4,7

600

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи, за счет

реализации програ

ммы, включающей

в себя проведение

мероприятий в

рамках детских

популярных

конкурсов, премий

и проектов, уже

зарекомендовавши

х себя среди

населения

Брянской области.

1.4

Разработан и

реализуется комплекс

мер, направленных на

развитие системы

гражданского и

патриотического

воспитания учащихся

общеобразовательны

Тысяча

человек

- - - 0,1

960

0,1

960

Брянская область

стала пилотным

субъектом

Российской

Федерации по

обеспечению

внедрения ставок

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -0,1

960

0,1

960

-



5

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

х организаций

специалистов по

воспитанию,

включая

советников по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими

общественными

объединениями  в

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организациях, а

также

муниципальных и

региональных

координаторов

системы

патриотического

воспитания.

1.5

Государственные и

муниципальные

общеобразовательные

организации, в том

числе структурные

подразделения

Единиц

а

- - - - 365

,00

00

Брянской области

предоставлена

субсидия для

осуществления

закупок в целях

обеспечения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

указанных

организаций,

оснащены

государственными

символами

Российской

Федерации.

Нарастающий итог

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организаций (в

том числе их

структурных

подразделений)

комплектами

государственных

символов

Российской

Федерации.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации0

Обеспечено увеличение численности

детей и молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально активную

деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

1.1

5 000,000,00 5 000,000,00 5 000,00 20 000,005 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

5 000,000,00 5 000,000,00 5 000,00 20 000,005 000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

5 000,000,00 5 000,000,00 5 000,00 20 000,005 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Государственные и муниципальные

общеобразовательные организации, в том

числе структурные подразделения

указанных организаций, оснащены

государственными символами Российской

Федерации

1.2

32 960,300,00 0,000,00 0,00 32 960,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

32 960,300,00 0,000,00 0,00 32 960,300,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

32 960,300,00 0,000,00 0,00 32 960,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 5 000,00 37 960,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 000,00 5 000,00 52 960,30

0,00 37 960,300,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 52 960,30

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1. Обеспечено увеличение численности

детей и молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально активную

деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00

5 000,004 000,001 000,000,000,00

1.2. Государственные и муниципальные

общеобразовательные организации, в

том числе структурные подразделения

указанных организаций, оснащены

государственными символами

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 960,30

32 960,300,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 960,30

37 960,304 000,001 000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Брянская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Внедрены рабочие

программы воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях"

Доля общеобразовательных

и профессиональных

образовательных

организаций, в которых

утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся

от общего количества

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций.

Чернякова

Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Да

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

достижении результата

регионального проекта

-

Егорова Е.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

достижении результата

регионального проекта

-

Егорова Е.В.

30.09.2021

06 09 ФГИС-

1.1.3

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

достижении результата

регионального проекта

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Приказ Разработаны и

утверждены документы

(протоколы, приказы,

дорожные карты) о

реализации мероприятий по

достижению результата в

-

Егорова Е.В.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2022 годуьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Распоряжение Создание

рабочей группы по

проведению периодических

мониторингов с целью

актуализации данных о

внедрении рабочих

программ воспитания в

образовательных

учреждениях

-

Егорова Е.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", значение: 0.0000

Отчет о проведении

экспертного обсуждения

реализации рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях

-

Егорова Е.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

Отчет Промежуточный

отчет о внедрении

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2022

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 программ воспитания

1.1.8

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", значение: 0.0000

Отчет о проведении

семинара-совещания с

представителями

институтов повышения

квалификации

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2022

10 08 --

1.1.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2022 году

-

Чернякова

Н.В.

30.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об итогах

внедрения рабочих

программ рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об итогах

внедрения рабочих

программ рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об итогах

внедрения рабочих

программ рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об итогах

внедрения рабочих

программ рабочих

-

Чернякова

Н.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об итогах

внедрения рабочих

программ рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об итогах

внедрения рабочих

программ рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных

организациях

вует вует

1.1.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об итогах

внедрения рабочих

программ рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области об итогах

внедрения рабочих

программ рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Обеспечено

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

Обеспечено увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте до 35

Свинцов В.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

АИС

"Молодежь

России"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области о

проведенных мероприятиях

и вовлеченных детей и

молодежи

-

Казорин А.А.

30.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.2.2

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области о

достижении результата

регионального проекта

-

Казорин А.А.

30.06.2021

06 07 --

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области о

проведенных мероприятиях

и вовлеченных детей и

-

Казорин А.А.

31.07.2021

08 01 --



18

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

молодежи

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

о проектах и мероприятиях,

а также информационной

кампании

-

Казорин А.А.

29.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитические материалы

по результатам

реализованных проектов и

мероприятий и

информационной кампании

-

Казорин А.А.

29.12.2021

01 04 --

1.2.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Казорин А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Казорин А.А.

31.12.2021

03 04 --

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах проведения

мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях,

по итогам I квартала 2022

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Щерба Е.С.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.2.9

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

-

Щерба Е.С.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам II

квартала 2022 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Приказ о проведении

конкурса на предоставление

субсидий социально

ориентированным ^

некоммерческим

организациям Брянской

области на реализацию

регионального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации

(Брянская область)»,

протоколы заседания

конкурсной комиссии

-

Щерба Е.С.

30.09.2022

12 04 --

1.2.11

Контрольная точка

"Ежеквартальный

Отчет об итогах

организации и проведения

-

Щерба Е.С.

15.10.2022

Взаимо

связь с

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам III

квартала 2022 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам IV

-

Щерба Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квартала 2022 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.2.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Щерба Е.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Щерба Е.С.

31.12.2022

04 05 --

1.2.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитические материалы

департамента внутренней

политики Брянской области

по результатам

реализованных проектов и

мероприятий и

информационной кампании

-

Щерба Е.С.

15.04.2023

01 05 --

1.2.17

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата",

значение: 0.0000

Отчет Ежеквартальный

отчет департамента

внутренней политики

Брянской области о

достижении результата

регионального проекта

-

Щерба Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

15.07.2023

Взаимо

связь с

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

о разработке исследований,

проектов и мероприятий, а

также информационной

кампании

-

Щерба Е.С.

29.09.2023

16 04 --

1.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.2.21

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

30.10.2023

12 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.2.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Щерба Е.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Щерба Е.С.

31.12.2023

04 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

1.2.25

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.26

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

15.02.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитические материалы

департамента внутренней

-

Щерба Е.С.

15.04.2024

01 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

политики Брянской области

по результатам

реализованных проектов и

мероприятий и

информационной кампании

1.2.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.2.29

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

о разработке проектов и

мероприятий, а также

информационной кампании

-

Щерба Е.С.

29.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

15.10.2024

Взаимо

связь с

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.31

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

30.10.2024

12 14 --

1.2.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

30.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.33

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Щерба Е.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Щерба Е.С.

31.12.2024

04 05 --

1.3

Результат "Созданы условия для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

Созданы условия для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, за счет

реализации программы,

включающей в себя

проведение мероприятий в

рамках детских популярных

Свинцов В.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

«Молодежь

России»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурсов, премий и

проектов, уже

зарекомендовавших себя

среди населения Брянской

области.

1.3.1

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

о достижении результата

регионального проекта

-

Казорин А.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержденный

руководителем

региональный план

проектов и мероприятий,

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

-

Казорин А.А.

29.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

(разработаны концепции

конкурсов, премий и

проектов реализуемых на

территории Брянской

области)

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет отчет департамента

внутренней политики

Брянской области,

утвержденный

руководителем

регионального проекта и

включающий информацию

по всем мероприятиям,

перечисленным в

региональном плане

-

Казорин А.А.

29.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержден региональный

план мероприятий,

обеспечивающий условия

для развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

-

Казорин А.А.

01.03.2022

08 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи в рамках

реализации мероприятий

федерального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации»

национального проекта

«Образование» на 2022 —

2024 годы

1.3.5

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам II квартала 2022 года

-

Щерба Е.С.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.3.6

Контрольная точка

"Промежуточный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

30.08.2022

09 11 --

1.3.7

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам III квартала 2022

года (с учетом описания

количественно-

-

Щерба Е.С.

15.10.2022

10 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.3.8

Контрольная точка

"Промежуточный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

30.11.2022

11 13 --

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам IV квартала 2022

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

-

Щерба Е.С.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.3.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области,

утвержденный

руководителем

регионального проекта и

включающий информацию

по всем мероприятиям,

перечисленным в

региональном плане

-

Щерба Е.С.

15.04.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата",

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

-

Щерба Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 о достижении результата

регионального проекта

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

15.07.2023

08 01 --

1.3.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержденный

руководителем

региональный план

проектов и мероприятий,

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

(разработаны концепции

конкурсов, премий и

проектов реализуемых на

-

Щерба Е.С.

29.09.2023

08 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Брянской

области)

1.3.15

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области

-

Щерба Е.С.

15.10.2023

01 07 --

1.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

30.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области,

утвержденный

руководителем

регионального проекта и

включающий информацию

по всем мероприятиям,

перечисленным в

региональном плане

-

Щерба Е.С.

15.04.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

департамента внутренней

политики Брянской области

о достижении результата

регионального проекта

-

Щерба Е.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

15.07.2024

08 01 --

1.3.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

утвержденный

руководителем

региональный план

-

Щерба Е.С.

29.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" проектов и мероприятий,

направленных на развитие

системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

(разработаны концепции

конкурсов, премий и

проектов реализуемых на

территории Брянской

области)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

15.10.2024

01 07 --

1.3.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

30.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Разработан и

реализуется комплекс мер,

направленных на развитие

системы гражданского и

патриотического воспитания

учащихся общеобразовательных

организаций"

Брянская область стала

пилотным субъектом

Российской Федерации по

обеспечению внедрения

ставок специалистов по

воспитанию, включая

советников по воспитанию

и взаимодействию с

детскими общественными

объединениями  в

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных

организациях, а также

муниципальных и

региональных

Чернякова

Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

координаторов системы

патриотического

воспитания.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Ежеквартальный

информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

-

Егорова Е.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ФГИС-

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Ежеквартальный

информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

-

Егорова Е.В.

30.09.2021

05 07 ФГИС-

1.4.3

Контрольная точка

"Ежеквартальный

информационно-аналитический

отчет о достижении результата",

значение: 0.0000

Отчет Ежеквартальный

информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

-

Егорова Е.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитаниюточкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Егорова Е.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Егорова Е.В.

01.04.2022

05 10 --

1.4.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2022

10 03 --

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Чернякова

Н.В.

15.11.2022

07 03 --

1.4.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Итоговый

информационно-

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе в

общеобразовательных

организациях,

муниципальных кураторов

и региональных

координаторов системы

патриотического

воспитания

-

Чернякова

Н.В.

30.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет Ежеквартальный

информационно-

аналитический отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Ежеквартальный

информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2023

10 03 --

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

реализации комплекса мер,

направленных на развитие

системы гражданского и

патриотического

воспитания учащихся

общеобразовательных

организаций, за год

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Ежеквартальный

информационно-

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

03 --



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Ежеквартальный

информационно-

аналитический отчет

департамента образования и

науки Брянской области о

ходе внедрения ставок

специалистов по

воспитанию

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2024

10 03 --

1.4.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

образования и науки

Брянской области о

реализации комплекса мер,

направленных на развитие

системы гражданского и

патриотического

воспитания учащихся

общеобразовательных

организаций

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Государственные и Брянской областиСвинцов В.А.

15.05.2022 31.12.2022

Взаимо Взаимо ГИИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальные

общеобразовательные

организации, в том числе

структурные подразделения

указанных организаций,

оснащены государственными

символами Российской

Федерации"

предоставлена субсидия для

осуществления закупок в

целях обеспечения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

межбюджетного трансферта"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету Брянской области

в целях оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Щерба Е.С.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Государственным

заказчиком Брянской

области внесены изменения

-

Щерба Е.С.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в план-график закупок в

части обязательств по

оснащению

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Щерба Е.С.

15.09.2022

07 09 --

1.5.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Государственным

заказчиком Брянской

области произведена

приемка поставленных

товаров, необходимых для

оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

-

Щерба Е.С.

15.12.2022

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

1.5.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Внесение изменений в

соответствующую

государственную

программу

-

Щерба Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе их

структурных подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации"

Отчет Отчет о количестве

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений),

оснащенных комплектами

государственных символов

Российской Федерации за

счет средств субсидий

-

Щерба Е.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.5.7

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Щерба Е.С.

31.12.2022

09 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Государственным

заказчиком Брянской

области произведена оплата

поставленных товаров,

необходимых для

оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

бюджету субъекта Российской

Федерации"

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету Брянской области

в целях оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Щерба Е.С.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Брянская

область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Процент 0

2020

- - - 90,00

100,0

0

100,0

0

- -

100,0

0

Процент

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

-

100,0

0

- -

100,0

0

90,00

100,0

0

- -

Брасовский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Унечский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Трубчевский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Суражский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Суземский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Стародубский муниципальный округ Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Севский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Почепский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Погарский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Новозыбковский Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Навлинский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Мглинский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Красногорский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Комаричский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Клинцовский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Рогнединский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Клетнянский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Климовский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Брянский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Выгоничский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Гордеевский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

город Клинцы Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

город Сельцо Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

город Брянск Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дубровский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Дятьковский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Жирятинский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Жуковский муниципальный округ Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Злынковский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Карачевский муниципальный район Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

город Фокино Процент 0

2020

- - -

100,0

0

100,0

0

100,0

0

- -90,00

Разработан и реализуется комплекс мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных

организаций

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,20 0,20 0,20 - -0,20

ТысячаВсего по муниципальным 0

2020

- 0,18 - -0,180,18 0,18- -
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

человекобразованиям

Стародубский муниципальный округ

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Климовский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Севский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Новозыбковский

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Навлинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Мглинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Красногорский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Карачевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Выгоничский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Дятьковский муниципальный район Тысяча 0

2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

человек

Дубровский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Сельцо

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

город Клинцы

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

город Брянск

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,06 0,06 0,06 - -0,06

Брянский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,02 0,02 0,02 - -0,02

Суражский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Жуковский муниципальный округ

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Унечский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,01



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Свинцов В. А. Директор департамента

внутренней политики

Брянской области

Кулешова Т. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Щерба Е. С. Начальник управления

молодежной политики и

общественных проектов

департамента внутренней

политики Брянской области

Свинцов В. А. 20

Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н. В. Врио по руководству

департаментом образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 8

4 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Чернякова Н. В. 10

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Свинцов В. А. Директор департамента

внутренней политики

Брянской области

Кулешова Т. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Ветчинов В. В. Начальник отдела Свинцов В. А. 15

Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Свинцов В. А. Директор департамента

внутренней политики

Брянской области

Кулешова Т. В. 5

8 Участник регионального

проекта

Ветчинов В. В. Начальник отдела Свинцов В. А. 15



Разработан и реализуется комплекс мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных

организаций

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернякова Н. В. Врио по руководству

департаментом образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 8

10 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Чернякова Н. В. 10

Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены

государственными символами Российской Федерации

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Свинцов В. А. Директор департамента

внутренней политики

Брянской области

Кулешова Т. В. 5

12 Участник регионального

проекта

Ветчинов В. В. Начальник отдела Свинцов В. А. 15


