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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

19,0000 2020

0,0000 19,0000 19,0000 31,0000 38,0000 44,0000 63,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

63,0000 2020

0,0000 63,0000 97,0000 129,000

0

162,000

0

194,000

0

226,000

0

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской

среды (количество

благоустроенных дворовых

территорий), не менее

единиц накопительным

итогом начиная с 2019 года

104,0000 2019

0,0000 0,0000 156,000

0

282,000

0

453,000

0

728,000

0

1 003,0

000

ЕдиницаРП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

1.4.

Количество городов с

благоприятной городской

3,0000 2020

0,0000 3,0000 3,0000 5,0000 6,0000 7,0000 10,0000

ЕдиницаФП Единая

межведомстве

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

средой нная

информационн

о-

статистическа

я система

1.5.

Индекс качества городской

среды

164,0000 2020

0,0000 164,000

0

171,000

0

178,000

0

187,000

0

194,000

0

203,000

0

БаллФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

0,0000 2021

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

2.2.

Прирост среднего индекса

0,0000 2020

0,0000 0,0000 4,0000 9,0000 14,000 18,000 24,000

ПроцентФП Единая

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0 0 0

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

2.3.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

18,0000 2020

0,0000 18,0000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--



5

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

31,00

00

31,00

00

31,00

00

31,00

00

31,00

00

31,00

00

Процент 38,0000

31,00

00

31,00

00

31,00

00

31,00

00

31,00

00

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

130,0

000

130,0

000

130,0

000

130,0

000

130,0

000

132,0

000

Единица 162,0000

158,0

000

158,0

000

153,0

000

146,0

000

139,0

000

ФП

1.3. Реализованы мероприятия по благоустройству,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской среды

(количество благоустроенных дворовых

территорий), не менее единиц накопительным

итогом начиная с 2019 года

294,0

000

294,0

000

294,0

000

294,0

000

294,0

000

304,0

000

Единица 453,0000

453,0

000

453,0

000

420,0

000

404,0

000

354,0

000

РП

1.4. Количество городов с благоприятной

городской средой

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

Единица 6,0000

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

ФП

1.5. Индекс качества городской среды

178,0

000

178,0

000

178,0

000

178,0

000

178,0

000

178,0

000

Балл 187,0000

178,0

000

178,0

000

178,0

000

178,0

000

178,0

000

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

Процент 14,0000

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

ФП

2.3. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

5,000

0

5,000

0

15,00

00

Процент 20,0000

20,00

00

20,00

00

20,00

00

15,00

00

15,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

1.1

В субъектах

Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

комфортной

городской среды по

результатам

проведения

голосования по

отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- 1,0

000

 В Брянской

области

актуализированы

действующие

государственные и

муниципальные

программы

формирования

комфортной

городской среды

(нормативные

правовые акты

субъекта РФ,

 органов местного

самоуправления).

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

приоритетного

проекта Брянской

области по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

В Брянской

области:

- улучшены

условия жизни

граждан на

территории

муниципалитета за

счет внедрения

современных

технологий; -

повышен уровень

цифровизации

городского

хозяйства

конкретных

городов и

эффективность

использования

ресурсов;

- улучшено

качество

управления

городским

хозяйством.

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-

1.3

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

Процен

т

- - 12,

000

0

15,

000

0

20,

000

0

В Брянской

области проведены

мероприятия по

Проведе

ние

массовых

0,0000 2019

- -25,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального проекта

"Формирование

комфортной

городской среды"

вовлечению

граждан старше 14

лет в решение

вопросов развития

городской среды,

достигнут

показатель

федерального

проекта «Доля

граждан,

принявших участие

в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

%».

1.4

В субъектах

Российской

Федерации созданы и

действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

В Брянской

области создан и

функционирует

региональный

центр компетенций

по городской

среде.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-

2

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

2.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

Единиц

а

- 63,

000

0

248

,00

00

456

,00

00

691

,00

00

 К концу 2024 года

в Брянской области

благоустроено не

менее 226

общественных

пространств и 1003

дворовых

территорий,

включенных в

государственную и

муниципальные

программы

формирования

современной

городской среды

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -959

,00

00

1 2

29,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городской среды.

Нарастающий итог

2.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях (при

наличии)

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 Количество

реализованных в

муниципальных

образованиях

проектов-

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

городах и

исторических

поселениях

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

1.1

337 004,34365 023,40 342 815,53387 450,33 362 343,84 2 120 746,92326 109,48

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

334 097,94360 897,10 338 457,89387 450,33 362 343,84 2 109 356,58326 109,48

бюджет субъекта1.1.1.1.

322 848,38346 250,08 328 440,91376 964,24 358 720,41 2 056 072,40322 848,38

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

322 848,38346 250,08 328 440,91376 964,24 358 720,41 2 056 072,40322 848,38

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

322 848,38346 250,08 328 440,91376 964,24 358 720,41 2 056 072,40322 848,38

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

334 097,94360 897,10 338 457,89387 450,33 362 343,84 2 109 356,58326 109,48

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

2 906,404 126,30 4 357,640,00 0,00 11 390,340,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

387 450,33 365 023,40 342 815,53 337 004,34

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

326 109,48 362 343,84 2 120 746,92

387 450,33 334 097,94360 897,10 338 457,89 326 109,48 362 343,84 2 109 356,58
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 4 126,30 4 357,64 2 906,40 0,00 0,00 11 390,34
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,00 0,00 0,00 16 230,70 52 590,70 133 390,7

0

322 848,38

322 848,3

8

289 940,7

0

242 448,1

2

239 440,7

0

193 990,7

0

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 16 230,70 52 590,70 133 390,7

0

322 848,38

322 848,3

8

289 940,7

0

242 448,1

2

239 440,7

0

193 990,7

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 К концу 2024 года в

Брянской области

благоустроено не менее 226

общественных пространств

и 1003 дворовых

территорий, включенных в

государственную и

муниципальные программы

формирования современной

городской среды

Андрианов

О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2019 год"

Постановление

Постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения субсидий на

реализацию программ

формирования современной

городской среды

-

Андрианов

О.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2019

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2020 год"

Постановление

Постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

распределения субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской

среды на 2020 год

-

Андрианов

О.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.1.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

местному бюджетуатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2021 год"

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.1.9

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2020

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2021

09 08 --

1.1.11

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2022 год", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.1.13

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

-

Андрианов

О.В.

20.01.2022

Взаимо

связь с

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2021

год", значение: 0.0000

которых предоставлена

субсидия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2022

09 08 --

1.1.15

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды", значение:

0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2023 год"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2022

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Брянской

области местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидий из

бюджета Брянской области

бюджетам муниципальных

образований на реализацию

программ формирования

современной городской среды на

2024 год"

Прочий тип документа

Закон Брянской области об

областном бюджете

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.1.21

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия за 2023

год"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию

программ формирования

современной городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Андрианов

О.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления о

предоставлении субсидии на

реализацию программ

формирования современной

городской среды"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Брянской

области местному бюджету

-

Андрианов

О.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлена субсидия за 2024

год"

субсидиярезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях (при

наличии)"

 Количество реализованных

в муниципальных

образованиях проектов-

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в городах и

исторических поселениях

Андрианов

О.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Отобраны

победители для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в городах и

исторических поселениях"

Заявка Заявки на участие в

конкурсе

-

Андрианов

О.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.2

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселения (при

наличии)"

Отчет Отчет об исполнении

соглашения

-

Андрианов

О.В.

31.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Отобраны

победители для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в городах и

исторических поселениях"

Исходящее письмо Заявка

на участие в конкурсе

-

Андрианов

О.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях (при

наличии)"

Прочий тип документа

ССылка на сайт конкурса с

указанием победителей (в

случае победы отчет об

исполнении соглашения)

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "С Минстроем

России заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов (при наличии

победителей)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного транферта

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Отобраны

победители для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в городах и

исторических поселениях"

Исходящее письмо Заявка

на участие в конкурсе

-

Андрианов

О.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.7

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

Прочий тип документа

Ссылка на сайт конкурса с

указанием победителей (в

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселения (при

наличии)"

случае победы отчет об

исполнении соглашения)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "С Минстроем

России заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов (при наличии

победителей)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселения

(при наличии)

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка "Отобраны

победители для участия во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в городах и

исторических поселениях"

Исходящее письмо Заявка

на участие в конкурсе

-

Андрианов

О.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселения (при

наличии)"

Прочий тип документа

Сылка на сайт конкурса с

указанием победителей (в

случае победы отчет об

исполнении соглашения)

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.12

Контрольная точка "С Минстроем

России заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов (при наличии

победителей)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды" "

В Брянской области

проведены мероприятия по

вовлечению граждан

старше 14 лет в решение

вопросов развития

городской среды, достигнут

показатель федерального

проекта «Доля граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %».

Андрианов

О.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Постановление

Постановление

Правительства Брянской

-

Андрианов

О.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

области о порядке

проведения рейтингового

голосования

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о вовлечении

граждан в реализацию

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

паспортом приоритетного

В Брянской области:

- улучшены условия жизни

граждан на территории

Андрианов

О.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта Брянской области по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город""

муниципалитета за счет

внедрения современных

технологий; - повышен

уровень цифровизации

городского хозяйства

конкретных городов и

эффективность

использования ресурсов;

- улучшено качество

управления городским

хозяйством.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Постановление

-

Андрианов

О.В.

30.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Паспорт проекта

-

Андрианов

О.В.

01.03.2019

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет

-

Андрианов

О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 1 кв. 2022

г.

-

Андрианов

О.В.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 2 кв. 2022

г.

-

Андрианов

О.В.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 3 кв. 2022

г.

-

Андрианов

О.В.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 4 кв. 2022

г.

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 1 кв. 2023

-

Андрианов

О.В.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

г.атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 2 кв. 2023

г.

-

Андрианов

О.В.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 3 кв. 2023

г.

-

Андрианов

О.В.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 4 кв. 2023

г.

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 1 кв. 2024

г.

-

Андрианов

О.В.

20.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 2 кв. 2024

г.

-

Андрианов

О.В.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 3 кв. 2024

г.

-

Андрианов

О.В.

20.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Представлен отчет о

реализации приоритетного

проекта Брянской области

"Умный город" за 4 кв. 2024

г.

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3

Результат "В субъектах

Российской Федерации созданы и

действуют региональные центры

компетенций по вопросам

В Брянской области создан

и функционирует

региональный центр

компетенций по городской

Андрианов

О.В.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городской среды" среде.атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо О

создании центра

компетенций

-

Андрианов

О.В.

01.03.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Протокол Протокол

-

Андрианов

О.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4

Результат "В субъектах

Российской Федерации

актуализированы действующие

государственные программы

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по

отбору общественных территорий

и формирования адресного

перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

 В Брянской области

актуализированы

действующие

государственные и

муниципальные программы

формирования комфортной

городской среды

(нормативные правовые

акты субъекта РФ, органов

местного самоуправления).

Андрианов

О.В.

01.01.2019 01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

-

Андрианов

О.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

-

Андрианов

О.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.4.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Андрианов

О.В.

01.11.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pravo.gov.ru-

2.4.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо о

принятии постановления

-

Андрианов

О.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Лист согласования

-

Андрианов

О.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо О

принятии постановления

-

Андрианов

О.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-

2.4.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

1 Лист согласования

-

Андрианов

О.В.

01.10.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.8

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Постановление

-

Андрианов

О.В.

01.11.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pravo.gov.ru-

2.4.9

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо О

принятии постановления

-

Андрианов

О.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-

2.4.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

1 Лист согласования

-

Андрианов

О.В.

01.10.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.4.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление

Постановление

-

Андрианов

О.В.

01.11.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pravo.gov.ru-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

- 0,000020210,00 0,0000 0,000090,0000Коржовоголубовское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Ивотское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Злынковское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Жуковский муниципальный округ 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Жирятинское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Дятьковское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Дубровское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000город Сельцо 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000город Клинцы 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000город Брянск 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Гордеевское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Глинищевское 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Выгоничское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Бытошское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Белоберезковское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,00000,0000Смолевичское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Карачевское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Клетнянское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000город Фокино 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Комаричское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Климовское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Унечское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Трубчевское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Суражское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Суземское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Севское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Рогнединское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Почепское 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Стародубский муниципальный округ 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Новозыбковский 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Навлинское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Мглинское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Любохонское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Локотское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Красногорское 0,00000,0000 - -

- 0,000020210,00 90,0000 0,000090,0000Погарское 0,00000,0000 - -

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Комаричское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Новозыбковский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Красногорское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Локотское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Любохонское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Мглинское 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Навлинское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Погарское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Унечское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Рогнединское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Севское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Стародубский муниципальный округ 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Суземское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Суражское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Трубчевское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Климовское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Почепское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Клетнянское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Карачевское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Ивотское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,000015,0000Коржовоголубовское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Белоберезковское 0,00000,0000 - -



49

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Бытошское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Выгоничское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Глинищевское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Гордеевское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000город Брянск 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,00000,0000Смолевичское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000город Сельцо 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000город Фокино 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Дубровское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Дятьковское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Жирятинское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Жуковский муниципальный округ 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000Злынковское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 20,0000 0,000015,0000город Клинцы 0,00000,0000 - -

Количество благоустроенных общественных территорий

- 2,000020200,00 5,0000 0,00004,0000Новозыбковский 0,00003,0000 - -



50

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 1,000020200,00 5,0000 0,00004,0000Любохонское 0,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 4,0000 0,00004,0000Локотское 0,00003,0000 - -

- 1,000020200,00 3,0000 0,00002,0000Красногорское 0,00001,0000 - -

- 2,000020200,00 5,0000 0,00005,0000Климовское 0,00003,0000 - -

- 3,000020200,00 7,0000 0,00006,0000Карачевское 0,00005,0000 - -

- 2,000020200,00 6,0000 0,00005,0000Ивотское 0,00004,0000 - -

- 1,000020200,00 4,0000 0,00004,0000Дубровское 0,00002,0000 - -

- 2,000020200,00 4,0000 0,00004,0000Жуковский муниципальный округ 0,00003,0000 - -

- 1,000020200,00 6,0000 0,00004,0000Дятьковское 0,00003,0000 - -

- 3,000020200,00 5,0000 0,00005,0000город Сельцо 0,00004,0000 - -

- 4,000020200,00 8,0000 0,00006,0000город Клинцы 0,00005,0000 - -

- 4,000020200,00 12,0000 0,000011,0000город Брянск 0,00007,0000 - -

- 1,000020200,00 4,0000 0,00003,0000Гордеевское 0,00002,0000 - -

- 2,000020200,00 5,0000 0,00005,0000Стародубский муниципальный округ 0,00003,0000 - -

- 2,000020200,00 4,0000 0,00004,0000Злынковское 0,00002,0000 - -

- 2,000020200,00 3,0000 0,00003,0000Суземское 0,00002,0000 - -



51

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 1,0000 0,00001,0000Коржовоголубовское 0,00000,0000 - -

- 3,000020200,00 6,0000 0,00005,0000Унечское 0,00004,0000 - -

- 1,000020200,00 3,0000 0,00002,0000Белоберезковское 0,00002,0000 - -

- 3,000020200,00 5,0000 0,00005,0000Суражское 0,00005,0000 - -

- 1,000020200,00 2,0000 0,00002,0000Смолевичское 0,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 3,0000 0,00003,0000Севское 0,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 0,00001,0000Рогнединское 0,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 2,0000 0,00002,0000Почепское 0,00002,0000 - -

- 2,000020200,00 4,0000 0,00004,0000Погарское 0,00004,0000 - -

- 1,000020200,00 4,0000 0,00004,0000Навлинское 0,00003,0000 - -

- 2,000020200,00 2,0000 0,00002,0000Мглинское 0,00002,0000 - -

- 1,000020200,00 3,0000 0,00002,0000Глинищевское 0,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 3,0000 0,00003,0000Комаричское 0,00003,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 0,00001,0000Клетнянское 0,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 2,0000 0,00002,0000Жирятинское 0,00002,0000 - -

- 4,000020200,00 4,0000 0,00004,0000город Фокино 0,00004,0000 - -



52

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 1,000020200,00 1,0000 0,00001,0000Выгоничское 0,00001,0000 - -

- 3,000020200,00 4,0000 0,00004,0000Трубчевское 0,00003,0000 - -

- 1,000020200,00 3,0000 0,00002,0000Бытошское 0,00001,0000 - -



53

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 63,00

248,0

0

456,0

0

959,0

0

1 229,

00

- -

691,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - --

423,0

0

596,0

0

63,00

248,0

0

Белоберезковское Единица 0

2019

- 1,00 4,00 11,00 - - - -7,00

Красногорское Единица 0

2019

- 1,00 4,00 6,00 - - - -5,00

Локотское Единица 0

2019

- 1,00 7,00 15,00 - - - -10,00

Любохонское Единица 0

2019

- 1,00 3,00 6,00 - - - -5,00



54

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Мглинское Единица 0

2019

- 2,00 3,00 15,00 - - - -9,00

Навлинское Единица 0

2019

- 1,00 5,00 10,00 - - - -8,00

Новозыбковский Единица 0

2019

- 2,00 10,00 23,00 - - - -16,00

Коржовоголубовское Единица 0

2019

- 0,00 0,00 - - - - -1,00

Погарское Единица 0

2019

- 2,00 11,00 26,00 - - - -18,00

Рогнединское Единица 0

2019

- 1,00 5,00 10,00 - - - -8,00

Севское Единица 0

2019

- 1,00 7,00 15,00 - - - -8,00

Смолевичское Единица 0

2019

- 1,00 3,00 5,00 - - - -3,00

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2019

- 2,00 7,00 18,00 - - - -11,00

Суземское Единица 0

2019

- 2,00 7,00 21,00 - - - -15,00

2019



55

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Суражское Единица 0 - 3,00 15,00 34,00 - - - -23,00

Почепское Единица 0

2019

- 1,00 6,00 17,00 - - - -9,00

Комаричское Единица 0

2019

- 1,00 4,00 16,00 - - - -7,00

Климовское Единица 0

2019

- 2,00 8,00 16,00 - - - -10,00

Клетнянское Единица 0

2019

- 1,00 6,00 14,00 - - - -8,00

Бытошское Единица 0

2019

- 1,00 4,00 7,00 - - - -6,00

Выгоничское Единица 0

2019

- 1,00 5,00 12,00 - - - -7,00

Глинищевское Единица 0

2019

- 1,00 6,00 15,00 - - - -14,00

Гордеевское Единица 0

2019

- 1,00 4,00 8,00 - - - -7,00

город Брянск Единица 0

2019

- 4,00 17,00 40,00 - - - -39,00

город Клинцы Единица 0

2019

- 4,00 5,00 30,00 - - - -28,00



56

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Сельцо Единица 0

2019

- 3,00 6,00 14,00 - - - -10,00

город Фокино Единица 0

2019

- 4,00 22,00 43,00 - - - -34,00

Дубровское Единица 0

2019

- 1,00 7,00 16,00 - - - -10,00

Дятьковское Единица 0

2019

- 1,00 7,00 20,00 - - - -14,00

Жирятинское Единица 0

2019

- 1,00 3,00 5,00 - - - -4,00

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2019

- 2,00 9,00 38,00 - - - -17,00

Злынковское Единица 0

2019

- 2,00 4,00 14,00 - - - -6,00

Ивотское Единица 0

2019

- 2,00 8,00 10,00 - - - -9,00

Карачевское Единица 0

2019

- 3,00 8,00 13,00 - - - -12,00

Трубчевское Единица 0

2019

- 3,00 10,00 18,00 - - - -14,00



57

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Унечское Единица 0

2019

- 3,00 8,00 15,00 - - - -11,00



Участники регионального проекта

0

58

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

2 Администратор регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом приоритетного проекта Брянской области по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

5 Участник регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды

6 Ответственный за достижение

результата регионального

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

Симоненко Н. К. 15



проекта комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по

результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству

в следующем году

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

8 Участник регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

10 Участник регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях (при наличии)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Симоненко Н. К. 15



Брянской области

12 Участник регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15


