
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая страна (Брянская область)

1. Основные положения

Чистая страна (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Мокренко Ю.В.Руководитель регионального проекта Директор департамента

Петросова Н.П.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов Брянской области

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000 6,0000

ШтукаФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--

1.2.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 38,3000 62,2000

Тысяча

человек

ФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

Штука 2,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

ФП

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в границах

городов

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

Тысяча

человек

21,0000

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированны

е свалки в границах

городов,

нарастающим итогом,

шт.

. Нарастающий итог

Штука

0,0

000

2,0

000

2,0

000

2,0

000

2,0

000

По состоянию на

31 декабря 2024

года за счет

ликвидации

несанкционирован

ных свалок в

границах городов

рекультивированы

земли,

подверженные

негативному

воздействию

накопленного

вреда окружающей

среде и улучшено

качество жизни

населения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -3,0

000

6,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт.

1.1

1 659,240,00 0,0055 812,93 0,00 153 183,7595 711,58

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 659,240,00 0,0055 812,93 0,00 153 183,7595 711,58

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 543,090,00 0,0051 347,90 0,00 141 246,5488 355,55

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

1 543,090,00 0,000,00 0,00 89 898,6488 355,55

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

1 543,090,00 0,0051 347,90 0,00 141 246,5488 355,55

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

1 659,240,00 0,0055 812,93 0,00 153 183,7595 711,58

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

55 812,93 0,00 0,00 1 659,24

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

95 711,58 0,00 153 183,75

55 812,93 1 659,240,00 0,00 95 711,58 0,00 153 183,75

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов,

нарастающим итогом, шт.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 543,09

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 543,09

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде включает в себя проведение необходимых обследований, в том числе инженерных

изысканий, разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, его согласование и утверждение, проведение работ по

ликвидации накопленного вреда окружающей среде, контроль и приемку выполненных работ. Рекультивация земель включает в себя мероприятия по

предотвращению деградации земель и (или)восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования

соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления

плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений. Под ликвидированной несанкционированной свалкой понимается рекультивированный

земельный участок, на котором находилась несанкционированная свалка и на котором завершены работы по рекультивации земель, подтвержденные актом о

рекультивации земель, подписанным лицом, исполнительным органом государственной власти, органом местного самоуправления, обеспечившими

проведение рекультивации, и (или) объект размещения отходов, соответствующий критериям, на основе которых предоставляются субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов для достижения целей, показателей

и результатов федерального проекта «Чистая страна» на котором были проведены работы по ликвидации накопленного вреда на объектах накопленного

вреда окружающей среде, подтвержденные актом о приемке работ по ликвидации накопленного вреда на объекте, подписанным заказчиком и исполнителем

на основании государственного или муниципального контракта. Наиболее опасные объекты - объекты накопленного вреда окружающей среде, включенные

в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, являющиеся приоритетными объектами, накопленный вред окружающей среде

на которых подлежит ликвидации в первоочередном порядке на основании: результатов категорирования объект накопленного вреда окружающей среде;

актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Под ликвидированным наиболее опасным объектом накопленного вреда

окружающей среде понимается объект, на котором были организованы работы в соответствии с пунктом 3 статьи 80.2 Федерального закона от 10 января 2002

г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», завершение которых подтверждено актом о приемке работ по ликвидации накопленного вреда окружающей

среде на объекте, подписанным заказчиком и исполнителем на основании государственного или муниципального контракта. Исходной информацией для

получения данных о количестве ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и ликвидированных

несанкционированных свалок в границах городов служат государственные (муниципальные) контракты на выполнение работ по ликвидации наиболее

опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, содержащиеся в единой информационной системе в сфере закупок, а также акты о приемке работ

по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объекте.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Результат "Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт. "

По состоянию на 31 декабря

2024 года за счет

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах городов

рекультивированы земли,

подверженные негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде и

улучшено качество жизни

населения

Мокренко

Ю.В.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России сводная

информация о готовности к

реализации проектов в 2022 году"

Прочий тип документа

информация о готовности к

реализации проектов в 2022

году

-

Цыганок Т.Н.

15.04.2021

30 24 --

1.1.2

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

Заявка на предоставление

субсидии на рекультивацию

свалки

-

Цыганок Т.Н.

01.05.2021

23 25 ГИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-



10

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов "

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П "Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Брянской области"

-

Полоник А.В.

01.09.2021

24 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведены

общественные обсуждения,

пройдена государственная

экологическая экспертиза,

пройдена экспертиза

достоверности сметной

стоимости "

Прочий тип документа

протокол общественных

обсуждений; приказ об

утверждении

положительного

заключения прохождения

государственной

экологической экспертизы;

заключение о

-

Полоник А.В.

10.09.2021

24 01 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достоверности определения

сметной стоимости

1.1.5

Контрольная точка "Заключены

муниципальные контракты на

проведение проектно-

изыскательных работ и

разработку проектно-сметной

документации"

Прочий тип документа

заключенный

муниципальный контракт

на проведение проектно-

изыскательских работ и

разработку проектно-

сметной документации

-

Полоник А.В.

10.09.2021

31 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Проведены

проектно-изыскательские работы,

объект включен в

государственный реестр объектов

накопленного вреда окружающей

среде, разработана проектно-

сметная документация "

Прочий тип документа

приказ Минприроды

России о включении

объекта в государственный

реестр объектов

накопленного вреда

окружающей среде;

Исходящее письмо о

направлении проектно-

сметной документации на

государственную

экологическую экспертизу

-

Полоник А.В.

15.10.2021

32 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический о

достижении результата

-

Полоник А.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов"

Исходящее письмо

направленная в

Минприроды России заявка

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджету Брянской

области в целях

софинансирования

расходных обязательств в

рамках регионального

проекта "Чистая страна"

-

Петросова

Н.П.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение о

предоставлении бюджету

Брянской области

межбюджетных

трансфертов в целях

-

Мокренко

Ю.В.

25.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*" софинансирования

расходных обязательств при

реализации регионального

проекта "Чистая страна"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П "Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Брянской области"

-

Петросова

Н.П.

08.11.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Мокренко

Ю.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен Отчет об исполнении

-

Петросова

31.12.2022

06 Взаимо ГИИС УНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

соглашения о реализации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

Н.П.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

Исходящее письмо

направленная в

Минприроды России заявка

на предоставление

-

Петросова

Н.П.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

01 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов"

субсидии из федерального

бюджета в целях

софинансирования

расходных обязательств в

рамках реализации

регионального проекта

"Чистая страна"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджету

Брянской области

межбюджетных

трансфертов в целях

софинансирования

расходных обязательств при

реализации регионального

проекта "Чистая страна"

-

Мокренко

Ю.В.

25.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-

Петросова

Н.П.

08.11.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-



16

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

-П "Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Брянской области"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

06 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.19

Контрольная точка

"Рекультивирована

несанкционированная свалка в

Стародубском районе Брянской

Прочий тип документа -

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-



17

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П "Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Брянской области"

-

Петросова

Н.П.

08.11.2024

08 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.22

Контрольная точка Отчет об использовании

-

Мокренко

31.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИС УНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

межбюджетных

трансфертов

Ю.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.24

Контрольная точка

"Рекультивирована

несанкционированная свалка в

Севском районе Брянской

Акт выполненных работ по

рекультивации

несанкционированной

свалки в Севском районе

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области" Брянской областиатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка

"Рекультивирована

несанкционированная свалка в

Злынковском районе Брянской

области"

Акт выполненных работ по

рекультивации

несанкционированной

свалки в Злынковском

районе Брянской области

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.26

Контрольная точка

"Рекультивирована

несанкционированная свалка в г.

Сельцо Брянской области"

Акт выполненных работ по

несанкционированной

свалки в г. Сельцо

Брянской области

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Петушкова Г. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Петросова Н. П. Заместитель директора

департамента

Мокренко Ю. В. 15

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Петушкова Г. В. 10

4 Участник регионального

проекта

Петросова Н. П. Заместитель директора

департамента

Мокренко Ю. В. 0


