
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая вода (Брянская область)

1. Основные положения

Чистая вода (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 25.12.2024

Куратор регионального проекта Симоненко Н.К.

Временно исполняющий обязанности заместителя

Губернатора Брянской области

Андрианов О.В.Руководитель регионального проекта

Директор департамента топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

Гришков М.А.Администратор регионального проекта

Заместитель директора департамента топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

82,5000 2020

0,0000 79,5000 82,7000 84,5000 86,3000 91,3000 93,2000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

93,5000 2020

0,0000 88,8000 92,5000 91,4000 92,6000 97,8000 99,7000

ПроцентФП -

--

1.3.

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 43,0000 84,0000 146,000

0

163,000

0

ШтукаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Доля населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

84,50

00

84,50

00

84,50

00

84,50

00

84,50

00

84,50

00

Процент 86,3000

86,30

00

84,50

00

84,50

00

84,50

00

84,50

00

ФП

1.2. Доля городского населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

91,40

00

91,40

00

91,40

00

91,40

00

91,40

00

91,40

00

Процент 92,6000

92,60

00

91,40

00

91,40

00

91,40

00

91,40

00

ФП

1.3. Количество построенных и

реконструированных (модернизированных)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами

45,00

00

45,00

00

45,00

00

45,00

00

45,00

00

45,00

00

Штука 84,0000

84,00

00

45,00

00

45,00

00

45,00

00

45,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Штука

- 9,0

000

10,

000

0

43,

000

0

84,

000

0

Количество

реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами

повышения

качества

водоснабжения

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -146

,00

00

163

,00

00

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса0

Завершено строительство и реконструкция

(модернизация) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

1.1

423 910,740,00 344 042,840,00 336 594,63 1 741 083,16636 534,95

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

423 910,740,00 344 042,840,00 336 594,63 1 741 083,16636 534,95

бюджет субъекта1.1.1.1.

419 671,630,00 340 585,500,00 333 228,69 1 723 655,42630 169,60

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

419 671,630,00 340 585,500,00 333 228,69 1 723 655,42630 169,60

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

419 671,630,00 340 585,500,00 333 228,69 1 723 655,42630 169,60

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

423 910,740,00 344 042,840,00 336 594,63 1 741 083,16636 534,95

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 344 042,84 423 910,74

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

636 534,95 336 594,63 1 741 083,16

0,00 423 910,740,00 344 042,84 636 534,95 336 594,63 1 741 083,16
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Завершено строительство и

реконструкция (модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 2 948,23 57 660,87 158 867,7

0

419 671,63

419 671,6

3

343 161,9

8

328 786,8

2

311 645,3

7

229 695,8

5

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 2 948,23 57 660,87 158 867,7

0

419 671,63

419 671,6

3

343 161,9

8

328 786,8

2

311 645,3

7

229 695,8

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Результат "Завершено

строительство и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом"

Количество реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами повышения

качества водоснабжения

Андрианов

О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.1.1

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в

2020 году"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетного

трансферта"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Андрианов

О.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

транфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в

2021 году", значение: 0.0000

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

сусидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

36 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

завершены", значение: 0.0000 в эксплуатацию или акт

приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных транфертов в

2022 году"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.10

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию или акт

приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в

2023 году"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

15.02.2024

35 37 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Представлен

отчет об исользовании

межбюджетных трансфертов в

2024 году"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Андрианов

О.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука 0

2018

- 9,00 10,00 43,00

146,0

0

163,0

0

- -84,00

Штука

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

-

156,0

0

- -

140,0

0

44,00 91,009,00 10,00

Брасовский муниципальный район Штука 0

2018

- 1,00 1,00 3,00 4,00 4,00 - -2,00

Комаричский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Комаричское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Красногорский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Любохонское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00

Мглинский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 3,00 3,00 - -1,00

Новозыбковский Штука 0

2018

- 4,00 4,00 6,00 11,00 12,00 - -5,00

Погарский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Почепский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 4,00 9,00 10,00 - -0,00

Кокоревское Штука 0

2018

- 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Почепское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Рогнединское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Севский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 - -1,00

Севское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Стародубский муниципальный округ Штука 0

2018

- 1,00 1,00 3,00 6,00 6,00 - -3,00

Суземский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 3,00 4,00 - -0,00

Суражский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 - -1,00

Суражское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Трубчевский муниципальный район Штука 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 - -1,00

Рогнединский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -2,00

Клинцовский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 3,00 4,00 5,00 - -1,00

Климовское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Климовский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 4,00 6,00 8,00 - -2,00

Брянский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 5,00 5,00 6,00 - -3,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Бытошское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Выгоничский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 4,00 4,00 - -0,00

Гордеевский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 3,00 3,00 - -1,00

город Брянск Штука 0

2018

- 0,00 0,00 7,00 11,00 12,00 - -3,00

город Клинцы Штука 0

2018

- 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

город Сельцо Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 - -1,00

город Фокино Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 3,00 3,00 - -0,00

Дубровский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 - -1,00

Дубровское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Дятьковский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дятьковское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00

Жуковский муниципальный округ Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Злынковский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 3,00 5,00 6,00 - -0,00

Злынковское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Карачевский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 - -0,00

Карачевское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 - -2,00

Клетнянский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 7,00 9,00 10,00 - -3,00

Клетнянское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00

Унечский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 4,00 6,00 8,00 - -1,00

Унечское Штука 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 3,00 3,00 - -1,00



Участники регионального проекта

0

20

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

2 Администратор регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15


