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регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Брянская область)

1. Основные положения

Сохранение уникальных водных объектов (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

12.08.2020 25.12.2024

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Мокренко Ю.В.Руководитель регионального проекта Директор департамента

Фещуков А.А.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов Брянской области

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов,

нарастающим итогом

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4000 0,4000 0,4000

Миллион

человек

ФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--

1.2.

Протяженность

расчищенных участков русел

рек

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,7000 5,7000 5,7000

Километр;

тысяча

метров

ФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Количество населения, улучшившего

экологические условия проживания вблизи

водных объектов, нарастающим итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

человек

0,4000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Протяженность расчищенных участков русел

рек

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Километр;

тысяча

метров

5,7000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Улучшено

экологическое

состояние

гидрографической

сети. Нарастающий

итог

Киломе

тр;

тысяча

метров

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

5,7

000

 

Проведение компл

екса

дноуглубительных

работ и работ по

выемке грунта в

целях расчистки

водных объектов

от заливания,

наносов песка и

грунта общей

протяженностью не

менее 5,7 км. В

результате будут

созданы условия

для сохранения

водных и водных

биологических рес

урсов, а также

обеспечены

комфортные

экологические

условия

проживания

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -5,7

000

5,7

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населения вблизи

водных объектов.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое0

Улучшено экологическое состояние

гидрографической сети

1.1

54 710,805 342,00 55 784,600,00 0,00 117 837,402 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

54 710,805 342,00 55 784,600,00 0,00 117 837,402 000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

54 710,805 342,00 55 784,600,00 0,00 117 837,402 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 5 342,00 55 784,60 54 710,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 000,00 0,00 117 837,40

0,00 54 710,805 342,00 55 784,60 2 000,00 0,00 117 837,40

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Улучшено экологическое состояние

гидрографической сети

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 710,80

40 000,0030 000,0020 000,0010 000,005 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 710,80

40 000,0030 000,0020 000,0010 000,005 000,00
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Результат "Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети"

 Проведение комплекса

дноуглубительных работ и

работ по выемке грунта в

целях расчистки водных

объектов от заливания,

наносов песка и грунта

общей протяженностью не

менее 5,7 км. В результате

будут созданы условия для

сохранения водных и

водных

биологических ресурсов, а

также обеспечены

комфортные экологические

условия проживания

населения вблизи водных

объектов.

Мокренко

Ю.В.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

Прочий тип документа

-

Муймаров К.В.

15.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Муймаров К.В.

20.09.2020

11 05 --

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Муймаров К.В.

29.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Муймаров К.В.

29.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Муймаров К.В.

29.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

ссылка на реестр

контрактов в ЕИС в сфере

закупок

-

Полоник А.В.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт выполненных работ по

мероприятию "Расчистка

реки Десна в пределах

города Брянска" (1 этап)

-

Полоник А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

11 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежные поручения по

оплате выполненных работ

-

Полоник А.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт выполненных работ по

мероприятию "Расчистка

реки Десна в пределах

города Брянск" (2 этап)

-

Фещуков А.А.

20.12.2022

05 08 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение об

оплате выполненных работ

-

Фещуков А.А.

25.12.2022

07 04 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о проведении работ

по мероприятию "Расчистка

реки Десна в пределах

-

Фещуков А.А.

29.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

города Брянска" (2 этап)результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении работ

по мероприятию "Расчистка

реки Десна в пределах

города Брянска"

-

Фещуков А.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении работ

по мероприятию "Расчистка

реки Десна в пределах

города Брянска"

-

Фещуков А.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)



Участники регионального проекта

0

15

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Петушкова Г. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Фещуков А. А. Заместитель директора

департамента

Мокренко Ю. В. 15

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Петушкова Г. В. 10


