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Цифровые технологии (Брянская область)

1. Основные положения

Цифровые технологии (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.07.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта

Директор департамента экономического развития Брянской

области

Казинский О.И.Администратор регионального проекта Начальник управления информационных технологий

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Подпрограмма "Экономическое развитие"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Содействие  в  оказании  консультационной  поддержки  и  информационного сопровождения  компаний,  разрабатывающих  или  внедряющих

отечественное программное  обеспечение,  сервисы  и  платформенные  решения  на  базе  цифровых технологий  и  находящихся  на  территории

Брянской области,  для  обеспечения  их  участия  в конкурсных  отборах  на  получение  государственной  поддержки  в  форме  грантов  из средств

федерального бюджета в рамках федерального проекта

1.1

Осуществлено

организационное

информационное

взаимодействие с

институтами развития

в целях получения

актуальной

информации о

действующих

конкурсных отборах,

конкурсной

документации и

правилах оформления

заявок, требованиях к

проектам и

участникам для

обеспечения участия

заинтересованных

компаний в

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Получение

актуальной

информации  о

действующих

конкурсных

отборах,

конкурсной

документации  и

правилах

оформления

заявок,

требованиях  к

проектам  и

участникам  для

обеспечения

участия

заинтересованных

компаний  в

конкурсных

отборах по

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

конкурсных отборах

по соответствующим

мерам

государственной

поддержки

соответствующим

мерам

государственной

поддержки

1.2

Осуществлено

оказание содействия в

доведении

информации о

конкурсных отборах

до заинтересованных

компаний,

реализующих

проекты пилотного

(первого

коммерческого)

внедрения

отечественных

решений на основе

цифровых технологий

и расположенных на

территории Брянской

области

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Доведение данных

об отборах на

конкурс до

заинтересованных

компаний,

реализующих

проекты первого

масштабного

внедрения

решений

отечественного

происхождения на

основе цифровых

технологий и

расположенных на

территории

Брянской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-

1.3

Осуществлено

оказание содействия

Условн

ая

- - - - 1,0

000

Доведение

сведений о

Оказание

услуг

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в доведении

информации о

программах до

заинтересованных

организаций,

расположенных на

территории Брянской

области, в том числе:

льготного

кредитования

проектов по

цифровой

трансформации,

реализуемых

организациями на

основе российских

решений в сфере

информационных

технологий,

предусмотренного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

05.12.2019 № 1598

"Об утверждении

Правил

предоставления из

единиц

а

программах, в том

числе: льготного

кредитования

отечественных

организаций,

разрабатывающих

и внедряющих

решения в сфере

ИТ,

зарегистрированны

х на территории

Брянской области;

акселерации

проектов

технологических

компаний по

разработке

российских

решений в сфере

ИТ,

зарегистрированны

х на территории

Брянской области;

венчурном

финансировании

проектов на

ранних стадиях по

разработке

(выполне

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

бюджета субсидий в

целях обеспечения

льготного

кредитования

проектов по

цифровой

трансформации,

реализуемых на

основе российских

решений в сфере

информационных

технологий";

акселерации проектов

технологических

компаний по

разработке

российских решений

в сфере ИТ,

зарегистрированных

на территории

Брянской области;

возмещении

Российским фондом

развития

информационных

технологий,

решений

отечественного

происхождения в

сфере ИТ,

зарегистрированны

х на территории

Брянской области
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выступающим

оператором меры

поддержки,

недополученных

доходов

правообладателей от

предоставления

российского

облачного

программного

обеспечения

субъектам МСП по

льготной цене;

инструментах

государственной

поддержки ускорения

цифровой

трансформации

компаний отраслей

экономики, а также

методических

рекомендациях по

цифровой

трансформации

государственных

корпораций и

компаний с

государственным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участием; иных мерах

государственной

поддержки

1.4

Осуществлено

оказание содействия в

доведении

информации о

конкурсных отборах

проектов по

разработке,

применению и

коммерциализации

цифровых решений в

области

информационных

технологий в целях

развития цифровых

технологий до малых

инновационных

предприятий,

зарегистрированных

на территории

Брянской области

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 Информирование

малых

инвестиционных

предприятий,

зарегистрированны

х на территории

Брянской области,

о конкурсных

отборах проектов

по разработке,

применению и

коммерциализации

цифровых решений

в сфере ИТ в целях

развития цифровых

технологий

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-

1.5

Осуществлено

оказание содействия

Условн

ая

- - - 1,0

000

1,0

000

Информирование о

конкурсных

Оказание

услуг

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в доведении

информации о

конкурсных отборах

до заинтересованных

предприятий

реального сектора

экономики,

реализующих

проекты по цифровой

трансформации и

внедряющих решения

в сфере

информационных

технологий,

расположенных на

территории Брянской

области

единиц

а

отборах

заинтересованных

предприятий

реального сектора

экономики,

реализующих

проекты по

цифровой

трансформации и

внедрению российс

ких цифровых

решений в

сфере ИТ,

расположенных на

территории

Брянской области

(выполне

ние

работ)

2

Проведение  информационной  кампании  о  действующих конкурсных  отборах  на получение  государственной  поддержки  в  средствах  массовой

информации  Брянской области

2.1

Размещены

новостные материалы

о действующих

конкурсных отборах

на региональных

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Публикация

информации о

действующих

конкурсных

отборах на

региональных ново

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

новостных сайтах, в

электронных и

печатных версиях

газет, журналов

стных сайтах,

 в электронных и п

ечатных версиях

газет, журналов

2.2

Размещены

информационные

материалы о

действующих мерах

государственной

поддержки на

официальных

региональных

порталах, сайтах

высших органов

исполнительной

власти Брянской

области и/или

ответственных за

цифровое развитие

профильных органов

исполнительной

власти в Брянской

области, а также

публикация на

периодической основе

новостей об

успешных проектах

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Публикация

новостных

материалов о

действующих

мерах

государственной

поддержки на

официальных

региональных

порталах, сайтах

высших органов

исполнительной

власти Брянской

области и/или

ответственных за

цифровое развитие

профильных

органов

исполнительной

власти в Брянской

области, а  также

периодическое

размещение

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

грантополучателей из

Брянской области

новостей об

успешных

проектах

грантополучателей

из Брянской

области

2.3

Осуществлено

оказание содействия в

доведении

информации о мере

государственной

поддержки,

реализуемой в

соответствии с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 28

июня 2021 г. № 1031

"Об утверждении

Правил

предоставления

субсидии из

федерального

бюджета Российскому

фонду развития

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Оказание

содействия в

доведении

информации о мере

государственной п

оддержки,

реализуемой в

соответствии с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 28

июня 2021 г. №

1031 «Об

утверждении

Правил

предоставления

субсидии  из

федерального

бюджета

Российскому

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационных

технологий на

возмещение затрат по

использованию

субъектами малого и

среднего

предпринимательства

российского

программного

обеспечения", до

заинтересованных

компаний-

правообладателей

программного

обеспечения и

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

расположенных на

территории Брянской

области

фонду развития

информационных

технологий на

возмещение затрат

по использованию

субъектами малого

и среднего

предпринимательст

ва российского

программного

обеспечения», до

заинтересованных

компаний-

правообладателей

программного

обеспечения и

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва, расположенных

на территории

Брянской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Содействие  в  оказании  консультационной  поддержки  и  информационного сопровождения  компаний,  разрабатывающих  или  внедряющих

отечественное программное  обеспечение,  сервисы  и  платформенные  решения  на  базе  цифровых технологий  и  находящихся  на  территории

Брянской области,  для  обеспечения  их  участия  в конкурсных  отборах  на  получение  государственной  поддержки  в  форме  грантов  из средств

федерального бюджета в рамках федерального проекта

1.1

Результат "Осуществлено

организационное

информационное взаимодействие

с институтами развития в целях

получения актуальной

информации о действующих

конкурсных отборах, конкурсной

документации и правилах

оформления заявок, требованиях

к проектам и участникам для

обеспечения участия

заинтересованных компаний в

конкурсных отборах по

соответствующим мерам

государственной поддержки"

Получение  актуальной

информации  о

действующих  конкурсных

отборах, конкурсной

документации  и  правилах

оформления  заявок,

требованиях  к  проектам  и

участникам  для

обеспечения  участия

заинтересованных

компаний  в конкурсных

отборах по

соответствующим мерам

государственной

поддержки

Ерохин М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Осуществлено

оказание содействия в доведении

информации о конкурсных

отборах до заинтересованных

компаний, реализующих проекты

пилотного (первого

коммерческого) внедрения

отечественных решений на

основе цифровых технологий и

расположенных на территории

Брянской области"

Доведение данных об

отборах на конкурс до

заинтересованных

компаний, реализующих

проекты первого

масштабного внедрения

решений отечественного

происхождения на основе

цифровых технологий и

расположенных на

территории Брянской

области

Ерохин М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

02 04 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Осуществлено

оказание содействия в доведении

информации о программах до

заинтересованных организаций,

расположенных на территории

Брянской области, в том числе:

льготного кредитования проектов

по цифровой трансформации,

реализуемых организациями на

основе российских решений в

сфере информационных

технологий, предусмотренного

постановлением Правительства

Российской Федерации от

05.12.2019 № 1598 "Об

утверждении Правил

предоставления из федерального

бюджета субсидий в целях

обеспечения льготного

кредитования проектов по

цифровой трансформации,

реализуемых на основе

российских решений в сфере

информационных технологий";

акселерации проектов

технологических компаний по

разработке российских решений в

Доведение сведений о

программах, в том числе:

льготного кредитования

отечественных

организаций,

разрабатывающих и

внедряющих решения в

сфере ИТ,

зарегистрированных на

территории Брянской

области; акселерации

проектов технологических

компаний по разработке

российских решений в

сфере ИТ,

зарегистрированных на

территории Брянской

области; венчурном

финансировании проектов

на ранних стадиях по

разработке решений

отечественного

происхождения в сфере ИТ,

зарегистрированных на

территории Брянской

области

Ерохин М.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сфере ИТ, зарегистрированных на

территории Брянской области;

возмещении Российским фондом

развития информационных

технологий, выступающим

оператором меры поддержки,

недополученных доходов

правообладателей от

предоставления российского

облачного программного

обеспечения субъектам МСП по

льготной цене; инструментах

государственной поддержки

ускорения цифровой

трансформации компаний

отраслей экономики, а также

методических рекомендациях по

цифровой трансформации

государственных корпораций и

компаний с государственным

участием; иных мерах

государственной поддержки"

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Осуществлено

оказание содействия в доведении

информации о конкурсных

 Информирование малых

инвестиционных

предприятий,

Ерохин М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

интегрирован

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отборах проектов по разработке,

применению и

коммерциализации цифровых

решений в области

информационных технологий в

целях развития цифровых

технологий до малых

инновационных предприятий,

зарегистрированных на

территории Брянской области"

зарегистрированных на

территории Брянской

области, о конкурсных

отборах проектов по

разработке, применению и

коммерциализации

цифровых решений в сфере

ИТ в целях развития

цифровых технологий

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Осуществлено

оказание содействия в доведении

информации о конкурсных

Информирование о

конкурсных отборах

заинтересованных

Ерохин М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

интегрирован

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отборах до заинтересованных

предприятий реального сектора

экономики, реализующих

проекты по цифровой

трансформации и внедряющих

решения в сфере

информационных технологий,

расположенных на территории

Брянской области"

предприятий реального

сектора экономики,

реализующих проекты по

цифровой трансформации и

внедрению российских

цифровых решений в

сфере ИТ, расположенных

на территории Брянской

области

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

01 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Проведение  информационной  кампании  о  действующих конкурсных  отборах  на получение  государственной  поддержки  в  средствах  массовой

информации  Брянской области

2.1

Результат "Размещены новостные

материалы о действующих

Публикация информации о

действующих конкурсных

Ерохин М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурсных отборах на

региональных новостных сайтах,

в электронных и печатных

версиях газет, журналов"

отборах на

региональных новостных са

йтах,

 в электронных и печатных

версиях газет, журналов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

02 04 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

экономического развития

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Брянской области о

достижении результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Размещены

информационные материалы о

действующих мерах

государственной поддержки на

официальных региональных

порталах, сайтах высших органов

исполнительной власти Брянской

области и/или ответственных за

цифровое развитие профильных

органов исполнительной власти в

Брянской области, а также

публикация на периодической

основе новостей об успешных

проектах грантополучателей из

Брянской области"

Публикация новостных

материалов о действующих

мерах государственной

поддержки на официальных

региональных порталах,

сайтах высших органов

исполнительной власти

Брянской области и/или

ответственных за цифровое

развитие профильных

органов исполнительной

власти в Брянской области,

а  также периодическое

размещение новостей об

успешных проектах

грантополучателей из

Брянской области

Ерохин М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электкронн

ый бюдежет"

-

2.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Осуществлено

оказание содействия в доведении

информации о мере

государственной поддержки,

реализуемой в соответствии с

постановлением Правительства

Российской Федерации от 28

июня 2021 г. № 1031 "Об

утверждении Правил

предоставления субсидии из

федерального бюджета

Российскому фонду развития

информационных технологий на

возмещение затрат по

использованию субъектами

малого и среднего

предпринимательства

российского программного

обеспечения", до

Оказание содействия в

доведении информации о

мере

государственной поддержк

и, реализуемой в

соответствии с

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28 июня 2021

г. № 1031 «Об утверждении

Правил предоставления

субсидии  из федерального

бюджета Российскому

фонду развития

информационных

технологий на возмещение

затрат по использованию

субъектами малого и

среднего

Ерохин М.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

Электроный

бюжет

Нет



27

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заинтересованных компаний-

правообладателей программного

обеспечения и субъектов малого

и среднего предпринимательства,

расположенных на территории

Брянской области"

предпринимательства

российского программного

обеспечения», до

заинтересованных

компаний-

правообладателей

программного обеспечения

и субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

расположенных на

территории Брянской

области

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Казинский О. И. Начальник управления

информационных технологий

Ерохин М. А. 10

Осуществлено организационное информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих

конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия

заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Осуществлено оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного

(первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Брянской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Осуществлено оказание содействия в доведении информации о программах до заинтересованных организаций, расположенных на территории Брянской

области, в том числе: льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых организациями на основе российских решений в сфере

информационных технологий, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2019 № 1598 "Об утверждении Правил

предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на

основе российских решений в сфере информационных технологий"; акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений

в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Брянской области; возмещении Российским фондом развития информационных технологий,

выступающим оператором меры поддержки, недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного программного

обеспечения субъектам МСП по льготной цене; инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний отраслей

экономики, а также методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием;

иных мерах государственной поддержки

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5



Осуществлено оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых

решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на

территории Брянской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Осуществлено оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики,

реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории

Брянской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Размещены новостные материалы о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет,

журналов

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Размещены информационные материалы о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах высших

органов исполнительной власти Брянской области и/или ответственных за цифровое развитие профильных органов исполнительной власти в Брянской

области, а также публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Брянской области

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Осуществлено оказание содействия в доведении информации о мере государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1031 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета

Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства

российского программного обеспечения", до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего

предпринимательства, расположенных на территории Брянской области

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5


