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регионального проекта

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Брянская область)

1. Основные положения

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Брянская

область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Егорова Е.В.

Временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора

Брянской области

Ширяев В.М.Руководитель регионального проекта

Врио по руководству департаментом образования и науки

Брянской области

Никольский С.А.Администратор регионального проекта Заместитель директора

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие образования и науки Брянской области

Развитие образования и науки Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 2,6700 5,2200 10,0000 15,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

1.2.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным компетенциям

62,3000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

1.3.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 4 000,0

000

18 730,

0000

18 730,

0000

18 730,

0000

ЕдиницаФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

подготовки
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 62,6000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 18 730,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и 

специальностей

Процен

т

- - 0,0

000

5,0

000

10,

000

0

Обучающиеся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

проходят

промежуточную и

итоговую

аттестацию в

форме

демонстрационног

о экзамена,

который

предусматривает

моделирование

реальных

производственных

условий для

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -15,

000

0

20,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

решения

практических задач

профессиональной

деятельности.

1.2

Созданы и

функционируют

Центры опережающей

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

Центры

опережающей

профессиональной

подготовки (далее -

ЦОПП) создаются

в том числе на базе

лучших

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

организации или

структурные

подразделения

существующих

организаций,

реализующих

дополнительные

образовательные

программы,

программы

профессиональной

подготовки и

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

переподготовки

кадров, программы

профессиональной

ориентации), с

предоставлением

им возможности:

- использования

совместно с

другими

профессиональным

и

образовательными

организациями

современного

оборудования для

подготовки,

переподготовки и

повышения

квалификации

граждан по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

национальным и

мировым
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стандартам;

- реализации

программ

повышения

квалификации

педагогов и

мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций,

экзамена для

лиц,освоивших

образовательные

программы

среднего

профессионального

 образования;

- осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательн

ых организациях, а

также обучения их

первой профессии.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 20,

000

0

30,

000

0

34,

000

0

43,

000

0

Образовательные

организации,

реализующие

программы

среднего

профессионального

образования, будут

 оснащены

современной

материально-

технической базой

не менее чем  по

одной  из

компетенций, что

позволит

выстроить

эффективную

систему

профессионального

обучения, среднего

профессионального

и дополнительного

профессионального

образования, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о  экзамена, а также

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -55,

000

0

59,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечит

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих  и

специалистов

среднего звена в

соответствии  с

современными

стандартами  и

передовыми

технологиями.

Оснащение

современной

материально-

технической базой

образовательных

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионального

 образования,

осуществляется

путем

формирования

мастерских

(производственных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участков) по

следующим

направлениям:

промышленные и

инженерные

технологии

(специализация:

Машиностроение,

управление

сложными

техническими

системами,

обработка

материалов;

информационные и

коммуникационны

е технологии;

строительство;

обслуживание

транспорта и

логистика;

искусство, дизайн

и сфера  услуг;

промышленные и

инженерные

технологии

(специализация:

Автоматизация,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

радиотехника и

электроника);

сельское хозяйство;

социальная  сфера.

Значение

количества

мастерских

(производственных

участков),

оснащенных

современной

материально-

технической базой,

подлежит

ежегодному

уточнению.

1.4

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 0,0

000

-

 С целью

формирования

профессионального

кадрового

потенциала и

повышения

конкурентоспособн

ости

профессионального

образования до

2024 г. будут

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

разработаны и

внедрены

программы

профессионального

обучения

продолжительность

ю не более 6

месяцев не менее

чем по 50%

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Разработанные

программы будут

внедрены с учетом

потребностей

кадрового

обеспечения

экономики и

основных

направлениях

развития отраслей

промышленности

Брянской области.

Внедрение

программ

обеспечит
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осуществление

процесса обучения

в соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического

развития и окажет

благоприятное

влияние на

социально-

экономическое

развитие Брянской

области.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

1.1

0,000,00 20 491,820,00 0,00 20 491,820,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 20 491,820,00 0,00 20 491,820,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 20 491,820,00 0,00 20 491,820,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования

1.2

46 657,1854 761,10 13 240,000,00 21 169,70 190 531,2154 703,23

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

46 657,185 611,10 1 190,000,00 21 169,70 129 331,2154 703,23

бюджет субъекта1.2.1.1.

46 657,185 611,10 1 190,000,00 21 169,70 129 331,2154 703,23

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,0049 150,00 12 050,000,00 0,00 61 200,000,00

2

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Созданы в Брянской области мастерские

оснащенны современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

2.1

0,000,00 0,0073 375,16 0,00 73 375,160,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,0013 120,00 0,00 13 120,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,0013 120,00 0,00 13 120,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,0060 255,16 0,00 60 255,160,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

73 375,16 54 761,10 33 731,82 46 657,18

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

54 703,23 21 169,70 284 398,19

13 120,00 46 657,185 611,10 21 681,82 54 703,23 21 169,70 162 943,03

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

60 255,16 49 150,00 12 050,00 0,00 0,00 0,00 121 455,16
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 703,23

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 703,23

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

Обучающиеся организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

промежуточную и

итоговую аттестацию в

форме  демонстрационного

экзамена, который

предусматривает

моделирование реальных

производственных условий

для решения практических

задач профессиональной

деятельности.

Ширяев В.М.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСНет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Приказ Приказ

департамента образования и

науки Брянской области

-

Никольский

С.А.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет департамента

образования и науки

Брянской области

-

Никольский

С.А.

31.07.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

-

Никольский

С.А.

30.09.2021

03 10 ФГИС-

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

-

Никольский

С.А.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

планируемом количестве

участников ДЭ в регионе в

текущем году

-

Никольский

С.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ФГИС-

1.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

наличии и статусе центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Никольский

С.А.

30.04.2022

01 08 ФГИС-

1.1.7

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Никольский

С.А.

30.05.2022

02 09 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечено

проведение демонстрационного

экзамена. Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Никольский

С.А.

01.07.2022

08 03 ФГИС-

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

проведения демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Никольский

С.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Никольский

С.А.

30.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Никольский

С.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

03 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

планируемом количестве

участников ДЭ в регионе в

текущем году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

наличии и статусе центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Никольский

С.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.13

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Никольский

С.А.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечено

проведение демонстрационного

экзамена. Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Никольский

С.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

проведения демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Никольский

С.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Никольский

С.А.

30.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

планируемом количестве

участников ДЭ в регионе в

текущем году

-

Никольский

С.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ФГИС-

1.1.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

наличии и статусе центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Никольский

С.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.19

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

Прочий тип документа

План-график проведения

-

Никольский

С.А.

30.05.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях ",

значение: 0.0000

демонстрационного

экзамена в текущем году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечено

проведение демонстрационного

экзамена. Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Никольский

С.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

проведения демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Никольский

С.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Никольский

С.А.

30.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2

Результат "Созданы и

функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки"

Центры опережающей

профессиональной

подготовки (далее - ЦОПП)

создаются в том числе на

базе лучших

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

организации или

структурные подразделения

существующих

организаций, реализующих

дополнительные

образовательные

программы, программы

профессиональной

подготовки и

Ширяев В.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переподготовки кадров,

программы

профессиональной

ориентации), с

предоставлением им

возможности:

- использования совместно

с другими

профессиональными

образовательными

организациями

современного оборудования

для подготовки,

переподготовки и

повышения квалификации

граждан по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

национальным и мировым

стандартам;

- реализации программ

повышения квалификации

педагогов и мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций, экзамена для

лиц,освоивших
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательные

программы среднего

профессионального

образования;

- осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а также

обучения их первой

профессии.

1.2.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

опережающей профессиональной

подготовки"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центра

опережающей

профессиональной

подготовки. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

медиаплана центра

опережающей

профессиональной

-

Никольский

С.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовки. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

Положения о деятельности

центра опережающей

профессиональной

подготовки. 4.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня компетенций

опережающей

профессиональной

подготовки. 5. Акт

РОИВ/РВПО об

утверждении дизайн-

проекта и зонирования

центра опережающей

профессиональной

подготовки. 6.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования для

оснащения центра

опережающей

профессиональной

подготовки. 7.

Должностные инструкции

сотрудников центра

опережающей

профессиональной

подготовки. 8. Извещения о
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведении закупок.

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Никольский

С.А.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ФГИС-

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию центра опережающей

профессиональной подготовки"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию центра

опережающей

профессиональной

подготовки

-

Никольский

С.А.

30.06.2021

13 15 ФГИС-

1.2.4

Контрольная точка "Завершено

приведение площадки центра

опережающей профессиональной

подготовки в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России:

доставлено, установлено,

налажено оборудование",

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Никольский

С.А.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

16 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

опережающей профессиональной

подготовки в соответствии с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

Прочий тип документа 1.

Информационно-

аналитическая

справка/отчет. 2. Приказы о

назначении на должность

сотрудников центра

опережающей

профессиональной

подготовки 3.

Утвержденные программы

опережающей

профессиональной

подготовки. 4. Реестр с

информацией о повышении

квалификации сотрудников

центра опережающей

профессиональной

подготовки. 5. Лицензия на

реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

-

Никольский

С.А.

25.08.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Никольский

С.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

11 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

индикаторов и показателей

эффективности создания и

функционирования центра

опережающей профессиональной

подготовки", значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Информационно-

аналитическая

справка/отчет 2. Письмо

РОИВ об объемах средств

операционных расходов на

функционирование центра

опережающей

профессиональной

подготовки. 3. Приказы о

начале и завершении

обучения (проведении

итоговой аттестации) по

программам опережающей

профессиональной

подготовки.

-

Никольский

С.А.

31.12.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Никольский

С.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

15 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Никольский

С.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.10

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о наиболее

востребованных программах

дополнительного

профессионального

образования\профессионального

обучения в Брянской области",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Никольский

С.А.

01.07.2022

15 17 ФГИС-

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП ",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Никольский

С.А.

30.09.2022

16 18 ФГИС-

1.2.12

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Никольский

30.11.2022

17 19 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

аналитический отчетС.А.

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Никольский

С.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Никольский

С.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Никольский

С.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о наиболее

востребованных программах

дополнительного

профессионального

образования\профессионального

обучения в Брянской области",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Никольский

С.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Никольский

С.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Никольский

С.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Никольский

С.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Никольский

С.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Никольский

С.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.22

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о наиболее

востребованных программах

дополнительного

профессионального

образования\профессионального

обучения в Брянской области",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Никольский

С.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.23

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Никольский

С.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Никольский

С.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.25

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Никольский

С.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3

Результат "Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования"

 Образовательные

организации, реализующие

программы среднего

профессионального

образования, будут

 оснащены современной

материально-технической

базой не менее чем  по

одной  из компетенций, что

позволит выстроить

эффективную систему

профессионального

обучения, среднего

профессионального и

дополнительного

профессионального

образования, в том числе

для сдачи

демонстрационного

экзамена, а также обеспечит

подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих  и

специалистов среднего

звена в соответствии  с

современными стандартами

 и передовыми

технологиями.

Оснащение современной

материально-технической

базой образовательных

Ширяев В.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

осуществляется путем

формирования мастерских

(производственных

участков) по следующим

направлениям:

промышленные и

инженерные технологии

(специализация:

Машиностроение,

управление сложными

техническими системами,

обработка материалов;

информационные и

коммуникационные

технологии; строительство;

обслуживание транспорта и

логистика; искусство,

дизайн и сфера  услуг;

промышленные и

инженерные технологии

(специализация:

Автоматизация,

радиотехника и

электроника); сельское

хозяйство; социальная

сфера.

Значение количества
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мастерских

(производственных

участков), оснащенных

современной материально-

технической базой,

подлежит ежегодному

уточнению.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Егорова Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

между Министерством

просвещения РФ и

образовательной

организацией

-

Никольский

С.А.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

-

Никольский

С.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата

-

Никольский

С.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Никольский

С.А.

31.12.2021

01 05 ФГИС-

1.3.6

Контрольная точка "Услуга Отчет Отчет

-

Никольский

31.12.2021

02 Взаимо ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" образовательной

организации о создании

мастерских

С.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету Брянской области

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

Брянской области

межбюджетных

трансфертов

-

Никольский

С.А.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ФГИС-

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Никольский

С.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

услуг

-

Никольский

С.А.

01.03.2022

06 08 ФГИС-

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Никольский

С.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Никольский

С.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

выполнения мероприятий

по оснащению мастерских

-

Никольский

С.А.

01.06.2022

08 10 ФГИС-

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Никольский

С.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.14

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Никольский

С.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ФГИС-

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

-

Никольский

С.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Никольский

С.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

РОИВ

-

Никольский

С.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.18

Контрольная точка "Открыты

мастерские ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Никольский

С.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

предоставления субсидии ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Никольский

С.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

-

Никольский

С.А.

30.12.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 база, включая отчет о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету Брянской области

межбюджетных трансфертов ",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

Брянской области

межбюджетных

трансфертов

-

Никольский

С.А.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Никольский

С.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.23

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

-

Никольский

С.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услугрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Никольский

С.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.25

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

выполнения мероприятий

по оснащению мастерских

-

Никольский

С.А.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Никольский

С.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.27

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Никольский

С.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

-

Никольский

С.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 базаточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Никольский

С.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.30

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования ",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

РОИВ

-

Никольский

С.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.31

Контрольная точка "Открыты

мастерские ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Никольский

С.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.32

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

предоставления субсидии ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Никольский

С.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база, включая отчет о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Никольский

С.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.34

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету Брянской области

межбюджетных трансфертов ",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

Брянской области

межбюджетных

трансфертов

-

Никольский

С.А.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Никольский

С.А.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.36

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

услуг

-

Никольский

С.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Никольский

С.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.38

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Никольский

С.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.39

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских ",

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

выполнения мероприятий

-

Никольский

С.А.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 по оснащению мастерскихрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Никольский

С.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.41

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Никольский

С.А.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.42

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Никольский

С.А.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Никольский

С.А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.44

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования ",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

РОИВ

-

Никольский

С.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.45

Контрольная точка "Открыты

мастерские ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Никольский

С.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.46

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

предоставления субсидии ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Никольский

С.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.47

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

-

Никольский

С.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база, включая отчет о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям"

 С целью формирования

профессионального

кадрового потенциала и

повышения

конкурентоспособности

профессионального

образования до 2024 г.

будут разработаны и

внедрены программы

профессионального

обучения

продолжительностью не

более 6 месяцев не менее

чем по 50% наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Разработанные программы

будут внедрены с учетом

потребностей кадрового

обеспечения экономики и

основных направлениях

Ширяев В.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития отраслей

промышленности Брянской

области. Внедрение

программ обеспечит

осуществление процесса

обучения в соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и социально-

экономического развития и

окажет благоприятное

влияние на социально-

экономическое развитие

Брянской области.

1.4.1

Контрольная точка "Проведён

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным процессиям ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Никольский

С.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.2

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

-

Никольский

С.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Никольский

С.А.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.4

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Никольский

С.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.5

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Никольский

С.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.6

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Никольский

С.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ширяев В. М. Врио по руководству

департаментом образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Никольский С. А. Заместитель директора Ширяев В. М. 10

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ширяев В. М. Врио по руководству

департаментом образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 5

4 Участник регионального

проекта

Батракова Н. С. Главный консультант Никольский С. А. 5

5 Участник регионального

проекта

Никольский С. А. Заместитель директора Ширяев В. М. 5

6 Участник регионального

проекта

Зюзина Н. М. Заместитель начальника

отдела

Никольский С. А. 5

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ширяев В. М. Врио по руководству

департаментом образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 5

8 Участник регионального

проекта

Батракова Н. С. Главный консультант Никольский С. А. 5

9 Участник регионального

проекта

Зюзина Н. М. Заместитель начальника

отдела

Никольский С. А. 5

10 Участник регионального

проекта

Никольский С. А. Заместитель директора Ширяев В. М. 5



Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ширяев В. М. Врио по руководству

департаментом образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 5

12 Участник регионального

проекта

Батракова Н. С. Главный консультант Никольский С. А. 5

13 Участник регионального

проекта

Зюзина Н. М. Заместитель начальника

отдела

Никольский С. А. 5

14 Участник регионального

проекта

Никольский С. А. Заместитель директора Ширяев В. М. 5

15 Участник регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 1

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ширяев В. М. Врио по руководству

департаментом образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 5

17 Участник регионального

проекта

Никольский С. А. Заместитель директора Ширяев В. М. 5

18 Участник регионального

проекта

Зюзина Н. М. Заместитель начальника

отдела

Никольский С. А. 5

19 Участник регионального

проекта

Батракова Н. С. Главный консультант Никольский С. А. 5


