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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Брянская область)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Брянская

область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Егорова Е.В.

Временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора

Брянской области

Кривцова Е.С.Руководитель регионального проекта Директор департамента культуры

Сатюков Ю.Ю.Администратор регионального проекта заместитель директора департаментакультуры

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие культуры и туризма в Брянской области

Развитие культуры и туризма в Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

6,0000 2020

0,0000 1,0000 2,0000 13,0000 29,0000 30,0000 37,0000

ЕдиницаФП АИС

"Статистика"

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

6,0000 2020

0,0000 9,0000 14,0000 21,0000 18,0000 27,0000 29,0000

ЕдиницаФП АИС

"Статистика"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 30,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 27,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Осуществлены

проектные

(изыскательские)

работы по зданию

областного ТЮЗа

Единиц

а

- 0,0

000

- 1,0

000

-

Прооведены

проектные

(изыскательские)

работы в

отношении здания

областного ТЮЗа

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

7,0

000

 На основании

разработанного

модельного

стандарта для

муниципальных

библиотек,

предусматривающе

го скоростной

Интернет, доступ к

современным

отечественным

информационным

ресурсам научного

и художественного

содержания,

периодической

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2018

- -7,0

000

7,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

печати (Elibrary,

ЛИТРЕС,

правовые базы

данных), на

создание точек

доступа к НЭБу и

электронной

библиотеке

диссертаций, а

также организация

современного

комфортного

библиотечного

пространства. К

2024 году будет

создано 7

модельных

муниципальных

библиотек в

Брянской области,

что позволит

создать

дискуссионные

клубы,

консультационные

пункты и лектории

для всех

возрастных групп,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

переформатировав

библиотеку в центр

культурной жизни

муниципального

образования.

1.3

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные

театры юного зрителя

и театры кукол.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет

реконструировано

здание ГАУК

«Брянский

областной театр

юного зрителя»,

что позволит

увеличить

количество

посещаемости.

 Реконструированн

ый театр станет

современным

объектом,

оснащенным

мультимедийными

технологиями,

новейшими

инженерными и

коммуникационны

ми системами.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Таким образом,

реконструкция

будет

способствовать

увеличению

качества и объемов

спектаклей.

1.4

Построены центры

культурного развития

в Брянской области в

городах с числом

жителей до 300 000

человек .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

 Создан Центр

культурного

развития в г.

Почепе

Почепского

района.

Центр культурного

развития – это

многофункциональ

ное культурное

пространство с

концертным залом,

музейно-

выставочным

пространством,

библиотекой,

помещениями для

занятий

творчеством и

кинозалами для

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детей и взрослых,

сервисными

зонами (кафе,

сувенирные

киоски).

1.5

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 9,0

000

9,0

000

 Созданы условия

для повышения

качества

художественного

образования в 13

образовательных

учреждениях

отрасли культуры

путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

5,0000 2020

- -13,

000

0

13,

000

0

-

1.6

Оснащены

современным

оборудованием

кинозалы в

населенных пунктах с

численностью

населения до 500

Единиц

а

- 4,0

000

7,0

000

8,0

000

9,0

000

 

К 2024 году будет

создано не менее

10 современных

кинозалов в

Брянской области.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -10,

000

0

10,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

тыс. человек, в

которых обеспечен

прокат национальных

фильмов.

Нарастающий итог

 Субсидия из

федерального

бюджета

выделяется по

заявкам

организации,

осуществляющей

кинопоказ, на

условиях показа не

менее 50%

российских

фильмов в течение

трех лет с момента

начала показов в

переоборудованно

м кинозале.

 Количество

жителей в

населенных

пунктах,

получающих

доступ к просмотру

в современных

кинозалах за счет

создания 10

кинозалов

увеличится на

100%.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.7

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

организации в

сельской местности .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 7,0

000

11,

000

0

 В 2019 году

проведен конкурс

проектов на

строительство

культурно-

досуговых

учреждений в

сельской

местности.

 Современные

культурно-

досуговые

учреждения

должны включать в

себя зрительный

зал (в том числе

трансформируемый

), с выделенными

местами для

маломобильных

групп населения, а

также

помещениями для

проведения

занятий кружков и

студий. В

зависимости от

площади здания

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -12,

000

0

16,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

также

предусматривается

библиотека с

читальным залом.

 Реконструкция,

строительство и

капитальный

ремонт позволят

модернизировать

пространство и

оснастить

культурно-

досуговые

учреждения

мультимедийным

оборудованием.

 Для оснащения

сельских

культурно-

досуговых

учреждений

используется

типовой комплект

оборудования. Для

каждого

создаваемого

культурно-

досугового



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учреждения в

сельской местности

введен показатель

стоимости его

последующего

содержания. К 2024

году для жителей

сельских

населенных

пунктов

доступность к

качественным

услугам культуры

будет обеспечена за

счет создания

(реконструкции) и

капитального

ремонта 16

сельских культурно

– досуговых

объектов.

1.8

Технически

оснащены

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

К 2024 году будет

оснащено 4

муниципальных

музея. Оснащение

муниципальных

музеев позволит

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -4,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

1.9

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

18,

000

0

К концу 2024 года

будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано

19 региональных и

муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств. Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются

творчески

одаренные дети, в

том числе

расширить

площади для

ведения

образовательной

деятельности путем

капитального

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

3,0000 2020

- -18,

000

0

19,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ремонта и

реконструкции

зданий с целью их

передачи детским

школам искусств в

оперативное

управление.

1.1

0

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

организаций отрасли

культуры,

направленная на

улучшение качества

культурной среды.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

3,0

000

3,0

000

 Поддержаны

проекты по

реновации

государственных и

муниципальных

учреждений

отрасли

культуры.Под

реновацией

понимается

улучшение и

преобразование

учреждений

отрасли культуры

путем

осуществления

мероприятий по

реконструкции,

строительству,

модернизации,

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -4,0

000

-

-



15

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

капитальному

ремонту, работ по

сохранению

объектов

культурного

наследия,

благоустройству с

целью создания

новых

выставочных,

концертных,

досуговых и

образовательных

пространств, в том

числе доступных

для людей с

ограниченными

возможностями

здоровья,

реализации новых

творческих

проектов.

Действующие

организации

отрасли культуры

станут

современными

объектами,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оснащенными

мультимедийными

технологиями,

новейшими

инженерными и

коммуникационны

ми системами.

Реновация будет

способствовать

увеличению

качества и объемов

услуг,

предоставляемых

учреждениями

отрасли культуры

населению,

вовлечению

различных

социальных групп

в культурную

деятельность и, как

следствие,

повлияет на

динамику

посещаемости.

1.1

Приобретены Едини

- - - - 2,0

 К концу 2024 года Приобре

0,0000 2020

- -3,0 5,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

Брянской области.

Нарастающий итог

ца

000

будут приобретены

5 автоклубов для

муниципальных

учреждений

культуры Брянской

области.

Для людей,

проживающих в

сельских

населенных

пунктах без

стационарного

культурного

обслуживания,

доступность будет

обеспечена за счет

приобретения 5

передвижных

многофункциональ

ных культурных

центров.

Комплектация

специализированн

ого автотранспорта

позволит

обеспечить

концертную

деятельность,

тение

товаров,

работ,

услуг

000 000
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный

досуг для детей.

Минимальный

комплект

предусматривает

сцену-

трансформер,

спутниковую

антенну, звуковое,

компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За

счет оснащения

передвижных

центров

интернетом, будут

организованы

онлайн трансляции

культурных

проектов и

общественно-

значимые

консультации (с

представителями

социальной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

защиты,

медицинских и

других

учреждений), что

позволит повысить

уровень

доступности

населения к

культурным

благам.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.1

0,000,00 19 845,5219 175,10 0,00 58 335,6919 315,07

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 19 845,5219 175,10 0,00 58 335,6919 315,07

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 19 647,0719 085,56 0,00 57 854,5519 121,92

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 19 647,070,00 0,00 38 768,9919 121,92

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 19 647,078 864,34 0,00 47 633,3319 121,92

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 19 845,528 953,88 0,00 48 114,4719 315,07

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены центры культурного развития

в Брянской области в городах с числом

жителей до 300 000 человек

1.2

0,000,00 0,000,00 102 084,68 138 297,8736 213,19

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 102 084,68 138 297,8736 213,19
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 101 063,83 136 914,8935 851,06

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 101 063,83 136 914,8935 851,06

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 101 063,83 136 914,8935 851,06

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 0,000,00 102 084,68 138 297,8736 213,19

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения Брянской области

1.3

15 105,310,00 0,000,00 20 578,66 45 784,9810 101,01

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

15 105,310,00 0,000,00 20 578,66 45 784,9810 101,01

бюджет субъекта1.3.1.1.

14 954,260,00 0,000,00 20 372,87 45 327,1310 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

14 954,260,00 0,000,00 20 372,87 45 327,1310 000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

14 954,260,00 0,000,00 20 372,87 45 327,1310 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

15 105,310,00 0,000,00 20 578,66 45 784,9810 101,01

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.4

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 0,00 50 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 0,00 50 000,000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 0,00 50 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

30 000,000,00 10 000,000,00 0,00 40 000,000,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 0,00 50 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

30 000,000,00 10 000,0010 000,00 0,00 50 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.5

78 267,080,00 88 336,190,00 117 086,07 302 938,8619 249,52

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

78 267,080,00 88 336,190,00 117 086,07 302 938,8619 249,52

бюджет субъекта1.5.1.1.

76 896,810,00 87 452,820,00 115 915,21 299 321,8619 057,02

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

76 896,810,00 87 452,820,00 115 915,21 299 321,8619 057,02

местным бюджетам1.5.1.1.

76 896,810,00 87 452,820,00 115 915,21 299 321,8619 057,02
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

78 267,080,00 88 336,190,00 117 086,07 302 938,8619 249,52

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

1.6

0,0049 666,58 15 239,97106 541,13 0,00 171 447,680,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,0049 666,58 15 239,97106 541,13 0,00 171 447,680,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,0049 666,58 15 239,97106 541,13 0,00 171 447,680,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены муниципальные

музеи

1.7

0,000,00 0,000,00 0,00 14 941,9714 941,97

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 14 941,9714 941,97

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 14 792,5514 792,55

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 14 792,5514 792,55

местным бюджетам1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 14 792,5514 792,55
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 14 941,9714 941,97

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлены проектные

(изыскательские) работы по зданию

областного ТЮЗа

1.8

0,000,00 9 397,525 500,00 0,00 14 897,520,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 9 397,525 500,00 0,00 14 897,520,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 9 397,525 500,00 0,00 14 897,520,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые организации в сельской

местности

1.9

27 103,620,00 19 853,580,00 67 830,22 124 787,4310 000,01

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

27 103,620,00 19 853,580,00 67 830,22 124 787,4310 000,01

бюджет субъекта1.9.1.1.

23 804,260,00 19 655,000,00 67 151,92 120 511,189 900,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

23 804,260,00 19 655,000,00 67 151,92 120 511,189 900,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

23 804,260,00 19 655,000,00 67 151,92 120 511,189 900,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

27 103,620,00 19 853,580,00 67 830,22 124 787,4310 000,01

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

1.10

0,000,00 0,000,00 78 246,30 250 000,00171 753,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

0,000,00 0,000,00 78 246,30 250 000,00171 753,70

бюджет субъекта1.10.1.1

.

0,000,00 0,000,00 78 246,30 250 000,00171 753,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены современным оборудованием

кинозалы в населенных пунктах с

численностью населения до 500 тыс.

человек, в которых обеспечен прокат

национальных фильмов

1.11

7 000,0015 000,00 5 000,0020 000,00 5 000,00 57 000,005 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

7 000,0015 000,00 5 000,0020 000,00 5 000,00 57 000,005 000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

161 216,23 64 666,58 167 672,78 157 476,01

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

286 574,47 390 825,93 1 228 432,00

141 216,23 150 476,0149 666,58 162 672,78 281 574,47 385 825,93 1 171 432,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

20 000,00 15 000,00 5 000,00 7 000,00 5 000,00 5 000,00 57 000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 121,92

0,000,000,000,000,00

1.2. Построены центры культурного развития

в Брянской области в городах с числом

жителей до 300 000 человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 851,06

0,000,000,000,000,00

1.3. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения Брянской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 057,02

0,000,000,000,000,00

1.6. Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Технически оснащены муниципальные

музеи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 792,55

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.8. Осуществлены проектные

(изыскательские) работы по зданию

областного ТЮЗа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.9. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые организации в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 900,00

0,000,000,000,000,00

1.10. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

171 753,70

0,000,000,000,000,00

1.11. Оснащены современным оборудованием

кинозалы в населенных пунктах с

численностью населения до 500 тыс.

человек, в которых обеспечен прокат

национальных фильмов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

280 476,25

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

 Созданы условия для

повышения качества

художественного

образования в 13

образовательных

учреждениях отрасли

культуры путем оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием и учебными

материалами.

Марина Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Да

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

30.04.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

30.04.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

-

Марина Е.А.

30.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

постановление).ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

31.03.2023

09 11 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

-

Марина Е.А.

30.04.2023

10 12 ГИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

"Культура"

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

30.04.2023

09 09 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Построены центры

культурного развития в Брянской

 Создан Центр культурного

развития в г. Почепе

Сатюков

Ю.Ю.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

АИС

"Статистика"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области в городах с числом

жителей до 300 000 человек "

Почепского района.

Центр культурного

развития – это

многофункциональное

культурное пространство с

концертным залом,

музейно-выставочным

пространством,

библиотекой, помещениями

для занятий творчеством и

кинозалами для детей и

взрослых, сервисными

зонами (кафе, сувенирные

киоски).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.03.2024

13 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

распоряжение,

постановление).

1.2.3

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.12.2024

14 10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2.4

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Москвичев

А.В.

31.12.2024

04 13 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения Брянской области"

 К концу 2024 года будут

приобретены 5 автоклубов

для муниципальных

учреждений культуры

Брянской области.

Для людей, проживающих в

сельских населенных

пунктах без стационарного

культурного обслуживания,

доступность будет

обеспечена за счет

приобретения 5

передвижных

многофункциональных

Сатюков

Ю.Ю.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культурных центров.

Комплектация

специализированного

автотранспорта позволит

обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание,

организовать

познавательный досуг для

детей. Минимальный

комплект предусматривает

сцену-трансформер,

спутниковую антенну,

звуковое, компьютерное и

мультимедийное

оборудование. За счет

оснащения передвижных

центров интернетом, будут

организованы онлайн

трансляции культурных

проектов и общественно-

значимые консультации (с

представителями

социальной защиты,

медицинских и других

учреждений), что позволит

повысить уровень

доступности населения к

культурным благам.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждено Соглашение Тип

-

Сатюков

09.02.2022

07 09 ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Ю.Ю. "Нацпроект

"Культура"

1.3.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.3

Контрольная точка "Акт

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.4

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа Тип

-

Сатюков

30.04.2022

07 11 ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Ю.Ю. "Нацпроект

"Культура"

1.3.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.05.2022

12 10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.7

Контрольная точка "Акт

разработан"

Постановление Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

-

Сатюков

Ю.Ю.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распоряжение,

постановление).

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

28.02.2023

07 09 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.04.2023

08 10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.12

Контрольная точка "Акт

разработан"

Акт Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

-

Сатюков

Ю.Ю.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распоряжение,

постановление).

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.04.2024

08 10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

 На основании

разработанного модельного

стандарта для

муниципальных библиотек,

предусматривающего

Марина Е.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

АИС

"Статистика"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

скоростной Интернет,

доступ к современным

отечественным

информационным ресурсам

научного и

художественного

содержания, периодической

печати (Elibrary, ЛИТРЕС,

правовые базы данных), на

создание точек доступа к

НЭБу и электронной

библиотеке диссертаций, а

также организация

современного комфортного

библиотечного

пространства. К 2024 году

будет создано 7 модельных

муниципальных библиотек

в Брянской области, что

позволит создать

дискуссионные клубы,

консультационные пункты

и лектории для всех

возрастных групп,

переформатировав

библиотеку в центр

культурной жизни

муниципального

образования.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка Отчет Отчет об

-

Марина Е.А.

01.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

использовании

межбюджетных

трансфертов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление О внесении

изменений в

государственную

программу "Развитие

культуры и туризма в

Брянской области"

-

Марина Е.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закон Брянской области

"Об областном бюджете на

2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов"

-

Марина Е.А.

28.02.2022

01 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение Соглашения о

предоставлении бюджетам

-

Марина Е.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

04 ГИС

"Нацпроект

-



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"

1.4.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

20.12.2022

03 08 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Марина Е.А.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

-

Марина Е.А.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

ГИС

"Нацпроект

-



46

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Марина Е.А.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

01.04.2024

02 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Гис

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

К концу 2024 года будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано 19

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств. Это позволит

улучшить условия, в

которых обучаются

творчески одаренные дети,

в том числе расширить

площади для ведения

образовательной

деятельности путем

капитального ремонта и

реконструкции зданий с

целью их передачи детским

школам искусств в

оперативное управление.

Сатюков

Ю.Ю.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Да

1.5.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Кривцова Е.С.

30.04.2021

01 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.2

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

-

Кривцова Е.С.

30.12.2021

03 05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Акт Акт

-

Кривцова Е.С.

30.12.2021

05 07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Кривцова Е.С.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Кривцова Е.С.

14.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Кривцова Е.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Кривцова Е.С.

01.05.2022

02 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт

-

Кривцова Е.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.9

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт Акт

-

Кривцова Е.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Кривцова Е.С.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.11

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Кривцова Е.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.12

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт

-

Кривцова Е.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

05 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт Акт

-

Кривцова Е.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Кривцова Е.С.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа.

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчет

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды"

 Поддержаны проекты по

реновации

государственных и

муниципальных

учреждений отрасли

культуры.Под реновацией

понимается улучшение и

преобразование

учреждений отрасли

культуры путем

осуществления

мероприятий по

реконструкции,

строительству,

модернизации,

капитальному ремонту,

Сатюков

Ю.Ю.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ по сохранению

объектов культурного

наследия, благоустройству с

целью создания новых

выставочных, концертных,

досуговых и

образовательных

пространств, в том числе

доступных для людей с

ограниченными

возможностями здоровья,

реализации новых

творческих проектов.

Действующие организации

отрасли культуры станут

современными объектами,

оснащенными

мультимедийными

технологиями, новейшими

инженерными и

коммуникационными

системами. Реновация будет

способствовать увеличению

качества и объемов услуг,

предоставляемых

учреждениями отрасли

культуры населению,

вовлечению различных

социальных групп в

культурную деятельность и,

как следствие, повлияет на
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

динамику посещаемости.

1.6.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.6.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Сатюков

30.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Ю.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

13 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распоряжение,

постановление).

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.14

Контрольная точка "Техническая Прочий тип документа Тип

-

Сатюков

31.12.2021

12 18 ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта, %", значение:

0.0000

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

Ю.Ю. "Нацпроект

"Культура"

1.6.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.05.2023

04 17 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.16

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6.18

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Тип закрывающего

документа (акт, соглашение,

реестр, отчёт, письмо,

контракт, договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.7

Результат "Технически оснащены

муниципальные музеи"

К 2024 году будет оснащено

4 муниципальных музея.

 Оснащение

муниципальных музеев

позволит модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

Кривцова Е.С.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Нет

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

Постановление

Постановлене

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджету

Брянской области

межбюджетного

трансферта.

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2023

02 04 --

1.7.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.7

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Соглашение о

-

Сатюков

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

предоставлении бюджету

Брянской области

межбюджетного трансферта

Ю.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов.

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Осуществлены

проектные (изыскательские)

работы по зданию областного

ТЮЗа"

Прооведены проектные

(изыскательские) работы в

отношении здания

областного ТЮЗа

Сатюков

Ю.Ю.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение 1 этапа

ПИР здания областного ТЮЗа"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка "Получены

результаты 1 этапа ПИР на здание

областного ТЮЗа"

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение с

Министерством культуры о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.8.6

Контрольная точка "Заключен Прочий тип документа

-

Сатюков

30.04.2021

Взаимо 05 ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракт на проведение 2 этапа

ПИР здания областного ТЮЗа"

Контракт на проведение 2

этапа ПИР здания

областного ТЮЗа

Ю.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

1.8.7

Контрольная точка "Получены

результаты 2 этапа ПИР на здание

областного ТЮЗа", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Закрывающий документ

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

07 06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.8.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9

Результат "Построены  В 2019 году проведенСатюков

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо Взаимо АИСДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности "

конкурс проектов на

строительство культурно-

досуговых учреждений в

сельской местности.

 Современные культурно-

досуговые учреждения

должны включать в себя

зрительный зал (в том числе

трансформируемый), с

выделенными местами для

маломобильных групп

населения, а также

помещениями для

проведения занятий

кружков и студий. В

зависимости от площади

здания также

предусматривается

библиотека с читальным

залом. Реконструкция,

строительство и

капитальный ремонт

позволят модернизировать

пространство и оснастить

культурно-досуговые

учреждения

мультимедийным

оборудованием. Для

оснащения сельских

культурно-досуговых

учреждений используется

Ю.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Статистика"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

типовой комплект

оборудования. Для каждого

создаваемого культурно-

досугового учреждения в

сельской местности введен

показатель стоимости его

последующего содержания.

 К 2024 году для жителей

сельских населенных

пунктов доступность к

качественным услугам

культуры будет обеспечена

за счет создания

(реконструкции) и

капитального ремонта 16

сельских культурно –

досуговых объектов.

1.9.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.9.2

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

Взаимо

связь с

07 ГИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 (акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"

1.9.3

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2021

06 09 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2022

02 15 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

11 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

02.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

05 ГИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

завершены" (акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"

1.9.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.9.11

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Сатюков

Ю.Ю.

29.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

29.01.2023

15 15 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.01.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.9.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

03.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.15

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

18 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

постановление).ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.9.18

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: -5.0000

Прочий тип документа

Заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.9.19

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

Акт Акт приемки

законченного

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию", значение: 0.0000 строительством объектаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.20

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.21

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.9.22

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использование

межбюджетных

трансфертов

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии.

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и (или) муниципальные театры

юного зрителя и театры кукол"

К концу 2024 года будет

реконструировано здание

ГАУК «Брянский областной

театр юного зрителя», что

позволит увеличить

количество посещаемости.

 Реконструированный театр

станет современным

объектом, оснащенным

мультимедийными

технологиями, новейшими

инженерными и

коммуникационными

системами. Таким образом,

Сатюков

Ю.Ю.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Статистика"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реконструкция будет

способствовать увеличению

качества и объемов

спектаклей.

1.10.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.10.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.10.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

-

Сатюков

Ю.Ю.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Сатюков

Ю.Ю.

20.12.2024

07 06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.10.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.10.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

-

Сатюков

Ю.Ю.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11

Результат "Оснащены

современным оборудованием

кинозалы в населенных пунктах с

численностью населения до 500

тыс. человек, в которых

обеспечен прокат национальных

фильмов"

 

К 2024 году будет создано

не менее 10 современных

кинозалов в Брянской

области. Субсидия из

федерального бюджета

выделяется по заявкам

организации,

осуществляющей

кинопоказ, на условиях

показа не менее 50%

российских фильмов в

течение трех лет с момента

начала показов в

переоборудованном

кинозале. Количество

жителей в населенных

пунктах, получающих

доступ к просмотру в

современных кинозалах за

счет создания 10 кинозалов

Марина Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

увеличится на 100%.

1.11.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.11.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.11.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2020

01 03 --



85

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.11.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.8

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Марина Е.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Заявка Заявки в Фонд кино

-

Марина Е.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

0

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на приказ об

утверждении получателей

средств в целях создания

условий для показа

национальных фильмов в

населенных пунктах РФ,

опубликованный на сайте

Фонда кино.

-

Марина Е.А.

30.07.2021

02 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

01.08.2021

01 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Архив подтверждающих

документов (акты приема-

передачи, платежное

поручение, товарная

накладная)

-

Марина Е.А.

30.12.2021

02 04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Заявка Заявка в Фонд кино

-

Марина Е.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Федерального

фонда социальной и

экономической поддержки

отечественной

кинематографии об

утверждении получателей

средств

-

Марина Е.А.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

договор о предоставлении

средств на финансовое

обеспечение расходов,

связанных с созданием

условий для показа

национальных фильмов в

населенных пунктах

-

Марина Е.А.

30.07.2022

02 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации с

численностью населения до

500 тыс. человек

1.11.1

6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

30.09.2022

02 06 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

7

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Архив подтверждающих

документов (акты приема-

передачи, платежное

поручение, товарная

накладная)

-

Марина Е.А.

25.12.2022

05 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

культуры Брянской области

-

Марина Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.1

Контрольная точка "Утверждены Заявка Заявки в Фонд кино

-

Марина Е.А.

01.07.2023

Взаимо 02 ГИС-



89

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

9

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

1.11.2

0

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на приказ об

утверждении получателей

средств в целях создания

условий для показа

национальных фильмов в

населенных пунктах РФ,

опубликованный на сайте

Фонда кино.

-

Марина Е.А.

01.07.2023

02 03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.2

1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Тип

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

-

Марина Е.А.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.2

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Архив подтверждающих

документов (акты приема-

передачи, платежное

поручение, товарная

накладная)

-

Марина Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.2

3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка Заявки в Фонд кино

-

Марина Е.А.

01.07.2024

04 02 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.2

4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на приказ об

утверждении получателей

средств в целях создания

условий для показа

национальных фильмов в

населенных пунктах РФ,

опубликованный на сайте

Фонда кино.

-

Марина Е.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.11.2

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документа Тип

-

Марина Е.А.

01.08.2024

01 03 ГИС-



91

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

закрывающего документа

(акт, соглашение, реестр,

отчёт, письмо, контракт,

договор, приказ,

распоряжение,

постановление).

"Нацпроект

"Культура"

1.11.2

6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Архив подтверждающих

документов (акты приема-

передачи, платежное

поручение, товарная

накладная)

-

Марина Е.А.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Брянск 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Клетнянский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Стародубский муниципальный округ 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Злынковский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Выгоничский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Гордеевский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Новозыбковский 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Суземский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Красногорский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 3,0000 4,00003,0000Трубчевский муниципальный район 5,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00000,0000Суражский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Дятьковский муниципальный район 2,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 3,0000 3,00001,0000Мглинский муниципальный район 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 3,0000 3,00001,0000Климовский муниципальный район 4,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Брянский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Почепский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Унечский муниципальный район 4,00000,0000 - -

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

- 1,000020200,00 2,0000 2,00001,0000Карачевский муниципальный район 2,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00000,0000Жуковский муниципальный округ 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Новозыбковский 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Трубчевский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Стародубский муниципальный округ 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Севский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 1,000020200,00 5,0000 6,00003,0000город Брянск 6,00001,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Сельцо 1,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Дятьковский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Унечский муниципальный район 2,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Фокино 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Клинцы 1,00000,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Брянский муниципальный район 1,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Злынковский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00001,0000Погарский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 1,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Выгоничский муниципальный район 1,00001,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 5

2020

- - - 9,00 13,00 13,00 - -9,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

5

2020

- 11,00 - -12,008,00 7,00- -

Брянский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - -1,00

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 1,00 - -0,00

город Брянск Единица 0

2020

- - - 2,00 3,00 3,00 - -2,00

Новозыбковский Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 1,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Сельцо Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Клинцы Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Карачевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Фокино Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Построены центры культурного развития в Брянской области в городах с числом жителей до 300 000 человек

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 1,00 - --- -- -

Почепский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Брянской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - - 3,00 5,00 - -2,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 5,00 - -3,00- 2,00- -

Злынковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 1,00 - --

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 1,00 - --

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Погарский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 1,00 - --

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

Единица 1

2018

- - - 3,00 7,00 7,00 - -7,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

1

2018

- 7,00 - -7,003,00 7,00- -

Карачевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Выгоничский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Брянск Единица 0

2018

- - - 3,00 3,00 3,00 - -1,00

Погарский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 3

2020

- - - 3,00 18,00 19,00 - -18,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

3

2020

- 13,00 - -12,003,00 12,00- -
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Брянск Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 2,00 - -1,00

Клетнянский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Климовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Красногорский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Новозыбковский Единица 0

2020

- - - 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Злынковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Суражский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Выгоничский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - 7,00 12,00 16,00 - -11,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 16,00 - -12,007,00 11,00- -

Суземский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 2,00 - -0,00

Выгоничский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 2,00 2,00 - -1,00

Климовский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 2,00 2,00 3,00 - -1,00

Почепский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - - - --

Мглинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 3,00 3,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Гордеевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 - - -0,00

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 3,00 - - -3,00

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 3,00 - -0,00

Новозыбковский Единица 0

2020

- - - - - - - --

Брянский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 2,00 - -0,00

Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат

национальных фильмов

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 4,00 7,00 8,00 10,00 10,00 - -9,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 9,00 - -9,008,00 9,004,00 7,00

город Брянск Единица 0

2018

- 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 - -2,00

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Севский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Новозыбковский Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Брасовский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кривцова Е. С. Директор департамента

культуры

Егорова Е. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 15

4 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Построены центры культурного развития в Брянской области в городах с числом жителей до 300 000 человек

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

6 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Брянской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

8 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

9 Ответственный за достижение

результата регионального

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 15



проекта

10 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

12 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

14 Участник регионального

проекта

Волков К. В. начальник управления по

охране и сохранению

историко-культурного

наследия Брянской области

Филипенко Ю. В. 20

15 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Технически оснащены муниципальные музеи

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кривцова Е. С. Директор департамента

культуры

Егорова Е. В. 20

Осуществлены проектные (изыскательские) работы по зданию областного ТЮЗа

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

18 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности



19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

20 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. заместитель директора

департаментакультуры

Кривцова Е. С. 30

22 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1

Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат

национальных фильмов

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марина Е. А. заместитель директора

департамента культуры

Кривцова Е. С. 15

24 Участник регионального

проекта

Черенкова Д. С. Старший специалист 1 разряда Кривцова Е. С. 1


