
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Брянская область)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Брянская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Лучкин Н.С. Заместитель Губернатора Брянской области

Рудин М.В.Руководитель регионального проекта Директор

Лужецкая О.П.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие физической культуры и спорта Брянской области

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и

системы подготовки спортивного резерва"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

33,3000 2019

0,0000 33,3000 34,5000 36,2000 40,6000 41,3000 42,0000

ПроцентФП Единая

цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт»

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

50,0000 2017

0,0000 58,7000 58,9000 59,2000 64,0000 64,1000 64,2000

ПроцентФП Единая

цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт»

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 41,3000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 64,1000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

2,0

000

2,0

000

 

Брянской области

предоставлены

ассигнования на

строительство

Дворца

единоборств,

крытого

футбольного

манежа,

физкультурно-

оздоровительных

комплексов для

развития массового

спорта.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -2,0

000

1,0

000

-

1.2

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности за счет

средств

Единиц

а

- - - - -

За счет средств

областного

бюджета

обеспечено

строительство

объектов

спортивной

инфраструктуры

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

0,0000 2021

- -- 3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

областного бюджета

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.3

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Единиц

а

- 14,

000

0

8,0

000

4,0

000

5,0

000

Размещение

объектов спорта

осуществлено с

применением

механизмов

прямого участия

граждан и учетом

потребностей

населения  в

самостоятельной

подготовке к

выполнению

нормативов

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса "Готов к

труду   и обороне"

(ГТО), а также для

проведения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -4,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организованных

форм занятий

физической

культурой и

спортом

1.4

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации в 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

 Брянской области

предоставлена

субсидия на

реконструкцию

стадиона «Десна» в

Бежицком районе,

г. Брянска

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -- -

-

1.5

В организации

спортивной

подготовки, в том

числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

Единиц

а

- 1,0

000

3,0

000

5,0

000

1,0

000

 Брянской области

предоставлена

субсидия на

приобретение

современного

оборудования и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спортивное

оборудование и

инвентарь

инвентаря для

организации

спортивной

подготовки

1.6

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- -

Брянской области

предоставлена

субсидия на

приобретение

современного

оборудования и

инвентаря для

организации

спортивной

подготовки

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-

1.7

Организациям,

осуществляющим

подготовку

спортивного резерва

для спортивных

сборных команд, в

том числе

спортивных сборных

Единиц

а

- 25,

000

0

27,

000

0

32,

000

0

8,0

000

Брянской области

оказана адресная

финансовая

поддержка для

спортивных

учреждений,

осуществляющих

подготовку

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -8,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

команд Российской

Федерации, оказана

государственная

поддержка

спортивного

резерва для

сборных команд

Российской

Федерации. Уставы

и внутренние

документы

организаций

спортивной

подготовки

приведены в

соответствие с

требованиями

законодательства и

нормативными

правовыми актами

Минспорта России,

регулирующими

деятельность в

сфере подготовки

спортивного

резерва

1.8

Капитально

отремонтированы

спортивные

сооружения

(стадионы),

Единиц

а

- - - 7,0

000

1,0

000

 Проведение

капитального

ремонта

футбольных

стадионов

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

0,0000 2020

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

находящиеся на

территории

муниципальных

образований

Брянской области

муниципальной

собственности

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

1.9

В организации

спортивной

подготовки

поставлены

комплекты

искусственных

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- -

Брянской области

предоставлена

субсидия на

приобретение

комплекта искусст

венного

футбольного поля

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В организации спортивной подготовки, в

том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1

6 753,2926 758,28 28 701,6425 252,53 8 330,30 103 009,907 213,86

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

6 753,2926 758,28 28 701,6425 252,53 8 330,30 103 009,907 213,86

бюджет субъекта1.1.1.1.

6 685,7626 671,31 28 454,2325 252,53 8 330,30 102 535,857 141,72

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

6 685,768 609,82 24 493,450,00 0,00 46 930,757 141,72

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

6 685,768 609,82 24 493,450,00 0,00 46 930,757 141,72

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

6 753,298 696,79 24 740,860,00 0,00 47 404,807 213,86

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в том числе

спортивных сборных команд Российской

Федерации, оказана государственная

поддержка

1.2

8 148,727 399,30 7 693,003 521,43 8 693,25 42 940,867 485,16

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

8 148,727 399,30 7 693,003 521,43 8 693,25 42 940,867 485,16



11

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

7 458,307 382,84 7 327,603 385,55 8 666,39 41 678,987 458,30

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

2 659,581 630,44 2 173,91770,00 2 659,58 12 553,092 659,58

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

2 659,581 630,44 2 173,91770,00 2 659,58 12 553,092 659,58

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

3 350,001 646,90 2 539,31905,88 2 686,44 13 814,972 686,44

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

1.3

13 707,5184 563,41 27 446,49129 282,02 0,00 265 552,5410 553,11

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

13 707,5184 563,41 27 446,49129 282,02 0,00 265 552,5410 553,11

бюджет субъекта1.3.1.1.

13 601,8283 717,78 27 172,03125 282,02 0,00 260 221,2310 447,58

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

10 463,0383 717,78 27 172,0390 909,09 0,00 222 709,5110 447,58

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

10 463,0383 717,78 27 172,0390 909,09 0,00 222 709,5110 447,58

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

10 568,7284 563,41 27 446,4994 909,09 0,00 228 040,8210 553,11

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

1.4

0,000,00 0,00116 152,88 0,00 116 152,880,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,00116 152,88 0,00 116 152,880,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,00116 152,88 0,00 116 152,880,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

1.5

407 706,59873 719,46 1 239 061,54661 890,00 98 222,02 3 884 146,68603 547,07

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

407 706,59873 719,46 1 239 061,54661 890,00 98 222,02 3 884 146,68603 547,07

бюджет субъекта1.5.1.1.

406 311,52873 719,46 1 238 205,88661 890,00 97 239,80 3 880 913,73603 547,07

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

138 111,720,00 84 710,890,00 97 239,80 320 062,410,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

138 111,720,00 84 710,890,00 97 239,80 320 062,410,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

139 506,790,00 85 566,550,00 98 222,02 323 295,360,00

бюджеты государственных1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.6

0,004 448,18 0,005 819,98 0,00 10 268,160,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,004 448,18 0,005 819,98 0,00 10 268,160,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,004 403,69 0,005 243,81 0,00 9 647,500,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,004 403,69 0,000,00 0,00 4 403,690,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,004 403,69 0,005 243,81 0,00 9 647,500,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,004 448,18 0,005 819,98 0,00 10 268,160,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020

1.7

0,009 027,23 0,0012 500,41 0,00 21 527,640,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

годы"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,009 027,23 0,0012 500,41 0,00 21 527,640,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,008 936,96 0,0010 000,33 0,00 18 937,290,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,008 936,96 0,000,00 0,00 8 936,960,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,008 936,96 0,0010 000,33 0,00 18 937,290,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,009 027,23 0,0012 500,41 0,00 21 527,640,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Капитально отремонтированы спортивные

сооружения (стадионы), находящиеся на

территории муниципальных образований

Брянской области

1.8

207 200,330,00 430 887,680,00 0,00 638 088,010,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

207 200,330,00 430 887,680,00 0,00 638 088,010,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

205 128,330,00 426 578,800,00 0,00 631 707,130,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

205 128,330,00 426 578,800,00 0,00 631 707,130,00

местным бюджетам1.8.1.1.

1.4.

205 128,330,00 426 578,800,00 0,00 631 707,130,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

207 200,330,00 430 887,680,00 0,00 638 088,010,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

(муниципальной) собственности за счет

средств областного бюджета

1.9

5 371,950,00 50 000,000,00 0,00 312 947,71257 575,76

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

5 371,950,00 50 000,000,00 0,00 312 947,71257 575,76

бюджет субъекта1.9.1.1.

5 371,950,00 50 000,000,00 0,00 310 371,95255 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 255 000,00255 000,00

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 255 000,00255 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 257 575,76257 575,76

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

954 419,25 1 005 915,86 1 783 790,35 648 888,39

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

886 374,96 115 245,57 5 394 634,38

954 419,25 648 888,391 005 915,86 1 783 790,35 886 374,96 115 245,57 5 394 634,38
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В организации спортивной подготовки, в

том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 141,72

0,000,000,000,000,00

1.2. Организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в том

числе спортивных сборных команд

Российской Федерации, оказана

государственная поддержка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 458,30

0,000,000,000,000,00

1.3. Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 447,58

0,000,000,000,000,00

1.4. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

603 547,07

0,000,000,000,000,00

1.6. В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

Федерации на 2016-2020 годы"

1.7. В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.8. Капитально отремонтированы

спортивные сооружения (стадионы),

находящиеся на территории

муниципальных образований Брянской

области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.9. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

(муниципальной) собственности за счет

средств областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

255 000,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

883 594,67

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В организации

спортивной подготовки, в том

числе спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и

инвентарь"

 Брянской области

предоставлена субсидия на

приобретение современного

оборудования и инвентаря

для организации

спортивной подготовки

Рудин М.В.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

-

Шаповалова

Т.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Трусов С.Н.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Трусов С.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

НПА о распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям Брянской

области

-

Трусов С.Н.

10.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря"

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Трусов С.Н.

15.06.2021

06 07 отсутствует-

1.1.7

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Трусов С.Н.

15.06.2021

02 05 отсутствует-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки поставленных

товарах, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Трусов С.Н.

25.10.2021

06 04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов на поставку

нового спортивного

оборудования и инвентаря

-

Трусов С.Н.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Трусов С.Н.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.1.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Соглашение о поставке

нового спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

-

Трусов С.Н.

16.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

договор на закупку

-

Трусов С.Н.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 отсутствует-

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

08 04 отсутствует-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов на поставку

нового спортивного

оборудования и инвентаря

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение о поставке

нового спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

-

Лужецкая О.П.

16.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.16

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

договор на закупку

-

Лужецкая О.П.

15.06.2023

02 04 отсутствует-

1.1.17

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа о

поставке оборудования

-

Лужецкая О.П.

25.10.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

08 04 отсутствует-

1.1.19

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 1.0000, Единица

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на 2024 год

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 отсутствует-

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов на поставку

нового спортивного

оборудования и инвентаря

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

07 03 отсутствует-

1.1.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение о поставке

нового спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

-

Лужецкая О.П.

16.04.2024

04 06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

1.1.22

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

договор на закупку

-

Лужецкая О.П.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 отсутствует-

1.1.23

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа о

поставке оборудования

-

Лужецкая О.П.

25.10.2024

07 03 отсутствует-

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов на поставку

нового спортивного

оборудования и инвентаря

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2

Результат "Организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка"

Брянской области оказана

адресная финансовая

поддержка для спортивных

учреждений,

осуществляющих

подготовку спортивного

резерва для сборных команд

Российской Федерации.

Уставы и внутренние

документы организаций

спортивной подготовки

приведены в соответствие с

требованиями

законодательства и

нормативными правовыми

актами Минспорта России,

регулирующими

деятельность в сфере

подготовки спортивного

Рудин М.В.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

резерва

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

-

Добрынина

Е.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету Брянской области

из федерального бюджета

-

Трусов С.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

-

Трусов С.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

НПА о распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

-

Добрынина

Е.А.

10.02.2021

03 08 отсутствует-

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Добрынина

Е.А.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

09 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(физическому) лицурезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2021

09 07 отсутствует-

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных транфертов

-

Добрынина

Е.А.

25.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении бюджету

Брянской области

межбюджетных

трансфертов

-

Жура Е.В.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.2.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 8.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Жура Е.В.

25.07.2022

08 10 отсутствует-

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 8.0000, Единица

Отчет о достижении

значения результата

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 8.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 8.0000, Единица

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

09 08 отсутствует-

1.2.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержден перечень

организаций,

осуществляющих

подготовку спортивного

-

Лужецкая Л.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных сборных

команд Российской

Федерации, для оказания

государственной

поддержки в 2023 году

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 8.0000,

Единица

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Лужецкая О.П.

25.07.2023

09 11 отсутствует-

1.2.20

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 8.0000, Единица

Соглашение о

предоставлении бюджету

Брянской области

межбюджетных

трансфертов на 2024 год

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 отсутствует-

1.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет о достижении

значения результата

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

09 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 8.0000, Единица иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 8.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 отсутствет-

1.2.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 8.0000, Единица

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержден перечень

организаций,

осуществляющих

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных сборных

команд Российской

Федерации, для оказания

государственной

поддержки в 2024 году

-

Лужецкая О.П.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Лужецкая О.П.

25.07.2024

09 11 отсутствует-

1.2.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 8.0000, Единица

Отчет информационно-

аналитический о

выполненных работах

оказанных услугах

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 отсутствует-

1.2.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 8.0000, Единица

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)"

Размещение объектов

спорта осуществлено с

применением механизмов

прямого участия граждан и

Рудин М.В.

01.01.2019 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствуетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учетом потребностей

населения  в

самостоятельной

подготовке к выполнению

нормативов

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду

и обороне" (ГТО), а также

для проведения

организованных форм

занятий физической

культурой и спортом

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

-

Шаповалова

Т.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

30.09.2019

09 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



42

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Шаповалова

Т.А.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Шаповалова

Т.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 отсутствет-

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение по

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Шаповалова

Т.А.

20.10.2021

02 08 отсутствет-

1.3.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Шаповалова

Т.А.

25.11.2021

04 08 отсутствет-

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2021

03 10 отсутствет-

1.3.15

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт установки

оборудования

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2021

08 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 4.0000, Единица

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Шаповалова

Т.А.

31.05.2022

06 02 отсутствует-

1.3.17

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Шаповалова

Т.А.

10.12.2022

01 04 отсутствует-

1.3.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2022

04 08 отсутствует-

1.3.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение по

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2022

02 03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 отсутствует-

1.3.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 4.0000, Единица

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Шаповалова

Т.А.

31.05.2023

06 02 отсутствует-

1.3.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

4.0000, Единица

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Шаповалова

Т.А.

30.09.2023

06 03 отсутствует-

1.3.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 4.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение по

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Шаповалова

Т.А.

20.10.2023

02 03 отсутствует-

1.3.24

Контрольная точка "Произведена Акт приемки поставленных

-

Шаповалова

25.11.2023

02 04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 4.0000, Единица

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Т.А.

1.3.25

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 4.0000, Единица

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов на 2024 год

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.3.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 4.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 отсутствует-

1.4

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

 Брянской области

предоставлена субсидия на

реконструкцию стадиона

«Десна» в Бежицком

Трусов С.Н.

01.01.2019 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы""

районе, г. Брянскаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет

-

Корнеев В.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 --

1.4.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

-

Корнеев В.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет

-

Корнеев В.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет

-

Корнеев В.В.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Отчет

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет о проведении

конкурсных процедурах по

приобретению

технологическое

оборудование

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет информационно-

аналитический

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Отчет информационно

аналитический

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

документы

подтверждающие ввод

объектов спорта в

эксплуатацию

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

документы,

подтверждающие

государственную

регистрацию права

собственности на объекты

спорта

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности "

 

Брянской области

предоставлены

ассигнования на

строительство Дворца

единоборств, крытого

футбольного манежа,

физкультурно-

оздоровительных

комплексов для развития

массового спорта.

Рудин М.В.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.5.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

документы,

подтверждающие

предоставление земельного

участка заказчику

-

Соломко С.И.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет

-

Соломко С.И.

01.03.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

-

Корнеев В.В.

01.03.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет

-

Соломко С.И.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет

-

Трусов С.Н.

25.12.2019

03 14 --

1.5.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет

-

Трусов С.Н.

25.12.2020

13 04 --

1.5.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Трусов С.Н.

01.12.2021

10 08 отсутствует-

1.5.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет о технической

готовности объекта

-

Трусов С.Н.

01.12.2021

04 10 отсутствует-

1.5.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о достижении

значения результата

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт ввода объектов спорта

в эксплуатацию

-

Трусов С.Н.

25.12.2021

08 16 отсутствует-

1.5.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных

строительно-монтажных

работ

-

Лужецкая О.П.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

1.5.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 2.0000,

Единица

Акт ввода объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Сведения о контрактах,

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

Взаимо

связь с

13 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Единица

заключенных заказчиками

по результатам закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 2.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

17 19 отсутствует-

1.5.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 2.0000, Единица

Отчет о достижении

значения результата

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.16

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 2.0000,

Единица

Акт завершения

строительных работ

-

Лужецкая О.П.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

12 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

2.0000, Единица

Прочий тип документа

Сведения контрактах,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.19

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 2.0000, Единица

Соглашение о

предоставлении бюджету

Брянской области

межбюджетных

трансфертов

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 отсутствует-

1.5.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 2.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 2.0000, Единица

Отчет о достижении

значения результата

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 2.0000,

Единица

Акт ввода объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

24 25 отсутствует-

1.5.23

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

разрешение на

строительство объекта

спорта в г. Карачев

Брянской области

-

Лужецкая О.П.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.24

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 1.0000,

Единица

Акт о завершении

строительно-монтажных

работ физкультурно-

оздоровительного

комплекса в г. Карачев

Брянской области

-

Лужецкая О.П.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.25

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

эксплуатацию

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в г. Карачев

Брянской области

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуют-

1.5.26

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план

- график закупок

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.6

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы""

Брянской области

предоставлена субсидия на

приобретение современного

оборудования и инвентаря

для организации

спортивной подготовки

Трусов С.Н.

01.01.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.6.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

-

Соломко С.И.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Трусов С.Н.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Шаповалова

Т.А.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлены комплекты

искусственных футбольных

полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы""

Брянской области

предоставлена субсидия на

приобретение

комплекта искусственного

футбольного поля

Трусов С.Н.

01.01.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.8

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку и монтаж

спортивного оборудования"

Прочий тип документа

-

Трусов С.Н.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет

-

Шаповалова

Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Капитально

отремонтированы спортивные

сооружения (стадионы),

находящиеся на территории

муниципальных образований

Брянской области"

 Проведение капитального

ремонта футбольных

стадионов муниципальной

собственности

Рудин М.В.

01.01.2021 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.8.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Трусов С.Н.

25.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о выполнении всех

мероприятий капитального

ремонта футбольных

стадионы, находящиеся в

-

Трусов С.Н.

25.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальной

собственности

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Трусов С.Н.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

заключения проверки

сметной стоимости

-

Трусов С.Н.

01.02.2022

05 11 отсутствует-

1.8.5

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 4.0000, Единица

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Трусов С.Н.

15.03.2022

08 07 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

мероприятий капитального

ремонта спортивных

сооружений (стадионы),

находящиеся на территории

муниципальных

образований Брянской

области

-

Лужецкая О.П.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



72

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

мероприятий капитального

ремонта спортивных

сооружений (стадионы)

-

Рудин М.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 отсутствует-

1.8.10

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Рудин М.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Лужецкая О.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности за счет средств

областного бюджета"

За счет средств областного

бюджета обеспечено

строительство объектов

спортивной

инфраструктуры

Рудин М.В.

01.01.2022 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.9.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Решение о предоставлении

земельного участка

заказчику

-

Трусов С.Н.

25.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство объекты

спорта

-

Лужецкая О.П.

31.12.2023

02 04 отсутствует-

1.9.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 3.0000, Единица

Прочий тип документа

ссылка на план-график

закупки на портале ЕИС

закупок

-

Лужецкая О.П.

25.04.2024

11 13 отсутствует-

1.9.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Решение по результатам

государственных экспертиз

-

Лужецкая О.П.

25.05.2024

01 03 отсутствует-

1.9.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

контракт заключенный по

результатам закупок

-

Лужецкая О.П.

25.05.2024

12 14 отсутствует-

1.9.6

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 3.0000,

Единица

Акт ввода объект спорта в

эксплуатацию

-

Лужецкая О.П.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

11 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 1,00 3,00 5,00 1,00 1,00 - -1,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --1,00 1,00- -

город Брянск Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - -0,00

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской

Федерации, оказана государственная поддержка

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

Единица 0

2018

- 25,00 27,00 32,00 8,00 8,00 - -8,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --14,00 1,00- -

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

город Брянск Единица 0

2018

- - - - - - - -14,00

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 14,00 8,00 4,00 4,00 - - -5,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - -4,004,00 4,000,00 0,00

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Клетнянский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Гордеевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Почепский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00



78

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Выгоничский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Клинцовский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Новозыбковский Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Суражский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 - - -0,00

Навлинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Суземский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Мглинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

Единица 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 1,00 - --- 2,00- -

город Фокино Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Карачевское Единица 0

2018

- - - - - 1,00 - --

Выгоничский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Капитально отремонтированы спортивные сооружения (стадионы), находящиеся на территории муниципальных образований Брянской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - 7,00 1,00 - - -1,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- - - --7,00 2,00- -

Унечский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Дубровский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Новозыбковский Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

город Брянск Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

город Сельцо Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

город Клинцы Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Погарский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Выгоничское Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2020

- - - - - - - -1,00

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности за счет средств областного бюджета

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - - - 3,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- 1,00 - --- -- -
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Брянск Единица 0

2021

- - - - - 1,00 - --

Брасовский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - - - - --



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Рудин М. В. Директор Лучкин Н. С. 15

2 Администратор регионального

проекта

Лужецкая О. П. Начальник отдела Рудин М. В. 30

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудин М. В. Директор Лучкин Н. С. 15

4 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Рудин М. В. 20

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской

Федерации, оказана государственная поддержка

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудин М. В. Директор Лучкин Н. С. 15

6 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Рудин М. В. 20

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудин М. В. Директор Лучкин Н. С. 15

8 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Рудин М. В. 20

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

9 Ответственный за достижение Трусов С. Н. Директор департамента Лучкин Н. С. 10



результата регионального

проекта

физической культуры и спорта

Брянской области

10 Участник регионального

проекта

Соломко С. И. первый заместитель директора Захаренко Е. Н. 10

11 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Рудин М. В. 20

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудин М. В. Директор Лучкин Н. С. 15

13 Участник регионального

проекта

Соломко С. И. первый заместитель директора Захаренко Е. Н. 10

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусов С. Н. Директор департамента

физической культуры и спорта

Брянской области

Лучкин Н. С. 10

15 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Рудин М. В. 20

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусов С. Н. Директор департамента

физической культуры и спорта

Брянской области

Лучкин Н. С. 10

17 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Рудин М. В. 20

Капитально отремонтированы спортивные сооружения (стадионы), находящиеся на территории муниципальных образований Брянской области

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудин М. В. Директор Лучкин Н. С. 15



19 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Рудин М. В. 20

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности за счет средств областного бюджета

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудин М. В. Директор Лучкин Н. С. 15

21 Участник регионального

проекта

Шаповалова Т. А. Главный консультант Рудин М. В. 20


