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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Брянская область)

1. Основные положения

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Симоненко Н.К. Заместитель Губернатора Брянской области

Андрианов О.В.Руководитель регионального проекта

Директор департамента топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

Гришков М.А.Администратор регионального проекта

Заместитель директора департамента топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,0200 0,1600 0,4200 0,8200 1,1500 1,1500

Тысяча

человек

ФП АИС

"Реформа

ЖКХ"

--

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,3400 2,9200 7,5000 14,8300 20,7900 20,7900

Тысяча

квадратны

х метров

ФП АИС

"Реформа

ЖКХ"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

человек

1,1500

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

квадратных

метров

20,7900

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

1.1

Заключено

соглашение с

Государственной

корпорацией –

Фондом содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства (далее –

Фонд ЖКХ) на

оказание финансовой

поддержки на

расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда на

2019-2024 годы

-

- 1,0

000

- - -

Соглашение,

заключенное с

Фондом ЖКХ на

оказание

финансовой

поддержки на

расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда

на 2019-2024 годы

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- -

-

2

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

2.1

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

Тысяча

квадрат

ных

метров

- 0,3

400

2,9

200

7,5

000

14,

830

0

Количество

квадратных метров

расселенного

аварийного

Обеспече

ние

реализац

ии

0,0000 2017

- -20,

790

0

20,

790

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программами

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда .

Нарастающий итог

жилищного фонда,

тыс. кв. м

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1

962 723,250,00 221 978,990,00 0,00 1 184 702,240,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

962 723,250,00 221 978,990,00 0,00 1 184 702,240,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

953 305,420,00 201 354,480,00 0,00 1 154 659,900,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

953 305,420,00 201 354,480,00 0,00 1 154 659,900,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

953 305,420,00 201 354,480,00 0,00 1 154 659,900,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

962 723,250,00 221 978,990,00 0,00 1 184 702,240,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной

программой переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда на территории Брянской области

2.1

0,00195 547,90 0,0076 017,23 0,00 271 565,130,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00195 547,90 0,0076 017,23 0,00 271 565,130,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00187 453,97 0,0073 734,50 0,00 261 188,470,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,00187 453,97 0,0073 734,50 0,00 261 188,470,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,00187 453,97 0,0073 734,50 0,00 261 188,470,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,00195 547,90 0,0076 017,23 0,00 271 565,130,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

76 017,23 195 547,90 221 978,99 962 723,25

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 456 267,37

76 017,23 962 723,25195 547,90 221 978,99 0,00 0,00 1 456 267,37

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда "

Количество квадратных

метров расселенного

аварийного жилищного

фонда, тыс. кв. м

Андрианов

О.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Да

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

-

Андрианов

О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "В Фонд ЖКХ

направлен отчет о реализации

региональной адресной

программы "Переселение

граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Брянской области" (2019-2024

годы) за 2021 год", значение:

0.0000

Исходящее письмо

Департамента ТЭК и ЖКХ

Брянской области

-

Андрианов

О.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента ТЭК и

ЖКХ Брянской области

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.4

Контрольная точка "В ГК Фонд

Содействия Реформированию

ЖКХ направлен отчет о

реализации региональной

адресной программы

"Переселение граждан из

Отчет департамента ТЭК и

ЖКХ Брянской области

-

Андрианов

О.В.

01.03.2023

07 10 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

аварийного жилищного фонда на

территории Брянской области"

(2019-2024 годы) за 2022 год"

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента ТЭК и

ЖКХ Брянской области

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента ТЭК и

ЖКХ Брянской области

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Отсутствует-

1.1.7

Контрольная точка "В Фонд ЖКХ

направлен отчет о реализации

региональной адресной

программы "Переселение

Отчет департамента ТЭК и

ЖКХ Брянской области

-

Андрианов

О.В.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

АИС

"Реформа

ЖКХ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Брянской области" (2019-2024

год) за 2024 год"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1

Результат "Заключено

соглашение с Государственной

корпорацией – Фондом

содействия реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) на

оказание финансовой поддержки

на расселение непригодного для

проживания жилищного фонда на

2019-2024 годы"

Соглашение, заключенное с

Фондом ЖКХ на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда на 2019-

2024 годы

Андрианов

О.В.

01.01.2019 10.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение Соглашение

направлено в Фонд ЖКХ на

подпись

-

Андрианов

О.В.

10.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Соглашение

подписано Фондом ЖКХ

-

Андрианов

О.В.

10.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

- 0,171420170,00 5,6486 8,67334,1282город Брянск 14,76911,8895 - -

- 0,000020170,00 1,1018 1,47210,7332Белоберезковское 1,47210,6884 - -

- 0,000020170,00 0,5311 0,53110,5311Дятьковское 0,53110,0000 - -

- 0,012220170,00 0,0122 0,01220,0122Мглинское 0,11060,0122 - -

- 0,016020170,00 0,0480 0,04800,0160город Фокино 0,04800,0160 - -

- 0,000020170,00 0,5056 0,50560,4596Трубчевское 0,50560,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0000 0,00000,0000Локотское 0,23110,0000 - -

- 0,000020170,00 0,3273 0,32730,3273Карачевское 0,32730,0000 - -

- 0,140420170,00 1,2924 1,29241,2924город Клинцы 3,69760,3139 - -

- 0,000020170,00 0,7430 0,74300,0000Выгоничское 0,74300,0000 - -

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020170,00 0,0190 0,01900,0120Трубчевское 0,01900,0000 - -

- 0,009020170,00 0,3000 0,46600,2200город Брянск 0,74000,0920 - -

- 0,008020170,00 0,1110 0,11100,1110город Клинцы 0,29200,0210 - -

- 0,000020170,00 0,0150 0,01500,0150Дятьковское 0,01500,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0140 0,01400,0140Карачевское 0,01400,0000 - -

- 0,002020170,00 0,0060 0,00600,0020город Фокино 0,00600,0020 - -

- 0,001020170,00 0,0010 0,00100,0010Мглинское 0,00800,0010 - -

- 0,000020170,00 0,0000 0,00000,0000Локотское 0,02800,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0410 0,04100,0000Выгоничское 0,04100,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0630 0,08700,0450Белоберезковское 0,08700,0440 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,34 2,92 7,50 20,79 20,79 - -14,83

Тысяча

квадратны

х метров

Всего по муниципальным

образованиям

0

2017

- 22,44 - -13,617,50 10,210,34 2,92

город Клинцы

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,14 0,31 1,29 1,29 3,70 - -1,29

Выгоничское

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,00 0,00 0,74 0,74 0,74 - -0,00

Мглинское

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,01 0,01 0,01 0,01 0,11 - -0,01
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Белоберезковское

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,00 0,69 1,10 1,47 1,47 - -0,73

Дятьковское

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,00 0,00 0,53 0,53 0,53 - -0,53

город Брянск

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,17 1,89 5,65 8,67 14,77 - -4,13

город Фокино

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 - -0,02

Трубчевское

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,00 0,00 0,51 0,51 0,51 - -0,46

Карачевское

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,00 0,00 0,33 0,33 0,33 - -0,33

Локотское

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 - -0,00



Участники регионального проекта

0

18

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

2 Администратор регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

Заключено соглашение с Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ)

на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2024 годы

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

5 Участник регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15


