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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

98,9000 2018

0,0000 98,6000 98,3000 98,0000 97,0000 96,5000 96,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

1,1000 2018

0,0000 1,4000 1,7000 2,0000 3,0000 3,5000 4,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых

6,4000 2018

0,0000 12,3000 20,5000 40,4000 55,9000 55,9000 55,9000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

коммунальных отходов статистическа

я система

(ЕМИСС)

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,0000 2018

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

60,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 39,0000 38,0000 37,0000 36,0000

ПроцентФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 96,5000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 3,5000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 55,9000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля разработанных электронных моделей

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 37,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

119

0,0

179

0,0

179

0,1

200

Доля

направленных на

утилизацию

отходов,

выделенных в

результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки)

твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов к концу

2024 года составит

не менее 4%

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- 0,0

700

0,1

200

0,1

200

-

2

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

Брянской областью

закуплены

контейнеры для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов

715

,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

Штука

- - - - -

Осуществлена

закупка

контейнеров для

раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемых

на контейнерных

площадках,

включенных в

реестр мест

(площадок)

накопления

твердых

коммунальных

отходов

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

- -

- --

-

3

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

3.1

Введены в

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Милли

он тонн

в год

- - - 0,0

000

0,0

000

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию

объектов

размещения

твердых

коммунальных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -0,0

000

0,2

050

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

отходов,

суммарной

мощностью 0,

2050 млн. тонн в

год

4

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

4.1

Закуплены в

субъектах Российской

Федерации

контейнеры для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов .

Нарастающий итог

Штука

- - - 2 2

66,

000

0

7 3

62,

000

0

Осуществлена

закупка

контейнеров для

раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемых

на контейнерных

площадках,

включенных в

реестр мест

(площадок)

накопления

твердых

коммунальных

отходов.

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2020

- -7 3

62,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

5

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

5.1

Обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

по обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

Процен

т

- - 90,

000

0

- -

Доля населения

Брянской области,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2018

- -- -

-

5.2

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

150

0,0

150

0,0

650

0,0

650

Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов к концу

2024 года составит

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- 0,2

000

0,0

650

0,0

650

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

не менее 55,9 %
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку)0

Закуплены в субъектах Российской

Федерации контейнеры для раздельного

накопления твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в

реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

1.1

103 763,540,00 42 886,870,00 0,00 146 650,410,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

103 763,540,00 42 886,870,00 0,00 146 650,410,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

103 763,540,00 42 886,870,00 0,00 146 650,410,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Разработана электронная модель

территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с ТКО

2.1

0,000,00 0,008 600,00 0,00 8 600,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,008 600,00 0,00 8 600,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,008 600,00 0,00 8 600,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Введены в промышленную эксплуатацию

мощности по обработке (сортировке)

твердых коммунальных отходов

3.1

260,96175 776,13 173 242,9331 248,00 0,00 380 528,020,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,009 297,59 0,005 000,00 0,00 14 297,590,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

3.1.1.2.

0,009 297,59 0,005 000,00 0,00 14 297,590,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

260,96166 478,54 173 242,9326 248,00 0,00 366 230,430,00

Обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги по обращению с

твердыми коммунальными отходами

3.2

0,0054 746,10 0,000,00 0,00 54 746,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

0,0054 746,10 0,000,00 0,00 54 746,100,00

бюджет субъекта3.2.1.1.

0,0054 746,10 0,000,00 0,00 54 746,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Введены в эксплуатацию объекты

размещения твердых коммунальных

отходов

3.3

7 650,000,00 0,000,00 280 000,00 587 650,00300 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.3.3.

7 650,000,00 0,000,00 280 000,00 587 650,00300 000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

39 848,00 230 522,23 216 129,80 111 674,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

300 000,00 280 000,00 1 178 174,53

13 600,00 103 763,5464 043,69 42 886,87 0,00 0,00 224 294,10

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

26 248,00 166 478,54 173 242,93 7 910,96 300 000,00 280 000,00 953 880,43
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Закуплены в субъектах Российской

Федерации контейнеры для раздельного

накопления твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в

реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обработке

(сортировке) твердых коммунальных

отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги по обращению с

твердыми коммунальными отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.3. Введены в эксплуатацию объекты

размещения твердых коммунальных

отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Эффективность регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Брянская область)» зависит от степени и

стабильности финансирования мероприятий по строительству объектов по сортировке и переработке ТКО. Сведения в паспорте уточняются и

корректируются разработкой проектно-сметной документации по мероприятиям и планированием необходимых объемов ассигнований в соответствующих

бюджетах. Сведения в разделах "Цели и показатели регионального проекта" и "Финансовое обеспечение реализации регионального проекта" в 2020-2024

содержат данные на основе общих укрупненных оценок стоимости реализации мероприятий, которые уточняются разработкой проектно-сметной

документации по мероприятиям, планированием необходимых объемов ассигнований в соответствующих бюджетах, результатами рассмотрения заявок на

предоставление субсидий из федерального бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1

Результат "Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов "

Осуществлена закупка

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов.

Мокренко

Ю.В.

01.01.2021 01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации

на территории Брянской

области регионального

проекта

-

Мокренко

Ю.В.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

09 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

постановление Правительства

Брянской области «О внесении

изменений в государственную

программу «Охрана окружающей

среды, воспроизводство и

использование природных

ресурсов Брянской области» "

Постановление

Правительства Брянской

области «О внесении

изменений в

государственную

программу «Охрана

окружающей среды,

воспроизводство и

использование природных

ресурсов Брянской области»

-

Петросова

Н.П.

31.10.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Подписано

соглашения на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджету Брянской

области на осуществление

закупки контейнеров для

раздельного накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов "

Соглашение на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджету Брянской области

-

Мокренко

Ю.В.

01.11.2021

09 05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупки

-

Полоник А.В.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Полоник А.В.

15.12.2021

05 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка

"Сформирован отчет об

осуществлении закупки

контейнеров для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемых на

контейнерных площадках,

включенных в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов",

значение: 0.0000

Отчет об осуществлении

закупки контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

-

Полоник А.В.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приемка поставленных

товаров

-

Полоник А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

08 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение об

оплата поставленных

товаров

-

Полоник А.В.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Мокренко

Ю.В.

21.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план

закупок

-

Петросова

Н.П.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Мокренко

Ю.В.

31.12.2022

03 05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

документы об оплате

поставленных товаров,

-

Мокренко

Ю.В.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка

"Сформирован отчет об

осуществлении закупки

контейнеров для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемых на

контейнерных площадках,

включенных в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов"

Отчет об осуществлении

закупки контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов

-

Мокренко

Ю.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет об осуществлении

закупки контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

-

Мокренко

Ю.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет об осуществлении

закупки контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

-

Мокренко

Ю.В.

01.03.2023

01 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет об осуществлении

закупки контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

-

Мокренко

Ю.В.

01.04.2023

02 04 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Исходящее письмо в

Минприроды России о

необходимости закупки

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов в 2023 году

-

Мокренко

Ю.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2

Результат "Брянской областью

закуплены контейнеры для

раздельного накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов"

Осуществлена закупка

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Мокренко

Ю.В.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.2.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Заявка на участие в отборе

для предоставления

субсидии на осуществление

закупки контейнеров в 2023

году для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов

-

Петросова

Н.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Подписано

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Брянской

области на осуществление

Соглашение на

предоставление субсидий

для осуществления закупки

контейнеров для

раздельного накопления

-

Петросова

Н.П.

10.08.2023

05 10 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупки контейнеров для

раздельного накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов"

твердых коммунальных

отходов

1.2.3

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

контракт на закупку товара

-

Петросова

Н.П.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт выполненных работ

-

Петросова

Н.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение по

оплате

-

Петросова

Н.П.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации

твердых коммунальных отходов"

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

Мокренко

Ю.В.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов к

концу 2024 года составит не

менее 4%

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П "Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Брянской области"

-

Полоник А.В.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Полоник А.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.3

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Сводная информация

о наличии в Брянской

области объектов

утилизации

-

Петросова

Н.П.

25.07.2022

06 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П "Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Брянской области"

-

Петросова

Н.П.

20.12.2022

04 05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Информационно-

аналитический об

актуальности

установленного значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение

дополнительное о

реализации регионального

проекта на территории

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

05 04 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Брянской области

2.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.8

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет об объектах

утилизации на территории

Брянской области

-

Петросова

Н.П.

25.07.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-

Петросова

Н.П.

20.12.2023

04 05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

-П «Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Брянской области"

2.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Паспорт проекта

дополнительное о

реализации регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

05 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Информационно-

аналитический об

актуальности

установленного значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Информационно-

аналитический об

актуальности

установленного значения

результата

-

Петросова

Н.П.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П "Об утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами

Брянской области"

-

Петросова

Н.П.

20.12.2024

04 05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Паспорт проекта

дополнительное о

реализации регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

05 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Информационно-

аналитический об

актуальности

установленного значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в постановление

Правительства Брянской

области от 19.12.2016 № 642

-П "Об утверждении

территориальной схемы

-

Петросова

Н.П.

20.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обращения с отходами

Брянской области"

и

отсутст

вует

2.1.19

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

дополнительное о

реализации регионального

проекта на территории

Брянской области

-

Петросова

Н.П.

31.12.2030

04 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Информационно-

аналитический об

актуальности значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2030

05 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.21

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Информационно-

аналитический об

актуальности

установленного значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2030

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию мощности по

обращению с ТКО

-

Петросова

Н.П.

31.12.2030

01 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов"

Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов к

концу 2024 года составит не

менее 55,9 %

Мокренко

Ю.В.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

промышленную эксплуатацию

объекта "Мусоросортировочная

станция в г. Жуковка Брянской

области" "

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

промышленную

эксплуатацию объекта

"Мусоросортировочная

станция в г. Жуковка"

-

Полоник А.В.

25.08.2021

01 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

промышленную эксплуатацию

объекта "Мусоросортировочная

станция в д. Калинки Суражского

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

промышленную

эксплуатацию объекта

"Мусоросортировочная

-

Полоник А.В.

31.08.2021

05 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

района Брянской области" " станция в д. Калинки

Суражского района

Брянской области"

2.2.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

промышленную эксплуатацию

объекта "Мусоросортировочная

станция и площадка для

компостирования в Усохское

сельском поселении

Трубчевского района Брянской

области" "

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

промышленную

эксплуатацию объекта

"Мусоросортировочная

станция и площадка для

компостирования в

Усохское сельском

поселении Трубчевского

района Брянской области"

-

Полоник А.В.

20.09.2021

06 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический о

достижении результата

-

Полоник А.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.5

Контрольная точка

"Согласование проекта

санитарно-защитной зоны при

строительстве МСС В

Клинцовском районе Брянской

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

согласование проекта

санитарно-защитной зоны

-

Петросова

Н.П.

31.08.2022

01 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области с заинтересованными

органами и организациями"

2.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашения о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта"

Отчет об исполнения

соглашения о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.8

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Прочий тип документа

Информация об имеющихся

объектах обработки на

территории субъекта

-

Петросова

Н.П.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Внесены изменения в

региональную программу

"Обращение с отходами, в

том числе с твердыми

коммунальными отходами,

на территории Брянской

области"

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.11

Контрольная точка "Обеспечено Соглашение о реализации

-

Петросова

31.12.2023

Взаимо 03 ГИИС УНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

Н.П.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.2.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашения о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта"

Отчет об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

05 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.13

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Прочий тип документа

Информация об объектах

обработки на территории

субъекта

-

Петросова

Н.П.

25.12.2024

04 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.14

Контрольная точка "Подписан

акт приемки выполненных работ"

Акт ввода МСС в

Клинцовском районе

Брянской области в

эксплуатацию

-

Петросова

Н.П.

30.12.2024

05 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.15

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Мокренко

31.12.2024

Взаимо 02 ГИИС УНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

актуализированная

информация об объектах

обработки на территории

субъекта

Ю.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.2.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашения о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта"

Отчет об исполнении

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

Мокренко

Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.17

Контрольная точка "Подписан

акт приемки выполненных работ"

Акт ввода в эксплуатацию

МСС в Клинцовском

районе Брянской области

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.19

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Прочий тип документа

Информация об объектах

обработки на территории

субъекта

-

Петросова

Н.П.

25.12.2030

04 07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.20

Контрольная точка "Подписан

акт приемки выполненных работ"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий ввод

объекта

-

Петросова

Н.П.

30.12.2030

05 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Внесены изменений в

региональную программу

"Обращение с отходами, в

том числе с твердыми

коммунальными отходами,

на территории Брянской

-

Петросова

Н.П.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области"точкам

и

отсутст

вует

2.2.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта"

Отчет об исполнении

соглашения о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

Мокренко

Ю.В.

31.12.2030

07 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию мощности по

обращению с ТКО

-

Петросова

Н.П.

31.12.2030

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.3

Результат "Обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги по

обращению с твердыми

Доля населения Брянской

области, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

Цыганок Т.Н.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммунальными отходами" отходами, по состоянию на

31 декабря 2020 г. составит

не менее 90%

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов"

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов,

суммарной мощностью 0,

2050 млн. тонн в год

Мокренко

Ю.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение о реализации

на территории Брянской

области регионального

проекта

-

Полоник А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.2

Контрольная точка "Проведены

общественные слушания

материалов оценки воздействия

на окружающую среду объектов

размещения твердых

коммунальных отходов"

Протокол проведения

общественных слушаний

-

Петросова

Н.П.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический об объектах

размещения твердых

коммунальных отходов

-

Петросова

Н.П.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.4.4

Контрольная точка

"Сформирован отчет о ходе

строительства объектов

размещения твердых

коммунальных отходов "

Отчет департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

о ходе строительства

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Петросова

Н.П.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.5

Контрольная точка

"Сформирован отчет о ходе

строительства объектов

размещения твердых

коммунальных отходов "

Отчет департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

о ходе строительства

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов за I квартал 2022

-

Петросова

Н.П.

31.10.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

паспорт регионального

проекта

-

Петросова

Н.П.

30.12.2023

04 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов"

Акт ввода в эксплуатацию

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

08 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт ввода в эксплуатацию

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Петросова

Н.П.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.9

Контрольная точка

"Сформирован отчет о введенных

в эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

Отчет департамента

природных ресурсов и

экологии Брянской области

о ходе строительства

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Петросова

Н.П.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.10

Контрольная точка

"Сформирован отчет о ходе

Отчет департамента

природных ресурсов и

-

Петросова

Н.П.

31.10.2024

07 03 ГИИС УНП

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительства объектов

размещения твердых

коммунальных отходов "

экологии Брянской области

о ходе строительства

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

й бюджет"

2.4.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Паспорт регионального

проекта

-

Петросова

Н.П.

30.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.12

Контрольная точка "Получено

разрешение на ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов"

Акт ввода в эксплуатацию

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

08 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт ввода в эксплуатацию

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов

-

Петросова

Н.П.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

46

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Грибанов Б. И. 10

2 Администратор регионального

проекта

Петросова Н. П. Заместитель директора

департамента

Мокренко Ю. В. 15

Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Грибанов Б. И. 10

4 Участник регионального

проекта

Петросова Н. П. Заместитель директора

департамента

Мокренко Ю. В. 15

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Грибанов Б. И. 10

6 Участник регионального

проекта

Петросова Н. П. Заместитель директора

департамента

Мокренко Ю. В. 15

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Грибанов Б. И. 10

8 Участник регионального

проекта

Петросова Н. П. Заместитель директора

департамента

Мокренко Ю. В. 15

Обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами

9 Ответственный за достижение

результата регионального

Цыганок Т. Н. Директор департамента Реунов В. А. 15



проекта

Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Грибанов Б. И. 10

11 Участник регионального

проекта

Петросова Н. П. Заместитель директора

департамента

Мокренко Ю. В. 15

Брянской областью закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки,

включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мокренко Ю. В. Директор департамента Грибанов Б. И. 10

13 Участник регионального

проекта

Петросова Н. П. Заместитель директора

департамента

Мокренко Ю. В. 15


