
П А С П О Р Т

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Брянская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Егорова Е.В.

Временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора

Брянской области

Ширяев В.М.Руководитель регионального проекта

Врио по руководству департаментом образования и науки

Брянской области

Никольский С.А.Администратор регионального проекта Заместитель директора

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие образования и науки Брянской области

Развитие образования и науки Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,0000 2018

0,0000 73,0000 75,0000 76,0000 77,0000 79,5000 80,0000

ПроцентФП ЕАИС

Навигатор

(Единая

автоматизиров

анная

информационн

ая система

сбора и

анализа

данных по

учреждениям,

программам,

мероприятиям

дополнительно

го образования

и основным

статистически

м показателям

охвата детей

дополнительн

ым

образованием

в субъектах

Российской

Федерации)

--

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

ЕАИС ДО

(Единая

автоматизиров

анная

информационн

ая система

сбора и

анализа

данных по

учреждениям,

программам,

мероприятиям

дополнительно

го образования

и основным

статистически

м показателям

охвата детей

дополнительн

ым

образованием

в субъектах

Российской

Федерации)
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.2.

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

6,3300 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

3,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 15,0100 15,8400 16,4700

ПроцентФП ЕАИС ДО

--



5

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 79,5000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 1,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 30,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 15,8400

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- 0,0

000

0,8

120

0,8

120

0,9

270

За счет средств

субсидии из

федерального

бюджета к концу

2024 года в

образовательных

организациях

различных типов

для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей о

бновлено

материально-

технического

обеспечение

существующей

инфраструктуры

системы

дополнительного

образования. При

реализации

мероприятий по

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,0

420

1,1

830

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданию новых

мест

дополнительного

образования детей

указывается

количество

введенных

ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием.

Новые места

создаются в

образовательных

организациях

различных типов

для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

В образовательных

организациях

различных типов

для реализации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

созданы

(нарастающим

итогом к

созданным ранее в

2019 и 2020 годах

новым местам):

к концу 2021 года -

0,812 тыс. новых

ученико-мест;

к концу 2022 года –

0,927 тыс. новых

ученико-мест;

к концу 2023 года –

1,042 тыс. новых

ученико-мест;

к концу 2024 года –

1,183 тыс. новых

ученико-мест.

Значение количест

ва

создаваемых учени

ко-мест,

обеспечивающих

повышение охвата
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием,

подлежит ежегодно

му уточнению с

учетом результатов

проведения

отборов на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджету

Брянской области

на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.2

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых  городах,

обновлена

материально-

техническая база для

Единиц

а

- 10,

000

0

18,

000

0

28,

000

0

35,

000

0

 Проведен отбор

субъектов РФ на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета на

обновление

материально-

технической базы

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -41,

000

0

48,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

занятий детей

физической

культурой и спортом

. Нарастающий итог

(закупка средств

обучения и услуг

по приведению в

нормативное

состояние

помещений

спортивных залов)

в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах, с

учетом

существующего

регионального

опыта определения

уровня оснащения

материально-

технической базы

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и населенных

пунктах,

численность

населения которых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

не превышает 50

тыс. человек (в том

числе поселки

городского типа),

для реализации

программ по

предмету

"Физическая

культура".

Реализация

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

проводится по

следующим

направлениям:

ремонт

спортивных залов,

перепрофилирован

ие имеющихся

аудиторий под

спортивные залы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

для занятия

физической

культурой и

спортом, развитие

школьных

спортивных

клубов, оснащение

спортивным

инвентарем и

оборудованием

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений. К

концу 2024 года

материально-

техническая база

для занятий детей

физической

культурой и

спортом будет

обновлена не менее

чем в 48

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(нарастающим

итогом с 2019

года): 2021 год - не

менее 28

общеобразовательн

ых организаций;

2022 год - не менее

35

общеобразовательн

ых организаций;

2023 год - не менее

41

общеобразовательн

ых организаций;

2024 год - не менее

48

общеобразовательн

ых организаций.

Значение

количества

организаций, в

которых обновлена

материально-

техническая база

для занятий

физической

культурой и

спортом, подлежит
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ежегодному

уточнению.

1.3

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

Милли

он

человек

- 0,0

000

0,0

000

0,0

389

0,0

389

 Дети, принявшие

участие в

открытых онлайн-

уроках,

 реализуемых с

учетом опыта

и модели образоват

ельной онлайн

платформы

"Проектория",

 направленных на

раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся. В

рамках программ

проведены уроки, в

которых примут

участие:в 2021 году

– не менее 0,0389

миллионов детей;

в 2022 году – не

менее 0,

0389 миллионов

детей;

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -0,0

389

0,0

467

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в 2023 году – не

менее 0,

0389 миллионов

детей;

в 2024 году – не

менее 0,0467

миллионов детей.

1.4

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- 0,0

000

0,0

000

4,2

740

5,4

710

Создана и

функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -6,6

740

8,3

730

-



16

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проб и работу с

лучшими

представителями

профессий, а также

использования

цифровых

инструментов

(сводное

электронное

портфолио).

 Система мер,

включает новые

подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.

В мероприятиях

примут участие

обучающиеся 6-11

классов:

2021 год - не менее

4,274 тыс. человек;

2022 год - не менее

5,4710 тыс. детей;

2023 год - не менее

6,6740 тыс. детей;

 2024 год - не

менее 8,3730 тыс.

детей.

1.5

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

К 2024 году в

Брянской области

внедрена Целевая

модель развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей.

Целевая модель

развития

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-



18

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональных

систем

дополнительного

образования детей

подразумевает

проведение

следующих

мероприятий:

1. Создание и

обеспечение

функционирования

эффективной

структуры

управления

региональной

системой

дополнительного

образования детей

(в том числе

регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей,

муниципальных

опорных центров

дополнительного

образования детей,

межведомственног
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

о совета по

внедрению и

реализации

Целевой модели

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей),

обеспечивающей

рациональное

использование

инфраструктурных,

материально-

технических и

кадровых ресурсов

системы

образования,

результативное

межведомственное

и межуровневое

взаимодействие в

рамках развития

региональной

системы дополните

льного образования

детей.

2. Формирование и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

распространение

организационно-

финансовых

механизмов в

системе

дополнительного

образования детей,

направленных на

повышение

качества

дополнительного

образования детей,

а также равный

доступ детей к

обучению по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам с

учетом различных

образовательных

потребностей и

возможностей

детей.

3. Формирование

современной

системы

сопровождения,

развития и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

совершенствования

профессионального

мастерства

педагогических и

управленческих

кадров сферы

дополнительного

образования детей

и специалистов-

практиков из

реального сектора

экономики,

студентов и

аспирантов.

4. Переход

полностью на

персонифицирован

ный учет детей,

занимающихся по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам,

через системы

региональных

навигаторов по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

5. Наполнение

региональных

навигаторов

сведениями об

услугах в сфере

дополнительного

образования детей

и их поставщиках

для обеспечения их

свободного выбора

потребителями

услуг (детьми или

их семьям).

С 2024 года

обеспечена

поддержка

функционирования

Целевой модели

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей.

1.6

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

На территории

Брянской области

создан и

функционирует

Создание

(реорган

изация)

организа

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

Нарастающий итог

региональный

центр выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

реализующий с

учетом опыта

Образовательного

фонда «Талант и

Успех и

федеральных

детских центров,

дополнительные

общеобразовательн

ые программы, в

том числе

проводимые на

регулярной

(еженедельной)

основе, а также с

применением

дистанционных

образовательных

технологий,

профильные

региональные

ции

(структур

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

смены, особо

значимые

региональные

мероприятия по

выявлению

выдающихся

способностей и

высокой

мотивации у детей

и

молодежи.Деятельн

остью

регионального

центра выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов детей и

молодежи должно

быть ежегодно

охвачено не менее

5% обучающихся

по

образовательным

программам

основного и

среднего общего

образования, из
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

которых 1%

обучающихся по

тематическому

направлению

«Спорт».В

Государственном

информационном

ресурсе о лицах,

проявивших

выдающиеся

способности,

содержится

информация о

результатах и

достижениях

одаренных детей и

молодежи, в том

числе получающих

поддержку на

федеральном и

региональном

уровнях для их

дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального

учебного плана.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

1 424,865 474,60 0,000,00 1 943,48 9 636,17793,23

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 424,865 474,60 0,000,00 1 943,48 9 636,17793,23

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 415,865 426,99 0,000,00 1 924,04 9 553,45786,56

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

890,364 713,32 0,000,00 1 924,04 8 187,78660,06

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

890,364 713,32 0,000,00 1 924,04 8 187,78660,06

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

899,364 760,93 0,000,00 1 943,48 8 270,50666,73

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых  городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

1.2

26 819,7123 672,45 30 380,7824 660,10 28 274,16 158 832,9125 025,71

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

26 819,7123 672,45 30 380,7824 660,10 28 274,16 158 832,9125 025,71
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

25 253,8421 496,41 30 076,9723 156,52 27 991,41 152 750,6024 775,45

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

25 253,8421 496,41 30 076,9723 156,52 27 991,41 152 750,6024 775,45

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

25 253,8421 496,41 30 076,9723 156,52 27 991,41 152 750,6024 775,45

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

26 819,7123 672,45 30 380,7824 660,10 28 274,16 158 832,9125 025,71

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.3

0,000,00 202 952,020,00 0,00 202 952,020,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 202 952,020,00 0,00 202 952,020,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 202 952,020,00 0,00 202 952,020,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

1.4

0,0014 506,16 0,000,00 0,00 14 506,160,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,0014 506,16 0,000,00 0,00 14 506,160,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,0014 506,16 0,000,00 0,00 14 506,160,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

В Брянской области созданы детские

технопарки "Кванториум"

2.1

0,0073 355,86 0,0073 047,88 0,00 146 403,740,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0073 355,86 0,0073 047,88 0,00 146 403,740,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0073 355,86 0,0073 047,88 0,00 146 403,740,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей, проживающих в

сельской местности и малых городах)

2.2

0,0016 933,94 0,000,00 0,00 16 933,940,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,0016 933,94 0,000,00 0,00 16 933,940,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,0016 933,94 0,000,00 0,00 16 933,940,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

97 707,98 133 943,01 233 332,80 28 244,57 25 818,94 30 217,64 549 264,94
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

97 707,98 28 244,57133 943,01 233 332,80 25 818,94 30 217,64 549 264,94

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

786,56

0,000,000,000,000,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых  городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 775,45

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 562,01

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

За счет средств субсидии из

федерального бюджета к

концу 2024 года в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей обновлено

материально-технического

обеспечение существующей

инфраструктуры системы

дополнительного

образования. При

реализации мероприятий по

созданию новых мест

дополнительного

образования детей

указывается количество

введенных ученико-мест,

обеспечивающих

повышение охвата детей в

Ширяев В.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием. Новые места

создаются в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

В образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей созданы

(нарастающим итогом к

созданным ранее в 2019 и

2020 годах новым местам):

к концу 2021 года - 0,812

тыс. новых ученико-мест;

к концу 2022 года – 0,927

тыс. новых ученико-мест;

к концу 2023 года – 1,042

тыс. новых ученико-мест;

к концу 2024 года – 1,183

тыс. новых ученико-мест.

Значение количества

создаваемых ученико-мест,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающих

повышение охвата детей в

возрасте от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием,

подлежит ежегодному

уточнению с учетом

результатов проведения

отборов на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджету Брянской

области на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка на финансовое

обеспечение мероприятий

по созданию новых мест в

образовательных

организациях различных

типов программ всех

направленностей

-

Чернякова

Н.В.

10.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо "

Приказ

-

Чернякова

Н.В.

10.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан"

Приказ

-

Чернякова

Н.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.1.4

Контрольная точка

"Сформированы и утверждены

перечень и план-график"

Приказ

-

Чернякова

Н.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест дополнительного

образования детей"

Прочий тип документа

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Чернякова

Н.В.

31.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

-

Чернякова

Н.В.

01.02.2020

03 09 --

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Чернякова

Н.В.

25.08.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

09 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения ", значение:

0.0000

Справка Информационно-

аналитическая справка

отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

01.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ФГИС-

1.1.15

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей (далее – новые места,

РВПО) ", значение: 0.0000

Приказ Распорядительный

акт органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (далее –

Распорядительный акт

РОИВ, РОИВ) *

-

Чернякова

Н.В.

31.01.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.1.16

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

Прочий тип документа По

форме, установленной

-

Чернякова

Н.В.

01.02.2022

07 Взаимо

связь с

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей (далее – ФРЦ) ", значение:

0.0000

Федеральным оператором *иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Чернякова

Н.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.1.18

Контрольная точка "Получены Прочий тип документаЧернякова

01.03.2022

Взаимо Взаимо ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора ",

значение: 0.0000

Письмо Федерального

оператора о согласовании

перечня средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от ФРЦ в адрес

РОИВ *

-

Н.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых мест

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ/ РВПО *

-

Чернякова

Н.В.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.20

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест ", значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

РОИВ *

-

Чернякова

Н.В.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Чернякова

Н.В.

17.03.2022

12 16 ФГИС-

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Ширяев В.М.

30.04.2022

14 16 фгис-

1.1.23

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения *

-

Ширяев В.М.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ширяев В.М.

20.06.2022

04 06 ФГИС-

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Ширяев В.М.

30.06.2022

05 18 фгис-

1.1.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ *

-

Ширяев В.М.

15.08.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.27

Контрольная точка "Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо о результатах

мониторинга работы по

приведению площадок,

заполненные Excel-формы *

-

Ширяев В.М.

20.08.2022

18 20 ФГИС-

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование» ", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором *

-

Ширяев В.М.

20.08.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

-

Ширяев В.М.

31.08.2022

20 22 фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей

1.1.30

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Локальные акты

организаций *

-

Ширяев В.М.

30.09.2022

21 23 фгис-

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Ширяев В.М.

31.10.2022

22 24 фгис-

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств обучения

", значение: 0.0000

Отчет По форме,

установленной

Федеральным оператором,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии *

-

Ширяев В.М.

20.12.2022

23 25 фгис-

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

-

Ширяев В.М.

30.12.2022

24 06 фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии ", значение: 0.0000

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

1.1.34

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Ширяев В.М.

01.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ФГИС-

1.1.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Ширяев В.М.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

20 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей (далее – новые места,

РВПО) ", значение: 0.0000

Приказ Распорядительный

акт органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (далее –

Распорядительный акт

РОИВ, РОИВ) *

-

Ширяев В.М.

31.01.2023

03 09 фгис-

1.1.37

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором *

-

Ширяев В.М.

01.02.2023

08 10 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей (далее – ФРЦ) ", значение:

0.0000

1.1.38

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Ширяев В.М.

28.02.2023

09 11 фгис-

1.1.39

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо Федерального

оператора о согласовании

перечня средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от ФРЦ в адрес

РОИВ *

-

Ширяев В.М.

01.03.2023

10 12 ФГИС-

1.1.40

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых мест

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ/ РВПО *

-

Ширяев В.М.

10.03.2023

13 14 ФГИС-

1.1.41

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест ", значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

РОИВ *

-

Ширяев В.М.

10.03.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС-



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.42

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Ширяев В.М.

17.03.2023

12 16 ФГИС-

1.1.43

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Ширяев В.М.

30.04.2023

14 16 фгис-

1.1.44

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

соглашения *

-

Ширяев В.М.

01.05.2023

15 05 ФГИС-



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.45

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ширяев В.М.

20.06.2023

04 06 ФГИС-

1.1.46

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Ширяев В.М.

30.06.2023

05 18 фгис-

1.1.47

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Справка Товарные

накладные, акты приемки

работ *

-

Ширяев В.М.

15.08.2023

17 19 ФГИС-

1.1.48

Контрольная точка "Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

Прочий тип документа

Письмо о результатах

мониторинга работы по

приведению площадок,

заполненные Excel-формы *

-

Ширяев В.М.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

20 ФГИС-



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей ", значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.49

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование» ", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором *

-

Ширяев В.М.

20.08.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.1.50

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Ширяев В.М.

31.08.2023

20 22 фгис-

1.1.51

Контрольная точка "Завершен Прочий тип документа

-

Ширяев В.М.

30.09.2023

21 23 фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах ", значение: 0.0000

Локальные акты

организаций *

1.1.52

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Отчет

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Ширяев В.М.

31.10.2023

22 24 фгис-

1.1.53

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств обучения

", значение: 0.0000

Отчет По форме,

установленной

Федеральным оператором,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии *

-

Ширяев В.М.

20.12.2023

23 25 фгис-

1.1.54

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

-

Ширяев В.М.

30.12.2023

24 06 фгис-



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии ", значение: 0.0000

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

1.1.55

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Ширяев В.М.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.56

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Ширяев В.М.

31.01.2024

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



53

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.57

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание новых мест

дополнительного образования

детей (далее – новые места,

РВПО) ", значение: 0.0000

Приказ Распорядительный

акт органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (далее –

Распорядительный акт

РОИВ, РОИВ) *

-

Ширяев В.М.

31.01.2024

06 09 фгис-

1.1.58

Контрольная точка "Направлен

проект перечня средств обучения

и воспитания для создания новых

мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих программах,

для реализации которых

составлен указанный перечень, а

также список образовательных

организаций, на базе которых

запланирована реализация

указанных программ, по форме,

установленной Федеральным

оператором, в целях получения

заключений от федеральных

ресурсных центров по

направленностям

дополнительного образования

детей (далее – ФРЦ) ", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором *

-

Ширяев В.М.

01.02.2024

08 10 ФГИС-



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.59

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Ширяев В.М.

28.02.2024

09 11 фгис-

1.1.60

Контрольная точка "Получены

заключения в отношении проекта

перечня средств обучения и

воспитания для создания новых

мест от федерального оператора ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо Федерального

оператора о согласовании

перечня средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с приложением

заключений от ФРЦ в адрес

РОИВ *

-

Ширяев В.М.

01.03.2024

10 12 фгис-

1.1.61

Контрольная точка "Утвержден

перечень средств обучения и

воспитания для создания новых

мест ", значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

РОИВ *

-

Ширяев В.М.

10.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ФГИС-



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.62

Контрольная точка "Утвержден

план-график создания новых мест

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ/ РВПО *

-

Ширяев В.М.

10.03.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.1.63

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Ширяев В.М.

17.03.2024

13 15 фгис-

1.1.64

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Ширяев В.М.

30.04.2024

14 16 фгис-

1.1.65

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Контракты, договоры,

-

Ширяев В.М.

01.05.2024

15 05 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок ", значение:

0.0000

соглашения *

1.1.66

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ширяев В.М.

20.06.2024

16 17 --

1.1.67

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Ширяев В.М.

30.06.2024

05 18 фгис-

1.1.68

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ *

-

Ширяев В.М.

15.08.2024

17 19 фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.69

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей, в том числе по

оформлению площадок с

использованием брендбука

национального проекта

«Образование» ", значение:

0.0000

Прочий тип документа По

форме, установленной

Федеральным оператором *

-

Ширяев В.М.

20.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ФГИС-

1.1.70

Контрольная точка "Документы

мониторинга работ по

приведению площадок в

соответствие с требованиями,

предъявляемыми к организации

дополнительного образования

детей ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо о результатах

мониторинга работы по

приведению площадок,

заполненные Excel-формы *

-

Ширяев В.М.

20.08.2024

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.1.71

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

-

Ширяев В.М.

31.08.2024

20 22 фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.72

Контрольная точка "Завершен

набор детей, обучающихся по

образовательным программам на

новых местах ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Локальные акты

организаций *

-

Ширяев В.М.

30.09.2024

21 23 фгис-

1.1.73

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Ширяев В.М.

31.10.2024

22 24 фгис-

1.1.74

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

использования закупленного

оборудования и средств обучения

", значение: 0.0000

Отчет По форме,

установленной

Федеральным оператором,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии *

-

Ширяев В.М.

20.12.2024

23 25 фгис-

1.1.75

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Ширяев В.М.

30.12.2024

24 04 фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии ", значение: 0.0000

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

1.2

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

 Дети, принявшие участие в

открытых онлайн-уроках,

 реализуемых с учетом

опыта

и модели образовательной о

нлайн платформы

"Проектория",

 направленных на раннюю

профессиональную

ориентацию обучающихся.

 В рамках программ

проведены уроки, в

которых примут участие:в

2021 году – не менее 0,0389

миллионов детей;

в 2022 году – не менее 0,

0389 миллионов детей;

Ширяев В.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в 2023 году – не менее 0,

0389 миллионов детей;

в 2024 году – не менее

0,0467 миллионов детей.

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

не менее одного федерального

конкурса на лучшие открытые

онлайн-уроки, направленные на

раннюю профориентацию"

Отчет информационно-

аналитический о

проведении федерального

конкурса на лучшие

открытые онлайн-уроки,

направленные на раннюю

профориентацию

-

Чернякова

Н.В.

31.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

открытых онлайн-уроков

-

Чернякова

Н.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический о

проведении открытых

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным

Министерством

просвещения Российской

Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение об

утверждении методических

рекомендаций

-

Чернякова

Н.В.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ФГИС-

1.2.5

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет отчет о

промежуточных итогах , 2

квартал, проведения

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

-

Чернякова

Н.В.

10.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профориентациюи

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведении онлайн-уроков

согласно плану."

Отчет Отчет о проведении

онлайн-уроков

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2021

05 03 ФГИС-

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет о

проведении открытых

онлайн-уроки, реализуемые

с учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

-

Чернякова

Н.В.

25.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.8

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта ", значение:

0.0000

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Чернякова

Н.В.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Чернякова

Н.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Ширяев В.М.

30.06.2022

07 09 ФГИС-

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Ширяев В.М.

30.09.2022

08 10 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Ширяев В.М.

15.12.2022

09 11 ФГИС-

1.2.13

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Ширяев В.М.

24.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.14

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта ", значение:

0.0000

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Ширяев В.М.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Ширяев В.М.

01.04.2023

06 08 ФГИС-

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Ширяев В.М.

30.06.2023

07 09 ФГИС-

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Ширяев В.М.

30.09.2023

08 10 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Ширяев В.М.

15.12.2023

09 11 ФГИС-

1.2.19

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Ширяев В.М.

24.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.2.20

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта ", значение:

0.0000

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Ширяев В.М.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Ширяев В.М.

01.04.2024

06 08 ФГИС-

1.2.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Ширяев В.М.

30.06.2024

07 09 ФГИС-

1.2.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Ширяев В.М.

30.09.2024

08 10 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория" ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Ширяев В.М.

15.12.2024

09 11 ФГИС-

1.2.25

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Ширяев В.М.

24.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом "

 Проведен отбор субъектов

РФ на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения и услуг по

приведению в нормативное

состояние помещений

спортивных залов) в

Ширяев В.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ФГИСДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

с учетом существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и населенных

пунктах, численность

населения которых не

превышает 50 тыс. человек

(в том числе поселки

городского типа), для

реализации программ по

предмету "Физическая

культура". Реализация

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

проводится по следующим

направлениям: ремонт

спортивных залов,

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перепрофилирование

имеющихся аудиторий под

спортивные залы для

занятия физической

культурой и спортом,

развитие школьных

спортивных клубов,

оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием открытых

плоскостных спортивных

сооружений. К концу 2024

года материально-

техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом будет

обновлена не менее чем в

48 общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

(нарастающим итогом с

2019 года): 2021 год - не

менее 28

общеобразовательных

организаций;

2022 год - не менее 35

общеобразовательных

организаций;

2023 год - не менее 41

общеобразовательных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций;

2024 год - не менее 48

общеобразовательных

организаций.

Значение количества

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом,

подлежит ежегодному

уточнению.

1.3.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "В 10

общеобразовательных

организациях Брянской области,

расположенных в сельской

местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом"

Отчет информационно-

аналитический об

обновлении материально-

технической базы для

занятий физкультурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях ,

расположенных в сельской

местности

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

31.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Прочий тип документа

-

Чернякова

Н.В.

01.07.2020

01 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка

-

Чернякова

Н.В.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Чернякова

Н.В.

01.04.2021

08 05 ФГИС-

1.3.10

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Новикова С.Н.

01.05.2021

02 08 ФГИС-

1.3.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Перечень ссылок

-

Новикова С.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Отчет Промежуточный

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

-

Чернякова

Н.В.

01.08.2021

02 03 ФГИС-

1.3.13

Контрольная точка " Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

Отчет Промежуточный

отчет

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2021

05 03 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.15

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

Акт Распределительный акт

РОИВ, осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Чернякова

Н.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

13 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Акт Распорядительный акт

РОИВ, осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Чернякова

Н.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Чернякова

Н.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.18

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Ширяев В.М.

30.04.2022

Взаимо Взаимо ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных

обязательств,возникающих при

выполнении перечня

мероприятий", значение: 0.0000

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Ширяев В.М.

01.05.2022

08 09 ФГИС-

1.3.20

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Ширяев В.М.

01.05.2022

09 11 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

", значение: 0.0000

1.3.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Ширяев В.М.

30.06.2022

10 05 ФГИС-

1.3.22

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ширяев В.М.

01.08.2022

13 12 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования» ", значение: 0.0000

1.3.23

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ ", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Ширяев В.М.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ФГИС-

1.3.24

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ

-

Ширяев В.М.

31.08.2022

01 05 ФГИС-

1.3.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

-

Ширяев В.М.

31.08.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местности и малых городахвует

1.3.26

Контрольная точка "Подготовлен

отчетный видеоролик о создании

в 2022 году в рамках

федерального проекта "Успех

каждого ребенка" условий для

занятия физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчетный видеоролик

-

Ширяев В.М.

25.10.2022

14 16 ФГИС-

1.3.27

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Ширяев В.М.

31.10.2022

15 17 ФГИС-

1.3.28

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

-

Ширяев В.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

18 ФГИС-



82

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортом ", значение: 0.0000 материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

точкам

и

отсутст

вует

1.3.29

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Ширяев В.М.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.30

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

Акт Распорядительный акт

РОИВ, осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Ширяев В.М.

01.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

01 ФГИС-



83

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.31

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

", значение: 0.0000

Акт Распределительный акт

РОИВ, осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Ширяев В.М.

01.02.2023

07 08 ФГИС-

1.3.32

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Ширяев В.М.

28.02.2023

01 02 ФГИС-

1.3.33

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Ширяев В.М.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

03 ФГИС-



84

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных

обязательств,возникающих при

выполнении перечня

мероприятий", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.34

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Ширяев В.М.

30.04.2023

02 10 ФГИС-

1.3.35

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Ширяев В.М.

01.05.2023

09 11 ФГИС-

1.3.36

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Ширяев В.М.

30.06.2023

10 05 ФГИС-



85

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

1.3.37

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ширяев В.М.

01.08.2023

11 12 ФГИС-



86

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования»", значение: 0.0000

1.3.38

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ

-

Ширяев В.М.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ФГИС-

1.3.39

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ ", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Ширяев В.М.

31.08.2023

12 14 ФГИС-

1.3.40

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Ширяев В.М.

31.08.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-



87

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.41

Контрольная точка "Подготовлен

отчетный видеоролик о создании

в 2022 году в рамках

федерального проекта "Успех

каждого ребенка" условий для

занятия физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчетный видеоролик

-

Ширяев В.М.

25.10.2023

14 16 ФГИС-

1.3.42

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Ширяев В.М.

31.10.2023

15 17 ФГИС-

1.3.43

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

-

Ширяев В.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

18 ФГИС-



88

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

отсутст

вует

1.3.44

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Ширяев В.М.

30.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.45

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

Акт Распорядительный акт

РОИВ, осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Ширяев В.М.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

01 ФГИС-



89

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

", значение: 0.0000

и

отсутст

вует

1.3.46

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

", значение: 0.0000

Акт Распределительный акт

РОИВ, осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Ширяев В.М.

01.02.2024

06 07 ФГИС-

1.3.47

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Ширяев В.М.

28.02.2024

01 02 ФГИС-

1.3.48

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Ширяев В.М.

15.03.2024

07 08 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных

обязательств,возникающих при

выполнении перечня

мероприятий ", значение: 0.0000

1.3.49

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Ширяев В.М.

30.04.2024

02 09 ФГИС-

1.3.50

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Ширяев В.М.

01.05.2024

08 10 ФГИС-

1.3.51

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

-

Ширяев В.М.

30.06.2024

09 05 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

1.3.52

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Ширяев В.М.

01.08.2024

10 11 ФГИС-

31.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.53

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ

-

Ширяев В.М.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ФГИС-

1.3.54

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ ", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Ширяев В.М.

31.08.2024

11 13 ФГИС-

1.3.55

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Ширяев В.М.

31.08.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.3.56

Контрольная точка "Подготовлен Прочий тип документа

-

Ширяев В.М.

25.10.2024

13 15 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчетный видеоролик о создании

в 2022 году в рамках

федерального проекта "Успех

каждого ребенка" условий для

занятия физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Отчетный видеоролик

1.3.57

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Ширяев В.М.

31.10.2024

14 16 ФГИС-

1.3.58

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

-

Ширяев В.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

17 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

вует

1.3.59

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Ширяев В.М.

30.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с

современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

Ширяев В.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ФГИСДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

интересы детей. Система

основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

 Система мер, включает

новые подходы к ранней

профессиональной

ориентации (с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория» и проекта

«Билет в будущее»,

элементов наставничества,

ранних профессиональных

проб), что позволит

школьникам осознанно

подходить к выбору

будущей профессиональной

траектории.

В мероприятиях примут

участие обучающиеся 6-11

классов:

2021 год - не менее 4,274

тыс. человек;

2022 год - не менее 5,4710

тыс. детей;

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2023 год - не менее 6,6740

тыс. детей; 2024 год - не

менее 8,3730 тыс. детей.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

департамента образования и

науки Брянской области,

соглашение о

сотрудничестве в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 фгис-

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об участии детей

Брянской области в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее".

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

-

Чернякова

Н.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Ширяев В.М.

30.04.2022

09 11 ФГИС-

1.4.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Ширяев В.М.

30.06.2022

10 12 ФГИС-

1.4.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Ширяев В.М.

31.08.2022

11 13 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Ширяев В.М.

31.10.2022

12 14 ФГИС-

1.4.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Ширяев В.М.

30.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Ширяев В.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Ширяев В.М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Ширяев В.М.

30.06.2023

10 12 ФГИС-

1.4.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Ширяев В.М.

31.08.2023

11 13 ФГИС-

1.4.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

-

Ширяев В.М.

31.10.2023

12 14 ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

1.4.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Ширяев В.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Ширяев В.М.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

-

Ширяев В.М.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Ширяев В.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Ширяев В.М.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Ширяев В.М.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.4.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее» ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Ширяев В.М.

30.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.5

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

На территории Брянской

области создан и

функционирует

региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, реализующий с

Ширяев В.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учетом опыта

Образовательного фонда

«Талант и Успех и

федеральных детских

центров, дополнительные

общеобразовательные

программы, в том числе

проводимые на регулярной

(еженедельной) основе, а

также с применением

дистанционных

образовательных

технологий, профильные

региональные смены, особо

значимые региональные

мероприятия по выявлению

выдающихся способностей

и высокой мотивации у

детей и

молодежи.Деятельностью

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов детей и молодежи

должно быть ежегодно

охвачено не менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, из которых 1%

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучающихся по

тематическому

направлению «Спорт».В

Государственном

информационном ресурсе о

лицах, проявивших

выдающиеся способности,

содержится информация о

результатах и достижениях

одаренных детей и

молодежи, в том числе

получающих поддержку на

федеральном и

региональном уровнях для

их дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального учебного

плана.

1.5.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Заявка в Министерство

просвещения РФ

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.2

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо, ответственное

на создание и функционирование

центра выявления и поддержки

одаренных детей"

Приказ департамента

образования и науки

Брянской области

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Чернякова

Н.В.

30.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

20.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Лицензия на

образовательную

деятельность

-

Чернякова

Н.В.

30.09.2021

06 11 ФГИС-

1.5.6

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Акт Товарные накладные,

акты пополненных работ

-

Чернякова

Н.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятий

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИС-

1.5.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Чернякова

Н.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.5.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Ширяев В.М.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

ыявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Ширяев В.М.

30.06.2022

13 15 фгис-

1.5.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Ширяев В.М.

31.08.2022

14 17 фгис-

1.5.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи "

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Ширяев В.М.

31.10.2022

15 16 фгис-

1.5.14

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Ширяев В.М.

30.12.2022

17 Взаимо фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи "

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Ширяев В.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 фгис-

1.5.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Ширяев В.М.

30.04.2023

11 13 фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Ширяев В.М.

30.06.2023

12 14 фгис-

1.5.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Ширяев В.М.

31.08.2023

13 16 фгис-

1.5.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи "

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Ширяев В.М.

31.10.2023

14 15 фгис-

1.5.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

-

Ширяев В.М.

30.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

способностей и талантов у детей

и молодежи "

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Ширяев В.М.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 фгис-

1.5.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Ширяев В.М.

30.04.2024

11 13 фгис-

1.5.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

-

Ширяев В.М.

30.06.2024

12 14 фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи ", значение: 0.0000

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

1.5.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Ширяев В.М.

31.08.2024

13 16 фгис-

1.5.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи "

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Ширяев В.М.

31.10.2024

14 15 фгис-

1.5.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи "

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Ширяев В.М.

30.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

К 2024 году в Брянской

области внедрена Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

подразумевает проведение

следующих мероприятий:

1. Создание и обеспечение

функционирования

эффективной структуры

управления региональной

системой дополнительного

образования детей (в том

числе регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей,

муниципальных опорных

центров дополнительного

образования детей,

межведомственного совета

по внедрению и реализации

Целевой модели развития

Ширяев В.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных систем

дополнительного

образования детей),

обеспечивающей

рациональное

использование

инфраструктурных,

материально-технических и

кадровых ресурсов системы

образования,

результативное

межведомственное и

межуровневое

взаимодействие в рамках

развития региональной

системы дополнительного

образования детей.

2. Формирование и

распространение

организационно-

финансовых механизмов в

системе дополнительного

образования детей,

направленных на

повышение качества

дополнительного

образования детей, а также

равный доступ детей к

обучению по

дополнительным

общеобразовательным
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам с учетом

различных образовательных

потребностей и

возможностей детей.

3. Формирование

современной системы

сопровождения, развития и

совершенствования

профессионального

мастерства педагогических

и управленческих кадров

сферы дополнительного

образования детей и

специалистов-практиков из

реального сектора

экономики, студентов и

аспирантов.

4. Переход полностью на

персонифицированный

учет детей, занимающихся

по дополнительным

общеобразовательным

программам, через системы

региональных навигаторов

по дополнительным

общеобразовательным

программам

5. Наполнение

региональных навигаторов

сведениями об услугах в

сфере дополнительного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей и их

поставщиках для

обеспечения их свободного

выбора потребителями

услуг (детьми или их

семьям).

С 2024 года обеспечена

поддержка

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

1.6.1

Контрольная точка "В Брянской

области обеспечена готовность к

внедрению целевой модели

развития региональной системы

дополнительного образования

детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

готовности к внедрению

целевой модели развития

региональной системы

дополнительного

образования детей

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.6.2

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за внедрение целевой модели

развития региональной системы

Приказ Приказ

департамента образования и

науки Брянской области

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного образования

детей."

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Заключено

соглашения с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Брянской

области на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

Соглашение Соглашение на

финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению

целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Чернякова

Н.В.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Реализован

комплекс мер по внедрению

целевой модели развития

региональной системы

дополнительного образования

детей"

Отчет Информационно-

аналитический о

реализации комплекса мер

по внедрению целевой

модели развития

региональной системы

дополнительного

образования детей

-

Чернякова

Н.В.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Утвержден Приказ департамента

-

Чернякова

01.03.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медиаплан информационного

сопровождения внедрения

целевой модели развития

региональной системы

дополнительного образования

детей"

образования и науки

Брянской области

Н.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Чернякова

Н.В.

31.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о проведенных

мероприятиях в рамках

внедрения и функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования

детей"

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Турлакова

Н.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ФГИС-

1.6.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка информационная о

повышении квалификации

компетентности

специалистов

дополнительного

образования детей Брянской

области в вопросах

внедрения Целевой модели

развития региональных

систем

-

Чернякова

Н.В.

25.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ФГИС-

1.6.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический о

проведении мероприятий

по реализации

дополнительных

-

Чернякова

Н.В.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ФГИС-



120

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

программ в сетевой и

дистанционной форме

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Чернякова

Н.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.6.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Чернякова

Н.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.6.13

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Ширяев В.М.

30.06.2022

12 14 фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

1.6.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Ширяев В.М.

30.08.2022

13 15 фгис-

1.6.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Ширяев В.М.

31.10.2022

14 16 фгис-

1.6.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей "

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Ширяев В.М.

30.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Ширяев В.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 фгис-

1.6.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Ширяев В.М.

30.04.2023

12 14 фгис-

1.6.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Ширяев В.М.

30.06.2023

13 15 фгис-

1.6.20

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Ширяев В.М.

30.08.2023

14 16 фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

1.6.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Ширяев В.М.

31.10.2023

15 17 фгис-

1.6.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей "

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Ширяев В.М.

30.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-

1.6.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

-

Ширяев В.М.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

13 фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей ", значение:

0.0000

дополнительного

образования детей

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.24

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Ширяев В.М.

30.04.2024

10 14 фгис-

1.6.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Ширяев В.М.

30.06.2024

13 15 фгис-

1.6.26

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Ширяев В.М.

30.08.2024

14 16 фгис-

1.6.27

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Ширяев В.М.

31.10.2024

15 17 фгис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей ", значение:

0.0000

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

1.6.28

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей "

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Ширяев В.М.

30.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

фгис-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Брянская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000город Брянск 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Дубровский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Клетнянский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Севский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Выгоничский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Климовский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Почепский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Брасовский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Комаричский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Новозыбковский 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Жирятинский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Злынковский муниципальный район 37,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Унечский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Навлинский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Красногорский муниципальный

район

37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Жуковский муниципальный округ 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Мглинский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Погарский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000город Клинцы 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Карачевский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000город Сельцо 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Трубчевский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Стародубский муниципальный округ 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000город Фокино 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Дятьковский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Клинцовский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Брянский муниципальный район 37,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Рогнединский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Суражский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Суземский муниципальный район 37,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 30,0000 30,000030,0000Гордеевский муниципальный район 37,00000,0000 - -

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Комаричский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 76,500076,0000Красногорский муниципальный

район

80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Мглинский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Навлинский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Новозыбковский 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Погарский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Почепский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Стародубский муниципальный округ 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Севский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Суземский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Суражский муниципальный район 80,000075,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Трубчевский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Унечский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Рогнединский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Клинцовский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Климовский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Клетнянский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Брасовский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Брянский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Выгоничский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Гордеевский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000город Брянск 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000город Клинцы 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Злынковский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000город Фокино 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Дубровский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Дятьковский муниципальный район 80,000075,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Жирятинский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Жуковский муниципальный округ 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000Карачевский муниципальный район 80,000075,0000 - -

- 73,000020180,00 77,0000 79,500076,0000город Сельцо 80,000075,0000 - -

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Климовский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Клинцовский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Гордеевский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Брасовский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Стародубский муниципальный округ 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Фокино 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Рогнединский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Комаричский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Трубчевский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Севский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Злынковский муниципальный район 1,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Суражский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Жирятинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Жуковский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Дятьковский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Почепский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Красногорский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Сельцо 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Навлинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Мглинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Выгоничский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Дубровский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Брянск 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Карачевский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Суземский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Клетнянский муниципальный район 1,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Новозыбковский 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000город Клинцы 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Брянский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Унечский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00001,0000Погарский муниципальный район 1,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

единиц

0

2018

- 0,00 0,81 0,81 1,04 1,18 - -0,93

Тысяча

единиц

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --0,69 0,750,00 0,69

Трубчевский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- 0,00 0,00 0,03 - - - -0,00

Дубровский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- 0,00 0,09 0,09 - - - -0,09

Брянский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- 0,00 0,06 0,06 - - - -0,06

город Сельцо

Тысяча

единиц

0

2018

- 0,00 0,08 0,08 - - - -0,08
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Унечский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- 0,00 0,03 0,03 - - - -0,03

город Брянск

Тысяча

единиц

0

2018

- 0,00 0,30 0,30 - - - -0,30

Жуковский муниципальный округ

Тысяча

единиц

0

2018

- 0,00 0,00 0,03 - - - -0,00

Злынковский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- 0,00 0,08 0,08 - - - -0,08

Рогнединский муниципальный район

Тысяча

единиц

0

2018

- 0,00 0,05 0,05 - - - -0,05

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Миллион

человек

0

2018

- 0,00 0,00 0,04 0,04 0,05 - -0,04

Миллион

человек

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --0,04 0,04- -

Гордеевский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Суземский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00



135

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Клинцовский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Брянский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Дятьковский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

город Брянск

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,02 - - - -0,02

Мглинский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Карачевский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Почепский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Выгоничский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

город Клинцы

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Погарский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00



136

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Навлинский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Новозыбковский

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Злынковский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Севский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Рогнединский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Комаричский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Дубровский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

город Сельцо

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Клетнянский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Жуковский муниципальный округ

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00



137

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Фокино

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Унечский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Жирятинский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Трубчевский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Климовский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Суражский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Красногорский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Стародубский муниципальный округ

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

Брасовский муниципальный район

Миллион

человек

0

2018

- - - 0,00 - - - -0,00

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых  городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

Справочно: в целом по субъекту Единица 0

2018

- 10,00 18,00 28,00 41,00 48,00 - -35,00



138

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --28,00 35,0010,00 18,00

Карачевский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Дубровский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Суражский муниципальный район Единица 0

2018

- - 1,00 2,00 - - - -1,00

Стародубский муниципальный округ Единица 0

2018

- - 1,00 1,00 - - - -1,00

Погарский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - -1,00

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2018

- - 1,00 1,00 - - - -1,00

Навлинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Брасовский муниципальный район Единица 0

2018

- - 1,00 1,00 - - - -1,00



139

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Клетнянский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 2,00 - - - -1,00

Суземский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 2,00 - - - -2,00

Выгоничский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Севский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - -1,00

Гордеевский муниципальный район Единица 0

2018

- - 1,00 1,00 - - - -1,00

Трубчевский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 2,00 - - - -2,00

Брянский муниципальный район Единица 0

2018

- 2,00 3,00 3,00 - - - -3,00

Почепский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - -1,00

Красногорский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - -1,00

город Клинцы Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - -1,00



140

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Мглинский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 2,00 - - - -2,00

Дятьковский муниципальный район Единица 0

2018

- - 1,00 2,00 - - - -1,00

Климовский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 - - - -1,00

Новозыбковский Единица 0

2018

- 2,00 2,00 2,00 - - - -2,00

Унечский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 - - - -1,00

Клинцовский муниципальный район Единица 0

2018

- - 1,00 2,00 - - - -2,00

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

человек

0

2018

- 0,00 0,00 4,27 6,67 8,37 - -5,47

Тысяча

человек

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --4,27 5,28- -

город Сельцо

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,08 - - - -0,07



141

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Жуковский муниципальный округ

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,14 - - - -0,11

Гордеевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,04 - - - -0,03

Комаричский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,06 - - - -0,05

Мглинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,06 - - - -0,05

Погарский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,12 - - - -0,09

город Брянск

Тысяча

человек

0

2018

- - - 2,14 - - - -1,68

город Фокино

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,06 - - - -0,05

Климовский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,11 - - - -0,09

Брянский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,26 - - - -0,19

Суземский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,06 - - - -0,05



142

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Клинцовский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,06 - - - -0,05

Суражский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,09 - - - -0,07

Унечский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,15 - - - -0,13

Навлинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,11 - - - -0,08

город Клинцы

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,30 - - - -0,24

Карачевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,13 - - - -0,11

Стародубский муниципальный округ

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,15 - - - -0,12

Почепский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,14 - - - -0,12

Новозыбковский

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,22 - - - -0,17

Дубровский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,07 - - - -0,06



143

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Злынковский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,05 - - - -0,03

Клетнянский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,07 - - - -0,06

Красногорский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,04 - - - -0,04

Трубчевский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,11 - - - -0,09

Брасовский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,07 - - - -0,06

Севский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,06 - - - -0,05

Выгоничский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,06 - - - -0,05

Дятьковский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,26 - - - -0,25

Рогнединский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,02 - - - -0,02

Жирятинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

2018

- - - 0,02 - - - -0,02



Участники регионального проекта

0

144

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ширяев В. М. Врио по руководству

департаментом образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Никольский С. А. Заместитель директора Ширяев В. М. 5

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ширяев В. М. Врио по руководству

департаментом образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 5

4 Участник регионального

проекта

Никольский С. А. Заместитель директора Ширяев В. М. 5

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ширяев В. М. Врио по руководству

департаментом образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Никольский С. А. Заместитель директора Ширяев В. М. 5

7 Участник регионального

проекта

Иванов И. А. Начальник отдела Ширяев В. М. 15

8 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Ширяев В. М. 15

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

9 Ответственный за достижение

результата регионального

Ширяев В. М. Врио по руководству

департаментом образования и

Егорова Е. В. 5



проекта науки Брянской области

10 Участник регионального

проекта

Турлакова Н. В. Начальник отдела Ширяев В. М. 15

11 Участник регионального

проекта

Воскобойникова Т. С. начальник отдела Ширяев В. М. 10

12 Участник регионального

проекта

Новикова С. Н. Начальник отдела Ширяев В. М. 15

13 Участник регионального

проекта

Никольский С. А. Заместитель директора Ширяев В. М. 5

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ширяев В. М. Врио по руководству

департаментом образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 5

15 Участник регионального

проекта

Никольский С. А. Заместитель директора Ширяев В. М. 5

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ширяев В. М. Врио по руководству

департаментом образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 5

17 Участник регионального

проекта

Никольский С. А. Заместитель директора Ширяев В. М. 5

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ширяев В. М. Врио по руководству

департаментом образования и

науки Брянской области

Егорова Е. В. 5

19 Участник регионального

проекта

Никольский С. А. Заместитель директора Ширяев В. М. 5


