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регионального проекта

Чистая вода (Брянская область)

1. Основные положения

Чистая вода (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 25.12.2024

Куратор регионального проекта Симоненко Н.К. Заместитель Губернатора Брянской области

Андрианов О.В.Руководитель регионального проекта

Директор департамента топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

Гришков М.А.Администратор регионального проекта

Заместитель директора департамента топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

82,5000 2017

0,0000 79,5000 82,7000 84,5000 85,9000 91,3000 93,2000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.2.

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

93,5000 2017

0,0000 88,8000 92,5000 91,4000 92,1000 97,8000 99,7000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.3.

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами

10,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 43,0000 83,0000 146,000

0

163,000

0

ШтукаФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Доля населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 91,3000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля городского населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 97,8000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Количество построенных и

реконструированных (модернизированных)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Штука 146,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Штука

- 9,0

000

10,

000

0

43,

000

0

83,

000

0

Количество

реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами

повышения

качества

водоснабжения

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -146

,00

00

163

,00

00

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса0

Завершено строительство и реконструкция

(модернизация) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

1.1

410 173,680,00 344 042,840,00 336 594,63 1 727 346,10636 534,95

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

410 173,680,00 344 042,840,00 336 594,63 1 727 346,10636 534,95

бюджет субъекта1.1.1.1.

401 416,850,00 340 585,500,00 333 228,69 1 705 400,64630 169,60

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

401 416,850,00 340 585,500,00 333 228,69 1 705 400,64630 169,60

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

401 416,850,00 340 585,500,00 333 228,69 1 705 400,64630 169,60

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

410 173,680,00 344 042,840,00 336 594,63 1 727 346,10636 534,95

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 344 042,84 410 173,68

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

636 534,95 336 594,63 1 727 346,10

0,00 410 173,680,00 344 042,84 636 534,95 336 594,63 1 727 346,10
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



7

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Завершено строительство и

реконструкция (модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630 169,60

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630 169,60

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Результат "Завершено

строительство и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом"

Количество реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами повышения

качества водоснабжения

Андрианов

О.В.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.1.1

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в

2020 году"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетного

трансферта"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Андрианов

О.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

транфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в

2021 году", значение: 0.0000

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

сусидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

36 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

завершены", значение: 0.0000 в эксплуатацию или акт

приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных транфертов в

2022 году"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.10

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию или акт

приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в

2023 году"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

15.02.2024

35 37 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Представлен

отчет об исользовании

межбюджетных трансфертов в

2024 году"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Андрианов

О.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука 0

2018

- 9,00 10,00 43,00

146,0

0

163,0

0

- -83,00

Штука

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

-

156,0

0

- -

140,0

0

44,00 91,009,00 10,00

Дятьковский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 - -1,00

Унечский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 4,00 6,00 8,00 - -1,00

Клетнянский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 7,00 9,00 10,00 - -3,00

Жуковский муниципальный округ Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Выгоничский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 4,00 4,00 - -0,00

Клетнянское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00

Злынковское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Сельцо Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 - -1,00

город Фокино Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 3,00 3,00 - -0,00

Стародубский муниципальный округ Штука 0

2018

- 1,00 1,00 3,00 6,00 6,00 - -3,00

Унечское Штука 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 3,00 3,00 - -1,00

Бытошское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -0,00

город Клинцы Штука 0

2018

- 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

город Брянск Штука 0

2018

- 0,00 0,00 7,00 11,00 12,00 - -3,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дубровское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Севское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Дятьковское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00

Клинцовский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 3,00 4,00 5,00 - -1,00

Климовское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Комаричский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Рогнединский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -2,00

Климовский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 4,00 6,00 8,00 - -2,00

Комаричское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Красногорский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Суражское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Почепский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 4,00 9,00 10,00 - -0,00

Трубчевский муниципальный район Штука 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 - -1,00

Любохонское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00

Мглинский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 3,00 3,00 - -1,00

Брасовский муниципальный район Штука 0

2018

- 1,00 1,00 3,00 4,00 4,00 - -2,00

Новозыбковский Штука 0

2018

- 4,00 4,00 6,00 11,00 12,00 - -5,00

Погарский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Рогнединское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Почепское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Карачевское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 - -2,00

Севский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 - -1,00

Дубровский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 - -1,00

Карачевский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 - -0,00

Брянский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 5,00 5,00 6,00 - -3,00

Суземский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 3,00 4,00 - -0,00

Гордеевский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 3,00 3,00 - -1,00

Кокоревское Штука 0

2018

- 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Суражский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 - -1,00

Злынковский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 3,00 5,00 6,00 - -0,00



Участники регионального проекта

0

20

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15

2 Администратор регионального

проекта

Гришков М. А. Заместитель директора

департамента топливно-

энергетического комплекса и

жилищно-коммунального

хозяйства Брянской области

Андрианов О. В. 15

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андрианов О. В. Директор департамента

топливно-энергетического

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

Брянской области

Симоненко Н. К. 15


