
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Брянская область)

1. Основные положения

Экспорт продукции АПК (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Грибанов Б.И. Заместитель Губернатора Брянской области

Симоненко С.К.Руководитель регионального проекта Директор департамента

Горяинов В.А.Администратор регионального проекта Заместитель директора

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Брянской области

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного

комплекса"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Эффективное вовлечение в оборот земель

сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного

комплекса Брянской области

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного

комплекса (в сопоставимых

ценах)

0,1469 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,1500 0,0000 0,0000 0,2900

Миллиард

долларов

ФП ЦБД ЕАИС

ТО ФТС

России

--

1.2.

Объем экспорта зерновых

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000 20,0000

Миллион

долларов

РП -

--

1.3.

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,3700 0,0000 0,0000 0,3700

Миллион

долларов

РП -

--

1.4.

Объем экспорта рыбы и

морепродуктов

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Миллион

долларов

РП -

--

1.5.

Объем экспорта мясной и

молочной продукции

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 0,0000 169,000

0

Миллион

долларов

РП -

--

1.6.

Объем экспорта готовой

пищевой продукции

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 24,0300 0,0000 0,0000 30,6300

Миллион

долларов

РП -

--

1.7.

Объем экспорта прочей

продукции АПК

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 55,0000 0,0000 0,0000 70,0000

Миллион

долларов

РП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллиард

долларов

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Объем экспорта зерновых

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

долларов

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.3. Объем экспорта продукции масложировой

отрасли

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

долларов

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.4. Объем экспорта рыбы и морепродуктов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

долларов

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.5. Объем экспорта мясной и молочной

продукции

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

долларов

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.6. Объем экспорта готовой пищевой продукции

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

долларов

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.7. Объем экспорта прочей продукции АПК

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

долларов

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Привлечены

товаропроизводители

Брянской области к

внедрению новых

технологий

Единиц

в год

- 5,0

000

5,0

000

- -

Проведены

обучающие

семинары, курсы

повышения

квалификации.

Технологическое

перевооружение,

внедрение новых

технологий в

подотраслях АПК

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2019

- -- -

-

1.2

Введено в

эксплуатацию

мелиорируемых

земель для

выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

реконструкции,

технического

перевооружения и

строительства новых

Гектар

- 0,0

000

0,0

000

1 7

00,

000

0

1 7

00,

000

0

В Брянской

области обеспечено

введение в

эксплуатацию

мелиорируемых

земель для

выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйствен

ной продукции за

счет

реконструкции,

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

0,0000 2019

- -1 7

00,

000

0

1 7

00,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мелиоративных

систем общего и

индивидуального

пользования и

вовлечения в оборот

выбывших

сельскохозяйственны

х угодий для

выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

проведения

культуртехнических

мероприятий.

Нарастающий итог

технического

перевооружения и

строительства

новых

мелиоративных

систем общего и

индивидуального

пользования и

вовлечено в оборот

выбывших

сельскохозяйствен

ных угодий для

выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйствен

ной продукции за

счет проведения

культуртехнически

х мероприятий

имущест

ва

1.3

Прирост объема

производства

масличных культур

Тысяча

тонн

- - - 22,

670

5

214

,20

00

В Брянской

области обеспечен

прирост

производства

масличных культур

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

5,0000 2020

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0

Введено в эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет реконструкции,

технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных

систем общего и индивидуального

пользования и вовлечения в оборот

выбывших сельскохозяйственных угодий

для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий

1.1

0,000,00 13 976,770,00 0,00 13 976,770,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 13 976,770,00 0,00 13 976,770,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 13 976,770,00 0,00 13 976,770,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Прирост объема производства масличных

культур

1.2

556 183,331 994,24 82 868,120,00 0,00 641 045,690,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

556 183,331 994,24 82 868,120,00 0,00 641 045,690,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

556 183,331 994,24 82 868,120,00 0,00 641 045,690,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 1 994,24 96 844,89 556 183,33

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 655 022,46

0,00 556 183,331 994,24 96 844,89 0,00 0,00 655 022,46

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Введено в эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет реконструкции,

технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных

систем общего и индивидуального

пользования и вовлечения в оборот

выбывших сельскохозяйственных

угодий для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Прирост объема производства

масличных культур

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Результат "Введено в

эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции

за счет реконструкции,

технического перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем общего и

индивидуального пользования и

вовлечения в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной продукции

за счет проведения

культуртехнических

мероприятий"

В Брянской области

обеспечено введение в

эксплуатацию

мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

реконструкции,

технического

перевооружения и

строительства новых

мелиоративных систем

общего и индивидуального

пользования и  вовлечено в

оборот выбывших

сельскохозяйственных

угодий для выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

проведения

Симоненко

С.К.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуртехнических

мероприятий

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета

-

Кинева Н.П.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидий

-

Кинева Н.П.

30.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о ходе выполнения

результата

-

Кинева Н.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутствует-



11

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Кинева Н.П.

31.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Кинева Н.П.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга Отчет итоговый о ходе

-

Кинева Н.П.

31.12.2022

Взаимо 11 отсутствует-



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" выполнения результатасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении субсидий

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета

-

Кинева Н.П.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 отсутствует-

1.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическим лицам на

вовлечение в оборот

выбывших

сельскохозяйственных

угодий для производства

экспортно-

ориентированной

-

Кинева Н.П.

30.12.2023

11 13 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельскохозяйственной

продукции

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о ходе выполнения

результата

-

Кинева Н.П.

31.12.2023

12 13 отсутствует-

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Кинева Н.П.

31.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Симоненко

С.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет о выполнении

соглашения о

-

Симоненко

С.К.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Прирост объема

производства масличных

культур"

В Брянской области

обеспечен прирост

производства масличных

культур

Симоненко

С.К.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Кинева Н.П.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидий

-

Кинева Н.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 отсутствует-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о ходе выполнения

результата

-

Кинева Н.П.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Кинева Н.П.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Кинева Н.П.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о ходе выполнения

результата

-

Кинева Н.П.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Кинева Н.П.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Привлечены

товаропроизводители Брянской

области к внедрению новых

технологий"

Проведены обучающие

семинары, курсы

повышения квалификации.

Технологическое

перевооружение, внедрение

новых технологий в

подотраслях АПК

Ториков В.В.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Письмо

в региональный проектный

офис о количестве

организованных семинаров,

курсов повышения

квалификации с участием

товаропроизводителей

продукции АПК Брянской

области

-

Горяинов В.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо о

количестве организованных

семинаров, курсов

повышения квалификации с

участием

товаропроизводителей

продукции АПК Брянской

области

-

Горяинов В.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

19

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Симоненко С. К. Директор департамента Грибанов Б. И. 10

2 Администратор регионального

проекта

Горяинов В. А. Заместитель директора Симоненко С. К. 15

Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК в части региональной составляющей Брянской области, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 215,8 млн. долларов США по итогам 2019 года

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грибанов Б. И. директор департамента

сельского хозяйства Брянской

области

Резунов А. Г. 25

4 Участник регионального

проекта

Глушенкова М. В. Начальник отдела свода,

анализа и прогнозирования

Симоненко С. К. 15

5 Участник регионального

проекта

Кинева Н. П. Начальник отдела

растениеводства

Симоненко С. К. 30

Содействие компаниям в формировании устойчивых торгово-экономических связей с товаропроизводителями других регионов России, стран ближнего и

дальнего зарубежья

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ториков В. В. Директор Грибанов Б. И. 50

7 Участник регионального

проекта

Глушенкова М. В. Начальник отдела свода,

анализа и прогнозирования

Симоненко С. К. 15

Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции,

технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических

мероприятий

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Симоненко С. К. Директор департамента Грибанов Б. И. 10



9 Участник регионального

проекта

Кинева Н. П. Начальник отдела

растениеводства

Симоненко С. К. 30

Прирост объема производства масличных культур

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Симоненко С. К. Директор департамента Грибанов Б. И. 10

11 Участник регионального

проекта

Кинева Н. П. Начальник отдела

растениеводства

Симоненко С. К. 30

Привлечены товаропроизводители Брянской области к внедрению новых технологий

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ториков В. В. Директор Грибанов Б. И. 25

13 Участник регионального

проекта

Глушенкова М. В. Начальник отдела свода,

анализа и прогнозирования

Симоненко С. К. 15


