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регионального проекта

Информационная безопасность (Брянская область)

1. Основные положения

Информационная безопасность (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта

Директор департамента экономического развития Брянской

области

Казинский О.И.Администратор регионального проекта Начальник управления информационных технологий

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Подпрограмма "Развитие информационного общества и

инфраструктуры электронного правительства Брянской

области"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1

Установлено

ограничение  на

приобретение

программного

обеспечения, не

входящего в единый

реестр российских

программ для

электронных

вычислительных

машин и баз данных

при совершении

закупок органам

исполнительной

власти, органами

местного

самоуправления и

организациям в

собственности

Брянской области

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Закупка органами

исполнительной

власти Брянской

области

отечественного

программного

обеспечения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-

2

Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

2.1

Оказано содействие

по организации

Условн

ая

- - - 1,0

000

1,0

000

Осуществлена

подготовка

Оказание

услуг

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подготовки

специалистов в сфере

информационной

безопасности

единиц

а

специалистов по

образовательным

программам в

области

информационной

безопасности в

образовательных

организациях

высшего

образования,

расположенных в

Брянской области

(выполне

ние

работ)

3

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

3.1

Обеспечен

безвозмездный доступ

гражданам

Российской

Федерации к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами

государственной

власти и органами

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Обеспечен

безвозмездный

доступ гражданам

Брянской области к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами

государственной

власти и органами

местного

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

местного

самоуправления

самоуправления

3.2

Получены

сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Получены

сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2020

- -- -

-

3.3

Приведение уровня

информационной

безопасности

региональных

объектов критической

информационной

инфраструктуры

(далее – КИИ) в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9

Федерального закона

от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ «О

безопасности

критической

информационной

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Представлены

результаты

аттестации КИИ

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инфраструктуры

Российской

Федерации», в рамках

которых Брянская

область осуществляет

категорирование

региональных

объектов КИИ и

выступает

функциональным

заказчиком проектов

по закупке решений

для типовых объектов

КИИ

3.4

Содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

государственной

власти Брянской

области, органами

местного

самоуправления и

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 Представлены

результаты анализа

используемого

программного

обеспечения в

органах

исполнительной

власти;

Разработан  и

утвержден план

перехода на

использование

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациями,

находящимися в

собственности

Брянской области и

муниципальной

собственности

отечественного

программного

обеспечения;
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий0

Оказано содействие по организации

подготовки специалистов в сфере

информационной безопасности

1.1

0,00700,00 700,000,00 0,00 1 400,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00700,00 700,000,00 0,00 1 400,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00700,00 700,000,00 0,00 1 400,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 700,00 700,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 400,00

0,00 0,00700,00 700,00 0,00 0,00 1 400,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

1.1. Оказано содействие по организации

подготовки специалистов в сфере

информационной безопасности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность (Брянская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

1.1

Результат "Оказано содействие по

организации подготовки

специалистов в сфере

информационной безопасности"

Осуществлена подготовка

специалистов по

образовательным

программам в области

информационной

безопасности в

образовательных

организациях высшего

образования,

расположенных в Брянской

области

Ерохин М.А.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

26.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт

-

Ерохин М.А.

31.12.2020

03 05 --

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

2.1

Результат "Приведение уровня

информационной безопасности

региональных объектов

критической информационной

инфраструктуры (далее – КИИ) в

соответствие с требованиями

части 3 статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. № 187-

ФЗ «О безопасности критической

информационной

инфраструктуры Российской

Федерации», в рамках которых

Брянская область осуществляет

категорирование региональных

объектов КИИ и выступает

функциональным заказчиком

проектов по закупке решений для

типовых объектов КИИ"

Представлены результаты

аттестации КИИ

Ерохин М.А.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Административные данные

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

01 03 Администрат

ивные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

данные

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет /информационное

письмо

-

Мосин В.В.

31.12.2021

02 04 Администрат

ивные

данные

-

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет/Информационное

письмо

-

Бабась А.А.

31.12.2021

04 06 Администрат

ивные

данные

-

2.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

05 04 Администрат

ивные

данные

-

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2

Результат "Содействие

использованию преимущественно

 Представлены результаты

анализа используемого

Ерохин М.А.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

Нет



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отечественного программного

обеспечения органами

государственной власти Брянской

области, органами местного

самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности Брянской области

и муниципальной собственности"

программного обеспечения

в органах исполнительной

власти;

Разработан  и утвержден

план перехода на

использование

отечественного

программного обеспечения;

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет/Информационное

письмо

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

01 01 Администрат

ивные

данные

-

2.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3

Результат "Установлено

ограничение на приобретение

программного обеспечения, не

входящего в единый реестр

российских программ для

электронных вычислительных

Закупка органами

исполнительной власти

Брянской области

отечественного

программного обеспечения

Ерохин М.А.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

машин и баз данных при

совершении закупок органам

исполнительной власти,

органами местного

самоуправления и организациям

в собственности Брянской

области"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет/Информационное

письмо

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

01 01 Администрат

ивные

данные

-

2.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4

Результат "Обеспечен

безвозмездный доступ гражданам

Российской Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного взаимодействия с

органами государственной власти

и органами местного

Обеспечен безвозмездный

доступ гражданам Брянской

области к использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с органами

государственной власти и

Ерохин М.А.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

самоуправления" органами местного

самоуправления

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

01 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5

Результат "Получены

сертификаты безопасности

Национального удостоверяющего

центра"

Получены сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего центра

Ерохин М.А.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

16

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Казинский О. И. Начальник управления

информационных технологий

Ерохин М. А. 10

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в соответствие

с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры

Российской Федерации», в рамках которых Брянская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным

заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

4 Участник регионального

проекта

Бабась А. А. первый заместитель директора

департамента

Петушкова Г. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 1

Оказано содействие по организации подготовки специалистов в сфере информационной безопасности

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Брянской области, органами

местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Брянской области и муниципальной собственности

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Установлено ограничение на приобретение программного обеспечения, не входящего в единый реестр российских программ для электронных

вычислительных машин и баз данных при совершении закупок органам исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациям в

собственности Брянской области



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия

с органами государственной власти и органами местного самоуправления

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5


